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Smluvní strany

Moravskoslezský kraj
se sídlem:
zastoupen:

ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

28. rijna 117, 702 18 Ostrava

prof Ing. Ivo Vondrákem, CSc, hejtmanem kraje

70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
170181-1650676349/0800

Zástupce pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídícím a kontrolním orgánům:

(dále jen „příkazce")

2. Road control systém a. s.
se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

27796558
CZ27796558
ČSOB a. s.
214025000/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 3212

(dále jen „příkazník")
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II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě
změny účtu příkaznika je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby
„Rekonstrukce a modernizace silnice 11/457 Sádek - Osoblaha - hr. Polsko ".

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným
a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo
provedeno v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění
stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci
stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.

8. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z Evropských strukturálních
a investičních fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro
období 2014 - 2020 (dále jen „IROP"), Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility
prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na
síť TEN-T. Předkladatelem žádosti o dotaci je na straně příkazce odbor investiční a
majetkový, oddělení investiční. Příkazník bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou
aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou
unií v rámci IROP (dále jen „projekt").

9. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 8 tohoto článku smlouvy,
zavazuje se příkazník:

a) předem projednávat rovněž s odborem investičním a majetkovým jakoukoliv změnu
prováděnou při realizaci stavby, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu
oproti zadávací dokumentaci,

b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, příslušnému
krajskému oddělení Centra pro regionální rozvoj, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR,
Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu
dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu,
Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům
státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací
a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
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c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout
veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu
údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly. Těmito oprávněnými ^osobami jsou poskytovatel dotace,
územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská
komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,

10. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice 11/457
Sádek - Osoblaha - hr. Polsko " (dále jen „stavba") včetně výkonu technického dozoru
stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a to
podle:

• é v únoru 2017
od číslem 4240

le stavby v rámci veřejné zakázky na
výběr zhotovitele stavby,

• podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydal Městský úřad
Krnov, odbor Dopravy a silničního hospodářství dne 8. 11.2017
pod spis. zn. DO-132862017-vagr 330.1V/5,

• smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen
„smlouva o dílo"),

• předpisů upravujících provádění stavebních děl,

(dále jen „inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:

a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými
ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí
(obzvláště stavebního povolení) a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo
realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel") a zabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku.

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
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e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkaznika
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 4 hodiny
(po dobu případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však
lx týdně, a to vždy min. 0,5 hodiny). Příkazník je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.

g) Kontrola směrového a výškového umístění stavby.

h) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.

i) Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech
orgánů státní správy a všech účastníků řízení.

j) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení
Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území
s archeologickými nálezy.

k) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

I) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláškami).

m) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

n) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.

o) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

p) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují
náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo
zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

q) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou,

r) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
s) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací,
který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět
plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo
a jejich předkládání k úhradě příkazci.

t) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na dodatečné
práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.
Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

u) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

v) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.

w) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací,

x) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad projektové dokumentace.
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y) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

z) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

aa) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů",
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

bb)Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu splatnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

cc) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

dd) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., ostatní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

ee) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení
škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

ff) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

gg) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

hh)Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje
a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

ii) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla
(části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

jj) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

kk) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

II) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačních souhlasů
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu
stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich
podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního
souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

mm) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

nn)Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.

oo) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.

pp)Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.
Zápis bude m editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor
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a zástupci uživatele (tj. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Úprková 1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711), a to nejpozději
následující pracovní den po konání kontrolního dne.

qq) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne
předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků
příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu
dle čl. V této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

• převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení
stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),

• vydání posledního kolaudačního souhlasu stavby,

nebo provedení kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů
(zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací) u konečných faktur zhotovitele,

1.

•

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 92 200,00 Kč

DPH 19 362,00 Kč

odměna celkem včetně DPH 111 562,00 Kč

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkaznika nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
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VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 187/2018),

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Rekonstrukce
a modernizace silnice 11/457 Sádek - Osoblaha - hr. Polsko",
reg. č. CZ. 06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010332,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu,

f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový").

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce
vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

4. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně
provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění se považuje za samostatné
zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Příkazník, plátce DPH,
vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu na částku ve výši jedné třetiny odměny
dle čl. V odst. 1.

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou příkazníkem vystavovány do celkové výše
odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Příkazcem budou faktury uhrazeny do celkové
výše 90 % ze smluvní odměny včetně DPH a na zbývající část odměny (tj. nad 90 %
odměny) budou příkazcem v příslušných fakturách vystavených příkazníkem uplatněny
pozastávky. Příkazník je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.

6. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

7. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou příkazníkovi uvolněny
na základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti příkazci. Příkazník je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve
smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

8. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučené
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
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9. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

10. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

11. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkaznika vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet příkaznika určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH".

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkaznika ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního
souhlasu týkající se realizace stavby.

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.

Práva a povinnosti příkaznika

1. Příkazník je povinen:

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské
činnosti.

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho
pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou
skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,
nesprávnosti a neúplnosti projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy.
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V případě, že příkazce i přes upozornění příkaznika na splnění pokynů či provedení
realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník
neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce.

h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. s)
této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy
o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy
a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního
prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

6. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu,
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce.
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady
potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat
minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkaznika; nová
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná
osoba.

7. Příkazník nesmí být zhotovitelem ani osobou s ním propojenou. Příkazník nesmí být
zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním
propojenou.
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IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-lí tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkaznika.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč.

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah,
pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X.
Sankční ujednání

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této
smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný
případ.

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.
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2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména
v případě:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Podmínky poskytování dotace

1. Bude-li příkazce na realizaci předmětu smlouvy čerpat dotaci z programu EU na projekt
dle čl. II odst. 8 této smlouvy, umožní příkazník příkazci, poskytovateli dotace či jiným
příslušným institucím ověřit realizaci předmětu plnění prostřednictvím přezkoumání
dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě
podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům
týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit zejména po dobu
udržitelnosti předmětu plnění.

2. Příkazník se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům příkazce, zástupcům
poskytovatele dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst
činnosti a lokalit plnění smlouvy a k dokumentům týkajícím se technického a finančního
řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto
zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám.
Příkazník zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání
usnadnily.

3. Příkazník zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity,
kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle
stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má
prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této příkazní smlouvy.

4. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu
plnění včetně účetních dokladů v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP minimálně do roku 2028 včetně.

5. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, MD ČR, Evropské komise, Evropského
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.

XIII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
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2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv").

3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží pět a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů".

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
zeje uzavřena po vzájemném projednání podle jejích pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem Moravskoslezský kraj.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva
bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely pinění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při
zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz

9. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 52/4689
ze dne 11. 12.2018.

V Ostravě dne: 20 .12. 2018 V Ostravě dne: 1 2 -12- 2018

preff. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Jaroslavem Kaniou

náměstkem hejtmana kraje

Kccsd eotííríř! systém «a.s.
Sládkova 1920/14

702 00 Moravská Ostrava
IČ:27796558
Č: CZ27796558 ®
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