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 Číslo smlouvy objednatele: 1299-2015-514204/5 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 9976/2015 

                                 

D O D A T E K  č. 5  KE  S M L O U V Ě  O  D Í L O 
 
 

na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav s upřesněním přídělů v katastrálním území 
Rájec, části k.ú. Koldín a jednoduchých pozemkových úprav v k.ú.  Lhoty u Potštejna“ 

 
 
Dodatek se uzavírá na základě zápisu z jednání dne 19.12.2018, které se týkalo vyhodnocení plnění 
smlouvy o dílo a dohody na vhodnosti postupu aktuální etapy zpracování díla – vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků k vystavení. Z jednání vyplynulo, že návrh je v současnosti odsouhlasen 
víc jak 60% vlastníků. Pro dokončení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rájec a části k.ú. 
Koldín v optimálním stavu projednání s vlastníky bude účelné prodloužení termínu plnění dílčích 
fakturačních celků 3.2.2. a   souvisejícího dílčího celku 3.1.3., a to do 15.3.2019. A to i vzhledem  k tomu, 
že řízení bylo zahájeno na základě požadavku Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj - 
Katastrálního pracoviště v Rychnově nad Kněžnou z důvodu nedokončeného přídělového řízení a 
odsouhlasení návrhu je vhodné v maximální možné míře. 
 
Zároveň  se tímto dodatkem na základě záznamu ze dne 19.12.2018 o rozhodnutí nerealizovat část prací 
měrných jednotek u některých dílčích fakturačních celků snižuje rozsah služeb. 

 

Smluvní strany: 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Rychnov nad Kněžnou  

Fakturační adresa:        Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová 
 vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
 xxxxxxxxxxx 
 e-mail: a.rufferova@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Kopecký, odborný referent,  Pobočka 

Rychnov n.Kn. 
 xxxxxxxxxxxxxx  
 e-mail: l.kopecky@spucr.cz 
 Ing. Karel Káda, odborný referent, Pobočka Rychnov 

n.Kn. 
 xxxxxxxxxxxxxxxx 
 e-mail: k.kada@spucr.cz 
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou    
 ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    
 

Zhotovitel: Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.      
sídlo: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Jiřím Foltánem, vedoucím Společníkem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx 
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v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx 
Tel.: +420 495 408 865    
E-mail: geosrafo@geosrafo.cz 
ID DS: sfm77qh  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové 
Číslo účtu: 177139243/0300 
IČ: 64793036 
DIČ: CZ64793036   
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769 
dále jen „zhotovitel“. 

 

 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

1.1 Tímto dodatkem se mění termíny ukončení uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto: 

 

Č. Hlavní celek / dílčí část 
Termín  

ukončení  

3.1.3. 
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice  

15.3.2019 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

15.3.2019 

 

1.2 Tímto dodatkem se na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část prací snižuje počet měrných 
jednotek v dílčích fakturačních celcích uvedených v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto: 

 

 

Č. Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet MJ 
dle SOD 

Cena za 
MJ bez 
DPH v 

Kč 

Počet MJ 
návrh - 
dodatek 

Změna ceny v 
Kč bez DPH 

3.1. Přípravné práce           

3.1.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 110 900 108 - 1 800,00 

  
Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

 100 bm 3 950 0 - 2 850,00 

3.1.4. Upřesnění přídělu ha 30 1 500 4 - 39 000,00 

3.1.5. Rozbor současného stavu                       ha 321 300 317 - 1 200,00 

3.1.6. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 321 220 313 - 1 760,00 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez 
DPH v Kč 

      - 46 610,00 
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3.2. Návrhové práce         

3.2.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení 

ha 317 500 313 - 2 000,00 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami  

100 bm 60 1 000 52 - 8 000,00 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle §11 odst. 1 zákona 

ha 317 330 313 - 1 320,00 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) 
bez DPH v Kč 

      - 11 320,00 

3.3 Mapové dílo ha 321 150 317 - 600,00 

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       - 600,00 

Tyto méně služby činí celkem 58 530,- Kč bez DPH. 

 

 
1.3 Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. SOD takto: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 604 690 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 415 790 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 47 550 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  100 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 168 030 Kč 

DPH 21% 245 286 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 413 316 Kč 

 

 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
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4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 20.12.2018   V Hradci Králové dne 20.12.2018 

 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 
Mgr. Alena Rufferová Jiří Foltán 
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou vedoucí Společník 
Státní pozemkový úřad Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. 
 a AGERIS s.r.o. 


