
        						                                   ev. č. 779/18/15
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy vybraných kobek na pražských nábřežích - část 4 – Stavební úpravy kobek č. 3 a 11 – Hořejší nábřeží, ev.č. 235/18/15

uzavřená dne 10.7.2018 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel:	
	Hlavní město Praha
	se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
	IČO: 00064581
	DIČ: CZ00064581
	zastoupené
	TRADE CENTRE PRAHA a.s.
	se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
	IČO: 00409316
	DIČ: CZ00409316
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vl. 43
	zastoupená: Ing. Robertem Höhnem, předsedou představenstva a Jaroslavem Holým, MBA, členem představenstva
 	(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:
AVE-servis, spol. s r.o.
	se sídlem			 	Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
	IČO:		60875585
	DIČ: 		CZ60875585
	zapsaný v 		u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle C vl. 4175
	zastoupený: 			Leo Lappym, jednatelem
	(dále jen „zhotovitel“)
	(společně dále jen „smluvní strany“)

Preambule

Změna smluvního vztahu založeného smlouvou prostřednictvím dodatku č. 2 nepředstavuje podstatnou změnu smluvního závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy při uzavírání smlouvy, zejména se jedná o nezbytné drobné úpravy plnění předmětu smlouvy, které nebylo možné předpokládat před zahájením vlastní rekonstrukce, spočívající např. v realizaci upraveného vedení VZT, výplní otvorů, doplnění systému vnitřní kanalizace, zařizovacích předmětů, provedení sanace nadpraží vstupu. Změny odpovídají požadavkům autorského dozoru (Ing.arch. Petr Janda). 
Navýšení ceny díla je podloženo jednotlivými, vzájemně odsouhlasenými změnovými listy pro započtení tzv. více a méněprací. 
Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2, který je uzavírán v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“), a v souladu se záznamem průběhu stavby a výčtem jednotlivých Změnových listů stavby (dále také jen „ZL“) takto:
A 
A.I Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla. K prodloužení termínu realizace díla dochází z důvodu změny plnění smlouvy dle dodatku č.2, které představuje zvýšenou časovou náročnost realizace díla.
A.II S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV odst. 1 a 2 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
Zhotovitel se zavazuje provézt celé dílo, tj. předat řádně dokončené dílo objednateli, v termínu do 31. 3. 2019.
[bookmark: _GoBack]B
B.I	Změna závazku v rozsahu ZL č. 14 až 19 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této změny jsou potřeby objednatele na:
· Úprava povrchů a osazování výplní - cena 54.020,- Kč bez DPH;
· Zdravotechnika - úprava vnitřní kanalizace - cena 89.970,- Kč bez DPH;
· Zdravotechnika - úpravu zařizovacích předmětů - cena – 8.686,- Kč bez DPH;
· Konstrukce zámečnické - cena 62.335,42 Kč bez DPH;
· Úprava a montáž vzduchotechnických zařízení – cena 20.050,- Kč bez DPH;
· Vedlejší náklady - sanace nadpraží vstupů v kobkách 3 a 11 – cena 90.000,- Kč bez DPH;

Jedná se o dodatečné stavební práce (požadavky objednatele), které nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu. Tyto stavební práce jsou pro řádné dokončení a fungování díla nezbytné, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je zhotovitel.
Absolutní hodnota kladných změn činí 578.240,- Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 270.550,58 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 14 až 19 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 605.790,58 Kč bez DPH.
Oceněný přehled stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 14 až 9 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
B.II	Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnami v rozsahu ZL pro kobky č. 3 a 11 (ZL č. 14 až 19) při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 307.689,42 Kč bez DPH.

B.III 	S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek V odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele na realizaci předmětu díla uvedenou ve výkazu výměr (závazném položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 2 smlouvy, a výslednou částkou za více a méně práce dle přehledu odsouhlasených ZL pro kobky č. 3 a 11 (ZL č. 14 až 19), který je nedílnou součástí dodatku, a to ve výši: 

	Označení finančního rozsahu
	
Celková cena bez DPH v Kč
	
DPH v Kč
	
Celková cena včetně DPH

	
Dle SoD
	
8.347.875,74
	
1.753.053,91
	
10.100.929,65

	
Navýšení dle Změnových listů
č. 1 – 13
Pro dodatek č. 1
	

1.328.823,12
	

279.052,85
	

1.607.875,97

	
Dle dodatku č. 1

	
9.676.698,86
	
2.032.106,76
	
11.708.805,62

	Navýšení dle Změnových listů 
č. 14 - 19
pro dodatek č. 2
	
307.689,42
	
64.614,78
	
372.304,20

	
Dle dodatku č. 2

	
9.984.388,28
	
2.096.721,54
	
12.081.109,82



C
C.I	Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
C.II 	Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
C.III	Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
C.IV	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.
C.V	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
C.VI	Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
C.VII	Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 2, jeho znění rozumí, že tento dodatek č. 2 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy.
C.VIII	Následující přílohy tvoří nedílnou součást dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – přehled Změnových listů stavby - pro kobky č. 3 a 11 (ZL č. 14 až 19)





Za objednatele	                                                        Za zhotovitele


V Praze dne: ……………	V Praze dne: ……………..



……………………………………	………………………………………
Ing. Robert Höhne		Leo Lappy
předseda představenstva		jednatel
	



……………………………………	
 Jaroslav Holý, MBA		 
 člen představenstva

3

