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DODATEK Č. 4

SMLOUVY O DÍLO k provedeni stavby
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném

znění (dále jen ,,OZ" nebo ,,občanský zákoník"),
se zhotovitelem veřejné zakázky

Č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1
,,výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje"

pro část 1- výstavba areálu Územního odboru a Obvodního odděleni Policie ČR v Chrudimi
(dále jen ,,dodatek č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo").

I. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice
lČ: 72050250, DIČ: CZ72050250
bankovní spojení: Česká národní banka 11234881/0710
zastoupený: náměstkem ředitele krajského ředitelství policie pro
ekonomiku
dále jen ,,objednatel"

a

Společnost Chrudim KŔ PČR M+Z
zastoupená společností Metrostav a.s. jako vedoucím společníkem na základě Smlouvy o
společnosti uzavřené dne 15. 3. 2018 dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, mezi společnostmi, zavázanými společně a nerozdílně,

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
lČ: 00014915, DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Č. ú.: 1809-071/0100
zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupený: ředitelem divize 9 Metrostav a.s., na základě plné moci ze
dne 16. 1. 2018
a
Zlínstav a.s.
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01ZlIn
lČ: 28315669, DIČ: CZ28315669
bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., Č. ú.: 43-3717930217/0100
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743
zastoupený: J předsedou představenstva

dále jen ,,zhotovitel"

uzaviraji tento dodatek č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo.
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II. Předmět dodatku

1. V souladu s ČI. XIV odst. 4 a odst. 5 Smlouvy o dílo k provedení stavby, uzavřené dle ustanovení §
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném zněni(dále jen ,,OZ" nebo ,,občanský
zákoník"), se zhotovitelem veřejné zakázky č. KRPE-68645/Čj-2017-1700VZ/1 ,,výstavba areálu
Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, pro část 1 - výstavba
areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi" (dále také ,,uzavřená smlouva
o dílo") navrhl zhotovitel písemně objednateli použití jiných materiálů nebo technologii, neboť se
v průběhu provedenídňa přestaly vyrábět, přičemž objednatel po projednáni navržené změny a jejím
schválení projektantem s navrženou změnou písemně souhlasil, a dále

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu
k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k
nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

C) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným
položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zhotovitel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled, obsahujÍcÍ nové položky soupisu stavebních
pracis vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu
s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a)
a stejné nebo vyšší kvality podle písmene C).

2. Změna položek soupisu stavebních prací byla navržena, projednána a schválena v průběhu
kontrolních dnů č. 7 a č. 8 a záznamy o tomto jsou součástí příslušných zápisů o průběhu těchto
kontrolních dnů.

3. PřIlohou č. 1tohoto dodatku č. 4 uzavřené smlouvy o dílo je ,,Soupis změněných položek"
s uvedením původního a měněného číselného, textového a cenového označení dotčených
položek soupisu stavebních prací.

lV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvní
stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejněnív Registru smluv.

2. Tento dodatek č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo bude objednatelem uveřejněn v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3. Smluvní strany výslovně prohlašujI, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento
dodatek č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a
takto jej podepisují.

2

" ' * EVROPSKÁ UNIE
k *

N Evropský fond pro mgionální rozvo!
* * , * lntegrovany regonální operační pmgram

MINISTERSTVO
m PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR



Digitálně
podepsal

2018.12.20,,,,4,,,,0,'00'

Digitálně
podepsalRenata Kaňková

:,':::;.21

10:01:39 +01'00'

za zhotovitele: za objednatele:

ředitel divize 9 Metrostav a.s.
na základě plné moci

předseda představenstva Zlinstav a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2018.12.1911:25:17+01'00'

náměstek ředitele krajského ředitelství
policie pro ekonomiku
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Příloha Č. 1dodatku č. 4

výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
pro část 1- výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi

Soupis změněných položek

Popis MJ Množství

Původní

objekt a

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC,
29 . , m2 -215,838pevnost cihel P15, ti. zdiva 440 mm

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější, spojené na pero a drážku klasické na maltu MC,
30 , , m2 -181,320pevnost cihel P15, ti. zdiva 380 mm-D+M

26

35

33

22

30

objekt b
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější, spojené na pero a drážku klasické na maltu MC,
pevnost cihel P15, ti. zdiva 380 mm

objekt c
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější, spojené na pero a drážku klasické na maltu MC,
pevnost cihel P15, ti. zdiva 380 mm-D+M

objekt d
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější, spojené na pero a drážku klasické na maltu MC,
pevnost cihel P15, ti. zdiva 380 mm

objekt e
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější, spojené na pero a drážku klasické na maltu MC,
pevnost cihel P15, ti. zdiva 380 mm

objekt f
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější, spojené na pero a drážku klasické na maltu MC,
pevnost cihel P15, ti. zdiva 380 mm

m2 -58,399

m2 -1 425,426

m2 -173,578

m2 -296,831

m2 -171,336

Měněné

objekt a

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P15, ti. zdiva 44029 m2 215,838
mm
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P15, ti. zdiva 38030 m2 181,320
mm

26

35

33

22

30

objekt b
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P15, ti. zdiva 380 m2
mm
objekt c
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P15, ti. zdiva 380

m2
mm
objekt d
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P15, ti. zdiva 380 m2
mm
objekt e
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P15, ti. zdiva 380 m2
mm
objekt f
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P15, ti. zdiva 380 m2
mm

58,399

1 425,426

173,578

296,831

171,336

Digitálně podepsal
1219

11:25:41 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2018.12.20
17:36:24 +01'00'

Digitálně podepsalR,nata Kaňková

Datum: 2018.12.21,,,00,,, ,0,'00'


