DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 02 022/2018
Dne 14.11 2018 byla uzavřena smlouva o dílo č. 02 022/2018 (dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami:
Zhotovitel:              

K Mont Choceň, s.r.o.
se sídlem                        
Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto
IČ                                   
25916483
DIČ                                 
CZ25916483
a
Objednatel:                     
Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125,   532 11  Pardubice, zastoupený ve smyslu zřizovací listiny ze dne 17. 4. 2003 čj.KrÚ 8730/2003/OSZ  příspěvkovou organizací 
                                        
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Se sídlem                        
Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí

IČ:                                            
00853879
DIČ:                                
CZ00853879

I.
Předmět dodatku
1) Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně termínu zhotovení díla. V článku V. Termín provedení a předání díla, místo plnění, odst. 1) se věta „Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejdříve dne  1.12.2018 a ukončit je nejdéle ke dni. 31.12.2018.“ nahrazuje větou „Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejdříve dne  1.12.2018 a ukončit je nejdéle ke dni 31.3.2019.“ Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.  
V Brandýse nad Orlicí dne 6.12.2018
prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Ph.D.                              Miroslav Komárek              

ředitelka Rehabilitačního ústavu                                                        jednatel
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