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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 29. listopadu 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na 

základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 645 350 027 / 2018 / D02 

č. smlouvy zhotovitele: S19-056-0033 

„Oprava TK koleje Mšeno – Ml. Boleslav – oprava TK Mšeno - Skalsko“ 

mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234, plátce DPH 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384 
zastoupená:  Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
 Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX     (mimo podpisu této 
smlouvy a jejich případných dodatků)  

 (dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel:  

Vedoucí společník společnosti: 
  Swietelsky Rail CZ s.r.o.  
 Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
 IČ: 283 32 202, DIČ: CZ28332202, je plátce DPH 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 17888                                            
Zastoupena: Mgr. Viliam Perknovský, jednatel   

          Ing. Pavel Pechač, jednatel 
          Philipp Sorgo, jednatel 

          Dipl. Ing. Bernhard Brandner, jednatel 
     
Společník společnosti: 
                                PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.  
                                Zelená 2179/13, 412 01 Litoměřice - Předměstí  
                                IČ: 017 17 243, DIČ: CZ01717243 
                                Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
                               oddíl C, vložka 32955    
 
Společník společnosti: 
                                PORR a.s.  
                                Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice 
                               IČ: 430 05 560, DIČ: CZ43005560 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 
vložka 1006 

                                                       

  (dále jen „zhotovitel“) 
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Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „SWI-PED Skalsko“, za něž jedná na 
základě smlouvy o společnosti společnost Swietelsky Rail CZ s.r.o., zastoupená: Philippem Sorgo, Dipl. 
Ing. Bernhardem Brandnerem, Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednateli. Jménem 
společnosti jednají vždy dva jednatelé společně. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 14. 
11. 2018. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou. 

 

I. 

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 uzavřené 
smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku: 

 

II. 

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto: 

Cena bez DPH (původní, základní)……………………………… 25 858 697,59 Kč 
Cena dodatku č. 2 (méně práce)…………………………………  -  2 673 185,23 Kč 
Cena dodatku č. 2 (více práce)……………………………………. 2 672 658,07 Kč 
Nová cena (základní + Dodatek č. 2)……………………………. 25 858 170,43 Kč 
 

Zdůvodnění méně a více prací: 

SO 01 – Mšeno - Skalsko 

1) Položky č. 15, 25 a 62 – Z důvodu většího odpadu z čištění štěrkového lože a úpravy tvaru 
štěrkového lože v BK dle předpisu S3/2 došlo k větší potřebě doplnění štěrku a tím i k nárůstu 
položky doprava 

2) Položky č. 43 a 44 – Z důvodu užitých kolejnic byla provedena změna technologie svařování při 
zřizování BK dle S3/2 

3) Položky č. 11, 51 a 63 – Po přepočítání potřeby počtu pražcových kotev v obloucích malého poměru 
dle ČSN 736360, byl ponížen počet pražcových kotev v přechodnicích 

 

 

Položkový soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy a tvoří jeho 
nedílnou přílohu č. 1. 

 

III. 

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti 
v původním znění. 
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IV. 

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. 
Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a 
zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně 
či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s 
uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná 
ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí 
v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude 
pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud 
by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, 
a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá 
smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s 
obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 
uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 
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Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek 
uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním 
v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

Příloha č. 1 – Vyčíslení méně, více prací 

V Praze dne 21.12.2018 V Praze dne 20.12.2018 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 …….………………………… …….…………………….………………………   

 Ing. Vladimír Filip Mgr. Viliam Perknovský 
 ředitel jednatel 
 Oblastní ředitelství Praha Swietelsky Rail CZ s.r.o. 
 
 
 
   
 
 
  …………………………………………………  
  Ing. Pavel Pechač 
  jednatel 
  Swietelsky Rail CZ s.r.o. 
 
 
Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………… 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 159843

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fc295ada-e2c4-43bc-9bc4-bc8e7b1242ce
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Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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