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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
 
Číslo smlouvy objednatele:  2277/2018-SML  
Číslo smlouvy zhotovitele:   
 
Smluvní strany: 
 
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava 
oprávněn jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxx, úsekový technik 
 xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 7 
IČO: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: xxxxxxxxxxx    e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: Polabská lesní s.r.o. 
sídlo: Němčice 133, PSČ 280 02 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Václav Koubek, jednatel 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Václav Koubek, jednatel  
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Václav Koubek, jednatel 
IČO: 24124184 
DIČ:  CZ24124184 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl  C, vložka 180747 
tel.:  xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 
 

I. 
 
1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 23.10.2018 na základě cenové nabídky s názvem 

„Jevanský potok, ř.km 0,0-3,5, Stříbrná Skalice – obnova břehových porostů“. 
 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo. 

 
 

II. 
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Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto: 
 
 
 
 
Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně: 
 
 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou: 
 
cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ................................................................... 87 670,- Kč 
 
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): .......................................................... 35 100,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1  (bez DPH): ................................................................ 122 770,- Kč 
(slovy: jednostodvacetdvatisícesedmsetsedmdesát korunčeských). 
 
 

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného oceněného soupisu prací, který 
tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1. 

 
 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  
 
 
 
 

III. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn.  
 
 
Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.  
 
 
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a 
zhotovitel dva stejnopisy.  
 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 
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Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:  
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací 
 
 
 
V Praze dne ………………… V Němčicích dne …………………. 
 
 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
 
 
………………………………… …………………………………………………………….. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx Václav Koubek 
ředitel závodu Dolní Vltava jednatel 
Povodí Vltavy, státní podnik Polabská lesní s.r.o. 
 


