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DODATEK č.2 
ke Smlouv ě o dílo  č. KT/8753/16 

na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu  
„REVITALIZACE JANOVSKÉHO POTOKA A MOSTK Ů, LITVÍNOV – 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 
(dále jen Občanský zákoník v platném znění) 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel   :  Město Litvínov 
 Zastoupený  :  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města 

Sídlo   :  Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov 
 IČ   :  002 66 027 
 DIČ    :  CZ 00266027   
 Bankovní spojení :  KB a.s. Litvínov  
 č.ú.                       :  0000921491 / 0100 
  
 (dále jen objednatel ) 
 
1.2 Zhotovitel  :  ENIMA PRO, a.s.   
 Zastoupený  :  Mgr. Oldřichem Vojířem, Ph.D. 
 Sídlo   :  Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6 - Břevnov 
 IČ   :  261 90 338 
 DIČ   :  CZ 261 90 338 
 Bankovní spojení  :  xxxxxxxxxxxx 
 č.ú.    :  xxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen zhotovitel ) 
 
 
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

za objednatele: Ing. Pavel Andrt, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana 
Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Ing. Eva Rambousková, Miloš Kohout - referenti 
odboru investic a regionálního rozvoje 

 
   za zhotovitele:  Ladislav Dobiáš, č. ČKAIT 0401710 

Ing. Petr Bortlík, č. ČKAIT 1102975 
  
 

II. Preambule 
 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením bodu 12.4 smlouvy KT/8753/16 na projektové práce a 
inženýrskou činnost na stavbu „REVITALIZACE JANOVSKÉHO POTOKA A MOSTK Ů, LITVÍNOV – 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“  dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, kterým se mění 
následující ustanovení smlouvy o dílo č. KT/8753/16 ze dne 15.3.2016 a to takto: 

 
 

Článek I. Smluvní strany 
Původní znění: 
1.2 zhotovitel zastoupený Ing. arch. Lubošem Polanským 
1.3 zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele – Ing. arch Luboš Polanský 
 
se nahrazuje novým zněním: 
1.2 zhotovitel zastoupený Mgr. Oldřichem Vojířem, Ph.D. 
1.3 zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele – Ladislav Dobiáš, č. ČKAIT 
0401710 
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Článek IV. Doba pln ění 
Původní znění dle dodatku č.1: 
4.1 Doba plnění díla:  
 zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení do 31. 8. 2016 
 Inženýrská činnost a podání PD ke stavebnímu řízení na SÚ do 30. 9. 2016 
 

zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a předání rozpočtů se soupisem 
prací  do 8 týdnů (tj. 30.11.2016). 

 
 
se nahrazuje novým zněním: 
4.1 Doba plnění díla:  
 zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení do 28. 2. 2017 
 Inženýrská činnost a podání PD ke stavebnímu řízení na SÚ do 28. 3. 2017  
 

zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a předání rozpočtů se soupisem 
prací  do 8 týdn ů (tj. 23.5.2017).  

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v 
evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.  
 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě/Dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím.  
 
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž 3 výtisky si 
ponechá objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel. 
 
Tato Smlouva/Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv. 
 
Tato Smlouva/Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Smlouvu/Dodatek 
v informačním systému registru smluv. 
 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/8753/16 ze dne 15.3.2016 zůstávají nezm ěněny. 
 
 
 
 
V Litvínově dne:……………………… V Mostě dne:…………………………. 
 
  
 
 Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
........................................................  ............................................................. 
Mgr. Kamila Bláhová      Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. 
starostka města               předseda představenstva  ENIMA PRO, a.s. 
 


