
 

  

D O D A T E K   č.  1 

 

S M L O U V Y    O    D Í L O  č. 874-2016-521101 
Uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 

Blanická 383/1, 77900 Olomouc  

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 

Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník 

 Ing. Marta Kuchejdová, Tomáš Závora, Ing. Luděk 

Augusta, referenti Pobočky Jeseník  

Adresa: Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník      

Tel.: +420 725 901 328   

E-mail: jesenik.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: není plátcem DPH  

 
(dále jen „objednatel“) 

 
Zhotovitel: GEODETIKA s.r.o.       

sídlo: Sportovní 3, 796 01 Prostějov  

zastoupený: Ing. Dušanem Vystavělem     

 jednatelem společnosti GEODETIKA s.r.o.  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl 

Tel.: +420 582 330 238    

E-mail: prostejov@geodetika.cz  

ID DS: hjt75qe  

Bankovní spojení: GE Money Bank   

Číslo účtu: 108909494/0600   

IČ: 634 80 999  

DIČ: CZ 634 80 999    

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884   

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Předmět smlouvy:  

Vypracování jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění přídělů v katastrálních územích 

Bernartice u Javorníka, Javorník-ves, Kolnovice a Petříkov u Branné (dále jen „JPÚ“) včetně 

nezbytných zeměměřických činností (dále jen „dílo“). 

 

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy o dílo mění:  

 

1.  Změna termínů u fakturačních celků: 

 

k. ú. Bernartice u Javorníka: 

3.1.     Přípravné práce 



 

  

3.1.2.  Upřesnění obvodu JPÚ podle odst. 8.1.VARIANTA 1   a 8.1.1 MN, zjišťování hranic obvodů JPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle. vyhl. č. 357/2013 Sb. z 30. 11. 

2016 na 31. 3. 2017 

3.1.3.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 30. 11. 2016 na 31. 3. 2017 

 

k. ú. Javorník-ves: 

3.1.     Přípravné práce 

3.1.2.  Upřesnění obvodu JPÚ podle odst. 8.1.VARIANTA 1   a 8.1.1 MN, zjišťování hranic obvodů JPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle. vyhl. č. 357/2013 Sb. z 30. 11. 

2016 na 31. 3. 2017 

3.1.3.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 30. 11. 2016 na 31. 3. 2017 

 

k. ú. Kolnovice: 

3.1.     Přípravné práce 

3.1.2.  Upřesnění obvodu JPÚ podle odst. 8.1.VARIANTA 1   a 8.1.1 MN, zjišťování hranic obvodů JPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle. vyhl. č. 357/2013 Sb. z 30. 11. 

2016 na 31. 3. 2017 

3.1.3.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 30. 11. 2016 na 31. 3. 2017 

 

k. ú. Petříkov u Branné: 

3.1.     Přípravné práce 

3.1.2.  Upřesnění obvodu JPÚ podle odst. 8.1.VARIANTA 1   a 8.1.1 MN, zjišťování hranic obvodů JPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle. vyhl. č. 357/2013 Sb. z 30. 11. 

2016 na 31. 3. 2017 

3.1.3.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 30. 11. 2016 na 31. 3. 2017 

 

Odůvodnění: Dle sdělení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pracoviště Jeseník ze dne 15.11.2016, 

není toto pracoviště v současné době schopné potvrdit  předložené geometrické plány v obvyklých 

termínech. 

 

 

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.    

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

 

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 

sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Olomouci  dne:  29.11.2016             V Prostějově dne: 

     

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL. M. 

ředitel Krajského pozemkového úřadu      Ing. Dušan Vystavěl 

pro Olomoucký kraj               jednatel 

 

Příloha 
Příloha č. 1a, 1b, 1c, 1d a 1e k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

 

 


