
' ! ZMĚNOVÝ LIST: VZT, hromosvod 1 čisloZL: 9

SOD č. 62 18 05 3141 - Rekonstrukce BD Francouzská 419/83

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno; IČ: 44992785
Název akce:

Objednatel:
WALER, spol. s r.o., Selská 61, Brno; IČ: 25309536Zhotovitel:

Vlastimil BoháčZměnový list vystavil:

Datum: 7.12. 2018
Popis změny:

Rozvod vzduchotechniky vč. ventilátoru.

Demontáž stávajícího hromosvodu a montáž nového vč. revize.

Zdůvodněni změny:

Odvětrání v koupelnách pomocí ventilátorů v podhledech a odvodu na fasádu - bylo řešeno v PD, chybělo

však ve výkazu výměr.

Z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících svislých svodů hromosvodů je nutné tyto svody nahradit za nové.

Stávající svody již nelze zpětně instalovat.

Komentář ke změně:

Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných

okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních úprav, které jsou

nedílnou součásti rekonstrukce BD. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo

ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí

50 % ceny původní zakázky.

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH :
+ 46 348,50 Kč- 0,00 Kč

Požadavek na změnu lhůty dokončeni díla:Výsledná cena změny bez DPH :

+ 46 348,50 K£

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření technického dozoru investora fTDl):Vyjádření zhotovitele:
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 6218 05 3141 Rekonstrukce BD Francouzská 419/83

Objekt: ZL 9 Změnový list č. 9

Rozpočet: VZT, hromosvod20.54.,20.55.

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 1

Brno

IČO: 25309536

DIČ: CZ25309536

Zhotovitel: WALER, spol. s r.o.

Selská 61

Brno

Vypracovat: Vlastimil Boháč

Rozpis ceny Celkem

HSV 14 200,67

PSV 20 587,83

MON 11 560,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

46 348,50Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 46 348,50 CZK15 %

Snížená DPH 6 952,00 CZK15 %

0,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

Základní DPH 0,00 CZK21 %

Zaokrouhlení 0,50 CZK

53 301,00 czkCena celkem s DPH

Brně 07.12.2018

Selská 61. 614 00 Bmo
25309536

V

Za zhotovitele Za objednatele

A
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Rekapitulace dílů

číslo Celkem %Název Typ dílu

3 359,00Svislé a kompletní konstrukce 7HSV3

10 404,00 22Bourání konstrukcí HSV96

334,04 1Staveništní přesun hmot HSV99

Vzduchotechnika PSV 20 587,83 44728

Elektromontáže MON 11 560,00 25M21

Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 104,63 0□96

46 348,50 100Cena celkem
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Položkový rozpočet

62 18 05 3141 Rekonstrukce BD Francouzská 419/83S:

Změnový list č. 9O: ZL 9

20,54.,20,55. VZT, hromosvodR:

pozn.: číslování dle soupisu práci z SoD

P.C. Číslo položky Název položky CelkemMJ množství cena i MJ
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

Zazdívka otvorů pl. 0.09 m2 cihlami tl. zdi 30 cm, s 
použitím suché maltově směsi

3 358,00
794,001 310236241 kus 4,00000 198.50

2 310236261 RTIx Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi nad 60 cm, s 
použitím suché maltové směsi

4,00000 641,00 2 564,00kus

Díl: 96 Bourání konstrukcí 10 404,00
10 404,003 970031130 Vrtáni jádrové do zdivá cihelného do D 130 mm 4,06000 2 550,00m

1NP 0,32+0.32+0,9+0.7 
2NP : 0,32+0,32+0,5+0,7

2,24000 
1,64000

Díl: 99 Stavenlžtní přesun hmot 334,04
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 0,55032 607,00 334,044 999281108 t

20 587,83Díl: 728 Vzduchotechnika
137.50 5 280,005 728112111 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm 38,40000m

616,006 728413522 Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm kus 4,00000 154,00

1 000,00728615212 Mtž ventilátoru střed oti potru b. do d 200mm kus 4.00000 250,007

Teplná izolace potrubí - min vlna, 40 mm ml 5,02400 350,00 1 756,408 728001

1 500,009 728002 Montážní, spojovací a těsníci materiál, vč. dodávky 
materiálu a závěsů pro uložení potrubí

ks 1,00000 1 500,00

6 048,0010 429148014 Ventilátor radiální, průtok 130 m3/hod, 25W kus 4,00000 1 612,00
257,00 1 028,0011 429810254 Talířový ventil 100 ks 4,00000

Potrubí SPIRO 100/3, délka 3 m 251,50 3 269,5012 42981161 kus 13,00000

87,9313 998728201 !Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 172,41500 0,51

Dít: M21 Elektromontáže 11 560,00
480,00 960,0014 M21111 Demontáž hromosvodu a jeho likvidace ks 2,00000

2,00000 4 100,00 8 200,0015 M21112 Dodávka, montáž hromosvodu ks

Revize hromosvodu ks 1,00000 2 400,00 2 400,0016 M21113

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 104,63
0,09751 272,00 26,52116 979011111 Svislá doprava suti a vybour hmot za 2.NP a 1 PP

183,00 17,84117 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,09751
8,78Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,58507 15,001181979081121

23,60Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m 0,09751 242,00119:979082111

27,00 2.63120 979062121 Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m 0,09751

24,380,09751 250,00122 979999996 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot

9,00 0,88121 979093111 Uloženi suti na skládku bez zhutnění 0,09751
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