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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3006H1160018 ze dne 24. 11. 2016 

 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,  
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investiční referent 

         
a 
 
2) Zhotovitel:  

 
BcA. Mgr. Jana Waisserová 

Zahořany 49, 252 10 Zahořany, Praha-západ 

IČO: 65190262, DIČ XXXXXXXXX  
 
Doručovací adresa:  
 

Zahořany 49, 252 10 Zahořany, Praha-západ 
 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  BcA. Mgr. Jana Waisserová       
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  BcA. Mgr. Jana Waisserová 

 
 
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 

dodatek smlouvy o dílo 
 

II. 
 

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 3006H1160018 ze dne  
24. 11. 2016 na akci (dále jen „smlouva“): 
 
 

„NKP SZ Kratochvíle – restaurátorská oprava kaple Narození Panny Marie“ 
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III. 
 

Provedení díla - lhůty plnění (článek III. smlouvy): 
 
Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:   

  
  B/ dokončení a předání předmětu díla: 
      
  do 31. 12. 2019  
 
Z důvodu probíhajících prací na akci - rehabilitace vstupního prostoru do kaple. Tyto práce budou dokončeny 
nejpozději 30. 4. 2019. Probíhající práce jsou v těsné blízkosti obvodových stěn kaple a znemožňují práce na 
restaurování interiérových omítek.    
 
 

IV. 
 

Závěrečná ustanovení: 
 
4.1.  Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4.2.  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Uveřejnit smlouvu postupem podle citovaného zákona je povinen objednatel. 

 
4.3.  Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro 

výklad smlouvy autentickým. 
 
  
 
Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3006H1160018 ze dne 24. 11. 2016 č. j.: NPÚ – 430/90417/2016 zůstávají 
beze změny. 
 
 
                                          

V Českých Budějovicích dne 20. 11. 2018           V Českých Budějovicích dne 28. 11. 2018 
 
 
  
 
    ……………………………………                                         ……………………………………  
        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.           BcA. Mgr. Jana Waisserová 

      ředitel                           restaurátorka  
 

   v z. Ing. Zdeňka Škabroudová  
          náměstkyně ředitele 


