
Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 65/P/2018

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „smlouva“

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha. ředitel organizace

technických: ................................., investiční technik
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: .............................

Bankovní spojení:................................... 
č. účtu: ..................................
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: SAGASTA s.r.o.
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Čurda. jednatel

Mgr. Ladislav Beran, jednatel
technických: ........................., provozní a obchodní ředitel 

tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e-mail:......................................

Bankovní spojení: .................
Číslo účtu: ...........................
IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116, datum zápisu 27. 11. 2015.

(dále jen zhotovitel)
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„Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic“II.
Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 9. 4. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy 
objednatele: 65/P/2018) jejímž předmětem byl závazek k poskytnutí Služeb za účelem 
zhotovení projektové dokumentace s názvem: „Most ev. č. 146-004 přes železnici u 
Dobřejovic“.

2. Smluvní strany shodně konstatují, že při plnění smlouvy vznikly nové a smluvními stranami 
nepředpokládané objektivní skutečnosti (úprava směrového a výškového vedení komunikace 
vyvolaná změnou koncepce rekonstrukce mostu), které mají za následek nutnost provedení 
změny smluvních ujednání, konkrétně bodu III. Doba plnění a bodu IV. Cena za dílo.

3. Na základě skutečností uvedených v bodě 2. tohoto Dodatku č. 2 se mění a nově zní:

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že PD pro DSP + ZDS/PDPS předá:
2. části A. až E. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb., v pl. znění) 

nejpozději do 330 kal. dnů ode dne následujícího po podepsání smlouvy.

3. část F. (dokladová část) dle výše uvedené vyhlášky nejpozději do 390 kal. dnů ode dne 
následujícího po podepsání smlouvy.

4. Změna doby plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek ze strany objednatele bude 
řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude 
provedeno jednáním na statutární úrovni.

IV.
Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se skládá se z ceny za:

Projektovou dokumentaci ve stupni DSP+ZDS/PDPS bez DPH: 627 000,- Kč
Geotechnický průzkum bez DPH:__________________________________ 27 000,- Kč

Cena díla celkem bez DPH 654 000,- Kč
DPH 21 %____________________________________________________137 340.-Kč

Cena díla celkem včetně DPH 791 340,- Kč

2. K ceně díla bude připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny DPH po uzavření 
smlouvy není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH 
bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3. Cena je nejvýše přípustná, lze ji měnit jen za podmínek uvedených ve smlouvě, např. po 
vzájemné písemné dohodě o rozšíření nebo omezení rozsahu díla.
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2. Název akce:



XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 
budou řešit především vzájemným jednáním.

2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí platným ustanovením 
občanského zákoníku.

3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 65/P/2018 a nabídka 
zhotovitele ze dne 26. 3. 2018 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

5. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění 
zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona 
č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval údaje, týkající se jména, obchodní firmy, 
identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a 
povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které 
následně bude zhotovitel realizovat.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět 
jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

8. Tato smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních 
stran obdrží 1 výtisk.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

11. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem 
dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek.

12. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků. Dodatek č. 2 je 
vyhotoven ve dvou (2) originálních provedeních, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a 
jeden stejnopis obdrží objednatel.

V Českých Budějovicích, dne: 1 8 " 12"  2018 
Objednatel:

V Praze, dne: 
Zhotovitel:

SAGASTA


