
DODATEK Č. 13 SMLOUVY O DÍLO
č. S/RVC/036/Roz/SoD/10
č. 01-TK-1705-1987/10

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 52
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy
České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a
spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998
(Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998,
ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8)

OBJEDNATELEM
Sídlo:

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

67981801IČ:

a

ZHOTOVITELEM Vodohospodářský
Sídlo:

rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 00 Praha 5
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01, na základě plné moci

47116901
CZ47116901

IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNíCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 1, se SMLOUVA O DíLO
č. S/ŘVC/036/ROZ/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), . 01-TK-1705-1987/10
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 16. 2. 2010, ve znění DODATKU . 1 ze dne 13. 8.
2010, DODATKU . 2 ze dne 15. 10. 2010, DODATKU č. 3 ze dne 29. 3. 2011, DODATKU č. 4 ze dne 15.
6. 2011, DODATKU . 5 ze dne 26. 10. 2011, DODATKU č. 6 ze dne 24. 2. 2012, DODATKU č. 7 ze dne 9.
7. 2012, DODATKU č. 8 ze dne 30. 1. 2013, DODATKU . 9 ze dne 25. 6. 2013, DODATKU . 10 ze dne
17. 12. 2013, DODATKU č. 11 ze dne 17. 12. 2014 a DODATKU č. 12 ze dne 28. 6. 2016 upravuje takto:

1. Z důvodu zásadních změn z titulu vnějších vlivů na zajištění zbývající části předmětu díla
a související potřeby nových projednání s dotčenými institucemi a organizacemi, se
v čl. iv. TERMíN PLN Ní" vypouští z původního odst. 1 a nahrazuje se novým odst. 1
v tomto znění:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že PYEDM T DíLA dle čl. II této SMLOUVY provede na svůj
náklad a na své nebezpečí do 6 měsíců od výzvy OBJEDNATELE.
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2. Z výše uvedeného důvodu se dále v čl. iv. TERMíN PLN Ní" vypouští z původního odst. 2
text:

SO 209 SO 210 SO 211Dílčí plnění / SO

Zajištění záborového elaborátu a jeho
aktualizace při provádění majetkoprávní
přípravy (dle čl. II, odst. 1, odrážka 2
smlouvy o dílo)

do 30.06.2016do 30.06.2016 do 30.06.2016

a nahrazuje se v tomto odst. 2 novým textem v tomto znění:

SO 209 SO 210 SO 211Dílčí plnění / SO

Zajištění záborového elaborátu a jeho
aktualizace při provádění majetkoprávní
přípravy (dle čl. II , odst. 1, odrážka 2
smlouvy o dílo)

do 6 měsíců
od výzvysplněno splněno

Ostatní ujednání SMLOUVY O DíLO  . S/XVC/036/ROZ/SOD/10 (evidenční číslo SMLOUVY
OBJEDNATELE), č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 16. 2. 2010,
ve znění DODATKU  . 1 ze dne 13. 8. 2010, DODATKU . 2 ze dne 15. 10. 2010, DODATKU  . 3 ze dne
29. 3. 2011, DODATKU č. 4 ze dne 15. 6. 2011, DODATKU č. 5 ze dne 26. 10. 2011, DODATKU č. 6 ze
dne 24. 2. 2012, DODATKU č. 7 ze dne 9. 7. 2012, DODATKU  . 8 ze dne 30. 1. 2013, DODATKU  . 9
ze dne 25. 6. 2013, DODATKU  . 10 ze dne 17. 12. 2013, DODATKU č. 11 ze dne 17. 12. 2014 a
DODATKU č. 12 ze dne 28. 6. 2016 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNíMI
STRANAMI.

27. 12. 2018V Praze dne

SKÝ
a.s.

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Jiří Frýba
ředitel divize 01

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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