
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/SOD/2018

I.
Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

žasÍĹacÍ adresa:
Městský obvod Martinov
Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

Zastou pen:
IČ:00845451
DIČ:
Bankovní spojeni:
ČÍslo úČtu:

Karlem Civínem

CZ00845451
Česká spořitelna, a.s.

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: josef janík
(dále jen ,,objednatel")

Obchodní firma Čestav-plus,s.r.o.
Sídlem: Ostravice 60,739 14 Ostravice
jednající Marián Čečotka
IČ: 28587014
DIČ: CZ28587014
Bankovní spojeni: Komerční ban ka
Číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 33247
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických
a realizace stavby: Pavel Gelnar., tel. 7

(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zaváZal realizovat stavbu Rekonstrukce stávajÍcÍho skladu
a výstavba' nového skladu na parč. č. 2949, k.ú. Martinov ve Slezsku.

2. Na základě nepředpokládaných skutečnosti v prŮběhu provádění stavby se
objednatel a zhotovitel vzájemně dohodli na vIcepracích, které jsou
specifikované v příloze.

III.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
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Základní cena bez DPH
DPH 21 %
Základni cena včetně DPH

Cena vÍcepracÍ v dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Cena víceprací v dodatku č. 1 včetně DPH

Cena méněprací v dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Cena méněprací v dodatku č. 1 včetně DPH

Cena dodatku č. 1 celkem bez DPH
DPH 21 %
Cena dodatku č. 1 včetně DPH

Cena celkem vC. dod. č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Cena celkem vC. dodatku č. 1 vC. DPH

1 383 547,00 KČ
290 545,00 KČ

1 674 092,00 KČ

310 521,00 KČ
65 208,00 KČ

375 729,00 KČ

161 875,00 KČ
33 994,00 KČ

195 869,00 KČ

148 646,00 KČ
31 214,00 KČ

179 860,00 KČ

1 532 193,00 KČ
321 759,00 KČ

1 853 952,00 KČ

2. DPH se řídí právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plněni.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřIzení), ve znění pozdějších předpisŮ: O uzavření tohoto dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 6/SOD/2018 rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu
Martinov usnesením č. 218/29 ze dne 17. záři 2018. stejným usnesením byl
starosta městského obvodu Martinov zmocněn k jeho podpisu.

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech
s platnosti originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran,
přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. V ostatních bodech a podmínkách zůstává v platnosti základní smlouva o dílo
Č. 6/SoD/2017.

V Ostravě dne /7. é?

za objednatele
Karel Civín

sta rosta

V Ostravě dne ! 9 "09- 2018

jednatel

2



Rekapitulace: Sklady Martinov

Méněpráce

SO 01
SOO2
SO 03

bez DPH

-9 791 Kč
-87 245 Kč
-64 839 Kč

celkem -161 875 KČ

VC. DPH 21%

-11847 KČ
-105 566 KČ

-78 456 Kč
-195 870 KČ

Mcepráce

SOO1
SOO2
SOO3

bez DPH

124 248 Kč
99 536 Kč
86 737 Kč

celkem 310 521 KČ

vC. DPH 21%

150 340 KČ
120 438 KČ
104 951 Kč
375 729 KČ

Rozdň 148 646 KČ 179 860

27.8.2018



Rozpočet - méněpráce
Zakázka
.¢P9o zakázky_ . :.C_Y2018/06-SO01
Zakázka 01_ Sklady Martinov - méněpráce.. _ .. . _ ., _
Klas.ifikace ...... ,... . ,. ,...... ..... _.. _ l... __- -. _ - .. .
Fáze ..... _-..._.._ ._..iZa|Qžená .n@jdka _
Komentář ;

Verze
řqpĺs... _. 1Nabídka
Komentář

Firmy
I

l Typ Firmy Čestav-plus,s.r.o.

Uživatelé
Význam (funkce)

Zpracovatel
jméno
Marián Čečotka ""

-
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Zakázka:
SO 01 Sklady Martinov - méněpráce

Popis

SO_01: Stavební objekt 01
711: Izolace proti vodě a vlhkosti
767: Konstrukce zámečnické

Cena DPH Cena s DPH
j l

- 9 790,92 - 2 056,09 -11 847
-2 290,92 -481,09 -2 772
-7 500,00 -1 575,00 -9 075

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 % ze základny: -9 791

Celkem (včetně DPH)

-9 791
-2 056
-2 056

-11 847

www.euroCALC.cz
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

1. SP 711193136 Izolace proů zemní vlhkosti na vodorovné pkiše hydroizolační Stěrkou m2 -13,938 159,50 - 2 223,11 21 -467 -2 690
2. SP 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti voda, vlhkosti a plynůni v objektech v % -3,05 22,23 -67,80 21 -14 -82

do 6 m

SO_01: Stavební objekt 01

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

- 9 790,92 -2 056 -11 847
-2 290,92 -481 -2 772

767: Konstrukce zámeč nické
3. sp 767231119rqo výlez 800x800 mm kus -1,0

-7 500,00
7 500,00 -7 500,00

-1 575 -9 075
21 -1 575 -9 075 l

www.euroCALC.cz
:C . J

D

1 z1 29.08.2018



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Číslo zakázky _..__. . iCe/2Ql.S./O§,SO02 .,,..,
Zakázka . _ _ iSO 02 Sklady Martinov - méněpráce
"K!asjfikace , _, " ""r" """ """""" """"""""""' """ """"" " " """"""""
Eáz.e ._ .- . . ...-..- iZa|ožená nabídka
Komentář

Verze
.!?QPis ;Nabídka
Komentář

Firmy
Typ Firmy Čestav-plus,s.r.o.

Uživatelé
Význam (funkce)

Zpracovatel
jméno
Marián Čečotka

l ,

f



Zakázka:
SO 02 Sklady Martinov - méněpráce

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_02: Stavební objekt 02
001: Zemni práce
002: Základy
003: Svislé konstrukce
006: Úpravy povrchu
711: izolace proti vodě a vlhkosti
767: Konstrukce zámečnické

Celkem (bez DPH)
DPH

DPt 21 % ze základny: -87 245

-87 245 -18 321 -105 566
-3 839 -806 -4 646

- 31 787 -6 675 -38 463
-28 880 -6 065 -34 944
-12 221 -2 566 -14 787
-3 018 -634 -3 651
-7 500 -1 575 -9 075

-87 245
-18 321
-18 321

Celkem (včetně DPH) -105 566

www.euroCALC.a 1 21 29.08.%18
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

4, SP 132201101

SO_02: Stavební objekt 02

001: Zemní práce
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 ,

- 87 245 - 18 321 - 105 566

-3 839 -806 -4 646
i m3 l -6,4 599,90 -3 839 21 -806 -4 646

002: Základy -31 787 -6 675 -38 463
5. SP 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšenYch nároků na prostředítř. E 16/20 l m3 -6,0 2 563,50 - 15 381 21 -3 230 -18 611
6. SP 274321311 |Zák|adové päsY ze žb bez zvýšených nárokQ na prostředľtř. G 16/20 m3 -6,4 2 563,50 - 16 406 21 -3 445 -19 852

7. SP 311272312
003: Svislé konstrukce
Zdivo z p6robetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 ria
tenbvrstvou maltu ti 300 mm

006: Úpravy povrchu

-28 880 -6 065 -34 944
m2 -21,08 1 370,00 -28 880 21 -6 065 -34 944

-12 221 -2 566 -14 787
8. SP 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášenY ckloplošně ručně m2 -71,142 69,20 -4 923 21 -1 034 -5 957
g. SP 622511111 TenkovrsNá akrylátová mozaiková střednězrÁná omítka včetnŠ" penetrace m2 -2,4 550,00 -1 320 21 -277 -1 597

vnějších stěn
10. SP 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 2,0 Mm včetně pendrače vnějších m2 -18,68 320,00 -5 978 21 -1 255 -7 233

stěn

711: Izolace proti vodě a vlhkosti -3 018 -634 -3 651
1. SP 711193136a Izolace proti zemnív|hkostj na vodorovné pkiše hydroizolačnf Stěrkou m2 -18,36 159,50 -2 928 l 21 -615 - 3 543 l

11. SP 998711201a Přesun hmot procentní pro izolace proti vodEi, vlhkosti a plynům v oSektech v % -3,05 29,28 -89 21 -19 -108
do 6 m

767: Konstrukce zámečnické
3. sp 767231119ROOa výlez 800x800 mm

-7 500 -1 575 -9 075
kus i -1,0 7 500,00 - 7 500 l 21 -1 575 -9 075
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Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Číslo zakázky_ ,. Ze/201,8/06-S.OQ3 .. ..
Zakázka_ . .,,__ __,._ .._ . . _..,_ :SO 03 Sklady_Martinov - méněpráce .. ._ ._ _....
=i;;"e-.--.- .-.--- -·. ...., '"" """"""'"jž,|oženä"napäka .. . _-.

Komentář :

Verze
pQpjs.. , .. ,.... _._ :Nabidka ....,.._.
Komentář !

Firmy
Typ Firmy 'Čestav-plus,s.r.o.

Uživatelé
význam (funkce)

Zpracovatel
jméno
Marián Čečotka L"



Zakázka:
SO 03 Sklady Martinov - méněpráce

Popis

SO_03: Stavební objekt 03
GOS: Komunikace
008: Vedení dálková a přípojná
009: Ostatní konstrukce a práce
721: Vnitřní kanalizace

Celkem (bez DPH)
DPH

DPK 21 % ze základny: -64 839

Cena DPH Cena s DPH

- 64 839 -13 616 -78 456
- 31 292 -6 571 -37 863
-2 709 -569 -3 278

-25 239 -5 300 -30 539
- 5 600 -1 176 -6 776

- 64 839
-13 616
-13 616

Celkem (včetně DPH) ' ' -78 456

www.euroCALC.cz 1 zj1 29,08.au18



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

SO_03: Stavební objekt 03

005: Komunikace
- 64 839 -13 616 - 78 456
-31 292 -6 571 -37 863

1. SP 564972111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZKt| 250 mm m2 -31,45 369.00 - 11 605 21 -2 437 -14 042
2. SP 596212211 Kladenízámkové dlažby pozemních komunikacíu 80 mm skupiny A pí do 100 m2 m2 -31,45 253,00 -7 957 21 -1 671 -9 628

3. B 59245010-01 dlažba zámková profilová 20X16,5X8 cm barevná m2 -34,5 340.00 -11 730 21 -2 463 -14 193

4. SP 871275211
008: Vedeni dálková a přípojná
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-sYstém KG tuhost třídy SN4 DN1j25

009: Ostatní konstrukce a práce

-2 709 -569 -3 278
m -14,9 181,80 -2 709 21 -569 -3278

-25 239 -5 300 -30 539
5. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stcjjatého s boční opě[Du do lože z m -19,0 188,50 -3 582 21 - 752 -4 334

betonu prostého
6. B 59217037-01 obrubník parkový betonový přírodnf 5Qx5x20cm m -19,0 86,00 -1 634 21 -343 -1 977
7. SP 935932321 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vr|iµnÍ š 150 mm s roštem můstkovým z m -5,4 3 708,00 -20 023 21 -4 205 -24 228

%ny

8. SP 721242116
721: Vnitřní kanalizace
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím kcgšem ON 125

-5 600 -1176 -6 776
kus -2,0 2 800,00 -5 600 21 -1176 -6 776

www.euroCALC.cz 1 z 1 29.08.2018
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Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Číslo zakázky ._ .. lCe./2018/07-so01 ........ ,. , ..., , ,
Zakázka _ .ISO 01 Sklady Martinov_;.vícepráce
Klasifikace ..... l ,..._......,.._. ..- .... ..... . ._
Fáze .._.. . - --- ---lZa!gžená nabídka ,
Komentář

Verze
F!qpĹS-.. ... . ._ ._.jyat?ídka
Komentář

Firmy
Typ Firmy Čestav-plus,s.r.o.

Uživatelé
význam (funkce)

Zpracovatei
Jméno
Marián Čečotka

e

r



Zakázka:
SO 01 Sklady Martinov - vícepráce

SO_01: Stavební objekt 01
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
711: Izolace proti vodě a vlhkosti
783: Nátěry
784: Malby

Celkem (bez DPH)
DPH

DPK 21 % ze základny: 124 248

Popis Cena DPH Cena s DPH

124 248 26 092 150 340
79 826 16 763 96 589
12182 2 558 14 740

3 224 677 3 901
4457 936 5 393

21 372 4 488 25 860
3187 669 3 856

124 248
26 092
26 092

Celkem (včetně DPH) " " 150 340

www.euroCALC.a
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

SO 01: Stavební objekt 01
006: Úpravy povrchu

124 248 26 092 150 340

79 826 16 763 96 589
1. SP 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrsNá vnějších stěn nqnášená ručně m2 37,6 196,00 7 370 21 1 548 8 917

2. SP 622321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějšfcjh stěn za každých dalších 5 mm m2 225,6 51,60 11 641 21 2445 14 086
tloušťky ručně
ii:' r j . :' '3k.(:'

3' ?, 6" i3 :: (':

3. SP 612321121 Vápenocementová omítka hladká jedriovrsh,á vnitřních stěn nqnášená ručně m2 62,0 170,00 10 540 21 2213 12 753

4. SP 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitmÍ(* stěn každýcŕý dalších 5 mm m2 248,0 51,60 12 797 21 2 687 15 484
tbušťky ručně

5. SP 612142001 Potažení vnitihich stěn sklovláknitým pletivej'n vtlačeným do tě
hmoty

6. SP 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstyá vnitřních stěn ní

7. SP 622142001 PotaMnf vnějších stěn skjovkáknitým pletivetn vtlačeným do te
'hmoty

::'
nkovrstvé

µnášená ručn

pkovrstvé

m2 62,0 181,00 11 222 21 2 357 13 579

iě m2 62,0 225,30 13 969 21 2 933 16 902

m2 64,0 192,00 12 288 21 2580 14 868

009: Ostatní konstrukce a práce 12182 2 558 14 740
8. SP 98531211VL stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn l m2 I 18,8 382,00 7 182 21 1 508 8 690
9. SP 96407222VL Odstranění panelového překladu a betonu t 2,5 2 000,00 5 000 21 1 050 6 050

099: Přesun hmot HSV 3 224 677 3 901
10. SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 2,5 94,50 236 21 50 286
11. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku qebo meziskládku go 1 km se t 2,5 212,90 532 21 112 644

složením
12. SP 997013509 Příplatek k odvozu suů a vybouraných hmot pa skládku ZKD 1 km přes 1 km t 25,0 9,30 233 21 49 281

'". :: .'

13. SP 997013831 Poplatek za uIoženistavebMho směsného o,dpadu na skládce (skládkovné) t 2,5 350,00 875 21 184 1 059

14. SP 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 7,488 180,00 1 348 21 283 1 631 )

15. SP 711142559

www.euroCALC.cz

711: jzo|aGe proti vodě a Whkostl
Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy ljřitavením svislé NAP

4457 936 5 393
m2 28,5 95,00 2 708 21 569 3 276
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

16. B 285001-01

17. SP 998711201

18. SP 783225600

lzolační lepenká IPA m2

Přesun hmot pr9centnÍ pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v %
do 6 m

783: Nátěry
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva stan!jardní 2x email m2

'?,. U'?' ,g, ,'.g

-- r

34,2 , 47,55 1 626 21 342 1 968
: ' "

"' 7 ·

3,05 40,54 124 21 26 150

21 372 4 488 25 860
8,822 124,80 1 101 21 231 1 332

19. SP 783226100 Nátěry syntetické kcwových dopdňkových konstrukcí barva stan!dafdní základní m2 8,822 52,80 466 21 98 564

20. SP 78379511vl Nátěry vodou ředitehé tesaiškých konstrukcj barva standardní napuštění, 3x m2 65,0 304,70 19 806 21 4 159 23 965
lak

21. SP 784211111
784: Malby
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruyzdorných v
místnostech výýcy do 3,80 m

3187 669 3 856
m2 62,0 51,40 3187 21 669 3856

www.euroCALC.cz
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Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
čjgo zak4ky.- . ......_. . .....!CeL2Q1S/9Z§Q92 .
Zakázka _ iSO 02. Sklady,Martinov - vícepráce

" "'"'"!"'""""""" ""'"""_ """
K|asifikaca ,...,_ i
.Eáze _. ... ... ,_ . .. .. ..... . . --.... .. ... jzaložená n.abidka
Komentář l

Verze
PQpiS . .. .., ... iNabľdka .....
Komentář

Firmy
Typ Fiřŕň\' Čestav-plus,s.r.o.

Uživatelé
Význam (fúnkce)

Zpracovatel
Jméno
Marián Čečotka

0 .je"



Zakázka:
SO 02 Sklady Martinov - vícepráce

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO02: Stavební objekt 02
001: Zemnf práce
002: Základy
006: Úpravy povrchu
099: Přesun hmot HSV
711: Izolace proti vodě a vlhkosti
766: Konstrukce truhlářské
783: Nátěry
784: Malby

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 % ze základny: S9 536

99 536 20 902 120 438
10127 2 127 12 253
36 904 7 750 44 654
32 838 6 896 39 733
4 599 966 5 564
4 705 988 5 693
1 500 315 1 815
5 652 l 187 6 838
3 213 675 3 887

99 536
20 902
20 902

Celkem (včetně DPH) ' ' 120 438

www.euroCALC.cz
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

SO_02: Stavební objekt 02

001: Zemní práce
23. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 obiemu do 100 m3

99 536 20 902 120 438
10 127 2 127 12 253

m3 12,0 623,90 7487 21 1 572 9 059
": .? :;

27. SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 12,0 170,30 2 044 21 429 2 473 l
28. SP 162201102 Vodorovné přemfstěnído 50 m výkopku/svpaninY z homjnY tř. 1 až 4 m3 12,0 34,60 415 l 21 87 502
29. SP 171201201 Uloženlsypaniny na skládky m3 12,0 15,10 181 21 38 219

002: Základy
25. SP 279113135 Základová zeď ti do 400 mm ztvárníc ztracepého bednění včefně výplně z

betonu tř. C 16/20
, nm

26. B 592001-01 Dodávka tvárnic ztraceného bednění 400
"'1 '"r J"" '3a
F [Ĺ

006: Úpravy povrchu

36 904 7 750 44 654
m2 20,0 1 430,00 28 600 21 6 006 34 606

' r':- ·-.' ŕ 'J

kus 160,0 51,90 8 304 21 1 744 10 048 l

' \

32 838 6 896 3S 733
5. SP 612142001 Potažení vnithifch stěn sklovláknitým pletivej.n vtlačeným do tepkovwtvé m2 62,5 175,00 10 938 21 2 297 13 234

hmoty
6. SP 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrst\/á vnitřních stěn nanášená ručně m2 62,5 160,00 10 000 21 2100 12100

22. SP 622142001 Potaženi vnějších stěn sklovláknitým p|eůvefn vtlačeným do tenkovrsNé m2 68,0 175,00 11 900 21 2 499 14 399
hmoty

099: Přesun hmot HSV
14. SP 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m

711: Izolace proti vodě a vlhkosti
15. SP 711142559 ,Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy Ĺjňtavením svislé NAIP

:ňi -Ft:

4 599 966 5 564
t 25.547 180,00 4 599 21 966 5 564

4 705 988 5 693
m2 30,0 95,00 2 850 21 599 3449

Ĺ 'l '
-· · f '

16. B 285001-01 lzolační lepenka IPA m2
'· l! ŕ j , ,..

17. SP 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vod@, vlhkosti a plynům v objektech v %
do 6 m

36,0 47,55 1 712 21 359 2071
.' É') , 'j

3,05 46,85 143 21 30 173
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poř. Typ Kód Popis MJ Výměra jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

766: Konstrukce truhlářské
30, SP 7664951VL Dodávka a montáž půdnfch dvířek

1 500 315 1 815
kus l 1.0 1 500,00 1 500 21 315 1 815

783: Nátěry
18. SP 783225600 Nátěry syntetické kovových doplňkových kon$trukcí barva stan!jamní 2x email m2

Č;', .:"/:,:":.::\, :1

5 652 1 187 6 838
11,234 124,80 1 402 21 294 1 696

19. SP 783226100 Nátěry syntetické kovových doplňkových kon

20. SP 78379511vl Nátěry vodou ředitelné tesařských konstrukc
lak

l$truk

jban

:cĺ barva stangardní základní m2 11,234 52,80 593 21 125 718

va standardní napuštění, 3x m2 12,0 304,70 3 656 21 768 4 424

784: Malby
21. SP 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velŕN dobře otěruyzdorných v

místnostech výšky do 3,80 m

3 213 675 3 887
m2 62,5 51,40 3 213 21 675 3 887

Č:
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Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Čí1$ĺo zakázky .. . ..._... -...-... !Ce/?018/07,SO03... . . .., ,., ., ,... ...
Zakázka . _, :SO 03.Sklady.Martinov - vIcepráce ,_ . . ,. ,,,
Klasjfikace. ,.._ ... .... : .-_. .. ._ . .._ .
.Fáze ... . _ .. jzaložená na!?ídka
Komentář ;

Verze
Popis , iNabídka
Komentář

Firmy
Typ Firmy Čestav-plus,s.r.o.

Uživatelé
Význam (funkce)

Zpracovatei
jméno
Marián Čečotka



Zakázka:
SO 03 Sklady Martinov - vícepráce

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_03: Stavební objekt 03
001: Zemni práce
003: Svislé konstrukce
005: Komunikace
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 % ze zakladiíy: 86 737

Celkem (včetně DPH)

86 737 18 215 104 951
10 000 2 100 12100
29 040 6 098 35138
27 924 5 864 33 788
13 084 2 748 15 832
6 688 1 405 8 093

86 737
18 215
IS 215

104 951
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

1. SP 1819511VL

SO_03: Stávební objekt 03

001: Zemní práce
Úprava terénu, osazení travním semenem

003: Svislé konstrukce

86 737 18 215 104 951

10 000 2100 12100
boubo| 1,0 10 000,00 10 000 21 2 100 12 100

29 040 6 098 35 138
2. SP 339921112 Osazovánf betonových palisád do betonového základu jednotlivě y'ýšky prvku kus l 72,0 141,00 10 152 21 2132 12 284

přes 0,5 do 1 m
3. B 592001-01 Betonová palisáda v= do 1200mm, 120X180 pľlrodní kus 40,0 308,60 12 344 21 2 592 14 936

l 4. B 592002-01

" '" ii .·3¶'! í a ?.jr\"
;6 "' ':

Betonová palisáda v= do 800mm, 120X180 př%dní
';- ÁLSŮ r:a ird:·

'R" :·í

, kus , 32,0 204,50 6 544 21 1 374 7 918

.¶.,: , :·

005: Komunikace 27 924 5 864 33 788
5. SP 215901101 Zhutnění podložf z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých m2 31,4 6,00 188 21 40 228

|(a) do 0,8
6. SP 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti 200 mm m2 31,4 298,10 g 360 21 1 966 11 326
7. SP 564710011-01 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. &16 mm ti. 50 mm m2 31,4 65,40 2 054 21 431 2 485
8. SP 596211111 Kladenfzámkové dlažby komunikací pro pěší.t! 60 mm skupiny A pI do 100 m2 m2 31,4 233,80 7 341 21 1 542 8 883

9. B 59245015-01 dlažba zámková profilová základní 2QX16,5X6 cm přírodní m2 34,54 260.00 8 980 21 1 886 10 866
?"i ,4->1.,;,

009: Ostatní konstrukce a práce 13 084 2 748 15 832
10. SP 916131213 Osazenf silničnfho obrubníku betonového stojq'tého s boční opěrou do lože z m 7,0 213,00 1 491 21 313 1 804

betonu prostého
11. B 59217059-01 Silničnl obrubník ABO 1-15 kus 7,0 146,00 1 022 21 215 1 237
12. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlážebních kostek z b¢tonu prostého m3 1,44 2 480,00 3 571 21 750 4 321

l:¶::'c:: ĺ i síad":

pů.:i
,

.

13. SP 935932321 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 Vnitřní š 150 mm s mštem
můstkwým z litiny

m 7,0 1 000,00 7000 21 1470 8470
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poř. Typ Kód Popis MJ výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

099: Přesun hmot HSV
U %J 4V¶j

14. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 30,101 175,20 5 274 21 1 107 6 381
15. SP 998223094 Příplatek k,přesunu hmot pro pozemní komuniláce s krytem d|áždřným za t 30,101 25,50 768 21 161 929

zvětšený plesurj do 5000 m
16. SP 998223095 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunijĹace s krytem dláždřným za t 30,101 21,50 647 21 136 783

zvětšený přesun ZKD 5000 m

6 6$18 1 Aňk r nom
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