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DODATEK č. 9 
ke SMLOUVĚ

č. smi. objednatele 32030-00183/08, č. smi. konzultanta 09-107 ze dne 10. prosince 2008 
(dále jen „Smlouva44), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2011, Dodatku č. 2 ze dne 30. 07. 
2012, Dodatku č. 3 ze dne 9. 12. 2013 a Dodatku č. 4 ze dne 02. 11. 2015 , Dodatku č. 5 ze 
dne 26.8.2016, Dodatku č. 6 ze dne 16.6.2017, Dodatku č. 7 ze dne 5.12.2017 a Dodatku č. 8 
ze dne 26.6.2018.

na služby „D3 0307 A Tábor -  Soběslav, autorský dozor 
0306 rekonstrukce dvoupruhu a čtyřpruhu“

mezi:

objednatelem:
v v
Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným

IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390 

ISPROFIN: 3272621007

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

(dále jen „objednatel44) na straně jedné 

a

konzultantem:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným

zapsaným v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 1434

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387 

bankovní spojení

(dále jen „konzultant4) na straně druhé

(Objednatel a konzultant společně dále též jen „Smluvní strany44, případně „Smluvní 
strana44, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 9 ke 
Smlouvě ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8, kterým dochází 
k prodloužení termínu plnění.

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Dodatkem č. 9 dochází ke změně bodu 22. Zvláštních obchodních podmínek tak, že znění 
dle Dodatku č. 8, části „ Termín nebo lhůta pro dokončení: 31. 12. 2018“sq ruší a 
nahrazuje se následujícím:

„ Termín nebo lhůta pro dokončení: 31.12. 2019“

Důvodem úpravy termínu plnění je nevypořádání stavby po dokončení v roce 2018.

II.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatků č .l, č.2, č.3 a č.4, č.5, č.6, č.7 a č. 8, která 
nejsou tímto Dodatkem č. 9 výslovně dotčena, zůstávají beze změny nadále v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 9 má dvě strany a byl sepsán a podepsán ve čtyřech stejnopisech, z 
nichž dva obdrží objednatel a dva konzultant.

3. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 9 uzavírají svobodně a vážně a že považují 
jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Datum: 20 . 12, 201® Datum: 19.12.2018

za objednatele: za konzultanta:


