Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			            č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 731/2018


Název díla:
PKP II, ř. km 0,000-5,200 - oprava betonového pláště

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:                          	Vodohospodářské stavby, 
	společnost s ručením omezeným
	Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 415 01
IČO:                                                    	40233308
DIČ:                                                    	CZ40233308
zastoupený:                                       	Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem
                                                           	Vilémem Řáhou, jednatelem 
                                                           	Ing. Jiřím Kavanem, prokuristou
zástupce ve věcech smluvních:   	Ing. Pavel Procházka, jednatel
                                                           	Vilém Řáha, jednatel 
                                                           	Ing. Jiří Kavan, prokurista	
zástupce ve věcech technických:       	
stavbyvedoucí:                                   	
manažer stavby:                                 	
	                                           	
bankovní spojení:                               	
číslo účtu:                                          	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 1578

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu finančního plnění k postupovému termínu
úprava výše finančního plnění k postupovému termínu z provozních důvodů objednatele.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.

Mění se Čl. III. Termín plnění
Postupový termín:		31. 12. 2018
Zadavatel požaduje k termínu 31. 12. 2018 závazné finanční plnění díla ve výši 
původně:	min. 1 000 tis. Kč	 
nově:		min.    650 tis. Kč

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Čl. IX.

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm


Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě.    Dodatek ke
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.


V Chomutově dne 02.01.2019			V Teplicích dne 18.12.2018
[bookmark: _GoBack]
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele









Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Pavel Procházka 			 
investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik			Vodohospodářské stavby, 
			společnost s ručením omezeným


