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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace 

a výkon autorského dozoru 
(pro zakázky malé h o ro zsahu ) 

Stavba č. 42124 "PPO 2013- modernizace a rozšíření části PPO, kanalizace Velká Chuchle" 
-PD a AD vč.IČ 

číslo smlouvy obj ednatele: DIU20/06/00056l/2018 

číslo smlouvy zhotovitele: 21-8028-0100 

uzavřený podle ustanoveni §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik (dále jen 
"NOZ"), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské náměstí 2, ll O O 1 Praha 1 
IČO: 00064581, 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

jednající: Ing. ttel odboru technické vybavenosti 
Magistrátu hlavního města Prahy 

(dále jen "objednatel") 
a 

Sweco Hydroprojekt a.s. 
se sídlem: Táborská 940/31 , 140 16 Praha 4 
IČO: 26475081 
DIČ : CZ26475081 
zapsána: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 7326 

statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 
osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 

představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo 
písemně pověřeným členem. 

(dále jen ,,zhotovitel" nebo též společně jen "Smluvní strany" nebo jednotlivě "Smluvní 
strana") 



I. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XVII., odst. 1 shora citované smlouvy uzavřené 
dne 23.3.2018 (dále jen Smlouva) dohodly na úpravě dílčího termínu plnění tímto Dodatkem č. 
I (dále jen Dodatek). Důvodem uzavření Dodatku je potřeba deJší doby pro zaj ištění souhlasů 

fyzických osob, jejichž pozemky j sou stavbou dotčeny, neboť v průběhu provádění díla bylo 
zjištěno, že některé osoby žijí v zahraničí, popř. z jiných důvodů na straně fyzických osob 
nebylo možné souhlasy získat v původně sjednané době. 
Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem se článek IV "Doba plnění·' Smlouvy v odst. I. v 
části upravující dílčí tenníny plnění mění následovně: 

Zhotovení DUR (návrh DUR) 12 týdnů po datu podpisu Smlouvy o Dílo 
a) Projednání DUR do 30.6.2019 
b) Zapracování výsledků projednání 
c) Vypracování čistopisu DÚR 
d) Zajištění vydání pravomocného ÚR 
Zhotovení DSP (návrh DSP) 12 týdnů po písemné výzvě Objednatele 

na ~hotovení této fáze PD 
a) Projednání DSP 24 týdnů po datu vyhotoveni DSP 
b) Zapracování výsledků projednáni 
c) Vypracování čistopisu DSP 
d) Zajištění vydání pravomocného SP 
Zhotovení DZS 12 týdnů po písemné výzvě Objednatele 

na vyhotovení této fáze PD 

II. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

l. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy tímto 
Dodatkem nemčněná zůstávají v platnosti. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hL m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum 
jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněn í tohoto Dodatku 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), zajistí Objednatel. 

3. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je podle zákona č. 10611999 Sb., o 
poskytováni informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, 
aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výj imky poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají. 

4. Dodatekje vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, 

jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by 
tento dodatek nemohl být řádně uzavřen, a že je projevem jejich pravé, svobodné a 
vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále, že 
tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a 
veškerá prohlášeni v tomto dodatku odpovídá skutečnosti , což vše níže stvrzují svými 
podpisy. 

6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech 
smluvních stran. 

V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1720 ze dne 26. 6. 2018 o svěření 
nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto 
dodatku v plné kompetenci ředitele odboru OTV MHMP. 

OBJEDNATEL 

Hlavní město Praha 

Podpis: 

ředitel odboru technické vybavenosti 
Magistrátu hl. m. Prahy 

Datum: 
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ZHOTOVITEL 

Sweco Hydroprojekt 

Podpis: 

Datum: 1 9 -12- l.U1S 


