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DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele: 
	Číslo SOD objednatele:   OI-PR/SOD/000358/2016/Zub 

	A Název akce:   Holická – Sladkovského, cyklostezka
	Org: 25734




uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  

	
	Zástupci objednatele

	
	- ve věcech smluvních:

	
	

	
	tel.:                                                        e- mail: 

	
	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	
	

	
	tel.                                                         e-mail: 

	
	

	
	tel.: 
	
	e- mail: 

	
	

	
	tel:                                                          e-mail: 

	
	

	
	Bankovní spojení: 

	
	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Ateliér DPK, s r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno

	IČ: 25348817
	DIČ: 
	

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 

	pod sp. zn. 
	  

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických: 

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby)

	

	tel.: 54124
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant:         (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ČKAIT )

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


     II. 

Smluvní strany dne 8.3.2016 uzavřely smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související, č. objednatele OI-PR/SOD/000358/2016/Zub, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.12.2016 a dodatku č. 2 ze dne 23.8.2018 (dále jen smlouva).
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření dodatku č. 3 jsou nepředvídatelné okolnosti, vzniklé při projednávání s dotčenými orgány státní správy a koordinací stavby s projektem nadjezdu investora SŽDC. 
Koordinace stavby s projektem nadjezdu si vyžádala změnu rozsahu zadání. Rozsah byl ze strany objednatele upraven tak, aby se jednotlivé stavby (jednotlivá územní řízení) nepřekrývaly. 
Vlivem koordinace staveb a návrhu nadjezdu s veřejným osvětlením vznikly v řešené trase dva doposud neosvětlené úseky délky 400m a 130m, které navazují na stavbu přejezdu. Ze strany objednatele byl vznesen požadavek na přidání a začlení nového veřejného osvětlení v tomto úseku do předmětu plnění smlouvy. Požadavek na přidání osvětlení v těchto místech vyplývá i z vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje – Odboru dopravy a silničního hospodářství s číslem jednacím: KUOK 98150/2018.  
Na základě požadavku společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. je stavba podmíněna rekonstrukcí vodovodů, kanalizací a přípojek těchto vedení. Rozsah rekonstruovaného vedení byl specifikován ve vyjádření vodárenské společnosti s číslem jednacím: OL/B/11008/18/Mik.
V souvislosti s nutnou koordinací projektů se mění ujednání článku IV. Termín plnění bod 1 tak, že tento nově zní: 

   Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do: 30.8.2019
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR 
vč. dokladové části, propočtu 
do 30.5.2019 nebo do tří měsíců od získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků 582/2 a 582/3 (nutno k povolení kácení) a 1926/1 (souhlas vlastníka vlečky nutný pro projednání s Drážním úřadem) 
Podání žádosti o umístění stavby – do dvou měsíců od získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků 

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku V. Cena a platební podmínky bod 1 tak, že tento nově zní: 

Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí: 
a, Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části
	Cena za část a, bez DPH:
	280.000 Kč

	DPH za část a, 
	  58.800 Kč

	Cena za část a, - veřejné osvětlení, bez DPH:
	  25.000 Kč

	DPH za část a, - veřejné osvětlení
	    5.250 Kč

	Cena za část a, - rekonstrukce vodovodu a kanalizace,  bez DPH:
	159.000 Kč

	DPH za část a, - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
	  33.390 Kč

	Cena za část a, s DPH
	561.440 Kč


b, Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR
	Cena za část b, bez DPH:
	55.000 Kč

	DPH za část b, 
	11.550 Kč

	Cena za část b, - veřejné osvětlení, bez DPH:
	15.000 Kč

	DPH za část b, - veřejné osvětlení
	  3.150 Kč

	Cena za část b, - rekonstrukce vodovodu a kanalizace,  bez DPH:
	15.000 Kč

	DPH za část b, - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
	  3.150 Kč

	Cena za část b, s DPH
	                                                                   102.850 Kč


Celková cena díla za části a, a b,:

	Cena celkem, bez DPH:
	549.000 Kč

	DPH
	115.290 Kč

	Cena za část b, s DPH
	664.290 Kč


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek se uzavírá na dobu účinnosti smlouvy. Zánik dodatku se řídí ustanoveními o zániku smlouvy.

3. Po skončení účinnosti smlouvy nebo dodatku je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto odstavci neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje ukládat i po zániku smlouvy nebo dodatku nebo pokud se smluvní strany dohodnou jinak.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana 
5. Zhotovitel bere  na vědomí, že obsah tohoto dodatku i smlouvy může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek a smlouva budou statutárním městem Olomouc uveřejněny v registru smluv  dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

	V Olomouci dne:  18.12.2018                
	V Brně dne: 10.12.2018


	 Objednatel
	Zhotovitel
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