Příloha č. 2 k materiálu pro jednání rady města dne 31.2014


Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI ze dne 28. února 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 3. 2018, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 

číslo smlouvy zhotovitele:




číslo smlouvy objednatele: 86/2018/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: p. Hanek Pazderka, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost ACG-Real s.r.o.

Sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zápis v OR: U městského soudu v Praze C 95793

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

zastoupená Lubomírem Smažíkem, jednatelem,
osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Lubomír Smažík, jednatel,
- ve věcech technických: Ing. Stanislav Pekárek,
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 258990961/0300

tel. 602 452 294

korespondenční adresa: Kosova 2894, 390 02 Tábor

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI ze dne 28. února 2018.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. února 2018 smlouvu o dílo č. 86/2018/OI na zhotovení díla „Snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu Český Krumlov". Dne 20. 3. 2018 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 115/2018/OI (dále jen "Smlouva o dílo č. 86/2018/OI"). 
2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodly na změnách rozsahu díla poté, co byla oboustranně odsouhlasen jiná technická řešení nebo stavební práce nebyly prováděny v plném rozsahu. Zhotovitel předložil změnové listy č. 3 (ZL 03 – Konzole), č. 4 (ZL 04 - Interiérové žaluzie), č. 5 (ZL 05 - Azbest spodní lepenka), č. 6 (ZL 06 - Nerealizované bourací práce venkovních částí omítek a dlaždiček) a č. 7 (ZL 07 – Záchytný systém), se kterými objednatel souhlasí. Změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI.
3. Cena za dílo

3.1. V čl. 7. se ruší odst. 7.1. a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 4. Smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

Cena celkem bez DPH





26.355.123,00 Kč

Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla

     511.220,00 Kč

Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle

- 1.202.474,35 Kč

Celková cena díla bez DPH 




25.663.868,65 Kč
DPH (21 %)







  5.389.412,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH



31.053.280,65 Kč

3.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 86/2018/OI nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 29. 10. 2018, č. usnesení: 0503/RM24/2018.

4.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI a s celým obsahem souhlasí.

4.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.

4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3 (ZL 03 – Konzole)
Příloha č. 2 – Změnový list č. 4 (ZL 04 - Interiérové žaluzie)
Příloha č. 3 – Změnový list č. 5 (ZL 05 - Azbest spodní lepenka)
Příloha č. 4 – Změnový list č. 6 (ZL 06 - Nerealizované bourací práce venkovních částí omítek a dlaždiček) 
Příloha č. 5 – Změnový list č. 7 (ZL 07 – Záchytný systém)

V Českém Krumlově dne




V Táboře dne 

za objednatele 






za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda





Lubomír Smažík
starosta města






jednatel
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