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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. DIL/54/05/016177/2018 

ID zakázky: OCP/MZ/0097/18 

který podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), uzavřely níže uvedeného dne, 
měsíce a roku sm1uvní strany: 

1. Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, zastoupené 

RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MagistráhJ hlavního 
měs ta Prahy 
1Č: 00064581, DIČ: CZ00064581, je plátcen1 DPH 
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
číslo účtu: 

kontaktní 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

ve věcech právních: 

(dále jen "objednatel") 

RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel odboru ochrany prostředí 
Ing. Magdalena Stehlíková, specialistka ochrany přírody 

a krajiny 
Mgr. Pavel Chlíbek, právník odboru ochrany prostředí 

2. AZIMUT CZ s. r. o., se sídlem Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9, 

IČ: 27140091, DIČ: CZ27140091, je plátcem DPH; 
zastoupený: Ing. Jiřím Blábolem, · telem 

kontaktní v~'"''va.1 

(dále jen "zhotovitel") 

I. 

Púvodní smlouva 

Dne 25. 10. 2018 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. DIL/54/05/016177/2018 

(dále jen smlouva), jejímž předmětem je pořízení záznamu podrobného měření změn 
a digitalizování hranic s určením souřadnic lomových bodů na pozemcích, které tvoří 

navrženou přírodní rezervaci Prokopské údolí a její ochranné pásmo a přírodní památku 
Zámky a její ochranné pásmo. 
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I I. 

Změna sm louvy 

1. Dle článku Ul. odst. 4 smlouvy se zhotovitel zavazuje zpracovat a předat objednateli 

závěrečnou zprávu nejpozději do 16. ll. 2018. 

2. Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně stanoveného termínu s ohledem 

na pozdější předání podkladů zhotoviteli ze strany objednatele, a se zřetelem 

na potřebu řádného a úplného zpracování předmětu smlouvy. 

3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, a na základě objednatelova posouzení 

důvodů pro tuto změnu, se srnluvni strany dohodly na změně termínu předání 

předmětu plnění, a to tak, že zhotovitel je povinen předat objednateli závěrečnou 

zprávu nejpozději do 30. 11. 2018. 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek nemá vliv na smluvenou cenu 

díla, jakož ani na další ustanoveni smlouvy, odměna za provedeni předmětu plnění, 

uvedená v článku IV. odst. 3 smlouvy se tedy v důsledku tohoto dodatku nemění. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek uveden v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně 

přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení 

dodatku, datum jeho podpisu a text dodatku s výjimkou přílohy. 

3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek uveden v regish·u smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřeji1ování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění 

tohoto dodatku zajistí hlavní město Praha. 

4. Zhotovitel a objednatel prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují 

svoleni k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisu, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené 

v tomto dodatku byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, 

pokud o ně požádají. 

6. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, jeden stejnopis obdrží zhotovitel a pět 

stejnopisů obdrží objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma 

smluvními stranami, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
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Smluvní strany se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku, který je výrazem jejich 
svobodné viHe, nežádají změny ani doplnění a dodatek podepisují. 

V Praze dne 16. listopadu 2018 

ředitel o 

odbor ochrany prostředí MHMP 
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