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Dodatek č. 2 
 

ke smlouvě ze dne 3. 11. 2017, BÚ 206/2017 
 

ke zhotovení díla „Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického parku – 
oprava a doplnění oplocení Průhonického parku včetně vstupů – D. 04, D. 07, 
D. 08, D. 09-oprava kamenné ohradní zdi“ 

 

Smluvní strany:  
 

1. Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 
 Sídlo: Zámek 1, 252 43 Průhonice 
 Zastoupený: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel 
     DIČ:                         CZ67985939                                  
 IČ: 67985939    
 
 a       
                                                          

2.  Zhotovitel: GREEN PROJECT  s.r.o. 
 Sídlo: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice 
     Zastoupený: Lukáš Novotný, jednatel 
     DIČ: CZ27195783 
     IČ:     27195783 
 
      
uzavírají dnešním dnem tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřenou podle § 2586 
a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen dodatek): 
 
 

1. Tento dodatek zahrnuje úpravu rozpočtu objektu D.04 (Vstupy do parku a 
dřevěné oplocení u Dobřejovic) v množství jednotek jako víceprací, na 
celkových 231 mb, ale nikoli v jednotkových cenách, které zůstávají na cenové 
úrovni jako v rozpočtu k SoD.  
 

2. Celková cena díla objektu D.04 se z původních 472.406,11 Kč bez DPH včetně 
podílu OVN zvyšuje o 653.661,09 Kč bez DPH včetně podílu OVN v rozsahu 
provedení dle výkazu výměr-rozpočtu v příloze tohoto dodatku, tedy na 
celkovou částku 1.126.067,20 Kč bez DPH včetně podílu OVN. 
 

3. Rozpočet objektu D.04 je po množstevní úpravě úpravě nedílnou součástí 
dodatku č.2. 
 

4. Změna závazku ze smlouvy, kterou určuje tento dodatek je v souladu s § 222 
zák.č. 134/2016 Sb.Ostatní články smlouvy včetně rozpočtu, který byl stanoven 
ve výběrovém řízení  (zjednodušená podlimitní zakázka) „Zvýšení ochrany a 
sjednocení areálu Průhonického parku – oprava a doplnění oplocení 
Průhonického parku včetně vstupů – D.04, D.07, D.08, D.09-oprava kamenné 
ohradní zdi“ se nemění.  
 

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, 
zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své 
podpisy. 
 

6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží 
zhotovitel a jeden objednatel 



Stránka 2 z 2 
 

                                                          

 
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti vložením 

smlouvy do registru smluv. 
 

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu. 

 

 

V Průhonicích dne 7.11. 2018. 

 

 

 

 
……………………………………….               ………………………………………..... 
 za Zhotovitele     za Objednatele 
   Lukáš Novotný, jednatel   doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel 


