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Evidenční číslo Objednatele: Evidenční číslo Dodavatele: 

0224001652  

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0224001652 

(dále jen „Dodatek“):  

 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003, 

IČO: 282 44 532, 

DIČ: CZ699003361, 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700, 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

HOCHTIEF CZ a. s.   

(jako vedoucí společník „Společnosti HOCHTIEF-METROSTAV - Depo autocisteren“ dle Smlouvy o 

společnosti ze dne 1. 9. 2017, mezi Metrostav, a.s. a HOCHTIEF CZ a.s.) 

se sídlem:                      Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  vložka 6229 
IČO: 46678468 
DIČ: CZ46678468 
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka 
číslo účtu (CZK): 2047610104/2600 
  

Metrostav a.s.  
(jako druhý společník „Společnosti HOCHTIEF-METROSTAV - Depo autocisteren“ dle Smlouvy o 
společnosti ze dne 1. 9. 2017, mezi Metrostav, a.s. a HOCHTIEF CZ a.s.) 

se sídlem:                              Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  vložka 758 
IČO: 00014915 
DIČ: CZ00014915 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu (CZK): 1809071/0100 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 22. 12. 2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „„NOVÉ DEPO 

AUTOCISTEREN A PRODUKTOVOD LPH A SEVERNÍ OBVODOVÁ KOMUNIKACE - ČÁST 3 A 4, LETIŠTĚ 

PRAHA/RUZYNĚ““ ev. č. Objednatele 0224001652, ev. č. Dodavatele S00077/INV/2018/31 (dále jen 

„Smlouva“), 
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(B) Objednatel vydal v souladu s čl. 11 Obchodních podmínek (jak jsou definovány ve Smlouvě) pokyny k 

provedení Změny Díla (jak je Změna Díla definována v Obchodních podmínkách), a to Pokyny k 

provedení změny č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.  

(C) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu  

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 

I. ZMĚNY SMLOUVY 

1.1 V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynu k provedení změny č. 1, 
který tvoří přílohu č. 1/D1 tohoto Dodatku, se Ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu 
nahrazuje novým textem v následujícím znění: 

„1.3.1 zhotovení stavby s názvem "Nové Depo autocisteren a produktovod LPH, letiště 
Praha/Ruzyně" specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované 
Sdružením projekčních společností PIK+MP-Depo autocisteren a produktovod, letiště 
Praha/Ruzyně z 07/2014 (dále jen „DPS - Depo AC“) a zároveň zhotovení stavby s názvem 
„Severní obvodová komunikace - část 3, letiště Praha/Ruzyně“ specifikované v této Smlouvě 
a v Projektové dokumentaci vypracované společností AF-CityPLAN s.r.o. z 07/2016 (dále jen 
„DPS - SOK_3“) zhotovení stavby s názvem „Severní obvodové komunikace - část 4, letiště 
Praha/ Ruzyně“ specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované 
společností AF-CityPLAN s.r.o. z 7/2016 (dále jen „DPS - SOK_4“) schválené a předané 
Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy (dále též společně jako „Stavba“), ve 
znění jejich pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech: 

- Pokynech k provedení změny č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 

-  Rozpočtech částí Díla s vyznačenými změnovými položkami, jako příloh pokynů k 

provedení změny   

-  Zápisech ve stavebním deníku  

 
 (dále jen „Projektová dokumentace“), při dodržování provozních opatření Objednatele.“ 

 

1.2 Ustanovení čl. 2 Smlouvy odstavec č. 2.1 se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v 
následujícím znění: 

„2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do 5 pracovních dnů od předání 

Staveniště Dodavateli (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené 

Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 485 kalendářních dnů 

ode dne předání Staveniště Dodavateli.   

2.1.1 Dodavatel se zavazuje do doby předání Staveniště Dodavateli připravovat veškerou 

dokumentaci a postupy nezbytné pro zahájení prací na Díle, resp. Stavbě a obstarat si 

jejich písemné schválení ze strany Objednatele.“ 

 

1.3 S ohledem na změnu doby plnění předmětu Smlouvy, jak je popsána v odst. 1.2 Dodatku se Strany 
dohodly, že se odpovídajícím způsobem upravuje i Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací, a to v 
rozsahu popsaném v Příloze č. 6 /D1 tohoto Dodatku. 
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1.4 Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění: 

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 525 063 709,- Kč (slovy: 

pět set dvacet pět milionů šedesát tři tisíce sedm set devět korun českých) bez DPH  

(dále též „Cena Díla“).“ 

 

1.5 S ohledem na změnu Ceny Díla, jak je popsána v odst. 1.2 Dodatku se Strany dohodly, že se 
odpovídajícím způsobem upravuje i Rozpočet Díla - Příloha č. 4 Smlouvy, a to v rozsahu popsaném v 
Přílohách č. 1 - č. 5   tohoto Dodatku. 

1.6 Do článku 12. Smlouvy se vkládají nové odstavce č. 12.4 až č. 12.11, které zní: 

„12.4  Strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), jakož i 
v souladu s právními předpisy, které budou přijaty za účelem provedení nebo adaptace tohoto 
Nařízení.  

12.5  Strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. Pokud 
Dodavatel provádí zpracování osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se Smlouvou, 
Objednatel nenese za takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve 
vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle Nařízení. 

12.6  Dodavatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a po dobu 
max. následujících 3 (tří) měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se zavazuje tyto 
údaje zlikvidovat.  Pokud Dodavatel provádí zpracování osobních údajů po skončení takto 
určené doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování 
osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení 
správce osobních údajů dle Nařízení. 

12.7  Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání osobních údajů 
tak, aby osobní údaje byly dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu s 
Nařízením. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky a přístup k 
nim musí být dostatečným způsobem zabezpečen, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či jinému 
zneužití osobních údajů. 

12.8  Dodavatel má povinnost zajistit, že osobní údaje budou uloženy jen na serverech, které jsou 
umístěny v Evropské unii a jsou v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie.  

12.9  Dodavatel se zavazuje přijímat a neustále kontrolovat přijatá opatření nezbytná k zajištění 
ochrany osobních údajů, zejména proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním 
údajům, změnám, zničením nebo ztrátám, neoprávněným přenosům, neoprávněnému 
zpracování či jinému zneužití osobních údajů. 

12.10  Dodavatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění této Smlouvy 
s žádnými jinými osobními údaji získanými nebo zpracovanými za jiným účelem. 

12.11  Dodavatel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a 
na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu 
údajů.“ 
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II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že veškeré ceny, uvedené v přílohách č. 1 až 5 tohoto Dodatku, vyjma Ceny Díla, 
uvedené v čl. 1.4. tohoto Dodatku, tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a 
zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností 
Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách, než skutečnosti 
uvedené v první větě tohoto ustanovení, netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského 
zákoníku. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Tento Dodatek 
nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní 
předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším 
než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke 
kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve. 

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, 
které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto 
Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se 
řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku. 

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel 
obdrží dvě (2) vyhotovení. 

3.5 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své 
podpisy. 

3.6 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující: 

3.6.1 Příloha č. 1/D1: Pokyn k provedení změny č. 1 
3.6.2 Příloha č. 2/D1: Pokyn k provedení změny č. 2 
3.6.3 Příloha č. 3/D1: Pokyn k provedení změny č. 3 
3.6.4 Příloha č. 4/D1: Pokyn k provedení změny č. 4 
3.6.5 Příloha č. 5/D1: Pokyn k provedení změny č. 5 
3.6.6 Příloha č.6/D1 : Rev1. Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací;  

 

 

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

PODPISY NÁSLEDUJÍ NA SAMOSTATNÉ STRANĚ.  
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Datum:   Datum:   
Za Objednatele: 21.12.2018 Za Dodavatele: 21.12.2018 
    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA Jméno:  
Funkce:  předseda představenstva  

Letiště Praha, a.s.   

Funkce:  
HOCHTIEF CZ a. s. 

    

Podpis: __________________________ Podpis: _____________________________ 
Jméno: Ing. Jiří Kraus Jméno:  

Funkce: člen představenstva  
Letiště Praha, a.s.  

Funkce:  

HOCHTIEF CZ a. s.  
 

 
Za Dodavatele Metrostav, a.s. na základě 
zmocnění dle Smlouvy o společnosti ze dne 
1. 9. 2017, mezi Metrostav, a.s. a HOCHTIEF CZ 
a.s., společnost HOCHTIEF CZ, a.s. zastoupená: 
  

Podpis:  __________________________ 
Jméno:   
Funkce:  

HOCHTIEF CZ a. s. 
  

Podpis: _____________________________ 
Jméno: I

Funkce: 

HOCHTIEF CZ a. s.  
 




