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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 2018-O-27 „Dodavatel služeb – Napojení Trojzemí CZ/D/PL na evropskou 

železniční síť TEN-T“ 

 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále 

jen zákon), jakož i souvisejících právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
KORID LK, spol. s r. o. 
se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 
zastoupený Ing. Pavlem Blažkem, jednatelem 
IČ: 27267351 
DIČ: CZ27267351 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 35-5526710237/0100 
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 21625. 
dále jen „objednatel“  
 
a  
Valbek, spol.s r.o. 
se sídlem Vaňurova 505/17, 46007 Liberec 3 
zastoupený Ing. Lukášem Hruboněm,MBA, jednatelem 
          Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem 
IČ: 48266230 
DIČ: CZ48266230 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 
číslo účtu: 9000803461/5500 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 
dále jen „zhotovitel“ 

 
 

takto: 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2018 smlouvu o dílo č. 2018-O-27 s názvem „Dodavatel 
služeb – Napojení Trojzemí CZ/D/PL na evropskou železniční síť TEN-T“ (dále jen „smlouva“) 

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je úprava termínů odevzdání vybraných dílčích částí díla 
(1.2, 2, 3.1, 5.1., 3.2. a 4.2.) z důvodu opožděného poskytnutí podkladových materiálů 
dodavateli ze strany objednatele. Konkrétně jde o závazek objednatele poskytnout zhotoviteli 
studie relevantní k předmětu díla vyjmenované v příloze smlouvy: Specifikace a forma 
provedení díla – Napojení Trojzemí na evropskou železniční dopravní síť TEN-T v kapitole č. 5. 

3. Tyto podklady byly zhotoviteli poskytnuty emailem a přes datovou úschovnu Správy železniční 
dopravní cesty s.o. až dne 3.12.2018. 

4. Tímto dodatkem se zároveň upravuje termín odevzdání poslední části díla 5.2, tak aby termín 
odevzdání předcházel konci příslušné periody projektu Trans-Borders, v níž má být tato část 
díla zhotovena. 
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Článek I. 
Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na úpravě termínů uvedených v článku VIII. 
smlouvy takto: 

 

 
Název části 

Termín 
splnění  

Výše podílu 
ze sjednané 

ceny díla 
Project Workpackage (WP T2) 

1.1. Dílčí část studie příležitostí 24.11.2018 20% 
D.2.3.1; D.2.3.6.; D.3.7.; D.2.1.2. 
and 2.1.3 

1.2. Finální část studie příležitostí 6.5.2019 10% 
D.2.3.1; D.2.3.6.; D.3.7.; D.2.1.2. 
and 2.1.3 

2 Koncepce spojení 6.5.2019 10% 
D.2.3.1; D.2.3.6.; D.3.7.; D.2.1.2. 
and 2.1.3 

4.1. Dílčí část dopravního modelu 19.12.2018 10% 
D.2.3.1; D.2.3.6.; D.3.7.; D.2.1.2. 
and 2.1.3 

3.1. Dílčí část technické studie 6.5.2019 8% 
D.2.3.1; D.2.3.6.; D.3.7.; D.2.1.2. 
and 2.1.3 

5.1. Dílčí část CBA 6.5.2019 10% D.2.3.1; D.3.7, D.2.4.2. 

3.2. Finální část technické studie 31.7.2019 10% D.2.3.1; D.3.7, D.2.4.2. 

4.2. Finální část dopravního modelu 31.7.2019 14% D.2.3.1; D.3.7, D.2.4.2. 

5.2. 
Finální část CBA vč. všech 
aktualizovaných výstupů díla 

12.11.2019 8% D.3.7. 
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Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. 

 
 
V Liberci dne V Liberci dne 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
……………………………… ………………………… 

Ing. Pavel Blažek Ing. Lukáš Hruboň, MBA 
jednatel                       jednatel 
KORID LK, spol. s r. o. Valbek, spol.s r.o. 

 

 
 
 
 
  


