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Nové výtahy pro bytový dům ČSA 1053, Bohumín 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1808824-1808825 

uzavřená podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

I.   Smluvní strany 

I.1. Objednatel:    Město Bohumín 
      Masarykova 158, 735 81  Bohumín 
Zastoupený:     Ing. Petrem Víchou, starostou města 
IČ:      00297569 
DIČ:      CZ00297569 
Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín 
Číslo účtu:     27-1721638359/0800 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 

Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic 
Telefon:     596 092 177 
E-mail:      jochimova.lenka@mubo.cz 
(dále jen objednatel) 

a 

I.2. Zhotovitel:    VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. 
Zastoupený:     Martin Vymyslický, jednatel společnosti 
IČ:      43965865 
DIČ:      CZ43965865 
Bankovní spojení:    Raiffeisen BANK 
Číslo účtu:     5024501945/5500 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Martin Vymyslický, jednatel společnosti 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Jiří Celárek, technický náměstek 
Telefon:     +420 777 100 211 
Telefon:     +420 777 100 213 
Telefon provozovna:    +420 596 134 541 
Fax:      - 
E-mail:      m.micek@vytahyostrava.cz 
(dále jen zhotovitel) 

I. 3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných 
v této smlouvě dílo „Nové výtahy pro bytový dům ČSA 1053, Bohumín“ a objednatel se 
zavazuje, že odebere a zaplatí dílo ve lhůtách a za podmínek uvedených v jednotlivých bodech 
této smlouvy o dílo. 

Součástí díla je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci, 
projednání s dotčenými orgány státní správy, vč. posudku, že navrhované stavební úpravy a 
provedené nové výtahy nezasahují do nosných konstrukcí stavby (nepřitíží je) a budou 
provedeny způsobem, který nenaruší nebo neohrozí stabilitu stavby. 

III.   Doba plnění 

Termín plnění – zahájení prací a ukončení prací na druhém výtahu se upravujte takto: 

III.1.5.  Předání staveniště pro zahájení prací na druhém výtahu  7. 1. 2019 

  Termín celkového dokončení a předání – do 6 týdnů po předání staveniště 
druhého výtahu. 
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XIV.   Závěrečná ustanovení 

XIV.7.   Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

XIV.8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

V Bohumíně, dne 4. 1. 2019        V Ostravě, dne 21. 12. 2018 

Ing. Petr Vícha v. r.         Martin Vymyslický v. r. 
   starosta města          jednatel společnosti

         
         


