
Evidenční číslo smlouvy objednatele  
dle evidence MČK: 72/000652963/2016/1 

 

 

DODATEK Č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

  

     

 

Smluvní strany: 

 
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace 
se sídlem: nám. Husovo nám. 87, 266 01 Beroun 
zastoupené:  RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., ředitelkou muzea 
IČ: 00065293 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Vodovody a kanalizace Beroun a.s. 
se sídlem: Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 
zastoupený: Mgr. Jiřím Paulem, MBA, předsedou představenstva, ředitelem a.s. 
IČ: 46356975 

DIČ: CZ46356975 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 11. 2016  

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, dohodly se smluvní strany na 
změně článku IV. Smlouvy o dílo a posunu termínu dokončení díla. 

 

 



II. Změny smlouvy 

 

1. Článek V. odst. 1 první věta prvního souvětí Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se 
tímto zněním: 

„Doba plnění je stanovena počínaje dnem podpisu smlouvy s dokončením  do 30. 12. 
2016“. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží dvě pare.   

4. Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, s obsahem dodatku, který je projevem 
jejich svobodné a vážné vůle souhlasí, na důkaz čeho připojují své podpisy. 

 
 
V Berouně dne: V Berouně dne: 15.11.2016 
 
 
 
 
Objednatel:                         Zhotovitel: 
 
    
 
RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.  Mgr. Jiří Paul, MBA,  
  předseda  představenstva, ředitel a.s. 
ředitelka muzea     
 


