
DODATEK č. 3 
ke SMLOUVĚ O DÍLO 

č. 006/TECH/2018 ze dne 5. 4. 2018 
 

 
uzavřený podle ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy  

o dílo č. 006/TECH/2018 ze dne 5. 4. 2018 ve smyslu ustanovení § 1901 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

(dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231 
IČ: 25649329 
DIČ: CZ25649329 
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

Ing. Ivanem Pártlem, členem představenstva 
   
 
(dále jen „objednatel“) 

a 
 

PRACOM s.r.o. 
se sídlem: Nad Paťankou 1810/38, Dejvice, 160 00 Praha 6   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 14241 
IČ: 48026450  
DIČ: CZ48026450    
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., Praha 4 
číslo účtu: 2112837402/2700  
zastoupená:  Janem Munzarem, jednatelem společnosti 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 006/TECH/2018 ze dne 5. 4. 2018, opatřený 
dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 (dále také jen „dodatek“): 
 

 

 

I. 
Úvodní ustanovení a předmět dodatku 

 
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2018 smlouvu o dílo č. 006/TECH/2018, kdy 

předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí 
provést pro objednatele dílo – provedení stavebních prací v rozsahu určeném 
projektovou dokumentací ve stupni – Změna stavby před dokončením, zpracované 
společností SGL Projekt s.r.o., Liliová 6, Praha 1, dle platného stavebního povolení č. 
Výst.19595/06/4691- ob. 39/Hu ze dne 30. 5. 2007 vydaného odborem výstavby 
Městské části Praha 7, Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 a 
dle platného souhlasu se změnou stavby před dokončením vydaným odborem výstavby 
Městské části Praha 7 dne 8. 11. 2017 s datem nabytí právní moci dne 6. 12. 2017, 
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Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha včetně všech souvisejících 
dodávek a prací, které vedou ke splnění celého předmětu díla – a závazek objednatele 
řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu 
díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „smlouva“).  
 

1.2 Následně uzavřely dodatek č. 1, ve kterém v souladu s článkem V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. 
XII., odst. 12.4 smlouvy změnily cenu díla na základě změnových listů č. 1 až č. 6 a 
dodatek č. 2, kterým došlo k opravě ceny díla, kdy v dodatku č. 1 došlo k administrativní 
chybě při výpočtu ceny. 
 

1.3 V ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy sjednaly smluvní strany 
možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají 
v níže uvedených článcích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení 
smlouvy. 

 
1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento 

dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. 
Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se 
všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku 
ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného 
právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se 
prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým 
nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím 
vzniklou v plném rozsahu. 

 
1.5 Předmětem dodatku je úprava Ceny díla, neboť od uzavření dodatku č. 1 ze dne 24. 9. 

2018 se vyskytla potřeba nových méněprací a víceprací, kdy tyto zadavatel nemohl při 
uzavírání smlouvy a jejího dodatku č. 1 předvídat. V důsledku těchto změn dochází ke 
snížení celkové ceny o 3 175 437,50 Kč bez DPH. 

 
II. 

Změna článku V. smlouvy  
(Cena díla) 

 

2.1. V souladu s či. V., odst. 5.2 a 5.3, a či. XII., odst. 12.4 smlouvy, se sjednává cena za 

méněpráce a vícepráce provedené na základě objednatelem odsouhlasených změn 

řešení.  

 

2.2. Cena méněprací je stanovená na základě změnového listu č. 9 vč. příloh, který je  

nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha. 

 

Celková cena za méněpráce činí: 4 499 109,22 Kč (bez DPH) 
DPH 21%. Cena méněprací s DPH činí celkem Kč 5 443 922,16 Kč. 
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2.3. Cena víceprací je stanovená na základě změnových listů č. 7,8 a 10 vč. příloh, které 

jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha. 

 
Celková cena za vícepráce činí: 1 323 671,72 Kč (bez DPH) 

DPH 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 1 601 642,78 Kč 
 

2.4 Čl. V., odst. 5.1 smlouvy ve znění pozdějších dodatků se ruší a nahrazuje se tímto 

textem: 

 
  Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi 

smluvními stranami podle § 2620 občanského zákoníku. Za zhotovení předmětu 
smlouvy, uvedeného v čI. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.  

 
 

Celková cena bez DPH činí: 46 737 620,32 Kč 
(slovy: čtyřicet šest milionů sedm set třicet sedm tisíc šest set dvacet korun 

českých a třicet dva haléřů) 

DPH (sazba 21 %) činí: 9 814 900,27 Kč 
(slovy: devět miliónů osm set čtrnáct tisíc devět set korun českých a dvacet sedm 

haléřů) 

Celková cena včetně DPH činí: 56 552 520,59 Kč 
(slovy: padesát šest miliónů pět set padesát dva tisíc pět set dvacet  

korun českých a padesát devět haléřů). 
 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 

3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.  
 
3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 

ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 
 
3.3 Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních s platností originálu. Strana 

objednatele obdržela čtyři vyhotovení. 
 
3.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným 

orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení 
považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou 
nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z 
okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu 
tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové 
dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není 
možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným 
nebo nevymahatelným ustanovením. 

 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 
3.6 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
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3.7 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, 
že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

 

3.8 Příloha: Změnové listy č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10. 
 
 
 
 
V Praze dne ...........................   V Praze dne ...........................  
 
 
 
………………….........…………….   ………………….........…………….  
Výstaviště Praha, a.s.    PRACOM s.r.o. 
Tomáš Hübl      Jan Munzar 
předseda představenstva    jednatel společnosti 
        
 
 
………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s. 
Ing. Ivan Pártl 
člen představenstva 



SOUHRN ZMĚN PRO DODATEK Č.3

Dílo:

Smlouva:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Smlouva o dílo + dodatek č.1 cena: 49 913 057,82 Kč
ZL č.7 Úprava nadpraží oken (OK 18) ve 2.NP

ZL č.8 Zajištění objektu pro dočasné uzavření

ZL č.9 Odpočty prací, jež budou změněny revizí projektu -4 499 109,22 Kč

ZL č.10 Měsíční náklady na ochranu stavby - rozsah 6 měsíců

Celkem pro dodatek č.2 46 737 620,32 Kč

Navýšení celkem -3 175 437,50 Kč

Navýšení v procentech -6,36%

571 859,42 Kč

653 796,00 Kč

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, Dejvice, 160 00 Praha 6

OPRAVA RESTAURAČNÍHO PAVILONU, PRAHA 7 - VÝSTAVIŠTĚ č.p.391
ze dne 5.4.2018 + dodatek č.1

Restaurace Bohemia - Výstaviště Praha

Výstaviště Praha a.s., Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7

98 016,30 Kč


