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S M L O U V A    O    D Í L O 

Č. j.: VS-116854-30/ČJ-2017-8007PS-VERZAK 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů  
(dále jen „OZ“) 

 
I. 

Smluvní strany 
  

ČESKÁ REPUBLIKA 
Vězeňská služba České republiky 
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 9. 2016, č. j.:  
VS-21259-5/ČJ-2016-800020-SP ředitel věznice vrchní rada plk. Ing. Pavel Zange 
adresa věznice: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov  
IČO: 00212423  
DIČ: CZ00212423 Právnická osoba – při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská 
                              služba nepovažuje dle zákona č. 235/20014 Sb. za osobu povinnou k DPH 
bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“)  
 
a 
 
SECURITY TECHNOLOGIES a.s.  
se sídlem: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7394 
zastoupený: Kamilem Urbánkem – statutárním ředitelem 
IČO: 44015542 
DIČ: CZ44015542  
Bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“)  
(společně jako „smluvní strany“) 

 
uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

 
 

II. 
Podklady pro uzavření Smlouvy 

 
1. Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:  

 

a) Výzva k podání nabídky ze dne 15.5.2018, č. j.: VS-116854-9/ČJ-2017-800097-VERZAK, ve 
znění změn ze dne 7.6.2018, č. j.: 116854-11/ČJ-2017-800097-VERZAK, systémové číslo 
v elektronickém nástroji E-ZAK: P18V00000093 na veřejnou zakázku s názvem: „Ostrov – 
reko a rozšíření SaSZP“ včetně jejích příloh, změn a doplnění (dále jen „Výzva“), 
 

b) Nabídka zhotovitele ze dne 25.7.2018, 
 

c) Projektová dokumentace „Dokumentace provádění stavby (DPS) s názvem „Ostrov – reko a 
rozšíření SaSZP“, zpracovaná projektantem ELEKTROPLAN s.r.o., se sídlem Nejdecká 
160/8, 360 05 Karlovy Vary, IČO 26394472 pod číslem zakázky: 17-022 z 08/2017“ včetně 
oceněného výkazu výměr – položkový rozpočet. 
 

d) Harmonogram provádění díla ze dne 15.08.2018, 

 
e) Stavební povolení vydané Stavebním úřadem Ministerstvem spravedlnosti ČR ze dne 

8.2.2018, č. j. MSP-169/2017-STU-SP/14, sp. zn. MSP-169/2017-STU-SP, nabytí právní moci 
dnem 28.2.2018.    
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2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené 
relevantní závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 
závazných podkladů nemá žádné výhrady. 

 
 

III. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas stavbu v rámci akce: „Ostrov – 

reko a rozšíření SaSZP“ dle zpracované projektové dokumentace (dále jen „dílo“) a závazek 
objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.  Rozsah 
díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci (dále jen „PD“), kterou vypracovala 
firma  ELEKTROPLAN s.r.o., se sídlem Nejdecká 160/8, 360 05 Karlovy Vary, IČO 26394472, 
zastoupená panem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jednatelem a Přílohou č. 2 této Smlouvy.  
 

2. Dílem se rozumí realizace stavebních prací popsaných v  PD, včetně vybudování kompletní nové 
infrastruktury pro bezpečnostní systémy vnějšího a vnitřního střežení věznice v rozsahu PD, 
dodávka příslušných zařízení a technologií (minimálně v kvalitě odpovídající PD), jejich montáž a 
komplexní vyzkoušení a uvedení bezpečnostního systému do provozu v souladu s výzvou, 
zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. Součástí díla je také zkušební provoz veškeré 
zabezpečovací technologie a sofistikovaného uzavřeného bezpečnostního kamerového systému 
(dále jen „CCTV“) v délce trvání 30 kalendářních dnů nepřetržitě 24 hodin denně. Po vyhodnocení 
zkušebního provozu je možné bezpečnostní systém předat do trvalého provozu jen v případě, se 
se neprojevily během zkušebního provozu žádné falešné poplachy. Zkušební provoz je započten 
do doby realizace díla a musí být ukončen a vyhodnocen před převzetím dokončeného díla bez 
vad a nedodělků. 

 
3. Plněním díla se rozumí též provedení všech činností souvisejících s řádným dokončením díla 

(zřízení, udržování a odstranění staveniště, zajištění bezpečnostních opatření apod.). 
 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky s odbornou péčí, na vlastní náklady 

a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska 
uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet 
podmínky Smlouvy v rozsahu jejich Příloh, podmínky stanovené v souhlasu s provedením 
ohlášené stavby, podmínky všech závazných podkladů, příslušných technických norem (zejména 
ČSN a ČSN EN, norem oznámených ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví), obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených 
pro provedení díla objednatelem ve výzvě, řídit se pokyny objednatele a prioritně hájit jeho zájmy.  

 
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je 

povinen provést dílo sám, nebo pověřit jeho zhotovením, popř. zhotovením jeho části třetí osobu. 
Zhotovitel je oprávněn převést na třetí osobu práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy pouze 
se souhlasem objednatele. 

 

6. Plnění díla v části týkající se silnoproudých a slaboproudých dodávek a montáží nesmí zhotovitel 
vykonávat prostřednictvím poddodavatele. 

 
7. Dílo se považuje za provedené teprve, když byly úspěšně provedeny všechny dohodnuté 

zkoušky, a to včetně zkušebního provozu. K účasti na zkouškách je zhotovitel povinen 
objednatele pozvat alespoň 3 pracovní dny před provedením samotné zkoušky. Neúčast 
objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl včas přizván, nebrání provedení zkoušek. 

 
8. Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit nebo zúžit, pokud jej o to 

objednatel požádá, a pokud to nenaruší kvalitu zhotovování díla. Práce nad rámec rozsahu díla, 
vymezeného v tomto článku Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti 
provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (stavební povolení apod.) se 
zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objednatele a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“).  

 
9. Další požadavky a podmínky na splnění zakázky: 
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a) doložení příslušných atestů, dokladů materiálů a dodávek, včetně dokladů o hygienické 
nezávadnosti v souladu s platnými právními předpisy, a prohlášení o shodě na použité 
výrobky a materiály, 

b) předložení písemného prohlášení o vlastnostech použitých zabudovaných výrobků 
s technickými požadavky na dané zařízení a s ustanoveními ČSN, 

c) vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením odchylek od PD nebo 
dokumentace osvědčené ve stavebním řízení ve 3 vyhotoveních potvrzené zhotovitelem, 

d) odvoz a nezávadná likvidace veškerých odpadů. 

Veškeré tyto související činnosti jsou zahrnuty do ceny díla.   

 
 

IV. 
Doba a místo plnění 

 
1. Dokončené dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy vč. zkušebního provozu a po odstranění 

případných vad a nedodělků, bude hotovitelem předáno protokolárně objednateli nejpozději do 
291 kalendářních dnů od data zahájení realizace díla dle odst. 2 a 3 tohoto článku. 

 
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti 

Smlouvy a zhotovitel se zavazuje staveniště převzít. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla dle 
této Smlouvy na základě výzvy objednatele k zahájení realizace díla. Výzva k zahájení realizace 
díla musí být učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele, musí být učiněna písemnou 
formou a musí obsahovat termín zahájení realizace díla.  
 

3. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást Smlouvy. Harmonogram zpracuje 
zhotovitel. Harmonogram popisuje sled jednotlivých prací v týdenním režimu a po podpisu 
Smlouvy se pouze doplní konkrétní termín zahájení realizace díla stanovený objednatelem ve 
výzvě k zahájení realizace díla dle odst. 2 tohoto článku.  
 

4. Dílo je připraveno k předání objednateli v okamžiku, kdy byly dodány všechny jeho součásti 
uvedené ve výzvě zhotovitele k předání a převzetí díla dle č. XII této Smlouvy, byly provedeny 
všechny práce související s jejich montáží, vč. provedení zkušebního provozu. Dílo se však 
považuje za zhotovené a dokončené až tehdy, kdy bylo objednatelem protokolárně převzato.  

 
5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“), je 

zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při 
provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle pokynů 
objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat 
příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby, 
zejména v případě mimořádných bezpečnostních opatření nebo mimořádné situace. Prokazatelně 
vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce 
objednatel uhradí. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba 
dohodnutá pro jeho dokončení v odst. 1 tohoto článku. Prodloužení doby plnění bude upraveno 
písemným dodatkem ke Smlouvě.  

 
6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání 

Smlouvy nemohl předvídat a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc – např. 
válka, živelní pohroma, generální stávky), prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání 
zhotoviteli v dalším provádění díla, doba plnění díla stanovená v odst. 1 tohoto článku. Za 
okolnost vyšší moci se naproti tomu nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky 
energií, médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou kalendářních dnů 
objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. 
V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má kterákoli ze smluvní stran právo 
od Smlouvy odstoupit. V případě přerušení provádění díla z jiných důvodů na straně zhotovitele 
než je stav vyšší moci, je objednatel oprávněn projednat se zhotovitelem důvod přerušení prací a 
dohodnout se zhotovitelem termín opětovného zahájení prací na díle. Nezahájí-li zhotovitel ve 
stanovené lhůtě práce nebo prohlásí-li, že svůj závazek nesplní, může objednatel od Smlouvy 
odstoupit. Přerušení prací na straně zhotovitele z jiných důvodů než je stav vyšší moci, nemá vliv 
na dohodnutou dobu plnění díla dle odst. 1 tohoto článku. 
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7. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení 
realizace díla uvedený v odst. 2 tohoto článku na pozdější dobu, termín zahájení prací lze však 
posunout maximálně o jeden měsíc od termínu sjednaného v odst. 2.  

 
8. Místem provádění díla je areál Věznice Ostrov, Vykmanov 22, 363 50 Ostrov. 

 
 

V. 
Cena díla 

 
1. Cena díla, uvedeného v čl. III. Smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši: 
 

 21.737.899,69 Kč bez DPH, slovy: 
dvacetjedenmilionsedmsettřicetsedmtisícosmsetdevadesátdevět korun českých  
a šedesátdevět haléřů, 

   4.564.958,94 Kč sazba DPH 21%, slovy: 
čtyřimilionypětsetšedesátčtyřitisícedevětsetpadesátosm korun českých a devadesátčtyři haléře, 

 26.302.858,63 Kč vč. DPH, slovy: dvacetšetmilionůtřistadvatisíceosmsetpadesátosm 
korun českých a šedesáttři haléře. 

Tato cena, obsahující veškeré náklady zhotovitele s provedením díla spojené, byla dohodnuta na 
základě nabídkové ceny zhotovitele, je nejvýše přípustná a je platná po celou dobu realizace díla, 
a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně 
objednatele (odsunutí termínu zahájení prací apod.).  

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací 

jednotlivých částí díla a díla jako celku (práce, výrobky, materiály, revize, prohlídky, předepsané 
zkoušky, zkušební provoz, náklady na vybudování, provozování a vyklizení zařízení staveniště, 
poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, pojištění díla apod.). 
Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto 
povinností jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
3. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří Přílohu č. 1 

Smlouvy a je její nedílnou součástí. Jednotkové ceny obsažené ve výkazu výměr jsou platné a 
maximální po celou dobu plnění Smlouvy. 

 
4. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla (méněpráce, vícepráce, jiná kvalita prací a dodávek) 

v mezích § 222 ZZVZ a za tím účelem vydat zhotoviteli písemný příkaz, který požadovanou 
změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu objednatele přistoupit na změnu 
rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše uvedeného písemného příkazu zhotovitel 
zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do 7 
pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu. Ocenění změny bude vycházet ze závazných 
podkladů. V případě prací a dodávek neuvedených ve Smlouvě ani v závazných podkladech, 
bude ocenění změny vycházet z jednotkových cen Cenové soustavy ÚRS. K ocenění změny je 
objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do 7 pracovních dnů od obdržení 
ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel 
souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou harmonogramu, tuto skutečnost zhotoviteli 
písemně potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu 
upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se 
změněným prováděním díla, přičemž při určení nové ceny jsou rozhodující tato Smlouva a 
závazné podklady. Případné omezení sjednaného rozsahu díla bude provedeno písemným 
dodatkem k této Smlouvě. 

 
5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 

vlastnosti díla, může být potvrzena oprávněnou osobou objednatele zápisem do stavebního 
deníku. 

 
6. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve zhotovitele 
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k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny 
obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě a v Závazných podkladech. Pokud charakter víceprací 
nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve Smlouvě či v Závazných 
podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a 
dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek k této 
Smlouvě. 

 
7. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 

stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována sazba DPH k příslušným zdanitelným 
plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena 
písemným dodatkem ke Smlouvě. 

 

 
VI. 

Platební podmínky 
 
1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto 

důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění, stanovených 
v příloze Smlouvy (platební kalendář), v opodstatněných případech upravovat.  

 
2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 

smluvní straně závdavek.  
 
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno 

ustanovení čl. VI. odst. 4 Smlouvy. 
 
4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel bude po dobu provádění díla měsíčně 

vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu vystaví po splnění věcných a termínových 
podmínek. Faktury zhotovitel předloží vždy ve dvou vyhotoveních. Přílohou každé faktury bude 
vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, 
včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem stavebníka (dále jen „technický dozor“) za 
uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole 
oprávněnému zástupci objednatele vždy do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel 
je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s 
uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis 
provedených prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. 
Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny 
sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel 
je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do měsíční fakturace dodávky podle svého uvážení i před 
uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal.   

 
5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené zejména v ustanovení § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a musí být přiložen potvrzený soupis 
skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od 
doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě 
peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 
kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení 
nové, opravené faktury objednateli. V případě nedostatku finančních prostředků z důvodu jejich 
čerpání ze státního rozpočtu je ve fakturacích vystavených v období od 15. 12. běžného 
kalendářního roku do 15. 2. následujícího kalendářního roku nutné prodloužit splatnost faktur o 
dalších 30 dnů.  

 
6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90 % dohodnuté ceny díla. Zbývajících 5 

% ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po převzetí díla bez vad a nedodělků, uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla a 5 % ceny díla po vydání rozhodnutí o kolaudaci díla, na 
základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. V konečné faktuře budou zhotovitelem 
zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního vztahu na základě 
dílčích faktur. 
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7. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech, kdy zhotovitel:  
 
a) přeruší práce bez příkazu objednatele, 
b) přeruší práce z důvodů překážek na straně zhotovitele, 
c) nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 
d) provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru projektanta 

práce v rozporu s PD stavby. 

 
VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 
 
1. Objednatel zabezpečí předání dvou vyhotovení PD zhotoviteli při podpisu Smlouvy. 

 
2. Objednatel zabezpečí předání staveniště zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu 

bude sepsán písemný protokol.   
 
3. Kolaudaci díla zabezpečuje objednatel. 
 
4. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 

realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 
skutečnostech, o kterých se zaměstnanci zhotovitele dozvědí. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost 

o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se 
na provádění díla podílejí.  

 
6. Dílo bude realizováno též ve střeženém objektu se zvláštním režimem. Všichni zaměstnanci 

zhotovitele budou objednatelem prokazatelně poučeni o podmínkách vstupu, pohybu 
a bezpečnosti v areálech věznice a o způsobu chování. Tyto podmínky budou povinni 
respektovat. Nedodržení podmínek může být důvodem k zákazu vstupu do věznice pro 
konkrétního zaměstnance. 

 
7. K udělení povolení vstupu do střeženého objektu pro jednotlivé pracovníky zhotovitele, předloží 

tento před zahájením prací seznam pracovníků s jejich osobními údaji, (jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště, číslo občanského průkazu, 1x foto) a výpisy z trestního rejstříku ne starší 6 
měsíců. Pro vstup kterékoli osoby do objektu je nutno předložit platný doklad totožnosti některého 
ze států Evropské unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na 
základě občanských průkazů nebo platných cestovních pasů u státních příslušníků ostatních 
států, případně platné povolení k pobytu. 

 
8. Před započetím zemních prací zhotovitel zabezpečí v prostoru těchto prací vytýčení všech 

stávajících podzemních inženýrských sítí a odpovídá plně za jejich případné poškození. 
 
9. Zhotovitel poskytne na výzvu objednatele veškerou součinnost potřebnou ke zdárnému dokončení 

kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do předčasného užívání. (např. 
v termínu uvedeném ve výzvě objednatele doplní doklady, odstraní vady či provede nedodělky 
zjištěné v průběhu řízení, jedná s dotčenými orgány veřejné správy, případně s dotčenými 
právnickými nebo fyzickými osobami).  

 
10.  Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé prováděním díla. Totéž platí po používané komunikace uvnitř a vně věznice, 
pokud zhotovitel neprovede úklid bezprostředně po znečištění, je oprávněn provést objednatel 
úklid vlastními zaměstnanci a náklady zhotoviteli přeúčtovat. 

 
11. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 

objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí 
případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

 
12. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich odzkoušení a 

proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami výrobce a s PD.  
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13. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí 

případné škody vzniklé jejím užíváním. 
 

14. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo 
zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního 
správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro 
případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

 
15. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, která zajistí objednatel 

v rámci řešení zařízení staveniště. 
 

16. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného bude zhotovitel provozovat 
na svůj účet, s uzavřením příslušných smluv s dodavateli všech energií. Dodávky energií a vody 
pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst objednatele přes podružné měření, které zajistí 
zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

 
17. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 

proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 
odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

 
18. Další povinnosti zhotovitele: 

 zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 
za optimálních kvalitativních podmínek,  

 zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na 
staveništi, 

 hlavní stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba (stavbyvedoucí) musí 
být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna 
v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat 
oznámení objednatele, 

 veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění 
povinností dle této Smlouvy omezit provoz objednatele, 

 veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci (včetně odpovídajícího pracovního povolení); doklad o kvalifikaci 
je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit, 

 zhotovitel je povinen předložit objednateli  identifikační údaje svých předpokládaných 
poddodavatelů a seznámit objednatele s předpokládaným rozsahem těmito poddodavateli 
poskytovaného plnění před uzavřením smluvních vztahů s poddodavateli, objednatel si 
vyhrazuje právo vyloučit z předloženého seznamu ty poddodavatele, s nimiž má z 
předchozích projektů nebo jednání špatné zkušenosti či poddodavatele, který kapacitně nebo 
kvalitativně neposkytuje garance k úspěšnému provedení příslušné části díla, a to po řádně 
doloženém zdůvodnění, 

 zhotovitel není oprávněn závazky, práva a povinnosti uvedené v této Smlouvě přenášet na 
třetí osoby bez písemného souhlasu objednatele, vydaného na základě žádosti zhotovitele o 
schválení poddodavatele pro realizací díla (dále jen „požadavek“). Požadavek zhotovitele na 
vydání takového souhlasu objednatele, předloží písemně nejpozději 7 pracovních dnů před 
jeho plánovanou realizací s odůvodněním, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě, že se 
požadavek týká dosud objednatelem neschváleného poddodavatele, budou součástí 
požadavku identifikační údaje poddodavatele (viz § 28 písm. g) ZZVZ) a doklady k prokázání 
splnění kvalifikace poddodavatele ve formě stanovené v zadávacích podmínkách veřejné 
zakázky (viz čl. 8.9, resp. 8.10 výzvy). Poddodavatelé musí být identifikováni před zahájením 
plnění poddodávky.   

 zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit 
označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného poddodavatele, 
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 zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními sociální 
zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů, 

 zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které 
zhotovitel pro provedení díla využil, 

 zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem 
ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod 
svou kontrolou, 

 zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu 
jejich užívání, 

 zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady, 

 zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ostatní pravidla platná v areálu objednatele,  

 zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic objednatele, 

 zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním 
orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování 
technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi. 

 
 

VIII. 
Oprávněné osoby 

 
1. Za objednatele jsou oprávněni ve věci této Smlouvy jednat: 
 

a) bez omezení rozsahu:  

plk. Ing. xxxxx xxxxx, ředitel věznice, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

b) ve věcech ekonomických:  

Ing. xxxxxxxx xxxx, zástupce ředitele věznice, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

c) ve věcech průběžné realizace Smlouvy, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla  
a dodávaných věcí, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:  

Ing. xxxxx xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (kontaktní osoba 
pro komunikaci mezi smluvními stranami vč. zprostředkování kontaktu na kompetentní osoby 
objednatele, v době nepřítomnosti zastoupená Ing. xxxxxx xxxxxxxx),  
Ing. xxxxx xxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
Mgr. xxxx xxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
 

d) ve věcech technického dozoru stavebníka: 
Mgr. xxxx xxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxx xxxx, tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx,  
 

e) koordinátor BOZP: 
Ing. xxxxxx xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 

f) ve věcech autorského dozoru: 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxx xxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx. 

 
2. Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této Smlouvy jednat: 
 

a) bez omezení rozsahu: 

xxxxx xxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
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b) ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, 
denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, 
přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: 

xxxxxx xxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (hlavní stavbyvedoucí),  

xxxx xxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (projektový manažer), 

Ing. xxxx xxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (vedoucí pobočky Praha). 
  

3. Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich právní nástupci. 
 
4. Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 

dodatkem k této Smlouvě. 
 
 

IX. 
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
2. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí sám nebo jeho poddodavatelé, vést stavební deník 

ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do 
stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech 
volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke 
kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního 
deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a 
nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.  

 
3. Neprovedené práce a dodávky (méněpráce) nebo případné vícepráce budou zapisovány do 

stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení 
technickým dozorem investora a autorským dozorem.  

 
4. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit 

nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu 
souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele. 

 
 

X. 
Technický dozor objednatele 

 
1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, která nebude 

zhotovitelem ani osobou s ním propojenou ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012,  
o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn vykonávat na stavbě 
technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle PD, podkladů, za 
nichž byla uzavřena tato Smlouva, podle jiných smluvených podmínek, technických norem, 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné  
v průběhu prací je oprávněn upozornit zápisem do stavebního deníku. 

 
 

XI. 
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu,  

škody vzniklé prováděním díla 
 
1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a sklad materiálu tak, aby jejich vybudováním 

nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu.  
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2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení 
díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá 
objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 

 
3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli 

podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě 
(tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být 
v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním 
součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání 
a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel 
povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich 
protokolárního předání objednateli. 

 
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod 

povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou 
obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným 
způsobem upozorněn.  

 
5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně 

tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu 
zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. 
Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, 
je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně 
vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 

 v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

 v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 
 
6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole 

objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v 
případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 
7. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho 
činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, 
odpovídá nejméně částce ceny díla (vč. DPH). Doklad o tomto pojištění zhotovitele je 
nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 5,  

b) má uzavřeno stavebně-montážní pojištění díla proti ztrátám, poškozením a proti všem 
možným rizikům (EAR/CAR pojištění), přičemž dílo je pojištěno nejméně v částce ceny díla. 
Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude v EAR/CAR pojištění uveden jako pojištěná 
osoba. Doklad o EAR/CAR pojištění zhotovitele je nedílnou součástí této Smlouvy jako její 
Příloha č. 6.  

Zhotovitel je povinen pojištění uvedená v odst. 7 písm. a) a b) tohoto článku udržovat  
v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruční doby podle této Smlouvy. 
 
Zhotovitel se dále zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem 
činností, které jsou předmětem této Smlouvy, s limitem pojistného plnění, jehož minimální výše se 
bude rovnat výši nabídkové ceny za dílo (vč. DPH) dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy ze všech 
pojistných událostí vzniklých v jednom pojišťovacím roce. Maximální výše spoluúčasti zhotovitele 
pro každou pojistnou událost nesmí přesahovat 5 % (pět procent), maximálně však částku 
1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 
 

8. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen umožnit 
objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny 
dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 
 

9. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem 
písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 
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10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení 

objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 
11. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. této 

Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen 
jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy. Na 
staveniště a zařízení staveniště mohou též vstupovat příslušníci strážní a dozorčí služby v rámci 
plnění svých služebních, strážních a dozorčích povinností. Vstup na staveniště (pracoviště) je 
rovněž povolen osobám v doprovodu oprávněných osob objednatele uvedených v čl. VIII. této 
Smlouvy, a to bez nutného souhlasu zhotovitele. 

 
12. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 10 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 1. 
 

13. Hrozí-li vinou činnosti zhotovitele stavby zásadní škody na majetku objednatele a není-li dostupný 
zástupce zhotovitele, či není schopen zajistit okamžitou nápravu stavu zajištění majetku a stavby, 
může objednatel zjednat nápravu a ochranu majetku všemi prostředky a způsoby, které se mu 
podaří zajistit, je-li to v jeho silách. Náklady na toto opatření, budou-li učiněna, hradí zhotovitel a to 
buď formou úhrady, nebo zápočtu, nebo pojistného plnění v rámci své pojistky. Zásadní škodou 
se rozumí škoda na budově v odhadované ceně cca 100 tis. Kč a vyšší. 

 
14. Zhotovitel provádí s objednatelem průběžnou kontrolu postupu prací, a to formou kontrolních dnů 

v rozsahu minimálně tří kontrolních dnů měsíčně. Výzvu ke konání kontrolního dne oznámí 
zhotovitel objednateli vždy alespoň jeden týden předem. Kontrolní dny budou konány v sídle 
objednatele (administrativní budova Věznice Ostrov). Zhotovitel není povinen provést kontrolní 
den dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí jeho konání za nadbytečné. 
Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke konání kontrolního dne kdykoliv, a to rovněž alespoň 
jeden týden předem. 

 
 

XII. 
Předání a převzetí díla 

 
1. O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, 

který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění 
předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
doručit objednateli nejpozději pět pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení 
uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré 
podmínky stanovené Smlouvou a závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu 
řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, 
s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. V 
zápise o předání a převzetí díla bude zejména uvedeno:  

a) popis předávaného díla, popř. jeho části schopné samostatného užívání 
b) údaje o ceně díla 
c) údaje o zhotoviteli díla 
d) údaje o projektantovi a dokumentaci stavby skutečného provedení 
e) lhůty provedení díla 
f) odchylky od projektové dokumentace  
g) zhodnocení prací, vč. jejich kvality 
h) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřijímá; pokud objednatel dílo nepřevezme, 

bude v zápisu uveden další postup smluvních stran 
i) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny v průběhu řízení o předání a převzetí díla 

s uvedením lhůty pro jejich bezplatné odstranění, způsob jejich odstranění, popř. sleva z ceny 
díla. 

 
2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k předání a převzetí díla doručením písemné výzvy 

objednateli, pokud: 
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a) dílo nemá žádné faktické vady a nedodělky bránící užívání, bylo řádně provedeno a úplně 
dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými 
v souladu s touto Smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli předal 
dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, zkušební provoz, měření a revize;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by 
mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;  

d) má zhotovitel k dispozici záruční listinu o poskytnutí bankovní záruky dle čl. XV Smlouvy 
k předání objednateli 

 
3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

 dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v písemné podobě a 
v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu *dwg, *xls nebo *doc, 

 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 

 jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 

 zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (vč. dokladů o jejich 
hygienické nezávadnosti), 

 zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 zápisy o kompletním odzkoušení montovaného zařízení a dodávek, vč. vyhodnocení 
zkušebního provozu jednotlivých technologií, 

 revizní zprávy k vyhrazenému zařízení, příp. doklady o provedených tlakových zkouškách a 
topné zkoušce, vztahující se k předmětu díla, 

 stavební deník (deníky) originál, 

 doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele, 

 doklady o odzkoušení technologických zařízení, 

 veškerou zapůjčenou projektovou dokumentaci,  

 doklady o zaškolení obsluhy, 

 doklady o nezávadné likvidaci vzniklých odpadů, 

 originál záruční listiny o poskytnutí bankovní záruky dle čl. XV Smlouvy. 
 

4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k předání a převzetí díla, dílo bylo 
objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady bránící užívání díla, je provedeno 
řádně a včas vč. zkušebního provozu, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí 
díla. V zápise bude uvedeno zejména: 

 prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

 soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 
způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

 dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
 
5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady 

plnění. 
 

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 
 

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude 
mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se 
nepoužije. 
 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 
nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 
9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

 účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

 účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 
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10. Smluvní strany se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

 
 

XIII. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá 

závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této 
Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou 
dokumentací. Záruční doba za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu 
použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon 
dodaného díla v délce 60 měsíců začíná běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí 
stavby. Záruční doba pro technologie (strojní vybavení apod.) činí 24 měsíců. 
 

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, po 
kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. 
V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo 
celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové 
zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu, 
která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 

 
3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 

odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a 
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

 
4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 

způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 
b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné nebo 
c) přiměřenou slevu z ceny díla  

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 
objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

 
5. Ustanoveními čl. XIII. Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu 

vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.  
 

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel 
práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení 
vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že 
zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze objektivně dodržet s ohledem na 
technologické postupy, klimatické podmínky apod., dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud 
nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. 
Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat 
a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo 
přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá 
objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 
k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě 
výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   

 
7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na 

technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je 
dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu 
a dodatečně písemné oznámení. 

 
8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 
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XIV. 
Úrok z prodlení a smluvní pokuty 

 
1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, je povinen uhradit 

zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den 
prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 
2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
 
3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě dle čl. XIII. odst. 3 a 6, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za 
každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 
4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě stanovené v čl. XI. odst. 12 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 5 Smlouvy je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,-- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

 
6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady dle čl. XIII. odst. 7 je zhotovitel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. 
 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických postupů 

(zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý zjištěný případ ve 
výši 50.000,-- Kč. 

 
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý jednotlivý případ, 

jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 
 
9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost udržovat pojištění dle čl. XI. odst. 7 Smlouvy v 

platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruční doby podle čl. XIII. odst. 1 Smlouvy, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč, za každý i započatý den, kdy takové porušení 
trvá. 

 
10. V případě, že se zhotovitel nedostaví nebo dostaví opožděně na kontrolní den dle čl. XI. odst. 14 

této Smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý případ. 
 
11. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, 

pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 
 
12. Pro vyúčtování náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobně 

ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 
 
13. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 
 

XV. 
Bankovní záruka 

 
1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní záruku za 

odstranění vad díla v záruční době. 
 

2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem nebo úředně ověřenou kopií 
záruční listiny psané v českém jazyce, vystavené bankou s platným povolením působit v České 
republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí 
být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez 
námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka musí podléhat režimu OZ a musí splňovat 
tyto podmínky: 
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a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele ve výši 5 % ceny díla bez DPH; 
b) bankovní záruka bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší záruční doby 

stanovené v této Smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, 
pak do dne odstranění poslední z těchto vad; 

c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní 
oznámené záruční vady v souladu s touto Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí 
straně smluvní pokutu nebo újmu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo 
jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této Smlouvy povinen. 

 
3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 

s výzvou k předání dokončeného díla dle čl. XII. odst. 1 této Smlouvy.  
 

4. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do tří pracovních dnů po podpisu protokolu o 
odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době, či nedodělků uvedených v 
protokolu o předání díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či 
náhradu újmy, nejdříve však třetí pracovní den po uplynutí poslední záruční doby podle této 
Smlouvy. 
 

5. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši 
uplatněné smluvní pokuty, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním 
zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele 
důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele. 
 

6. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
plnění, které bude objednatel od banky požadovat. 
 

7. V případě, že dodavatel nabídl záruční dobu delší než je minimální délka uvedená v čl. XIII. odst. 
1 Smlouvy, uvolní zadavatel 80% bankovní záruky po uplynutí této minimální délky záruční doby, 
tedy po 60 měsících.  

 
XVI. 

Ukončení Smlouvy 
 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících způsobech zániku Smlouvy:  
a) splněním smluvního závazku řádně a včas, 
b) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a 

věrohodně doložených nákladů, 
c) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení některou 

ze smluvních stran nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany.  
 

2. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu 
ustanovení § 2106 a násl. OZ. Dále je objednatel od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která 
je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel 
prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně 
oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

 
3. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu. Tímto smluvní strany 

vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od Smlouvy se závazek ruší vždy 
od počátku.   

 
4. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 
 
5. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 

ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě 
staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady 
zhotovitele. 
 

6. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu 
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újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně 
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani 
dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

 
7. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen 

části díla. 
 
8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      

 
XVII. 

Zvláštní ustanovení 
 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 
 

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby 
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
 

3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

4. Kdykoliv na žádost objednatele zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti 
pracovních dnů od výzvy objednatele předloží platnou pojistnou Smlouvu a doklady o zaplacení 
pojistného dle čl. XI. odst. 7. Požadavek dle předchozí věty může zhotovitel prokázat také 
pojistkou nebo pojistným certifikátem, budou-li vyhotoveny příslušnou pojišťovnou v takové 
podobě a podrobnostech, že z údajů v nich uvedených bude dostatečně vyplývat splnění všech 
požadavků objednatele na pojištění v rozsahu požadovaném objednatelem. Nepředložení pojistné 
Smlouvy je důvodem k odstoupení od Smlouvy. Objednatel si může od pojistné Smlouvy pořídit 
kopii. 

 
 

XVIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy založené touto Smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí ustanoveními OZ.  
 
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na 

právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 
 
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou adhezním 

způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se 
nepoužijí. 

 
4. Přílohy uvedené v této Smlouvě tvoří její nedílnou součást. 
 
5. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této Smlouvě, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou číslovány vzestupnou nepřetržitou 
řadou počínaje číslem 1. 

 
6. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel 

obdrží dva a objednatel tři stejnopisy. 
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7. Obě strany Smlouvy prohlašují společně, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné 
vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

 
8. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti Smlouvy podle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější předpisů, a zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“).  

 
9. Smlouva bude uveřejněna na elektronickém profilu zadavatele E-ZAK a v registru smluv. 
 
10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá 

v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv na základě zákona o registru 
smluv provede objednatel. 

 
11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Smlouvy – Cenová část nabídky zhotovitele (Krycí list rozpočtu s rekapitulací nákladů 
a celkovou cenou bez a včetně DPH) 

Příloha č. 2 Smlouvy – Upřesňující požadavky zadavatele na komponenty bezpečnostních 
systémů 

Příloha č. 3 Smlouvy - Harmonogram postupu prací ze dne 15.08.2018  
  Příloha č. 4 Smlouvy – Platební kalendář ze dne 15.08.2018 
Příloha č. 5 Smlouvy – Profesní pojištění odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou činností zhotovitele                              
Příloha č. 6 Smlouvy – Stavebně-montážní pojištění (EAR/CAR) 
Příloha č. 7 Smlouvy – Pověření GŘ VS ČR č. j. VS-21259-5/ČJ-2016-800020-SP ředitele věznice 

Ostrov 
 
 
 
 
 
V Ostrově dne 18.12.2018    V  Ostrově dne 18.12.2018 
   
 
 
 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
   
 
Vrchní rada  Kamil Urbánek   
plk. Ing. Pavel Zange statutární ředitel 
ředitel věznice Ostrov SECURITY TECHNOLOGIES a.s. 


