
III/40832 most Kravsko ev.č .  40832-2,  z imní opatření

Číslo smlouvy objednatele: 1223/2018 Číslo smlouvy zhotovitele: 181132099 A
  Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1419/2018     
                                                                                                                                   

DODATEK  Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 
III/40832, most  Kravsko ev.č.  40832-2,  zimní opatření

___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 

COLAS CZ, a.s.

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČO: 26177005
zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. B 6556
zastoupený na základě plné moci

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 11. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1. Zdůvodnění - ukončení zimního opatření, z důvodu urychlení stavebních prací na výstavbě mostu
nebylo nutné delší dobu provádět zimní opatření.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 288.658,40 KČ

III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Ve Znojmě, dne 9.1.2018 V Brně, dne 9. 1. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

COLAS CZ, a.s.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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