
č. objednatele: 9/2013

č. zhotovitele: XS-013-2013-BAB
Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo
na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Babice u Rosic
SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :                                            Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo:                                                                 Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

                                                                        Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
                                                                        Pobočka Brno
Sídlo pobočky:                                                   Kotlářská 931/53, 602 00 Brno, 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Petr Grmela,  vedoucí Pobočky Brno

Tel.:




           xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing.  Miroslava Priessnitzová
Tel.:                                                                    xxx
E-mail:                                                                brno.pk@spucr.cz
ID DS:                                                                 z49per3
Bankovní spojení:


           Česká národní banka
Číslo účtu:



           xxx
IČ/DIČ




           01312774/není plátce DPH
a

Z h o t o v i t e l:


           Geocart CZ a.s.
Adresa:




           Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupený:



           Ing. Martinem Malcem členem představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Martin Malec, člen představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxx
Tel.:




           xxx
E-mail:                                                                geocart@geocart.cz
ID DS:




           3v2d84r
Bankovní spojení:

        
           Komerční banka a.s.
Číslo účtu:



           xxx
IČ/DIČ:




           25567179/CZ25567179
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vl. 2989
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. objednatele 9/2013,                        č.  zhotovitele XS-013-2013-BAB ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 mění následovně:

I.

Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k. ú. Babice u Rosic dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek u fakturačních celků  3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a 3.1. Stabilizace hranic pozemků.

U fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ dochází ke snížení počtu měrných jednotek ze 100 MJ na 17 MJ, tj. o 83 MJ.

U fakturačního celku 3.1. Stabilizace hranic pozemků dochází ke snížení počtu měrných jednotek z 250 MJ na 17 MJ, tj. o 233 MJ.

Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 9/2013 o 60 140 Kč bez DPH, tj. o 72 769 Kč včetně DPH. 

Z tohoto důvodu se mění článek VII. – Cena za provedení díla, odst. 1. smlouvy o dílo tabulka  
Rekapitulace ceny:

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	489 880  Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	337 600  Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	72 260  Kč

	Celková cena bez DPH
	899 740 Kč

	DPH
	188 946 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 088 686 Kč


II.

Dále bude Článek X. Jiná ujednání doplněn o nový bod 11. následujícího znění:
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že příjme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

III.
Příloha č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo se mění takto:

Dílčí část 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ  - snížení počtu měrných jednotek ze 100 MJ na 17 MJ, tj. o 83 MJ, cena za 1 MJ 500 Kč bez DPH – snížení ceny o 41 500 Kč bez DPH. 

Dílčí část 3.1. Stabilizace hranic pozemků  - snížení počtu měrných jednotek z 250 100 MJ na 17 MJ, tj. o 233 MJ, cena za 1 MJ 80 Kč bez DPH – snížení ceny o 18 640 Kč bez DPH. 

IV.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 9/2013 ve znění dodatků  č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 zůstávají beze změny.          

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 9/2013 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
V Brně dne 31. 10. 2018
Z a  o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………
………………………………

Ing. Petr Grmela
Ing. Martin Malec
vedoucí Pobočky Brno
člen představenstva

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Geocart CZ a.s.
Státní pozemkový úřad

Příloha č. 1 k dodatku č. 8
	 

Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	213
	100
	21 300

	6
7.5.2014

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	bod
	47
	500

	23 500
	6
7.5.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	bod
	7
	2 000


	14 000
	6
7.5.2014

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území  mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	195
	800
	156 000
	6
7.5.2014

	
	Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých porostech
	ha
	8
	100
	8 000
	6
7.5.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území
	100bm
	64
	2 300

	147 200
	10
7.9.2014

	
	 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů
	
	
	
	
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	187
	80
	14 960
	10
7.9.2014

	1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	100bm
	30
	2 000
	60 000
	10
7.9.2014

	
	 - vytyčení pozemků
	
	
	
	
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	29
	80
	2 320
	10
7.9.2014

	1.6.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	213
	200
	42 600
	12
7.11.2014

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	489 880

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	204
	600
	122 400
	18
7.5.2015

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
	ha
	20
	800
	16 000
	18
7.5.2015

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních
	ha
	0
	1 000
	0
	18
7.5.2015

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
	100bm
	12
	500
	6 000
	18
7.5.2015

	2.4.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	100bm
	0
	700
	0
	18
7.5.2015

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	204
	800
	163 200
	31.5.2016

	2.6.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ a postupu realizace KPÚ
	ks
	3
	10 000
	30 000
	1 měsíc od výzvy zadavatele

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	337 600

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	    Termín ukončení v měsících 
     od  výzvy zadavatele

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
	100bm
	17
	500
	8 500
	2

	 
	Stabilizace hranic pozemků
	bod
	17
	80
	1 360
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	208
	300
	62 400
	2

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	72 260

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	  489 880  Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	337 600  Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	72 260  Kč

	Celková cena bez DPH
	899 740 Kč

	DPH
	188 946 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 088 686 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1)
	Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


V Brně dne 31. 10. 2018

Z a  o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………
………………………………

Ing. Petr Grmela
Ing. Martin Malec

vedoucí Pobočky Brno
člen představenstva


Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Geocart CZ a.s.

Státní pozemkový úřad


