Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. V2018-335/OMI ze dne 03.07.2018
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:          
Město Nový Jičín    

Se sídlem: 
        
Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín


Zastoupen:            
Bc. Stanislavem Kopeckým, starostou města     
IČO:

         
002 98 212

DIČ:                        
CZ00298212


Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
          
326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Stanislav Kopecký, starosta města 
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  
xxx, Odbor majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

E.ON Energie, a.s.

Se sídlem:

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7

Zastoupen:
xxx, na základě plné moci a xxxxx na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1390

IČO: 


26078201
         



DIČ :


CZ26078201         
                    


Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 

4324651/0100

Zástupce ve věcech smluvních: xxx, senior manažer obchodu - osvětlení

Zástupce ve věcech technických  

a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxx, světelný technik VO

(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Nový Jičín – EFEKT2018“ a potřeby víceprací a méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. V2018-335/OMI ze dne 03.07.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen v souboru technických dokumentů zpracovaných společností EFektivní OSvětlování s.r.o., IČO 27267806, položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 4  a  nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 4.180.251,- Kč. 
3. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, který nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“
4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, Příloha č.2 – Harmonogram prací, příloha č.3. – Soupis a specifikace svítidel. a Příloha č. 4 - Oceněný soupis víceprací a méněprací .“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 4 - Oceněný soupis víceprací a méněprací 
Za objednatele:                                                                                Za zhotovitele:

Bc. Stanislav Kopecký





xxx 

starosta města                                                                                
na základě plné moci

------------------------                                                                          -------------------------
V Novém Jičíně dne: 
30.11.2018




V Brně dne: 29.11.2018










xxx  











na základě plné moci

-------------------------
V Brně dne: 29.11.2018
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