
Dodatek č.2 
ke smlouvě o dílo ze dne 25.9.2014
 na akci „Stavební úpravy pavilonu I  -  3.etapa (dokončení)“
číslo smlouvy objednatele:  2014099
číslo smlouvy zhotovitele:    2/311/3309/3
ČLÁNEK  I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
název:
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
sídlo:
Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže

zastoupený: 
xxxxxxxxx
IČO:
00183024
DIČ:
CZ00183024 
 
státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt, 


zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012

bankovní spojení:
xxxxxxxxx
tel a fax:
xxxxxxxxx

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat :     


- ve věcech této smlouvy :
xxxxxxxxx
 
- ve věcech technických : 
xxxxxxxxx

- ve věcech technického dozoru investora : 
xxxxxxxxx
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:
název:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.                            
sídlo: 
Tovární 1130, 537 23 Chrudim IV.
                

kontaktní místo:
Tovární 1130, 537 23 Chrudim IV
zastoupený: 
xxxxxxxxx
IČO:
46504621
Obchodní rejstřík:
u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 600

Bankovní  spojení:
xxxxxxxxx
Tel a fax:
xxxxxxxxx
Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat:

- ve věcech smluvních:
xxxxxxxxx
- ve věcech dílčího plnění:
xxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)
Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen Občanský zákoník) tento
dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 
v tomto znění: 
Preambule

Důvodem uzavření tohoto dodatku č.2 je požadavek zhotovitele plynoucí z čl.V, bodu 2 smlouvy o dílo na prodloužení konečného termínu předání a převzetí o adekvátní část nutných dodatečných stavebních prací, které bylo nezbytné provést v průběhu provádění ostatních prací. Rozsah dodatečných prací bude sjednán následně samostatným dodatkem ke smlouvě.
I.
Článek IV. Termíny plnění, bod 1 se mění takto:
Termín dokončení kompletního díla, předání a převzetí bez vad a nedodělků 
………..... do 10.7.2015
Další text článku IV. se nemění a zůstává v platnosti.
II.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání a obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli, prostou omylu a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.
Ostatní ustanovení této smlouvy a dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento Dodatek č.2 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré. 
V Luži dne 4.6.2015
   




V Chrudimi dne 4.6.2015
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
                      xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
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