
Dodatek č.3 
ke smlouvě o dílo ze dne 25.9.2014
 na akci „Stavební úpravy pavilonu I  -  3.etapa (dokončení)“
číslo smlouvy objednatele:  2014099
číslo smlouvy zhotovitele:    2/311/3309/3
ČLÁNEK  I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
název:
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
sídlo:
Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže

zastoupený: 
xxxxxxxxx
IČO:
00183024
DIČ:
CZ00183024 
 
státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt, 


zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012

bankovní spojení:
xxxxxxxxx
tel a fax:
xxxxxxxxx

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat :     


- ve věcech této smlouvy :
xxxxxxxxx
 
- ve věcech technických : 
xxxxxxxxx

- ve věcech technického dozoru investora : 
xxxxxxxxx
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:
název:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.                            
sídlo: 
Tovární 1130, 537 23 Chrudim IV.
                

kontaktní místo:
Tovární 1130, 537 23 Chrudim IV
zastoupený: 
xxxxxxxxx
IČO:
46504621
Obchodní rejstřík:
u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 600

Bankovní  spojení:
xxxxxxxxx
Tel a fax:
xxxxxxxxx
Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat:

- ve věcech smluvních:
xxxxxxxxx
- ve věcech dílčího plnění:
xxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)
Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen Občanský zákoník) tento
dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 
v tomto znění: 
Preambule

Důvodem uzavření tohoto dodatku č.3 jsou následující dodatečné stavební práce, které bylo nezbytné provést v průběhu provádění ostatních prací.
I.
Čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 8. tohoto znění :
8. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení dodatečných stavebních prací podle oceněného výkazu výměr, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.
II.
Článek V Cena  díla, bod 1 se mění takto:
1. Smluvní cena díla v rozsahu článku III. této smlouvy se stanovuje na základě závazné nabídky zhotovitele ze dne 19.8.2014 a naceněného výkazu výměr na dodatečné stavební práce ze dne 10.6.2015 jako cena odpovídající výsledkům jednání o nabídce, jako cena maximální, konečná, neměnná po celou dobu realizace a nejvýše přípustná a činí: 

Cena celkem dle SOD a dodatku č.1 a č.2 (bez DPH)
   
   11.258.360,96 Kč 
          Cena dodatečných prací – viz. příloha č.1 (bez DPH)
 1.442.781,32 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cena celkem bez DPH     




 12.701.142,28 Kč
            DPH 21%
2.667.239,88 Kč 
            Cena celkem (včetně DPH)
15.368.382,16 Kč 
Další odstavce článku V. bodu 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání a obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli, prostou omylu a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.
Ostatní ustanovení této smlouvy a dodatku č.1 a č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento Dodatek č.3 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré. 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

- 
příloha č. 1
dodatečně objednané práce a odpočet neprováděných prací
V Luži dne 29.6.2015
   




V Chrudimi dne 10.6.2015
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
                      xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
                      ředitel léčebny
místopředseda představenstva
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