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Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby 
„Přístaviště Štětí“ 

(číslo projektu 542 553 0011) 

 
číslo smlouvy Příkazce: S/ŘVC/023/R/PřS/2018 

číslo smlouvy Příkazníka: 
 
Smluvní strany: 
 
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, 
 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 
1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12), 
se sídlem na adrese nábř. L. Svobody 122/12, 110 15 Praha 1, 
jednající   Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 
IČ:    67981801 
DIČ:   CZ67981801 
Peněžní ústav:  
Č. bankovního účtu   
(dále jen „příkazce“) 
 
a 
 
Sdružení „Garnets-Beting“ 
 
Vedoucí člen sdružení: Garnets Consulting a.s. 
se sídlem: Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany 
zastoupený: Ing. Martinem Vondráčkem, členem představenstva 
IČ: 27349675 
DIČ: CZ27349675 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1895 

 
Člen sdružení: BETING s.r.o. 
se sídlem: Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3 
zastoupený: Ing. Václavem Urbanem, jednatelem 
IČ: 26418321 
DIČ: CZ 26418321 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným KS v Praze, oddíl C, vložka 80666 

 

 (dále jen „příkazník“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne tuto příkazní smlouvu. 
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Článek 1.  Úvodní ustanovení 
1.1. Záměrem příkazce je, realizovat investiční akci „Přístaviště Štětí“, číslo 

projektu 542 553 0011 (dále jen stavba). Finanční prostředky budou financovány 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury prostřednictvím příkazce. 

1.2. Účelem této smlouvy je smluvní úprava podmínek komplexního zajištění činnosti 
správce stavby v souvislosti se stavbou. 

1.3. Cílem zadavatele je provedení stavebních prací ve stanoveném termínu a bez 
nutnosti změny smlouvy se zhotovitelem stavebních prací o provedení díla jiným 
způsobem (vícepráce, méně práce nebo náhrada položek). 

 
Článek 2.  Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy jsou následující činnosti provedené příkazníkem: 
a) Kontrola provedení dokumentace pro výběr zhotovitele 
b) Kontrola kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby se zpracováním 

protokolu o provedené kontrole před zahájením realizace o komplexní připravenosti 
projektu pro zahájení realizace (tj. komplexní posouzení před předáním staveniště, 
integrující vydaná povolení a výsledek zadávacího řízení). 

c) v přípravné fázi zejména příprava k provádění vlastních stavebních prací 
spočívající v seznámení se s projektem a smlouvou vybraného zhotovitele 
stavebních prací, posouzení harmonogramu, kontrola kontrolní knihy 
stavby; 

d) v realizační fázi zejména výkon technického dozoru při stavbě včetně 
výkonu funkce koordinátora bezpečnosti práce na stavbě; 

e) v závěrečné fázi součinnost se zadavatelem a všemi dotčenými subjekty při 
majetkovém vypořádání dokončené stavby a zápisy do katastru nemovitostí. 

2.2. Podrobný výčet činností v jednotlivých fázích je uveden dále v této smlouvě. 
Pokud ze smyslu určité činnosti vyplývá, že příjemcem bude objednatel 
stavebních prací (tedy příkazce), bude taková činnost příkazníkem poskytovaná  
subjektu (zejména kontrola daňových dokladů vystavených zhotovitelem 
stavebních prací). 

 
 

Článek 3.  Rozsah činností 
3.1. Rozsah činností zajišťovaných příkazníkem v přípravné fázi, jejichž výstupem 

bude protokol o provedené kontrole, jako podklad pro předání staveniště 
zhotoviteli stavebních prací a zahájení stavby: 
Kontrola projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“); 
Provedení kontroly projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen 
„PDPS“) jako podkladu zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby z 
hlediska úplnosti, souladu s technickými standardy Příkazce v podobě Směrnic 
ŘVC, Vzorových listů, vzorových řešení apod., jež Příkazce Příkazníkovi po 
podpisu smlouvy zpřístupní; 
Provedení kontroly správnosti a úplnosti vzorového výkazu výměr se soupisem 
prací a dodávek včetně metodiky jeho sestavení. Kontrola kompletní 
dokumentace a dokladů pro realizaci stavby 
Kontrola kontrolní knihy stavby (dále jen „KKS“),  
Kontrolu technických specifikací výrobků zabudovávaných do stavby jako 
součásti projektové dokumentace; 
Kontrola zásad organizace výstavby, zařízení staveniště a přístupových tras v 
rozsahu Projektu a jejich soulad s technickými, ekonomickými a 
veřejnoprávními hledisky; 
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Spolupráce s příkazcem při přípravě zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 
stavebních prací včetně hodnotících kritérií a způsobu hodnocení; 
Spolupráce s příkazem v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
stavebních prací při zodpovídání dotazů dodavatelů, komunikace 
s projektantem. 
Zajištění prohlídky místa plnění při zadávacím řízení na výběr zhotovitele 
stavebních prací; 
Úkoly koordinátora BOZP při přípravě staveb, zejména vypracování plánu 
bezpečnosti práce na staveništi, oznámení příslušným úřadům zahájení 
stavebních prací, spolupráce s vybraným zhotovitelem stavebních prací 
v otázkách bezpečnosti práce na staveništi. 

 
 

3.2. Rozsah činností zajišťovaných příkazníkem v realizační fázi: 
a) Předání staveniště vybranému zhotoviteli stavebních prací (včetně 

napojovacích bodů elektrické energie a vody a ploch zařízení staveniště, 
identifikace směrových a výškových vytyčovacích bodů) včetně účasti při 
zaměření terénu Zhotovitelem stavebních prací a pořízení zápisu; 

b) Průběžná kontrola kontrolní knihy stavby (dále jen KKS) v rozsahu 
stanoveném příkazcem; 

c) Průběžně vykonávat trvalý TDS stavebních prací zajišťovaný personálně 
tak, aby příkazník průběžně kontroloval provádění stavebních prací 
zhotovitelem; 

d) Organizace a vedení kontrolních dnů na stavbě, provádění zápisů z nich a 
kontrola plnění uložených úkolů; 

e) Vedení evidence dokumentace stavby (tedy projektové dokumentace pro 
provedení stavby, dokumentace skutečného provedení) a kontrola souladu 
s dokumentací schválenou stavebním úřadem a podmínkami pro provádění 
stavebních prací; 

f) Kontrola vedení stavebního deníku zhotovitelem stavebních prací a 
provádění zápisů do něj o kontrole stavebních prací; 

g) Kontrola a přejímka části stavebních prací, které budou v dalším postupu 
výstavby zakryty nebo se stanou nedostupnými; 

h) Potvrzování a kontrola věcné správnosti účetních dokladů a jejich soulad se 
stanoveným platebním kalendářem, fakturaci odsouhlasených a převzatých 
prací, případně na stavbu dodaných výrobků, materiálů a stavebních dílců. 
Příkazník má dále povinnost kontrolovat věcnou a cenovou správnost 
objemů provedených prací, potvrzovat protokoly skutečně provedených 
prací, jejich soulad s rozpočtem stavby (s položkami oceněného výkazu 
výměr), skutečnými výměrami, specifikací prací a s podmínkami uvedenými 
ve smlouvách. Příkazník je dále povinen sledovat a porovnávat náklady 
stavby v jejím průběhu s dohodnutou smluvní cenou díla nebo jeho částí. 
Jednotlivé položky prací jsou kontrolovány postupem definovaným v KKS. V 
případě pochyb si Příkazník vyžádá od Zhotovitele stavebních prací 
doplnění nebo změnu přiložené dokumentace a do uvedení dokumentace 
do souladu s těmito požadavky není Příkazník oprávněn odsouhlasit 
provedení dané položky prací; 

i) Přítomnost příkazníka při odběru vzorků a provádění zkoušek Zhotovitelem 
stavebních prací, předpínání výztuže, svařování nosných svarů ocelové 
konstrukce, betonáži nosných konstrukcí a injektáže, apod.  
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j) Pořizování fotodokumentace, popř. video záznam stavebních prací; 
k) Kontrola souladu kvality materiálu dodávaného zhotovitelem na stavbu 

s projektovou dokumentací včetně způsobu uskladnění na staveništi a 
kontrola dle technicko-kvalitativních podmínek Příkazce; 

l) Sledování řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek 
materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem stavby, kontrola jejich výsledků, 
požadavky na zhotovitele stavebních prací na předložení dokladů 
prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, 
protokoly apod.), ve smyslu KKS; 

m) Kontrola souladu provádění prací s harmonogramem, upozorňovat příkazce 
na možné prodlení a navrhovat opatření vedoucí k dodržování, zejména 
zvýšení nasazení kapacit zhotovitelem stavebních prací; 

n) Projednávání případných změn v PDPS s Projektantem a Zhotovitelem 
stavby, přičemž je Příkazník především povinen dbát, aby změny 
nezvyšovaly náklady stavby, neprodlužovaly lhůtu výstavby a nezhoršovaly 
parametry stavby nebo aby vedly k úsporám v podobě nečerpání položek 
oceněného výkazu výměr. V případě změn majících dopad na cenu, 
případně lhůtu výstavby, kontroluje Příkazník splnění oznamovací 
povinnosti Zhotovitele stavebních prací vůči Příkazci a v rámci změnového 
listu potvrzuje: 
i. objektivní nepředvídanost, nezbytnost a účelnost realizace víceprací 

prostřednictvím vybraného Zhotovitele stavby; 
ii. skutečnost, že práce byly provedeny, případně je nutné jejich provedení, 

a nelze přitom dodržet původní položky definované v platné smlouvě o 
dílo uzavřené se Zhotovitelem stavebních prací v podobě oceněného 
výkazu výměr a technických specifikací; 

iii. že navržené řešení nezhorší kvalitativní ani kvantitativní parametry 
stavby; 

iv. že navržené řešení není v rozporu s vydanými správními rozhodnutími 
ani jinými povoleními a právními předpisy; 

v. že ocenění položky je provedeno cenou dle oceněného výkazu výměr v 
platné smlouvě o dílo uzavřené se Zhotovitelem stavebních prací. Pokud 
v oceněném výkazu výměr položka není, potvrzuje Příkazník, že 
Zhotovitel použil ve změnovém řízení pro ocenění postup v souladu se 
smlouvou o dílo uzavřenou se Zhotovitelem stavebních prací a cena 
představuje cenu v místě a čase obvyklou. 

o) Kontrola dosažení milníků zhotovitelem stavebních prací pro účely 
fakturace; 

p) Navrhování příkazci změny v provádění stavebních prací, která by zlevnila 
cenu stavebních prací, případně zkrátila termín výstavby; 

q) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech 
týkajících se provádění stavebních prací; 

r) Upozorňování na zjištěné nedostatky při provádění stavebních prací 
zhotovitelem, požadování nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo 
majetku nařízení zhotoviteli zastavení provádění stavebních prací; 

s) Oznámení případných archeologických nálezů včetně kontroly dodržení 
všech podmínek stanovených příslušnými orgány; 

t) Výkon činnosti koordinátora BOZP, svolávání kontrolních dnů BOZP, 
vyhodnocování pracovních úrazů či všech mimořádných situací z hlediska 
bezpečnosti práce; 
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u) Spolupráce se zhotovitelem stavebních prací a zpracovatelem projektové 
dokumentace při opatřeních na odvrácení nebo omezení škod při živelních 
pohromách; 

v) Provádění kontroly nátěrů a svarů prováděných zhotovitelem stavebních 
prací v souladu s ČSN EN ISO 12944-7, ČSN ISO 8501-1 a ČSN EN ISO 
4624 včetně vyhotovení zprávy o zkouškách, závěrečném protokolu a 
fotodokumentace, v rámci kontroly nátěrů bude vždy provedena: 
i. zkouška předúpravy (přípravy) povrchu před provedením nátěru; 
ii. kontrola metalizace a základního nátěru; 
iii. kontrola celkového nátěrového systému; 
iv. kontrola přilnavosti; 
Počet zkoušek musí být stanoven tak, aby byla zajištěna dostatečná 
kontrola celé konstrukce. V případě zjištění nedostatků může příkazce 
požadovat provedení dodatečných zkoušek. 
 

 

 
w) Provádění biologického dozoru autorizovanou osobou dle § 67 zákona 

114/1992Sb. v platném znění zajišťující nekonfliktní průběh realizace 
záměru a garanci řádného provedení navržených a přijatých opatření. 
Biologický dozor bude zajišťovat zejména: 

i. ve spolupráci s dodavatelem záměru 
ii. dozor nad průběhem a realizací prací včetně zmírňujících opatření za 

účelem eliminace škod na živočišných a rostlinných druzích a na přírodním 
prostředí 

iii. pravidelný monitoring zvláště chráněných druhů a druhů, jenž mohou být 
záměrem dotčeny 

iv. v případě hrozícího nebezpečí pro zvláště chráněné druhy návrh a dohled 
nad realizací vhodných opatření 

v. monitoring výskytu invazivních druhů a neofytů včetně návrhu opatření 
v případě jejich zjištění 

vi. ve spolupráci s investorem, popř. jeho zástupcem (S.S.) 
vii. komunikaci s orgány ochránci přírody (KÚ, MěÚ, AOP ČR, aj.) 
viii. operativní stanovení opatření bude – li to nezbytné 
ix. monitoring úspěšnosti provedených kompenzačních opatření a vývoje 

přírodního prostředí v míst záměru 
x. zpracovává pravidelné zprávy pro investora o monitoringu a průběhu 

biologického dohledu 
xi. zpracovává 1x měsíčně zprávu vč. fotodokumentace 
xii. po dokončení záměru bude zpracována závěrečná zpráva o vyhodnocení 

vlivu realizace na dotčené živočišné a rostlinné druhy a přírodní prostředí 
vč. návrhu opatření pro následný provoz 

xiii. účast na kontrolních dnech dle jednotlivých požadavků a v případ 
včasné potřeby na vyzvání 
 

 
3.3. Rozsah činností zajišťovaných příkazníkem v závěrečné fázi: 

a) Kompletace a kontrola dokumentace pro kolaudaci stavby; 
b) Spolupráce s příkazcem při kolaudaci stavby včetně účasti při kolaudačním 

řízení; 
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c) Touto smlouvou uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc pro zajištění 
kolaudace stavby. 

d) Technické zajištění převzetí díla od zhotovitele stavebních prací včetně 
výčtu vad a nedodělků; 

e) Kontrola odstranění vad a nedodělků zhotovitelem stavebních prací včetně 
jejich odstranění ve stanoveném termínu; 

f) Administrace vkladu stavby (některého stavebního objektu) do katastru 
nemovitostí pro vlastníka stavby; 

g) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavebních prací a převzetí 
prostor staveniště; 

h) Provedení celkového vyhodnocení stavby včetně podkladů pro případné 
uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavebních prací; 

i) Spolupráce s příkazcem při majetkovém vypořádání dokončeného díla. 
3.4. Výčet činností Příkazníka dle této smlouvy (dále jen „činnosti“) je demonstrativní. 

Pokud v něm není uvedena některá činnost, jež je nebo se stane pro řádný výkon 
technického dozoru stavby nutná nebo obvyklá, je Příkazník povinen na to 
Příkazce ve lhůtě 5 kalendářních dní od zjištění upozornit, a tyto činnosti po 
domluvě s Příkazcem řádně provést.  

3.5. Ve všech dílčích fázích realizační fáze je Příkazník povinen provádět kontrolu 
podkladů týkajících se položkového rozpočtu – výkazu výměr a soupisu prací - 
zjišťovací protokol i faktur Zhotovitele stavebních prací v elektronické podobě, a 
to ve formátu pdf i ve formátu xml souboru dle datového předpisu XC4. Příkazník 
je odpovědný za správnost zjišťovacího protokolu i za správnost doloženého 
soupisu provedených prací, které jsou podkladem fakturace Zhotovitele 
stavebních prací, stejně tak jako faktur vystavených Zhotovitelem stavebních 
prací, tak, aby tyto byly věcně a cenově správné a v souladu s podmínkami 
uvedenými ve smlouvě o dílo uzavřené se Zhotovitelem stavebních prací. Po 
provedené kontrole je dokumenty dle předchozí věty Příkazník potvrdí a 
potvrzené předloží Příkazci v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky nebo formou elektronické pošty, a to ve výše uvedených formátech. V 
případě předkládání emailem je Příkazník povinen opatřit emailovou zprávu 
kvalifikovaným certifikátem (elektronickým podpisem). Příkazník je oprávněn 
plnit tuto svoji povinnost pouze prostřednictvím osoby uvedené v příloze č. 3 této 
Smlouvy, která je Pověřenou osobou, která splňuje příslušné kvalifikační 
předpoklady, a která je držitelem osobního kvalifikovaného certifikátu.  V 
případě, že by došlo ke změně pověřené osoby, a tedy i kvalifikovaného 
certifikátu, je třeba učinit tuto změnu formou dodatku Smlouvy.  

3.6. Ve všech dílčích fázích realizační fáze je Příkazník povinen provádět speciální 
kontroly v podobě kontroly nátěrových systémů. Kontrolní měření budou 
provedena podle ČSN EN ISO 12944-7, ČSN ISO 8501-1 a ČSN EN ISO 4624 
a technicko-kvalitativních podmínek Příkazce, včetně vyhodnocení a vyhotovení 
zprávy o zkouškách, závěrečného protokolu a fotodokumentace. Kontrolní 
měření budou prováděna na základě postupu provádění stavby a postupu 
výroby. Kontrolní měření budou prováděna včetně kontroly v místě výroby a 
provádění a kontroly případných oprav vad vzniklých přepravou nebo montáží. 
V rámci kontroly nátěrů je Příkazník povinen provést: 
a) Kontrolu předúpravy povrchu: porovnání s normovým etalonem; 
b) Kontrolní zkouška tloušťky metalizace a základního nátěru v počtu 

dostatečném k rozměrům konstrukce; 
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c) Kontrolní zkouška tloušťky celkového nátěrového systému v počtu 
dostatečném k rozměrům konstrukce; 

d) Kontrolní zkoušky přilnavosti v počtu dostatečném k rozměrům konstrukce. 
3.7. Příkazce je oprávněn stanovit počet kontrolních zkoušek a příkazník je povinen 

tyto zkoušky provést, zejména v případě zjištění nedostatků. 
 

Článek 4.  Práva a povinnosti Příkazníka 
4.1. Příkazník je povinen při plnění této Smlouvy postupovat poctivě, svědomitě a 

pečlivě, v dobré víře, řádně a včas, podle svých schopností a s nejvyšší možnou 
odbornou péčí. 

4.2. Svou činnost správce stavby bude Příkazník provádět tak, aby realizace Projektu 
byla v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, aplikovatelnými 
normami platnými v České republice, veřejnoprávními rozhodnutími týkajícími se 
Projektu a dále tak, aby realizace projektu odpovídala nejnovějším všeobecně 
uznávaným pravidlům techniky, a to k okamžiku úkonu příkazníka. 

4.3. Příkazník je povinen zajistit přítomnost osoby odpovědné za výkon činnosti 
technického dozoru při provádění stavebních prací v rozsahu nezbytném k 
zajištění činností podle této smlouvy. Příkazce je oprávněn požadovat kdykoliv 
požadovat větší přítomnost příkazníka při plnění této smlouvy, přičemž příkazník 
je povinen takovému požadavku vyhovět. 

4.4. K provádění činností jménem Příkazce za účelem plnění závazku Příkazníka 
podle této smlouvy Příkazce vystavuje Příkazníkovi současně s uzavřením této 
smlouvy písemnou plnou moc.  

4.5. Příkazník je povinen po celou dobu trvání této smlouvy udržovat pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činností v minimálním rozsahu 
1.000.000,- Kč (slovy: jeden milionů korun českých). Na výzvu Příkazce je 
Příkazník povinen Příkazci do 5 kalendářních dnů předložit kopii odpovídající 
pojistné smlouvy. 

4.6. Příkazník bude dále vykonávat všechny úkony v rámci této Smlouvy tak, aby byl 
projekt realizován co nejhospodárněji. 

4.7. Příkazník je povinen každý pokyn Příkazce bezodkladně a řádně prověřit a 
Příkazce písemně upozornit na nesprávnost či nevhodnost jeho pokynu nebo na 
rozpor s platnými právními předpisy či dalšími relevantními dokumenty 
neprodleně po obdržení takového pokynu, jinak je odpovědný za veškeré škody 
způsobené provedením takového pokynu. Pokud Příkazce na dodržení pokynu 
písemně trvá, je Příkazník povinen postupovat dle uděleného pokynu. Od 
pokynu Příkazce se může Příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v 
případě nouze a v zájmu Příkazce a Příkazník nemůže včas obdržet jeho 
souhlas a to pouze v nezbytně nutném rozsahu. Ani v těchto případech se však 
Příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno touto Smlouvou nebo 
Příkazcem. 

4.8. Příkazník se zavazuje neprodleně oznámit Příkazci všechny okolnosti, které 
zjistil při plnění této Smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce. 
Nedojde-li však ke změně pokynů Příkazce, je Příkazník povinen postupovat 
podle původních pokynů Příkazce. 

4.9. Příkazník je povinen Příkazci okamžitě oznámit jakoukoliv Příkazci hrozící škodu 
a učinit veškeré možné kroky k tomu, aby takové škodě zabránil. 

4.10. V případě, že bude nutné v rámci plnění povinností Příkazníka dle této Smlouvy 
učinit některé právní jednání jménem Příkazce, Příkazník o tom Příkazce 
neprodleně informuje, poskytne mu veškeré potřebné informace o tomto právním 
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jednání a připraví návrh zvláštní plné moci pro toto právní jednání. Příkazce v 
případě svého souhlasu Příkazníkovi udělí plnou moc. Příkazník není oprávněn 
za Příkazce činit žádné právní jednání (tzn. pro Příkazce vytvářet práva a 
povinnosti ve vztahu k třetím osobám) bez výslovného předchozího písemného 
pověření ze strany Příkazce pro každý takový jednotlivý případ zastupování. 

4.11. K výkonu dílčích činností spojených s plněním předmětu této smlouvy může 
Příkazník pověřit třetí osobu, se kterou má pro danou činnost uzavřenu smlouvu, 
přičemž se jménem takové osoby a rozsahem touto osobou poskytovaného 
plnění je povinen před započetím činností písemně seznámit Příkazce, předložit 
mu doklady o vzdělání a kvalifikace takové osoby a vyčkat jeho souhlasu. 
Příkazce má právo do 5 kalendářních dní od oznámení dle předchozí věty 
vyslovit svůj nesouhlas s výkonem dílčích činností touto osobou a trvat na plnění 
přímo Příkazníkem. Nevyjádří-li se Příkazce v této lhůtě, platí, že s použitím třetí 
osoby souhlasí. Za případné škody způsobené třetí osobou, jíž Příkazník použil 
ke splnění svého závazku vůči Příkazci, odpovídá Příkazník jako by tuto činnost 
vykonával sám. 

4.12. Pokud by příkazník při své činnosti při plnění této Smlouvy používal jakýkoliv 
speciální software, je povinen bezúplatně zajistit pro Příkazce potřebný počet 
licencí k tomuto softwaru, umožňující neomezenou kontrolu správnosti, způsobu 
pořízení a úplnosti dat, včetně jejich neomezeného prohlížení příkazcem. Tato 
licence nebude časově omezená. 

4.13. Příkazník je dle této smlouvy zmocněn zastupovat Příkazce ve vztahu k stavbě 
v souladu s touto smlouvou při jednáních a řízeních před orgány státní správy a 
samosprávy, zejména pak při správním, kolaudačním a jiném řízení a ve všech 
dalších zde nevyjmenovaných případech, ke kterým není potřeba zvláštní plné 
moci, ale vždy po dohodě s Příkazcem. 

4.14. Smluvní strany shodně konstatují, že výkon činností dle této smlouvy 
nenahrazuje autorský dozor zpracovatele projektu a nezbavuje zhotovitele 
stavby a zhotovitele prováděcího projektu povinnosti a odpovědnosti provést dílo 
řádně a včas v souladu s platnými normami a předpisy. 

4.15. Příkazník je povinen oznámit příkazci skutečnost, že je majetkově či personálně 
propojen s účastníkem zadávacího řízení na stavební práce nebo se 
zhotovitelem projektové dokumentace. Pokud by k takovému stavu došlo po 
uzavření smlouvy mezi příkazcem a zhotovitelem stavebních prací, je povinen 
tuto skutečnost oznámit příkazci bezodkladně. 

4.16. Příkazník odpovídá za správnost potvrzeného položkového rozpočtu – výkazu 
výměr a soupisu prací-zjišťovacího protokolu, stejně tak jako za kontrolu 
správnosti faktur vystavených Zhotovitelem stavebních prací. 

4.17. Příkazník výslovně prohlašuje, že není ve střetu zájmu, tj. není majetkově ani 
osobně propojen s  
 

a. Projektantem nebo subdodavatelem Projektanta při zhotovení projektové 
dokumentace DSP nebo PDPS, ani se  

b. Zhotovitelem stavebních prací nebo subdodavatelem Zhotovitele 
stavebních prací v rámci realizace stavby a souvisejících činností. 

 
Pokud by se Příkazník dostal do výše uvedené situace střetu zájmu po uzavření 
této Smlouvy nebo by se o takové situaci po uzavření této Smlouvy dozvěděl, 
je povinen o tom bezodkladně písemně informovat Příkazce. Příkazce může 
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z důvodu vzniku situace střetu zájmů na straně Příkazníka nebo pro porušení 
povinností Příkazníka dle tohoto ustanovení od této Smlouvy odstoupit. 
Při porušení povinnosti podle tohoto bodu 4.17 Smlouvy Příkazníkem je 
Příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení tohoto ustanovení. 

 
 

Článek 5.  Práva a povinnosti Příkazce 
5.1. Příkazce je povinen: 

a) poskytnout Příkazníkovi jednoznačný pokyn, jestliže tento si jej od něj 
vyžádá, přičemž Příkazník je povinen před vydáním pokynu připravit pro 
rozhodování Příkazce potřebné podklady včetně odborného stanoviska a 
doporučení; 

b) určit písemně oprávněnou osobu pro jednání s Příkazníkem; 
c) umožnit Příkazníkovi přístup do místa realizace stavby, aby mohl řádně 

provádět činnosti; 
d) poskytnout Příkazníkovi kopie smlouvy se zhotovitelem stavebních prací a 

projektové dokumentace, a to do 7 pracovních dnů od uzavření nebo 
vyhotovení této smlouvy; 

e) poskytnout Příkazníkovi do 3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy 
veškeré dokumenty týkající se stavebního řízení, zejména kopii stavebního 
povolení a doklady obdržené v průběhu stavebního řízení od účastníků 
těchto řízení; 

f) poskytnout včas Příkazníkovi veškeré údaje, které mají nebo mohou mít vliv 
na jeho rozhodování v souladu s touto smlouvou; 

g) vyžadují-li to okolnosti, smluvní ujednání stran nebo právní předpisy, 
projednat návrhy dokumentů v nejkratších možných termínech, aby 
nevzniklo nebezpečí prodlení, nebo penalizace; 

h) v rámci smluvního vztahu se zhotovitelem stavby zajistit bezplatné užívání 
kanceláře v místě stavby (např. v objektu, zařízení staveniště) pro činnosti 
pracovníků Příkazníka vykonávajících technický dozor a místnosti pro 
konání kontrolních dnů stavby po celou dobu realizace stavby včetně 
interiéru. 

5.2. Příkazce je oprávněn: 
a) vyžadovat od Příkazníka neprodlenou informaci o aktuálním stavu přípravy 

a realizace stavby, přičemž tato informace mu musí být poskytnuta do 1 
kalendářního dne; 

b) kdykoliv nahlížet do dokladů evidovaných a uchovávaných Příkazníkem; 
c) kontrolovat realizaci činností Příkazníka pověřenými pracovníky nebo 

odborníky; 
d) vyžadovat účast zástupce Příkazníka na jednání řídícího týmu projektu, 

případně na schůzi (shromáždění) jeho statutárního orgánu v případě 
projednávání stavby; 

e) udělit ve zde nespecifikovaných případech samostatnou plnou moc 
Příkazníkovi související s předmětem plnění této smlouvy; 

f) požadovat přítomnost zástupce Příkazníka na stavbě po celou dobu 
provádění stavebních prací, přičemž Příkazník je povinen zajistit takovou 
přítomnost v době dle požadavku Příkazce; 

g) reklamovat vady či nedostatky činností poskytnutých Příkazníkem do 2 
měsíců ode dne uskutečnění těchto činností. Příkazník je povinen 
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reklamované vady či nedostatky odstranit bezodkladně a bezplatně, 
případně pokud již vzniklé důsledky není možno odstranit, nahradit Příkazci 
veškerou vzniklou škodu.  

 
Článek 6.  Projektový tým 

6.1. Jako součást nabídky ve výběrovém řízení předložil Příkazník Příkazci doklady 
k osobám odpovědným za provádění jednotlivých prací. Osobní zkušenosti osob 
byly předmětem hodnocení a významným důvodem pro uzavření této smlouvy. 

6.2. Všechny činnosti podle této smlouvy musí být prováděny členy projektového 
týmu. Příkazce má právo požadovat kdykoliv přítomnost kteréhokoliv člena nebo 
celého projektového týmu na stavbě, pokud není přítomnost konkrétního člena 
týmu zbytečná ve vztahu k vykonávaným pracím. Příkazník je povinen zajistit 
přítomnost člena projektového týmu do 5 hod. od požadavku příkazce. 

6.3. Odůvodněný návrh na nahrazení kteréhokoliv člena Projektového týmu předloží 
Příkazník písemně Příkazci současně s dokumenty prokazující, že navrhovaný 
nový člen projektového týmu splňuje minimálně stejné požadavky, jako 
nahrazovaný člen projektového týmu. 

6.4. Nahrazení nebo doplnění kteréhokoli člena projektového týmu podléhá 
předchozímu písemnému schválení Příkazce. Pokud se Příkazce nevyjádří 
souhlasně ve lhůtě do 5 pracovních dnů po předložení žádosti Příkazníka, má 
se za to, že s návrhem vyjádřil nesouhlas.  

6.5. Příkazce je oprávněn v odůvodněných případech požadovat náhradu 
kteréhokoliv člena projektového týmu. V takovém případě je Příkazník povinen 
ve lhůtě do 15 pracovních dní navrhnout nového člena projektového člena týmu, 
s nímž musí Příkazce vyslovit souhlas písemným sdělením Příkazníkovi. 
 

 
Článek 7.  Projektové dny 

7.1. Vedle kontrolních dnů na stavbě se budou konat projektové dny v sídle příkazce, 
pokud nebude dohodnuto jiné místo, zejména místo provádění stavebních prací. 

7.2. Délka trvání projektového dne by neměla překročit 2 hodiny. 
7.3. Předmětem projektového dne je zhodnocení dosavadního postupu projektu, 

vyhodnocení činnosti příkazníka i zhotovitele stavebních prací, odhalená rizika 
či nedostatky projektu, soulad s časovým harmonogramem, návrhy na změnu 
projektu apod. 

7.4. Projektový den se svolává písemně v předstihu 5 pracovních dní na návrh 
kterékoliv smluvní strany. V pozvánce musí být uveden přehled osob, které se 
budou účastnit projektového dnu za příkazce i příkazníka. 

7.5. Příkazce je oprávněn požadovat účast všech nebo kteréhokoliv člena 
projektového týmu na projektovém dnu. 

 
Článek 8.  Doba plnění 

8.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti v souladu s touto smlouvou, jakmile tato 
smlouva nabude účinnosti. 

8.2. Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této 
smlouvy, nejpozději do 31.12.2019. 

 
 

Článek 9.  Odměna příkazce 
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9.1. Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 
600 000,- Kč bez DPH (slovy: šestsettisíc korun českých). 

9.2. Odměna příkazce je rozdělena takto: 

            
„Přístaviště Štětí“ 

(číslo projektu 542 553 0011) 
 

a) odměna za přípravnou fázi ve výši 42 000,- Kč; ve výši 7% z celkové ceny 
b) odměna za realizační fázi ve výši 498 000,- Kč; ve výši 83% z celkové ceny 
c) odměna za závěrečnou fázi ve výši 60 000,- Kč. ve výši 10% z celkové ceny 
 
 
 

9.3. K odměně bude připočteno DPH ve výši platné při vystavení daňového dokladu. 
Úplata je stanovena jako pevná částka, která zahrnuje veškeré přímé i nepřímé 
náklady Příkazníka v souvislosti s realizací činností podle této smlouvy (včetně 
veškerých nákladů na pojištění, na zaměstnance, na cestovné, telefony, 
ubytování atd.) a přiměřený zisk Příkazníka. V úplatě Příkazníka nejsou zahrnuty 
správní a připojovací poplatky (např. za vydání povolení a rozhodnutí orgánů 
státní správy) v souvislosti s realizací stavby a eventuální odborné posudky a 
expertízy a právní služby, které bude Příkazce požadovat nad rámec rozsahu 
činností vymezených v čl. 3 a které Příkazník vzhledem ke svému předmětu 
podnikání není oprávněn sám vyhotovit, resp. poskytnout.  V těchto případech 
bude Příkazník spolupracovat s Příkazcem na vyhledání vhodného 
poskytovatele služeb dle předchozí věty a poskytne Příkazci příp. přímo 
poskytovateli veškerou nezbytnou a účelnou součinnost k zajištění posudku 
resp. poskytnutí právní služby.  
Pro případ, že nedojde k realizaci celé stavby, a to z jakéhokoli důvodu, náleží 
Příkazníkovi pouze poměrná část úplaty za skutečně provedené činnosti.  

 
Článek 10.  Platební podmínky 

 
10.1  
a) cena za zhotovení stavebních prací nepřekročí cenu sjednanou ve smlouvě 

se zhotovitelem stavebních prací s výjimkou ceny prací, které mají povahu 
v nepředvídatelných a neočekávatelných pracích. 

b) termín dokončení stavebních prací bude odpovídat termínu sjednanému ve 
smlouvě se zhotovitelem stavebních prací s výjimkou prodloužení z důvodu 
rozhodnutí o přerušení provádění stavebních prací Příkazcem. 

10.2 K odměně bude připočteno DPH ve výši platné při vystavení daňového 
dokladu. 

10.3 Úplata je stanovena jako pevná částka, která zahrnuje veškeré přímé i 
nepřímé náklady Příkazníka v souvislosti s realizací činností podle této 
smlouvy (včetně veškerých nákladů na pojištění, na zaměstnance, na 
cestovné, telefony, ubytování atd.) a přiměřený zisk Příkazníka. V úplatě 
Příkazníka nejsou zahrnuty správní a připojovací poplatky (např. za vydání 
povolení a rozhodnutí orgánů státní správy) v souvislosti s realizací stavby a 
eventuální odborné posudky a expertízy a právní služby, které bude Příkazce 
požadovat a které Příkazník vzhledem ke svému předmětu podnikání není 
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oprávněn sám vyhotovit, resp. poskytnout.  V těchto případech bude 
Příkazník spolupracovat s Příkazcem na vyhledání vhodného poskytovatele 
služeb dle předchozí věty a poskytne Příkazci příp. přímo poskytovateli 
veškerou nezbytnou a účelnou součinnost k zajištění posudku resp. 
poskytnutí právní služby.  

10.4  Pro případ, že nedojde k realizaci celé stavby, a to z jakéhokoli důvodu, 
náleží Příkazníkovi pouze poměrná část úplaty za skutečně provedené činnosti. 
10.5 Platby Příkazníkovi budou probíhat na základě faktur vystavených 

Příkazníkem takto: 
10.5.1 odměna za přípravnou fázi bude uhrazena jednorázově po uzavření 

smlouvy mezi příkazcem a vybraným zhotovitelem stavebních prací; 
10.5.2 odměna za realizační fázi bude uhrazena měsíčně ve výši podílu 

sjednané ceny za realizační fázi a počtu měsíců výstavby sjednané 
se zhotovitelem stavebních prací; 

10.5.3 odměna za závěrečnou fázi bude uhrazena jednorázově po kolaudaci 
zhotovené stavby a majetkoprávním vypořádáním dokončeného díla. 

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle 
platných právních předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je Příkazce oprávněn zaslat je zpět Příkazníkovi k 
doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či 
opravených dokladů 

 
10.6 Jednotlivé platby Odměny jsou splatné ve lhůtě 60 dní od okamžiku, kdy 

byla Příkazníkem doručena Příkazci faktura, přičemž tato faktura musí být 
doručena Příkazci v souladu s touto Smlouvou. 

 

10.7 Za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností se výslovně stanoví, že 
Příkazník nemá nárok na úhradu svých výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých 
v souvislosti s plněním kterýchkoli svých závazků vyplývajících z této 
Smlouvy, čímž Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2436 
občanského zákoníku v části za slovem „a“. Veškeré výdaje, úhrady či 
náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních 
poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, budou hrazeny a 
neseny Příkazníkem. 

 

10.8 Odměnu bude Příkazce hradit bezhotovostním převodem na bankovní 
účty Příkazníka uvedené ve faktuře. Smluvní strany se dohodly, že změnu 
bankovního spojení a čísla účtu Příkazníka lze provést pouze písemným 
dodatkem ke Smlouvě doručeným Příkazci nejpozději s příslušnou fakturou. 

 

10.9 Faktura se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy je částka odepsána 
z bankovního účtu Příkazce uvedeného na první stránce Smlouvy. Dílo je 
hrazeno z prostředků SFDI. Příkazce si vyhrazuje právo úhrady faktur až po 
uvolnění finančních prostředků ze strany SFDI. Do této doby nelze ze strany 
Příkazníka uplatnit vůči Příkazci smluvní pokutu. Bude-li Příkazce v prodlení 
s placením jednotlivých plateb, má povinnost zaplatit Příkazníkovi úrok 
z prodlení v zákonné výši. 
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10.10 Při neplnění rozhodujících termínů daných časovým harmonogramem, 
kvalitativních, a/nebo jiných podstatných náležitostí této Smlouvy má 
Příkazce právo pozastavit platbu části nebo celé dílčí faktury až do 
odstranění příčiny neplnění. Příkazník však i v tomto případě bude 
pokračovat v plnění svých závazků dle podmínek této Smlouvy. Tato 
pozastávka bude Příkazcem uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků. 
 

 
Článek 11.  Dokumentace 

11.1 Příkazník je povinen vypracovat každý měsíc postupovou zprávu a tuto 
předat vždy do 10. dne měsíce za měsíc předcházející příkazci. 

11.2 Příkazce je oprávněn vznést námitky k postupové zprávě a požadovat 
její úpravu či doplnění. V takovém případě je příkazce povinen takové změny 
v postupové zprávě provést. 

11.3 V postupové zprávě bude vždy uvedeno: 
11.3.1 činnosti prováděné v uplynulém období; 
11.3.2 postup prací při realizaci projektu a soulad s harmonogramem plnění; 
11.3.3 evidence změnových řízení. 

11.4 Veškeré dokumenty vypracované příkazníkem musí být vyhotoveny 
v českém jazyce, v písemné i elektronické verzi. 

11.5 Výsledky činností Příkazníka v textové a grafické podobě jsou 
vlastnictvím Příkazce a nemohou být použity bez výslovného svolení 
Příkazce pro jinou stavbu, než pro kterou byly zpracovány a dodány. Pokud 
by výsledek činnosti příkazce byl autorským dílem či chráněn jiným 
způsobem, má se za to, že předáním takového výsledku činnosti udělil 
příkazce příkazníkovi výlučnou, časově neomezenou bezplatnou licenci 
k jakémukoliv užití takového výsledku. 

11.6 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po ukončení výkonu 
Činnosti správce stavby Příkazník shromáždí záznamy, vytvoří přehledný 
systém archivace, který umožní Příkazci rychlou orientaci a předá Příkazci 
veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, programy a údaje (v 
tištěné a elektronické formě) týkající se Činnosti správce stavby podle této 
Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Příkazníka dle této Smlouvy 
a Příkazce jejich ponechání v rukou Příkazníka odsouhlasí. Zároveň je 
Příkazník povinen vrátit Příkazci veškeré předměty a dokumenty, které od 
Příkazce v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené 
lhůtě. 

 
 

Článek 12.  Odpovědnost příkazníka, smluvní pokuta 
12.1 Příkazník odpovídá za plnění této Smlouvy způsobem v ní sjednaným nebo 

vyplývajícím ze zákona. Příkazník odpovídá Příkazci zejména za jakoukoliv 
škodu vzniklou v důsledku:  
12.1.1 jeho chybného použití nebo nevyužití dokladů poskytnutých 

Příkazcem,  
12.1.2 pochybení Příkazníka související s jeho činností,  
12.1.3 porušení povinnosti Příkazníka v souvislosti s Činností správce 

stavby anebo  
12.1.4 neplnění jeho povinností řádně a včas dle této Smlouvy. 
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12.2 Za škodu se pro účely této Smlouvy považují i pokuty, odvody a jiné 
sankce veřejnoprávní či soukromoprávní povahy jakož i vícepráce a 
vícenáklady, které musel Příkazce uhradit v důsledku porušení povinnosti 
Příkazníka plnit své povinnosti dle této Smlouvy řádně a včas. 

12.3 Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od Příkazce 
určených k plnění této Smlouvy Příkazníkem a na věcech převzatých od 
třetích osob v průběhu plnění svých smluvních povinností. 

12.4 Pokud má být v důsledku činnosti Příkazníka dosaženo určitého výsledku 
(např. vydání správního rozhodnutí, dokončení určité části/etapy stavby v 
rámci realizace Projektu, dodržení Harmonogramu, dodržení rozpočtu 
Projektu) a tohoto výsledku není dosaženo včas nebo řádně, odpovídá 
Příkazník Příkazci za újmu způsobenou nedosažením tohoto výsledku, 
ledaže prokáže, že neporušil svou povinnost vyplývající z této Smlouvy nebo 
ze zákona a zároveň výsledku nebylo dosaženo z důvodu, který není na 
straně Příkazníka. 

12.5 V případě porušení některé z povinností Příkazníka vzniká Příkazci nárok 
na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). V 
případě opakovaného porušení stejné povinnosti Příkazníka se částka 
smluvní pokuty zvyšuje na dvojnásobek a to i v případě dalšího porušení. 
Nárok na náhradu škody tím není dotčen.  

 
Článek 13.  Ukončení smlouvy 

13.1 Příkazník je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně v tříměsíční 
výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena Příkazci. V případě ukončení této 
smlouvy podle tohoto bodu Příkazce zaplatí Příkazníkovi již vyfakturované 
částky úplaty a tu část úplaty, která odpovídá doposud provedenému rozsahu 
činností Příkazníka, jež nebyly dosud vyfakturovány.  

13.2 Příkazce je oprávněn odvolat příkaz s účinností doručením odvolání 
příkazníkovi. Příkazce je oprávněn vypovědět příkaz písemnou výpovědí s 
výpovědní dobou 14 dnů, která počíná běžet dnem doručení výpovědi 
Příkazníkovi. V případě ukončení této smlouvy podle tohoto bodu Příkazce 
zaplatí Příkazníkovi již vyfakturované částky úplaty a tu část celkové úplaty, 
která odpovídá doposud provedenému rozsahu činností Příkazníka, jež 
nebyly dosud vyfakturovány.  

13.3 Odstoupení od této smlouvy je možné pouze při podstatném a hrubém 
porušení smluvních povinností, za což se považuje: 
13.3.1 na straně Příkazce – prodlení s úhradou peněžitého plnění delší než 

3 měsíce kromě případů, kdy je prodlení způsobeno prodlevami s 
uvolňováním finančních prostředků ze státního rozpočtu; nebo při 
kladení překážek v činnostech Příkazníka dle této smlouvy po dobu 
delší než 30 pracovních dnů; 

13.3.2 na straně Příkazníka – jakékoliv porušení povinností dle této smlouvy, 
které má vliv na průběh realizace výstavby stavby, nebo stanovených 
příslušným právním předpisem, zejména porušení odstavce 4.17. 

13.4 V případě ukončení této smlouvy je Příkazník povinen vrátit Příkazci 
veškeré dokumenty, vyjádření a ostatní výsledky činností Příkazníka či jiných 
osob, které Příkazce zaplatil, či které jsou v jeho vlastnictví.  

13.5 K okamžiku ukončení této Smlouvy je Příkazník povinen sepsat 
závěrečnou zprávu a tuto předat Příkazci a dále písemně upozornit Příkazce 
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na všechna opatření, která je potřeba v přiměřené době po ukončení 
Smlouvy učinit pro to, aby nebyla narušena/ztížena realizace Projektu nebo 
na všechna opatření, jež je třeba učinit za účelem odvrácení případného 
bezprostředního nebezpečí hrozící škody v důsledku nedokončení činnosti 
Příkazníka dle této Smlouvy. 

13.6 Po ukončení Smlouvy se Příkazník zavazuje poskytnout Příkazci 
veškerou potřebnou součinnost pro to, aby Příkazce nebo jím pověřená 
osoba mohli řádně a včas zajistit Činnost správce stavby. Odměna za tuto 
součinnost je zohledněna již v Odměně sjednané v této Smlouvě. 

13.7 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ta ustanovení Smlouvy, ze kterých 
tato skutečnost vyplývá nebo ve kterých je toto výslovně uvedeno (např. 
archivace, mlčenlivost, pojištění, odpovědnost za škodu, smluvní pokuty, 
licence a vlastnické právo k výstupům, které si po ukončení Příkazce 
ponechá atd.). 

13.8 Příkazník bude po ukončení této Smlouvy nebo kdykoli jindy na žádosti 
Příkazce povinen okamžitě navrátit Příkazci veškerý jeho majetek a materiály 
obsahující nebo tvořící informace nebo výtvory patřící Příkazci, a to včetně 
veškerých kopií vypracovaných Příkazníkem nebo jinými osobami.  

 
Článek 14.  Mlčenlivost, součinnost 

14.1 Příkazník se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se v souvislosti s touto Smlouvou a jejím plnění 
dozvěděl nebo dozví, a to bez ohledu na to, zda se o těchto skutečnostech 
dozvěděl v psané či jiné formě, v průběhu jednání o uzavření této Smlouvy 
nebo v rámci výkonu práv a plnění povinností jí založených. Příkazník se dále 
zavazuje, že učiní přiměřená technická, organizační a právní opatření k 
tomu, aby tato mlčenlivost byla zachována. Příkazník se dále zavazuje, že 
zajistí, aby stejnou povinnost mlčenlivosti dodržovaly i jeho subdodavatelé a 
veškeré osoby, které plněním této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou 
pověří. 

14.2 Příkazník se zavazuje, že informace, které v souvislosti s plněním této 
Smlouvy získá, použije výlučně pro její plnění. Příkazník tyto informace 
zejména nevyužije pro účely jakékoliv třetí osoby či pro své účely. Příkazník 
zejména bez předchozího, výslovného a písemného souhlasu Příkazce 
nebude informovat veřejnost nebo jakoukoliv třetí osobu (včetně 
zodpovězení jakéhokoliv dotazu třetí osoby) o Projektu nebo této Smlouvě. 
Pokud je Příkazník ze zákona povinen vydat určité sdělení nebo informaci, 
oznámí tuto skutečnost ihned Příkazci. 

14.3 Příkazník se zavazuje, že neučiní nic, co by jakkoliv bránilo, ztěžovalo či 
prodlužovalo realizaci Projektu, a to ani po ukončení této Smlouvy. 

14.4 Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že dílo vzniklo v 
rámci smluvního vztahu s ŘVC ČR. Tato informace bude uvedena ve formátu 
- přesný název akce, zpracováno pro ŘVC ČR, měsíc, rok. 

 
Článek 15.  Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s 
realizací této smlouvy, včetně účetních dokladů, po dobu 10 let od zániku závazků 
vyplývajících ze smlouvy. 
15.1 Příkazce je v souladu s ust. § 2 odst. 1 písm. a) zák. č. 340/2015 Sb. o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
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a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, subjektem 
povinným uveřejňovat uzavřené soukromoprávní smlouvy. Příkazník s 
uveřejněním této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, způsobem a v 
rozsahu dle uvedeného zákona souhlasí a výslovně identifikuje takové 
informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a 
zákona č. 106/1999 Sb. 

15.2 Příkazce je oprávněn kdykoliv jednostranně započíst jakoukoliv svou 
(splatnou či nesplatnou) pohledávku za Příkazníkem na jakoukoliv 
pohledávku Příkazníka za Příkazcem.  

15.3 Řešení vztahů a sporů vyplývající z této smlouvy nebo sporů 
souvisejících (včetně, nikoliv však pouze, sporů o platnost, předmět a 
ukončení této smlouvy) se řídí obecně závaznými právními předpisy. Strany 
se zavazují řešit případné spory vždy nejprve vzájemným jednáním.  

15.4 Příkazník není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky ze 
smlouvy třetí osobě bez předchozího souhlasu Příkazce. Práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy jsou závazné i pro případné právní nástupce 
smluvních stran. 

15.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

15.6 Smluvní strany se dohodly, že smlouvu správci registru smluv k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy, zašle Příkazce. Příkazce po 
obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru 
odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto Příkazníkovi. 

15.7 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze číslovanými písemnými 
dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

15.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností 
originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. 

15.9 Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy zcela nebo 
zčásti neplatnými či neúčinnými, nebo pokud by v této smlouvě některá 
ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních 
ustanovení smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují namísto 
neplatného, neúčinného nebo chybějícího ustanovení sjednat takové platné 
a účinné ustanovení, které nejlépe odpovídá právnímu a ekonomickému 
smyslu a účelu neplatného, neúčinného nebo chybějícího ustanovení. 

15.10 Veškerá korespondence smluvních stran bude doručována na adresy 
uvedené v záhlaví této smlouvy. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde 
ke změně adresy některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna 
bezodkladně oznámit novou adresu druhé smluvní straně.  

15.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 – Projektový tým  
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V Praze dne      V Teplicích dne  
 
Příkazce: Příkazník:  
 
 
 
 
 
 _____________________________   _____________________________  
 Ing. Lubomír Fojtů Ing. Martin Vondráček 
 ředitel osoba oprávněná jednat 
 za sdružení „Garnets-Beting“ 
 
 
 
 
 
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..   
 
 
 




