
 

Dodatek č.2 ke Smlouvě 0 dilo z 15.9.2016

dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se dohodly

INGBAU CZ, s.r.0., IČ: 25941127

Se sídlem S. K. Neumanna 2708. 530 02 Pardubice — Zelene předměstí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem v Hradci Králové v oddíle C. Vložce 16396

zastoupenéjednatelem panem ing. Tomášem Jansou

na straně jedné (dále jen ..zh0t0vitcl")

Městská část Praha — Běchovice, lČ: 002400-14

se sídlem Českobrodská 3. 190 1 1 Praha — Běchovice

zastoupená statutárním zástupcem panem lng. Ondřejem Martanem _ starostou MC

na straně druhé (dálejen „objednatel")

(dále téžjako „smluvní strany“)

a uzavřely dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku v platném znění tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo:

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly 0 změně

 

. uprava rozsahu dodávky u objektu 08 * Doprava v klidu + přeložky sítí.

Níže uvedené díly objektu 08 zůstávají součastí předmětu díla:

 

 

 

 
 

 

 

 

   
    

Díl: 767 Konstrukce zámečnické __ _

67 767651113U00 D+M vrata vstupní branky jsouborj 1 OO 1 202 456.00 202 456 00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 202 456,00

Díl: 12 Dendrologie *

71 979081121ŘT3 Výsadba stromu soubor 1 00 87 175 08 8717508

72 979086213R00 Kácení dřevin,výsadba keřu soubor 1 00 156 322 00 156 322 00

Celkem za 12 Dendrologie 243 497,08 
 

včetně příslušných VRN ve výši: 1560836 kč bez DPH

V návaznosti na tuto dohodu se mění odst. 2.1 čl. 11 a odst. 4,1 (31. IV Smlouvy o dí1o následovně:
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[1.

Specifikuce díla

Předmětem díla je zhotovení díla s označením „Rekonstrukce objektu Kulturní památka Stará

pošta", tj. realizace předmětných stavebních prací na objektu 6. p. ], který je součástí pozemku p. č.

54, 55 a 56, v Běchovicích, které zahrnují sanaci veškerých puvodnich zdi, kompletní rekonstrukci

všech inženýrských sítí, dostavbu objektu v_jihm'ýchodní části, rekonstrukci nádvoří a rekonstrukci

střední stodoly na víceúčelový — společenský prostor dle předané projektové dokumentace stavby

(dále „projektová dokumentace stavbyf) s výjimkou části objektu „ 08 — Doprava v klidu 1 přeložky

síti? Díl: 767 _ konstrukce zámečnické a Díl: 12 Dendrologie : objektu „08 _ Doprava v klidu +

přeložky sítí“ - zůstávají v celém rozsahu součástí předmětu díla.

l V.

Cena díla, platebm'podmt'nky

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH ve výši 36079267, 76 Kč

(slovy: třicet Šest milionů sedmdesát devět tisíc dvě stě Šedesát sedm korun sedmdesát šest haléřu)

DPH ve výši 7.576. 646,23 Kč

(slovvr sedm milionů pět set sedmdesát šest tisíc šest set čtvřicet Šest korun dvacet tři haléře)

Cena včetně DPH ve výši 43. 655. 913, 99 Kč

(slovy: čtyřicet tři miliony šest set padesát pět tisíc devět set třináct korun devadesát devět haléřů)

(dále též „ Cena za provedem'dí1a“)

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho ro:.s'ahu a zpusobu provedeni, tak, jak je sjednáno

v době uzavření smlouvy, h_vla sjednána/ako cena nejvýše přípustná, kteráje překročitelná pouze

v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednane' touto smlouvou.

Článek 2

Závěrečná ujednání

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly. že sjeho obsahem souhlasí a že jej

uzavírají svobodně a vážně. nikoli vtísni za nápadně nevýhodných podmínek. na důkaz čehož

připojují své vlastnoruční podpisy.

Znění tohoto dodatku bylo schváleno příslušným orgánem Mestské Části Praha-Běchovice.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a

zhotovitel dvě vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smloux u

uzavřít.

Příloha č. l : celková rekapitulace rozpočtu a aktualizovaný rozpočet objektu 08

V Praze dne:

zhotoví e objednatel

 

  


