Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Inovace nekonvenčního ultralehkého celokompozitového letounu

Ev.č.:	FV10569


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Orientační
zajištění řešení etap
(organizace)
	Orientační
termín
ukončení
etapy

	rok 2016

	1
	Předprojekt 
1.1.  koncepční studie inovovaného draku 
1.2.  aerodynamické podklady, materiálové podklady
1.3.  hmotová analýza
1.4.  technologická proveditelnost
1.5.  typový návrh
	ČVUT
	12/2016

	rok 2017

	1
	Vývoj prototypu
1.1.  zatížení
1.2.  rekonstrukce pohonné jednotky
1.3.  rekonstrukce draku
	ČVUT
	12/2017

	2
	Technologická příprava výroby
2.1.  výrobní dokumentace
2.2.  konstrukční příprava výroby
	ČVUT, JA, 
LAC
	12/2017

	rok 2018

	1
	Technologická příprava výroby
1.1. výroba vytvrzovacích přípravků
1.2.  výroba sestavovacích přípravků
1.3.  kontrola
	JA, LAC
	8/2018

	2 
	Výroba prototypů
2.1. výroba zkušebního prototypu
	JA, LAC
	12/2018

	3
	Zkoušky prototypů
3.1.  zkoušky zkušebního prototypu
	ČVUT
	12/2018

	rok 2019

	1
	Výroba prototypů
1.1. výroba letového prototypu
	JA, LAC
	12/2019

	2
	Zkoušky prototypů
2.1. zkoušky zkušebního prototypu
	ČVUT
	12/2019

	rok 2020


	1
	Zkoušky prototypů
1.1.  zkoušky letového prototypu
	JA
	4/2020



Použité zkratky:
JA – JIHLAVAN airplanes, s.r.o.
LAC – LA Composite, s.r.o.
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________________	_______________
[bookmark: _GoBack]Ing. Martin Švolba	Bc. Radek Filip


1


