
LC Za Lukáškou - PD

DODATEK č.3
uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/359

I.
Smluvní strany

v
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, 
ředitelem Krajského ředitelství Liberec 

(dále jen „objednatel44)

a

Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o.
IČO: 284 74 961 
DIČ: CZ28474961
místem podnikání: Nad Okrouhlíkem 2365/17  182 00 Praha 8 

(dále jen „zhotovitel44)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.
Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán 
závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LC Za 
Lukáškou - PD44, evidenční číslo zakázky S936/2017/359 a to za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
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II.
Změny smlouvy

1. V čl. II. odst. 1 se mění dosavadní termín odevzdání stavebního povolení „31.12.2018“ tak, že je 
nahrazen novým termínem „29.3.2019“. Důvod změny: nutná úprava projektové dokumentace 
z majetkových důvodů (pozemek v zástavě) a délka vyřízení jednotlivých požadovaných dokladů a 
délka samotného stavebního řízení.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, 
přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, 
které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu 
připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého 
tohoto dodatku č. 3 v jeho plném znění.

4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel
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