
                           

 

DODATEK č. 2  

ke smlouvě o dílo ze dne 18. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 4. 2016  

 

na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

 „Výměna rozvodů vody a kanalizace na Poliklinice v Žatci, 

včetně nezbytných stavebních úprav“ 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

 

       

     Smluvní strany 

 

Město Žatec 

se sídlem:              náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec  

Zastoupené:    Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města   

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města  

Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148  

E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz  

 

- ve věcech technických: Ing. Pavel Král, vedoucí odboru rozvoje a majetku města  

Tel: +420 415 736 260  

E-mail: kral@mesto-zatec.cz 

 

Harajdova Denisa, referent odboru rozvoje a majetku města 

Tel: +420 415 736 264  

E-mail: harajdova@mesto-zatec.cz  

Mobil:  

 

Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., pobočka Žatec 

Číslo účtu:    

Identifikační číslo:  00265781 

DIČ:    CZ00265781 

 

 

dále jen „objednatel“ 

 

 

a 
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Název uchazeče Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.    

se sídlem:  435 21 Obrnice 10 

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  vložka 

11573.             

 

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních: Roman Kotlan, jednatel 

Telefon, fax:   476 118 090 

Mobil:     

E-mail:   info@sosmost.cz 

 

- ve věcech technických: Ing. Petr Augusta, jednatel     

Telefon, fax:   476 118 090 

Mobil:     

E-mail:   augusta@sosmost.cz 

 

- ve věcech stavby:  Ing. Petr Augusta, jednatel     

Telefon, fax:   476 118 090 

Mobil:     

E-mail:   augusta@sosmost.cz 

 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Pobočka Most     

Číslo účtu:     

Identifikační číslo:  250 14 111   

DIČ:    CZ25014111 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

Dále také obecně jako „smluvní strany“. 

 

I. 

 

 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 

1 ze dne 5. 4. 2016 na akci nazvané „Výměna rozvodů vody a kanalizace na Poliklinice v 

Žatci, včetně nezbytných stavebních úprav“ (dále jen „Dílo“), zadané v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek takto: 

1.1 V návaznosti na čl. VII. odst. 5 - 8 se cena díla týkající se stavebních prací mění o 

vícepráce a méněpráce specifikované v soupisu změn. Rozsah víceprací a méněprací  je 

oceněn v soupisech prací a dodávek, které jsou přiloženy k soupisu změn. Soupisy prací a 

dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

1.2 V článku VII. odst. 1 se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH snižuje o 969 972 

Kč, DPH o 203 694 Kč, tedy celková cena díla se snižuje o 1 173 666 Kč, vč. DPH. 

V návaznosti na toto ujednání se text odst. 1 uvedený ve Smlouvě o dílo ve znění Dodatku 

č. 1 doplněný o vícepráce a méněpráce mění takto: 
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původní text: 

1. Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 

zadávacího řízení objednatele a činí: 

 

Cena díla celkem bez DPH                                 10,096.402,-- Kč       

DPH z ceny díla          2,120.245,-- Kč       

Cena celkem za dílo vč. DPH                                          12,216.647,-- Kč 

Slovy: Dvanáctmilionůdvěstěšestnácttisícšestsetčtyřicetsedm,- korun českých 
 

Rekapitulace nabídkové ceny: 

Položka 
Nabídková cena v Kč 

(bez DPH) 
DPH v Kč  (21 %) 

Nabídková cena v Kč (vč. 

DPH) 

I. etapa 2 552 885,- Kč 536 106,- Kč 3 088 991,- Kč 

II. etapa 2 431 874,- Kč 510 694,- Kč 2 942 568,- Kč 

III. etapa 801 686,- Kč 168 354,- Kč 970 040,- Kč 

IV. etapa 4 309 957,- Kč 905 091,- Kč 5 215 048,- Kč 

Celková nabídková cena 10 096 402,- Kč 2 120 245,- Kč 12 216 647,- Kč 

 

se ruší a nahrazuje novým textem: 

 

1. Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 

zadávacího řízení objednatele a činí: 

 

Cena díla celkem bez DPH                                 9 126 430,-- Kč       

DPH z ceny díla          1 916 550,-- Kč       

Cena celkem za dílo vč. DPH                                          11 042 980,-- Kč 

Slovy: Jedenáctmilionůčtyřicetdvatisícdevětsetosmdesát,- korun českých 
 

Rekapitulace nabídkové ceny: 

Položka 
Nabídková cena v Kč 

(bez DPH) 
DPH v Kč  (21 %) 

Nabídková cena v Kč (vč. 

DPH) 

I. etapa 2 605 269,- Kč 547 107,- Kč 3 152 376,- Kč 

II. etapa  1 723 916,- Kč 362 022,- Kč 2 085 938,- Kč 

III. etapa 744 963,- Kč 156 442,- Kč 901 405,- Kč 

IV. etapa 4 052 282,- Kč 850 979,- Kč 4 903 261,- Kč 

Celková nabídková cena 9 126 430,- Kč 1 916 550,- Kč 11 042 980,- Kč 
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II.      

Závěrečná ustanovení 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto dodatku vstoupí v platnost a účinnost 

všechny změny Smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2015 a Dodatku č. 1 ze dne 5. 4. 2016 

uvedené v tomto Dodatku č. 2. 

2.2 Ostatní ujednání uvedené Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 zůstávají beze změn. 

2.3 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních o stejné 

platnosti, z nichž dvě (2) obdrží zhotovitel a tři (3) objednatel. 

2.4 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední 

ze smluvních stran. 

2.5 Tento dodatek byl schválen Radou města Žatec dne 7. 11. 2016 usnesením č. 406/16. 

 

 

 

V Žatci, dne: …….…                                 V Obrnicích dne: ...........…  

 

 

za Objednatele:      za Zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………….     ………………...... 

Mgr. Zdeňka Hamousová                                                    Roman Kotlan  

starostka města                                                                     jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


