
Úřad vlády České republiky 
Odbor technicko-hospodářský  
 

 

DODATEK Č. 4 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) 
 

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem 
 

„Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení“ 
 

Číslo smlouvy objednatele:  17/258-4 
Číslo smlouvy zhotovitele:  S00071/INV/2017/105 
Čj.:     5449/2017-OTH-72 

 

Česká republika – Úřad vlády České republiky 

se sídlem   nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 
IČO:    00 00 65 99 
DIČ:    CZ00006599 
kterou zastupuje  Mgr. Květoslava Hlistová, zástupkyně ředitele Odboru technicko-

hospodářského, dle vnitřního předpisu a dle příkazu k zastupování 
bankovní spojení:  ČNB Praha, č. účtu: XXXXX 
ve věcech technických a organizačních: Ing. Eva Tučková, vedoucí Oddělení právních 

vztahů a investic, tel.: XXXX, email: XXXXX 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ 

(na základě smlouvy o společnosti uzavřené v souladu s § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ze dne 22.05.2017) 

Vedoucí společník  
HOCHTIEF CZ a.s. 
se sídlem:  Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 
IČO:  46678468  
DIČ:  CZ46678468 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 6229 
kterou zastupuje:  Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva 
 Jörg Mathew, člen představenstva 
a 

Druhý společník 
GEOSAN GROUP a.s. 
se sídlem:  U Nemocnice 430, 280 02 Kolín 
IČO:  28169522  
DIČ:  CZ28169522 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 12459 
kterou zastupuje:  Ivan Havel, výkonný ředitel GEOSAN GROUP a.s., dle plné moci 

 Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel GEOSAN GROUP a.s., dle plné 
moci 
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Korespondenční adresa:  HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Čechy, Plzeňská 
16/3217, 150 00 Praha 5 

bankovní spojení: UniCredit Bank, účet č.: XXXXX 
kontaktní osoba:             Tereza Pochobradská, tel. XXXX 
email:      XXXXX 
      Mgr. David Baroš, tel. XXXX   
      XXXXX 
      Ing. Pavel Vlášek, tel. XXXX  
      XXXXX 
      
 (dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmínek  
a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zakázce 
uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-009775  
a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586  
a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo  
č. smlouvy objednatele 17/258-0 uzavřené dne 24.08.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
17.10.2017, ve znění dodatku č. 2 ze dne 16.04.2018 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 
13.09.2018 (dále jen „smlouva“)  
 
 

Článek I 

 

Změna předmětu smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy  
v čl. I odst. 1 smlouvy upravuje takto: 

Na základě tohoto dodatku č. 4 se: 

- zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) a 
zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti 
zadávací dokumentaci resp. oproti smlouvě, a které jsou podrobně popsány, 
odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny (včetně položkového členění ve 
schválených změnových listech č. ZL 03P, ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18, ZL 19, ZL 20, 
ZL 01P, ZL 02P, ZL 22, ZL 23, ZL 24, ZL 25, ZL 26, ZL 27, ZL 29, ZL 30, ZL 31 a 
které tvoří přílohy č. 1 až 18 tohoto dodatku č. 4, a  

- objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II odst. 19 tohoto 
dodatku č. 4 za podmínek stanovených smlouvou.  

Článek II 

Změna ceny díla 

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 4 se celková smluvní cena za 
řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto: 

1. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 03P je 36.944,00 Kč bez DPH, tj. 44.702,24 včetně DPH, 
z toho 

mailto:tereza.pochobradska@hochtief.cz
mailto:david.baros@hochtief.cz
mailto:pavel.vlasek@hochtief.cz
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- cena víceprací dle Změnového listu č. 03P činí 37.301,00 Kč bez DPH, 
tj. 45.134,21 Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 03P činí 357,00 Kč bez DPH, 
tj. 431,97 Kč včetně DPH.  

2. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 15 je 9.547,00 Kč bez DPH, tj. 11.551,87 včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 15 činí 9.547,00 Kč bez DPH, 
tj. 11.551,87 Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 15 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  

3. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 16 je 2.736.719,00 Kč bez DPH, tj. 3.311,429,99 včetně 
DPH, z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 16 činí 2.736.719,00 Kč bez DPH, 
tj. 3.311.429,99 Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 16 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  

4. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 17 je 56.565,00 Kč bez DPH, tj. 68.443,65 včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 17 činí 56.565,00 Kč bez DPH, 
tj. 68.443,65 Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 17 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  

5. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 18 je 196.767,00 Kč bez DPH, tj. 238.088,07 včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 18 činí 207.733,00 Kč bez DPH, 
tj. 251.356,93 Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 18 činí 10.966,00 Kč bez DPH, 
tj. 13.268,86 Kč včetně DPH.  

6. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 19 je 166.365,00 Kč bez DPH, tj. 201.301,65 včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 19 činí 167.158,00 Kč bez DPH, 
tj. 202.261,18 Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 19 činí 792,00 Kč bez DPH, tj. 958,32 Kč 
včetně DPH.  

7. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
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dle Změnového listu č. 20 je 224.381 Kč bez DPH, tj. 271.501,01 včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 20 činí 303.049,00 Kč bez DPH, 
tj. 366.689,29 Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 20 činí 78.667,00 Kč bez DPH, 
tj. 95.187,07 Kč včetně DPH.  

8. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 01P je 23.257,00 Kč bez DPH, tj. 28.140,97 včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 01P činí 23.257,00 Kč bez DPH, 
tj. 28.140,97 Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 01P činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  

9. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 02P je 279.022,00 Kč bez DPH, tj. 337.616,62 Kč včetně 
DPH, z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 02P činí 292.739,00 Kč bez DPH, 
tj. 354.214,19 Kč včetně DPH a  

- cena méněprací dle Změnového listu č. 02P činí 13.717,00 Kč bez DPH, 
tj. 16.597,57 Kč včetně DPH. 

10. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 22 je 181.188,00 Kč bez DPH, tj. 219.237,48 Kč včetně 
DPH, z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 22 činí 249.020 Kč bez DPH, tj. 301.314,20 
Kč včetně DPH a  

- cena méněprací dle Změnového listu č. 22 činí 67.832 Kč bez DPH, tj. 82.076,72 
Kč včetně DPH.  

11. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 23 je 225.582,00 Kč bez DPH, tj. 272.954,22 Kč včetně 
DPH, z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 23 činí 225.582,00 Kč bez DPH, 
tj. 272.954,22 Kč včetně DPH a  

- cena méněprací dle Změnového listu č. 23 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  

12. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 24 je 72.027,00 Kč bez DPH, tj. 87.152,67 Kč včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 24 činí 80.036 Kč bez DPH, tj. 96.843,56 
Kč včetně DPH a  

- cena méněprací dle Změnového listu č. 24 činí 8.010,00 Kč bez DPH, 
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tj. 9.692,10 Kč včetně DPH.  

13. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 25 je 4.641,00 Kč bez DPH, tj. 5.615,61 Kč včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 25 činí 4.641,00 Kč bez DPH, 
tj. 5.615,61 Kč včetně DPH a  

- cena méněprací dle Změnového listu č. 25 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  

14. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 26 je 57.488,00 Kč bez DPH, tj. 69.560,48 Kč včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 26 činí 57.488,00 Kč bez DPH, 
tj. 69.560,48 Kč včetně DPH a  

- cena méněprací dle Změnového listu č. 26 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  

15. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 27 je 11.151,00 Kč bez DPH, tj. 13.492,71 Kč včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 27 činí 16.329,00 Kč bez DPH, 
tj. 19.758,09 Kč včetně DPH a  

- cena méněprací dle Změnového listu č. 27 činí 5.178,00 Kč bez DPH, 
tj. 6.265,38 Kč včetně DPH.  

16. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 29 je 814.398,00 Kč bez DPH, tj. 985.421,58 Kč včetně 
DPH, z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 29 činí 859.784,00 Kč bez DPH,  
tj. 1.040.338,64 Kč včetně DPH a  

- cena méněprací dle Změnového listu č. 29 činí 45.385,00 Kč bez DPH, 
tj. 54.915,85 Kč včetně DPH.  

17. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 30 je 87.328,00 Kč bez DPH, tj. 105.666,88 Kč včetně 
DPH, z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 30 činí 87.328,00 Kč bez DPH, 
tj.   105.666,88 Kč včetně DPH a  

- cena méněprací dle Změnového listu č. 30 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  

18. Celkové ponížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 31 je 1.773.478,00 Kč bez DPH, tj. 2.145.908,38 Kč včetně 
DPH, z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 31 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně 
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DPH a  

- cena méněprací dle Změnového listu č. 31 činí 1.773.478,00 Kč bez DPH, 
tj. 2.145.908,38 Kč včetně DPH.  

19. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto 
dodatkem č. 4 se mění následujícím způsobem: 

Celková cena díla se mění z částky 245.562.236,00 Kč bez DPH na částku 
248.972.128,00 Kč bez DPH. 

Článek III 

Změna doby plnění 

1. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 4, nemají vliv na termín pro předání 
kompletního díla ani na dodržení závazných milníků stanovených v čl. III smlouvy.  

Článek IV 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny.  

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 především na profilu 
zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (dále jen „Registr smluv“). Splnění této zákonné povinnosti není 
porušením důvěrnosti informací. 

3. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 03P - Zídka mezi ohradní zdí a provozní budovou (volná, 
neuveřejňovaná příloha) 

Příloha č. 2: Změnový list č. 15 - Kamenné prvky I (volná, neuveřejňovaná příloha) 

Příloha č. 3: Změnový list č. 16 - Kamenné prvky II (volná, neuveřejňovaná příloha) 

Příloha č. 4: Změnový list č. 17 - Nerezový děrovaný plech do bočních průduchů 
komínů II (volná, neuveřejňovaná příloha) 

Příloha č. 5: Změnový list č. 18 - Okenní otvírače 8.etapa (volná, neuveřejňovaná 
příloha) 

Příloha č. 6: Změnový list č. 19 - Vyklizení půdy, schodišťové zdivo, opravy lávek 
(volná, neuveřejňovaná příloha). 

Příloha č. 7: Změnový list č. 20 - PI05 VCP levé východní křídlo - větrací tvarovky, 
úpravy krovu dle doplňujícího mykologického posudku (volná, 
neuveřejňovaná příloha). 

Příloha č. 8: Změnový list č. 01P - Kamenné čučky (volná, neuveřejňovaná příloha). 

Příloha č. 9: Změnový list č. 02P – Prejzy - ohradní zdi (volná, neuveřejňovaná 
příloha). 

Příloha č. 10: Změnový list č. 22 - Vjezdová vrata D13 (volná, neuveřejňovaná 
příloha). 
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Příloha č. 11: Změnový list č. 23 - Lištování oken 2.168-2.170 exteriér (volná, 
neuveřejňovaná příloha). 

Příloha č. 12: Změnový list č. 24 - Klempířské kce zděné vikýře fas. 36,39 (volná, 
neuveřejňovaná příloha). 

Příloha č. 13: Změnový list č. 25 - Doplnění ochrany proti ptactvu - 8.etapa (volná, 
neuveřejňovaná příloha). 

Příloha č. 14: Změnový list č. 26 - Okna v sociálním zázemí dle PI č. 18 (volná, 
neuveřejňovaná příloha). 

Příloha č. 15: Změnový list č. 27 - Kličky pozice oken - 0.065-0.069 (volná, 
neuveřejňovaná příloha). 

Příloha č. 16: Změnový list č. 29 - Okenní otvírače II (volná, neuveřejňovaná příloha). 

Příloha č. 17: Změnový list č. 30 - Nerezové podkonstrukce žlabových lávek (volná, 
neuveřejňovaná příloha). 

Příloha č. 18: Změnový list č. 31 – Odpočet rolet (volná, neuveřejňovaná příloha). 

 

5. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v 7 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 4 
vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení. 

6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek č. 4 odpovídá jejich svobodné 
a  vážné vůli a nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
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PODPISOVÁ STRANA 
 

V …………………. dne ……………….     V Praze dne ……………………. 

Za zhotovitele:  Za objednatele: 

  

 

 

 

Ing. Tomáš Koranda 
předseda představenstva 
HOCHTIEF CZ a. s. 

 
Mgr. Květoslava Hlistová 
zástupkyně ředitele Odboru technicko-
hospodářského 

   

 
 
 

Jörg Mathew 
člen představenstva  
HOCHTIEF CZ a. s. 
 
 
 
 

Ivan Havel 
výkonný ředitel  
GEOSAN GROUP a.s.  

 
 

 
 
 
 

  

Ing. Kamil Vykydal 
výrobní ředitel  
GEOSAN GROUP a.s.  
 

  

 


