
                                                                                      Č. sml.: 16-01-11
D O D A T E K   Č. 2    K E 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 

I. Smluvní strany
Objednatel: statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany

jehož jménem jedná Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany

se sídlem: 

Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

IČ:  


44 99 27 85/22

Bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.

Č.ú.: 

16622621/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat rovněž: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Gallová 

a

Zhotovitel: Karnet a. s. 

jehož jménem jedná Miroslav Rak, předseda představenstva

se sídlem:

Tuřanka 574/34, Brno 627 00


IČ: 


277 38 248

DIČ: 


CZ 277 38 248

Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a. s

Č.ú.: 


2140154369/0800

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 4972

ve věcech technických je oprávněn jednat rovněž: Michal Stehlík, Tomáš Macal
se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2016, č. 16-01-11, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2016
„Zateplení fasády, rozšíření parkoviště a rekonstrukce školní zahrady mateřské školy na ulici U Lípy Svobody“

takto:

I.
Předmět díla v článku II smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.


Doba plnění v článku III. smlouvy se mění tak, že dílo bude dokončeno do 30. 11. 2016.

III.

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 15.432,46 Kč vč. DPH.

Vícepráce a méně práce zateplení fasády


     3 300,50 Kč
Vícepráce a méně práce rekonstrukce školní zahrady

     3 243,60 Kč
Vícepráce a méně práce rekonstrukce parkoviště

     6 210,00 Kč
DPH 21%

  

  
  


     2 678,36 Kč

Cena celkem po zaokrouhlení  

 


   15 432,00 Kč

Celková cena díla činí 3.716.319,- Kč včetně DPH po zaokrouhlení.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny. 
Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 54/VII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 7. 11. 2016.

V Brně dne
V Brně dne 
Za objednatele:                               
 Za zhotovitele:



     Radomír Vondra
                                                  
            Miroslav Rak
            starosta


 


    předseda představenstva
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