Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/036
 ze dne 1.7.2016
„Rekonstrukce elektrorozvodů MŠ Nad Štolou“
Městská část Praha 7 

sídlo: 

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

zastoupená: 
Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty
IČO : 

00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 
xxxx      

telefon: 
xxxx
e-mail:

xxxx
(dále jen „Objednatel“)



a

ACP AuComp CZ, s.r.o.
zastoupený: 

Jiří Pfeiffer, jednatel společnosti


sídlo/místo podnikání:
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7

IČO:


04309634

DIČ:


CZ04309634

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 245582
bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.

č.ú.:


xxxx
tel./fax:


xxxx 

e-mail:


xxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/036  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/036 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1170/16-R z jednání č. 75 ze dne 15.11.2016
Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2016 na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 20.5.2015 pod názvem „Rekonstrukce elektrorozvodů MŠ Nad Štolou“, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/036 (dále také jen „smlouva“).
Ke smlouvě byl následně dne 19.10.2016 uzavřen Dodatek č. 1. Na základě tohoto dodatku byla poskytnuta zhotovitelem objednateli sleva ve výši 25.000,- Kč a zároveň sjednáno provedení víceprací v hodnotě 43.938,- Kč bez DPH.
Protože v průběhu dalšího provádění díla vyšla najevo potřeba rozšíření plnění Předmětu díla (víceprací), uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2:
1. DODATEČNÉ ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA
V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba provést dodatečné rozšíření plnění Předmětu díla (víceprací) v celkovém objemu 24.939,- Kč bez DPH (tj. 28.680,- Kč včetně DPH v sazbě 15 %). Toto navýšení představuje hodnotu 3,56 % z původní celkové ceny veřejné zakázky bez DPH podle Smlouvy. 
Zároveň s vícepracemi byly zjištěny a specifikovány i méněpráce v celkovém objemu 13.618,- Kč bez DPH (tj. 15.661,- Kč včetně DPH v sazbě 15 %). Detailní rozsah dodatečně schváleného rozšíření Předmětu díla je podrobně specifikován v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 
Celkový rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi činí tedy 11.321,- Kč bez DPH, tj. o 13.020,- Kč včetně DPH v sazbě 15 % a bude zaplacen. 

Původní cena díla podle Smlouvy činí 699.792,-Kč  bez DPH, respektive 804.761,- Kč včetně DPH v sazbě 15 %, byla upravena Dodatkem č.1 na částku, která činí 718.733,-Kč bez DPH, tj. 826.543,-Kč s DPH v sazbě 15%. 
Celková cena díla ve smyslu článku IV. citované Smlouvy, se na základě tohoto Dodatku č.2 navýší na částku 730.054,- Kč (slovy: sedmsettřicettisíc padesátčtyři korun českých) bez DPH, tj. 839.562,- Kč včetně DPH v sazbě 15% a tato cena bude uvedena i při fakturaci dle článku IV. Smlouvy. 

Platební podmínky uvedené ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.    Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.
2.    Tento Dodatek nabývá  účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany konstatují, že realizace díla začala dne 1.7.2016 předáním staveniště zhotoviteli a v době schválení tohoto dodatku č. 2 probíhá přejímací řízení k předání a převzetí dokončeného díla.
3.     Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4.    Dodatek č. 2 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

5.     Nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke Smlouvě jsou následující přílohy:
Příloha č. 1
Seznam víceprací odsouhlasený TDS
Příloha č. 2
Zápis z přejímacího řízení
6.    Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.
V Praze dne ………… 2016 
                 

V Praze dne …………. 2016
objednatel:                                                        

zhotovitel:
     …………………………..


         

….…..……………………

     Městská část Praha 7


       

ACP AuComp CZ, s.r.o.
   
Ing. Kamil Vavřinec Mareš                                                 
Jiří Pfeifer

     zástupce starosty





jednatel společnosti
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