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DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO 
č. SML242/400/2018
uzavřené v souladu s § 1746 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
státní příspěvková organizace
se sídlem: 	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČO: 	750 75 741
DIČ: 	CZ75075741
zastoupená: 	xxx
oprávněný jednat ve věci naplňování smlouvy: 
	xxx
oprávnění jednat ve věcech technických:	
	xxx
bankovní spojení: 	xxx
číslo účtu: 	xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
KALÁB - stavební firma, s.r.o.
se sídlem: 	Vídeňská 849/15, Štýřice, 639 00 Brno
[bookmark: __DdeLink__463_2006352012]IČO:	494 36 589
DIČ: 	CZ49436589
zastoupená: 	xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 12020
bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:	xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“.
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) Smluvní strany uzavřely v souladu s § 1746 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), dne 10. 9. 2018 smlouvu o dílo (SML242/400/2018), která zveřejněním v registru smluv nabyla účinnosti dne 10. 9. 2018 (dále jen „smlouva“). 
Dle smlouvy má zhotovitel provést pro objednatele stavební práce spočívající v zesílení stropu pod knihovnou z důvodu bezpečnosti, mechanické odolnosti a stability stavby na pobočce objednatele NZM Valtice na adrese nám. Svobody 8, 691 42 Valtice, a to na vlastní náklad a nebezpečí zhotovitele, v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou, dle platných právních předpisů a dle pokynů objednatele, když tyto stavební práce jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1, a který je zhotovitel rovněž povinen dodržet (dále jen „dílo“).

Celková odměna za provedení díla byla stanovena následovně:
Cena celkem bez DPH	 		299 341, 01 Kč, 
DPH					  62 861, 61 Kč
Cena celkem včetně DPH		362 202, 62 Kč

Zhotovitel měl dílo provést nejpozději do 30. listopadu 2018. 

(B) V souladu s § 2627 odst. 1 občanského zákoníku dne 27. listopadu 2018 oznámil zhotovitel objednateli e – mailem, že při provádění díla zjistil skryté překážky týkající se místa plnění, kde má být dílo provedeno a navrhl změnu díla. Z důvodu, že k datu 27. 11. 2018 neměl zhotovitel k dispozici projektovou dokumentaci, požádal objednatele o prodloužení termínu provedení stavebních prací. Výše uvedený e-mail je přílohou č. 1  dodatku č. 1.

(C) V souladu s § 2627 odst. 1 občanského zákoníku dne 28. listopadu 2018 oznámil zhotovitel objednateli e – mailem, že do dosažení dohody o změně díla jeho provádění přerušuje. Tento e-mail je přílohou č. 2 dodatku č. 1.

(D)  Dne 30. 11. 2018 uzavřeli smluvní strany ke smlouvě dodatek č. 1, který zveřejněním v registru smluv nabyl účinnosti dne 30. 11. 2018 a  jehož předmětem bylo posunutí termínu provedení díla z výše uvedeného  důvodu nutnosti vypracování projektové dokumentace. 
(E) Smluvní strany se při jednání o změně díla shodly na změně díla viz Aktualizovaný položkový rozpočet po změně díla a vzhledem k této změně také na úměrném navýšení ceny. Aktualizovaná položkový rozpočet po změně díla je jako příloha č. 1 nedílnou  součástí tohoto dodatku a také jako nová příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy. 

uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě 
(dále jen „dodatek“):

1. předmět dodatku
1.1 Smluvní strany se dohodly, že od nabytí účinnosti tohoto dodatku dochází v čl. III odst. 1 smlouvy ke změně výše odměny. 
Nové znění čl. III odst. 1 smlouvy:
	Odměna za předmět plnění této smlouvy je stanovena v souladu s obecně závaznými právními 	předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele.
	Celková odměna činí 445.402, 27 Kč (slovy čtyři sta čtyřicet pět tisíc čtyři sta dva a dvacet sedm  	setina korun českých) bez DPH, DPH ve výši 93 534,48 tedy celkem zaokrouhleno 538 937 Kč (slovy pět set třicet osm tisíc devět set třicet sedm korun českých) s DPH.



1.2	Ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2 dochází ke změně přílohy č. 1 smlouvy.
[bookmark: __DdeLink__388_153224413]Nově tak bude přílohou č. 1 smlouvy: Aktualizovaný položkový rozpočet po změně díla	. 
- Všude v textu smlouvy, kde je uváděn „Položkový rozpočet“ bude nově uváděn „Aktualizovaný položkový rozpočet po změně díla“. 

2. závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ustanovení smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
2.2 Tento dodatek byl uzavřen v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy České republiky.
2.3 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinný pak v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel. O zveřejnění pak bude objednatel zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat.   
2.4 V případě, že se jakékoli ustanovení stane zcela či z části neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost tohoto dodatku a smlouvy jako celku, při zachování co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě smluvní strany nahradí do patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze smluvních stran takovéto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.
2.5 Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.
2.6 Smlouva může být měněna jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků. Pro vyloučení všech pochybností se výslovně ustanovuje, že pravidlo stanovené v tomto ustanovení se vztahuje i na text tohoto ustanovení.
2.7 Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely podle své skutečné a svobodné vůle, že si dodatek řádně a pozorně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Přílohy dodatku: 
1) Aktualizovaný položkový rozpočet po změně díla


	V ….. dne 








………………………………………………….
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
(objednatel)
	[bookmark: _GoBack]V …… dne 








……………………….…………………………
KALÁB – stavební firma, s.r.o.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2](zhotovitel)
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