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DODATEK Č. 1  
  ke Smlouvě o dílo číslo: DS201801606  

Evidenční číslo dodatku č. 1: DS201801675 

   Agendové číslo dodatku č. 1:  DS201801606/1 

 

na provedení stavebních prací  

„Sociální bydlení města Liberce “ 

registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0008067 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

1.  Účastníci smlouvy 

1.1 Objednatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

sídlo:   nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupený:  Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech plnění díla a převzetí díla: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucím odboru 

strategického rozvoje a dotací  

IČ:   00262978 

DIČ:   CZ00262978 

telefon:   485 243 111 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  4096142/0800 

(dále jen „objednatel“) 

 

1.2  Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o. 

 PSČ, sídlo: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou 

 zastoupený: Jiřím Šmídem - jednatelem 

 IČO: 25482505 

 DIČ: CZ25482505 

 bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., č. ú. : 986888359/0800 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  Jiří Šmíd - jednatel 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: Jaroslav Vančura - stavbyvedoucí 

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20247 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

2. Preambule 

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 19. 11. 2018 Smlouvu o dílo č. DS201801606 (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní rekonstrukce bytového domu v Liberci III – 

Jeřáb, Žitavská 393/6, (stojící na p. p. č. 4100, 4101/1, 4101/2 v k. ú. Liberec) se stávajícími 6 bytovými 

jednotkami, kdy rekonstrukcí vznikne 11 nových bytových jednotek, v rámci projektu „Sociální 

bydlení města Liberce Bytový dům F “ s registračním číslem projektu 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0008067, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.  
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3. Předmět Dodatku č. 1 

3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je doplnění čl. 4 o nové ustanovení Smlouvy v důsledku 

déletrvajícího zadávacího řízení oproti předpokladu a posunutí termínu zahájení plnění do zimních 

měsíců (předpoklad květen 2018). Nové ustanovení zahrnuje řešení vzniku rizika provádění díla 

v zimním období, tedy za klimatických podmínek znemožňujících provádění stavebních prací v souladu 

s technologickými předpisy či technickými normami (tzn. s potřebnou péčí, resp. odborně). 

3.2 S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její 

potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; 

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve 

smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související 

se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 

nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla, místo plnění 

4.1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na doplnění čl. 4 o nový odstavec 4.9 tohoto znění:  

4.2 Znění nového usnesení: 

 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě nepříznivých klimatických podmínek, 

které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo 

možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Za 

nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. 

sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h. Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění díla bez 

souhlasu objednatele nebo jeho technického dozoru, na přerušení díla se smluvní strany dohodnou, a to 

zápisem do stavebního deníku. Po dobu přerušení díla neplyne lhůta stanovená v čl. 4 odst. 4.4 Smlouvy. 

 

5. Doložky 

5.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě. 

5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a 

za souhlas subjektu údajů. 

5.4       Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv).  
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5.5       Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 

plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana 

takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

5.6       Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu 

§ 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1     Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.    

6.2    Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

6.3    Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek 

č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou 

ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany 

zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

6.4    Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 

a 2 zhotovitel. 

6.5    Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 1204/2018 ze dne   

6. 11. 2018 

 

 

 

 

 

V Liberci, dne 28. 12. 2018 

 

  

V Liberci, dne 12. 12. 2018 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hgjsfhshsdfhs 

,kkkkkkkkdhg 

........................................................ 

 

za objednatele 

Ing. Jaroslav Zámečník 

primátor města 
 

  

 

 

 

 

Dfgsdghfdfsdfvgfkhklvhlghffg 

Hhhhhhhhhhhhhhhhhjkghhjhjf 

gzigkgghklghklghklgjklgjklghkl 

....................................................... 

 

za zhotovitele 

Jiří Šmíd  

jednatel s. r. o. 

 


