


[bookmark: _GoBack]Dod. č.1 SMLOUVY O DÍLO 
Evid. č. MMJN:   785-2018/OÚaHR/OIV
uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 				Statutární město Jablonec nad Nisou
Zastoupený:	MgA Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a Ing. Otakarem Kyptou vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje  
se sídlem:                                    Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 
tel: 				483 357 111
IČ: 				00262340
DIČ:				CZ 00262340	
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou  
číslo účtu: 			121451/0100
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: 		Atelier 4 s.r.o.  	
		Zastoupený:		Ing. Jiřím Šmídem	
		se sídlem:		Podhorská 20, 466 01 Jablonec nad Nisou
		IČ: 		46710141
		DIČ:                            		CZ46710141
		bankovní spojení: 		ČSOB Jablonec nad Nisou
		číslo účtu: 		6968733/0300
		zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2421

	dále jen „zhotovitel“

2.  PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY

Předmětem dodatku č.1 smlouvy je rozšíření zadání zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení pro akci 

„Novostavba pavilonu MŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou“
Původní text:
Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (dále jen DSP) bude řešit novostavbu pavilonu mateřské školy v areálu zahrady MŠ Arbesova čp.50 na místě odstraněného objektu rodinného domu p.p.č.911/5 k.ú. Mšeno nad Nisou dle dispoziční studie zpracované v dubnu 2018. Technologie vrchní stavby byla odsouhlasena ze systému objemových prvků (kontejnery).  
Předmětem plnění projektové dokumentace bude realizován v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2008 Sb. v platném znění.
 V rámci dokumentace bude řešeno:
· Stavební část – výkresy a zprávy, konstrukční řešení vrchní stavby bude zpracováno externí firmou  
· Statický posudek spodní stavby
· Požárně bezpečnostní řešení
· Topení, plynoinstalace 
· Zdrav. technická instalace 
· Elektroinstalace silnoproud, slaboproud, hromosvod
· Vzduchotechnika  
· Terénní úpravy, vnitroareálová komunikace
· Řešení likvidace dešťových vod
· Průkaz energetické náročnosti budovy
Projektová dokumentace bude předána v tištěné podobě celkem v počtu 6 paré a 2x na CD nosiči v el.podobě ve formátu pdf a dwg.
Součástí projektové dokumentace bude oceněný rozpočet a soupis prací na stupeň dokumentace DSP. Položky speciálních stavebních profesí budou zpracovány v agregovaném propočtovém tvaru. Do rozpočtu budou zapracovány požadvky na případné kácení a ochrana dřevin v okolí stavby.
Rozpočet a soupis prací bude předán v tištěné podobě celkem v počtu 1 paré a 1x na CD nosiči v el.podobě.

Podkladem ke zpracování je:
· Geodetické zaměření dané lokality zpracované firmou 
· Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum zpracovaný RNDr. Romanem Vybíralem Výsledky radonového měření 
· Dispoziční studie „Novostavby pavilonu MŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou zpracovaná Ing. Bohumilem Podrápským, IČ 70699313 v dubnu 2018.

Se nahrazuje: 
Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (dále jen DSP) bude řešit novostavbu pavilonu mateřské školy v areálu zahrady MŠ Arbesova čp.50 na místě odstraněného objektu rodinného domu p.p.č.911/5 k.ú. Mšeno nad Nisou dle dispoziční studie zpracované v dubnu 2018. Technologie vrchní stavby byla odsouhlasena ze systému objemových prvků (kontejnery).  
Předmětem plnění projektové dokumentace bude realizován v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2008 Sb. v platném znění.

 V rámci dokumentace bude řešeno:
· Stavební část – výkresy a zprávy, konstrukční řešení vrchní stavby bude zpracováno externí firmou  
· Statický posudek spodní stavby
· Požárně bezpečnostní řešení
· Topení, plynoinstalace 
· Zdrav. technická instalace 
· Elektroinstalace silnoproud, slaboproud, hromosvod
· Vzduchotechnika  
· Terénní úpravy, vnitroareálová komunikace
· Řešení likvidace dešťových vod
· Průkaz energetické náročnosti budovy
· Řešení zahrady – přesun stávajícího altánu, nový altán včetně výpočtu statiky, návrh kácení, vegetační úpravy včetně zahradního architekta, 
· Doplnění areálového veřejného osvětlení
· Oplocení – uliční i areálové včetně napojení slaboproudu
Projektová dokumentace bude předána v tištěné podobě celkem v počtu 6 paré a 2x na CD nosiči v el.podobě ve formátu pdf a dwg.
Součástí projektové dokumentace bude oceněný rozpočet a soupis prací na stupeň dokumentace DSP. Položky speciálních stavebních profesí budou zpracovány v agregovaném propočtovém tvaru. Do rozpočtu budou zapracovány požadvky na případné kácení a ochrana dřevin v okolí stavby.
Rozpočet a soupis prací bude předán v tištěné podobě celkem v počtu 1 paré a 1x na CD nosiči v el.podobě.
Podkladem ke zpracování je:
· Geodetické zaměření dané lokality zpracované firmou 
· Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum zpracovaný RNDr. Romanem Vybíralem Výsledky radonového měření 
· Dispoziční studie „Novostavby pavilonu MŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou zpracovaná Ing. Bohumilem Podrápským, IČ 70699313 v dubnu 2018.

3. CENA ZA DÍLO:

Původní text:
             Cena celkem bez DPH:   	   445 000,- Kč 
             DPH 21%	                                    93 450,- Kč
            Cena celkem s DPH	                 538 450,- Kč

Se nahrazuje:  
             Cena celkem bez DPH:   	   469 600,- Kč 
             DPH 21%	                                    98 616,- Kč
            Cena celkem s DPH	      568 216,- Kč 
 
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek č. 1  nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1  smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Za objednatele		Za zhotovitele


v Jablonci nad Nisou, dne  ……………………………                            	v Jablonci nad Nisou,   dne  10.01.2019


	……………………………………..	……………………………………..	
       MgA Jakub Chuchlík						Ing. Jiří Šmíd, jednatel
       náměstek primátora 	         



    ……………………………………..	
        Ing. Otakar Kypta
 vedoucí odboru územního a						
      hospodářského rozvoje
za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka,
								 vedoucí oddělení investiční výstavby
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