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DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

o provedení biologického průzkumu a biologického hodnocení, hlukové a rozptylové
studie a posouzení podle zákona č.100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

včetně inženýrské činnosti pro akci

„Hranice – Severovýchodní obchvat“

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: SML/0105/2018/ORM
č. smlouvy zhotovitele:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.
SMLUVNÍ STRANY

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou města

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Hynčicová, koordinátor přípravy investičních akcí -

Odbor rozvoje města

Tel.: 581 828 203
E-mail: pavla.hyncicova@mesto-hranice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l : INVEK s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
62 697,

Se sídlem: Vinohrady 998/46, 639 00 Brno

IČO: 28346581
DIČ: CZ 28346581

Zastoupený: Ing. Petrem Mynářem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Petr Mynář, Mgr. Edita Ondráčková

e-mail: mynar@invek.cz, onrackova@invek.cz

Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
č.ú.:

(dále jen „zhotovitel“)
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oba společně dále jen „smluvní strany“ 
 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy 
objednatele SML/0105/2018/ORM uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.4.2018 
(dále také jen dodatek č. 1). 

 
 

 
 

I. 
Změny smlouvy o dílo 

Text odstavce 1 článku IV. Termín plnění výše specifikované smlouvy se ruší a 
nahrazuje tímto textem:   
 
 
1. Termíny plnění díla 

Termín zahájení díla: dnem nabytí účinnosti smlouvy. 
Termín ukončení díla:  do 30.4.2019.  

 

Termíny jednotlivých částí předmětu díla uvedených v čl. IV.  této smlouvy jsou 
následující:  

a) Předání biologického průzkumu a biologického hodnocení dle článku III. odst. 
8. bodu 8.1 do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

b) Předání  hlukové a rozptylové studie včetně potřebné inženýrské činnosti dle 
článku III. odst. 8 bodů 8.2. a 8.4. do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo 

c) Podání oznámení záměru, a to v rozsahu podle přílohy č. 3,  zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, dle 
článku III. odst. 8 bodu 8.3. do 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo. 
 
 

II. 
Ostatní ujednání 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 
SML/0105/2018/ORM uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.4.2018 
zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců 
smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. 

3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě 
přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují 
vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.  

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní tuto 
smlouvu v registru smluv v zákonné lhůtě. 

 
 

V Hranicích  dne:…………………….. V Brně dne: ……………………… 

 

 

 

……………………………………..                            …………………………………..                                                        

                Jiří Kudláček                                                        Ing. Petr Mynář 
                     starosta                                                        jednatel společnosti 
 

 

 

 

 

 

            


