
jsmloUva zaevidována

Smlouva o dĺlo

uzavřenádle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zně ni pozdě jš ích
předpisů (dále jen „ občanský zákoník‘) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy

č. 71/18-RM ze dne 29.11.2018

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1 ‚ 586 01 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Laš tovičkou, námě stkem primátorky

IČ O: 00286010

DIČ : CZ00286010

1.2. Zhotovitel: SATES Č ECHY s.r.o.

se sídlem: Radkovská252, 588 56 Telč

zápis v obchod. rejstříku u KS soudu v Brně , oddíl C, vlož ka 43099

zastoupený : Ing, Ivo Š imkem, jednatelem společnosti

Ičo: 25172654

DIČ : CZ25172654

Peně ž ní ústav:

Č íslo účtu:

(dále společně jen „ smluvní strany“ či „ strany“ , samostatně pak jako „ smluvní strana“ či
„ strana“ ).

1,3. Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

1.4. Osoby — subjekty oprávně néjednat za objednatele v technický ch vě cech, kterénejsou
ž ádnou smluvní stranou této smlouvy (dále též jako „ oprávně nétřetí osoby“ ):

1.4.1. Technický dozor investora (objednatele)
název: bude upřesně n po podpisu této smlouvy
sídlo:
IČ O:

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
název: bude upřesně n po podpisu této smlouvy
sídlo:
IČ O:

1.4.3. Autorský dozor
název: Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o.
sídlo: Pod Přikopem 933/6, 586 01 Jihlava
IČ O: 15529428

1.5. V případě změ ny údajů uvedený ch v článku 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které
změ na údajů nastala, informovat o ni písemně druhou smluvní stranu, a to průkazný m
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způsobem a bez zbečnéh0 odkladu. V případě ž e z důvodu nedodení nebo poruš ení této

povinnosti dojde ke š kodě , zavazuje se smluvní strana, kteráš kodu způsobila tuto š kodu

bezodkladně nahradWuhredit

Změ na kontaktntch údajů dalš ích subjektůd0d8t tedy oprávně ný ch třetich osob, kteří

nejsou smluvními stranami této smlouvy uvedený ch v článku 1. odst I 4 této smlouvy,

nezakladá změ nu této smlouvy formou písemného dodatku uzavřený ch mezi smluvními

stranami o tě chto změ nách se smluvní strany budou bezodkladně pisemně informovat

1 6 Smluvní strany prohlaš ují ž e tuto smlouvu uzavírali na základě vý sledků veřejné zakázky

s názvem „ Dopravní termin - ul. Na Dolech, Jihlava“ (dále též jako „ veřejnázakázka“ )

1.7. Zhotovitel prohlaš uje ž e je právnickou osobou založ enou dle přísluš ný ch právních předpisů

předmě t smlouvy uvedený v této smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péči a je

V této oblasti odborníkem ve smyslu přísluš ný ch ustanoveni zákona Č . 89/20 12 Sb., občanský

zákoník, v platném zně ni (dále též jako„0čan5ký zákoník“ ).

1.9. Dále je zhotovitel srozumě n se skutečnosti, ž e dílo dle této smlouvy je rozdě leno na 2 části, a

to v návaznosti na projektovédokumentace uvedenév této smlouvě .

1.10. Zhotovitel je zároveň povinen dohodnout v dostatečném časovém předstihu. nejpozdě ji vš ak

jeden kalendářní mě síc předem s Dopravním podnikem mě sta Jihlavy a.S., IČ O: 25512897

(dále též jako „ DPMJ“ ) podmínky a terminy vý luky či luk z provozu mě stské hromadné

dopravy v místě provádě ni dila. Dobu vý luky či vý luk je vš ak povinen minimaliz0v

1.11. Dále je zhotovitel povinen zajistit koordinaci postupu provádě ni díla dle této smlouvy

provádě ním stavebních úprav (úprava nástupiš tě a související stavební práce) ze strany

Správy ž elezniční a dopravní cesty. státní organizace lCO: 70994234 (dále též jako ‚SŽ DC“ ).

2.MLML0

2.1. zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně , na svůj

náklad a na své nebezpečí dílo sjednané dle článku 3. této smlouvy a objednatel se

zavazuje za řádně a včasně provedenédílo zaplatit zhotoviteli cenu ve vý š i a za podmínek

sjednaný ch V této smlouvě .

2.2. Zhotovitel splní závazek založ ený touto smlouvou tim, ž e řádně a včas provede dilo dle této

smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplý vající z této smlouvy

2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vě dom skutečnosti, ž e dilo bude provádě no jednak pod

dohledem osob edený ch v článku 1. této smlouvy a dále za přítomnosti archeologů (dále

též jako „ archeolo9o) kteří budou přítomni při provádě ni dila.

Pro účely této smlouvy se mimo jiné už ívají též sledujíC pojmů:

a) objednatelem je osoba uvedenáv této smlouvě jako objednatel objednatelem se stává

zadavatel O uzavřeni této5mlouvy na plně ni veřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků

se uzavírátato smlouva;

b) zhotovitelem je osoba uvedenáv této smlouvě jako zhotovitel, zhotovitelem se stává

dodavatel O uzavření této smlouvy na plně ni veřejné zakázky s názvem „ DoPravni

terminál ul. Na Dolech, Jihlava‘ ‚ na základě jejichž vý sledků se uzavírátato smlouva;
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1.8. Objednatel prohlaš uje ž e je statutárním mě stem. je pro ně j předmě t této smlouvy vysoce

důlež itý a tento bude též hradit z prostředků fondů Evropské unie a dále se v rámci plně ni této

smlouvy aplikuje na určitou část dila rež im přenesenédaň ovépovinnosti dle ust. 92a zákona

Č . 23512004 Sb., o dani z přidané odnoty v platném zně ní. Upřesně ni rozsahu fakturace

s ohledem na uplatně ní Č neuplatně ni rež imu přenesené daň ové povinnosti bude objednatel

zhotovitele informovat po uzavření této 5mlouVy. Pro objednatele je pak prioritni aby

zhotovitel provedl dilo dle této smlouvy řádně a včasné. Dále je pro objednatele prioritní aby

veš kerávozidla použ itápři plně ní dila byla při vý jezdu ze staveniš tě stavby dle této smlouvy

řádně očiš tě na předtim než budou použ ívat pozemni komunikace bezprostředně navazující

na staveniš tě stavby v této smlouvě uvedené. Zhotovitele veš keré tyto skutečnosti bere na

vě domi a bude je bez vý hrad dodovat a respektovat je vedle dalš ích svý ch povinnosti

edený ch v této smlouvě .

2.4.



c) poddodavatel po uzavřeni této smlouvy na plně ni veřejné zakázky, na základě jejichž
vý sledků se uzavirátato smlouva, je osoba, subjekt, kterého zhotovitel použ e v limitech
této smlouvy pro plně ní části díla specifikovaného touto smlouvou, je-li to rámci plně ní dila
umož ně no (dále též jako „ poddodavatel«);

d) projektovou dokumentaci je přisluš ná projektovádokumentace uvedenáv této smlouvě ,
kteráje též zpracovanáv rozsahu stanoveném vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služ eb s vý kazem vý mě r, v platném zně ni;

e) polož kový m rozpočtem se pro účely této smlouvy označuje zhotovitelem oceně ný soupis
stavebních prací, dodávek a služ eb, v ně mž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny
vš ech polož ek stavebních praci, dodávek a služ eb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezenémnož stvi.

3. SPECIFIKACE DÍLA

3.1. Předmě tem díla dle této smlouvy je vybudování stavby dopravního terminálu v mistech
plně ni uvedený ch v této smlouvě a veš kerédalš í činnosti zde uvedené(dále takéjako „ dilo«

či „ předmě t plně ní«), a to v návaznosti na vý sledky zadávacího řízeni veřejné zakázky,
zadanéobjednatelem jako veřejný m zadavatelem v zadávacím řízeni této veřejné zakázky
(dále jen „ zadávací řízení«). Zhotovitel se tedy zavazuje provést dílo za podminek, v
rozsahu a dle technického řeš eni podle projektové dokumentace níž e uvedené, a dalš ích
níž e uvedený ch závazný ch podkladů k provádě ni díla, který mi jsou:

a) Tato smlouva o dílo,
b) Zadávací podmínky zadavatele (objednatele) vztahující se k dílu nebo plně ní zhotovitele

dle této smlouvy, specifikované v zadávacím řízení veřejné zakázky, včetně projektové
dokumentace, kterou zhotovitel obdrž el od objednatele v zadávacím řízeni,

c) Stavební a jiná povoleni či souhlasy přísluš ný ch správních orgánů vztahujících se

k realizaci nebo s realizaci dila související,
d) Nabídka zhotovitele jako účastníka veřejné zakázky ze dne 12. 11. 2018, podaná

v zadávacím řizeni veřejnézakázky (dále jen „ nabídka zhotovitele«),
e) Dilo dle této smlouvy je též specifikováno projektový mi dokumentacemi v úrovni

projektový ch dokumentací pro provedení stavby zpracovaná v souladu s vyhláš kou
č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních praci, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, v platném zně ni (dále též
jako „ projektová dokumentace«) a bude zhotovitelem provedeno v tě chto 2 částech
v souladu s uvedený mi projektový mi dokumentacemi:

a. I. část— Dopravní terminál ul. Na Dolech - zpracovanáspolečností Obchodní projekt
Jihlava, spol. s r.o., ICO: 15529428, Pod Příkopem 933/6, 58601 Jihlava;

b. II. část - Dopravní terminál ul. Na Dolech, Jihlava — 11/523 Jihlava — ž el. přejezd
Staré Hory — křiž . S 111/13112 — křiž ovatka ul. Jiráskova sS. K. Neumanna, točna
trolejbusů — zpracovanáspolečností PK-OSSENDORF s.r.o., ICO: 255 64 901,
Tomeš oval, 60200 Brno.

Cokoliv, co je zmíně no ve specifikacích vý š e uvedený ch pod písm. a) — e) tohoto
ustanoveni tý kajících se realizace dila a není zmíně no ve vý kresech tý kajících se realizace
díla, nebo co je zmíně no ve vý kresech a není zmíně no ve specifikacích, mástejný účinek a
máse za to, jako by to bylo zmíně no ve specifikacích i ve vý kresech. V připadě jakéhokoliv
rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e uvedený mi dokumenty (viz vý š e písm. a) až e)
včetně ) bude tento rozpor vyřeš en objednatelem písemně , a to na základě písemnéž ádosu
zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen před vlastním provádě ním díla provést bezodkladně
kontrolu vš ech předaný ch dokladů a podkladů ze strany objednatele tak, aby byl případný
rozpor předaný ch podkladů a dokladů odhalen co nejdříve. Připadné rozpory tě chto
podkladů je zhotovitel povinen oznámit objednateli, a to do 3 kalendářních dnů kdy se
o nich dozvě dě l.

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmě tem díla provedení vš ech činností, prací a dodávek
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obsaž ený ch v závazný ch podkladech uvedený ch v článku 3. odst. 3.1. této smlouvy, a tobez ohledu na to, ve kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro plně ni dila dle této smlouvyjsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplý vají a dále splnit veš keré dalš í povinnosti, kekterý m sev rámci této smlouvy zavázal.
3.3. Dílo zahrnuje provedení, dodáni a zajiš tě ní vš ech činnosti, prací, služ eb, vě ci, vý konů adodávek, nutný ch k realizaci díla, a to zejména:

a) zajiš tě ni nebo provedeni vš ech geodetický ch prací, a to zejména vý š kového a smě rovéhozamě ření vš ech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla asoučasné i zamě ření dila v průbě hu jeho provádě ní, zpracováni veš kerý ch dokladůo vytyčení základních smě rový ch a vý š kový ch bodů stavby, jakož i vyhotovenígeometrický ch plánů dokončeného díla a jeho částmi a součástmi dle dohodys objednatelem se vš emi nálež itostmi potřebný mi pro zápis do katastru nemovitostís ohledem na využ ití předmě tu díla a předáni vš ech tě chto dokladů objednateli;b) zajiš tě ní zařízeni staveniš tě , a to podle potřeby na řádné provedeni dila včetně jehoúdrž by, odstraně ní a likvidace;
c) pasportizace okolních objektů (staveb) před zahájením prací a po dokončení prací na díle,a to dle dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti jak zástupceobjednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci;d) vyklizení staveniš tě a provedeni závě rečného úklidu místa provedení díla vč. úklidustaveniš tě a místa plně ni; uvedení pozemků a komunikací případně dotčený ch vý stavbou(realizaci díla) do původního stavu, nebo do stavu dle podminek stavebního povoleni,místních podmínek, záborů veřejný ch ploch a komunikací, smluv o zřízeni vě cný ch břemena dalš ích existujících dohod a smluv;

e) zajiš tě ni splně ni pož adavku na zajiš tě ní publicity projektu, resp. provádě ného díla, dlepravidel publicity obsaž ený ch v Obecný ch pravidlech pro ž adatele a příjemceIntegrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve verzi aktuální v době realizacepož adavků na publicitu uveřejně néna http:Iiwww.dotace.cz]cs“ MicrositesllRoPlookumefltva dle pokynů objednatele;
Ü zajiš tě ní ulož ení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů vzniklý chpři provádě ni díla dle této smlouvy a dolož ení dokladů o této ekologické likvidaciobsahujících mimo jiné údaje o množ ství likvidovaného odpadu, včetně úhrady poplatkůza toto ulož ení, likvidaci a dopravu, vš e v souladu s přísluš ný mi právními předpisy,objednateli.

3.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovenétouto smlouvou, zejménavš emi závazný mi dokumenty uvedený mi zejména v odst. 3.1 tohoto článku 3., včetněpřípadný ch změ n a doplň ků sjednaný ch stranami nebo vyplý vajícich z rozhodnutípřísluš ný ch správních orgánů.
3.5. Zhotovitel potvrzuje, ž e obdrž el od objednatele veš keré potřebné, nutné a vhodnédokumenty, vš echna stavební povoleni či souhlasy správních orgánů a jiný ch osob nutnék realizaci díla a ž e je mě l k dispozici při zpracováni nabídky a oceně ni předmě tu plně niveřejnézakázky, ž e si zkontroloval platnost, účinnost a úplnost tě chto dokumentů, povolenía souhlasů, a ž e práce z nich vyplý vající v souvislosti s realizaci díla jsou součásti celkovéceny, jak je vymezena v článku 6. této smlouvy.
3.6. Zhotovitel je seznámen se skutečnosti, ž e údaje o inž ený rský ch sítích, které se nacházejív místě provádě ni díla, jsou obsaž eny v projektové dokumentaci pouze orientačně .Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prově řit skutečný stav inž ený rský ch sítipřed započetím provádě ni díla se správci dotčený ch inž ený rský ch síti a současně zajistitvytý čení průbě hu podzemních či nadzemních inž ený rský ch sítí tak, aby při provádě ni diladle této smlouvy nedoš lo k jejich poš kození. Zhotovitel je odpově dný za neporuš enístávajících inž ený rský ch síti v místě provádě ní díla i mimo ně j, pokud je toto místo dotčenoprovádě ním díla dle této smlouvy.

3.7. Zhotovitel bere na vě domi a zavazuje se, ž e bude respektovat a řídit se pokyny přísluš ný chsprávců inž ený rský ch sítí dotčený ch provádě ním díla dle této smlouvy, dále ž e buderespektovat příkazy archeologů, dalš ích třetích osob a kontaktní osoby objednatele.
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3.8. Předmě tem díla jsou rovně ž zejména následující práce, vý kony a činnosti:

- zabezpečení povoleni k zásahům do komunikaci pro vý stavbu předmě tu dila;
- průbě ž náaktualizace harmonogramu provádě ní prací (v důsledku změ n neprodleně , jinak

kaž dý mě sic);
- zajiš tě ni součinnosti geodeta, statika, archeologů, vč. zajiš tě ní případný ch rozborů

v akreditovanélaboratoři;
- opatření pro zajiš tě ní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „ BOZP‘)

na staveniš ti bez ohledu na skutečnost, ž e objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP
samostatně ;

- vypracováni dokumentace skutečného provedeni předmě tu díla a zajiš tě ní dalš ích dokladů
pro předání předmě tu dila dle či. 11. odst. 11.10. této smlouvy;

- učině ni opatření k zajiš tě ni neporuš enosti stávajicich inž ený rský ch sítí bě hem provádě ní
dila a zpě tné předání jejich správcům, zajiš tě ni úhrady vytý čeni veš kerý ch stávajících
inž ený rský ch siti;

- zajiš tě ní nezbytný ch opatřeni při provádě ní stavby v připadě nepřiznivý ch pově trnostních
podmínek včetně zabezpečeni již dokončený ch části stavby po tuto dobu;
informováni vš ech vlastníků dotčený ch provádě ním dila dle této smlouvy v blízkosti místa
provádě ni díla;

- zajiš tě ni koordinace provádě ní díla se SZDC a DPMJ;
- vš echny nutnéa vhodnézkouš ky před uvedením dila, nebo kterékoliv její části, do provozu;
- obnoveni geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;
- zajiš tě ní nebo učině ní potřebný ch úkonů k zabezpečení protipož ární ochrany;
- příprava staveniš tě včetně přístupů;

údrž ba komunikace, zejména přes zimní období — zajiš tě ní provozuschopného stavu a
čistoty na komunikacích;

- zajiš tě ni řádného očiš tě ni vš ech vozidel použ itý ch zhotovitelem či jeho poddodavateli při
provádě ni díla dle této smlouvy tak, aby tato vozidla neznečiš ťovala pozemní komunikace
sousedíci se staveniš tě m;

- dodání materiálů a dílců v objednatelem pož adované kvalitě , včetně jejich certifikátů a
atestů;

- vyhotoveni vš ech protokolů o provedený ch zkouš kách, vý chozich a revizních zpráv
vyhrazený ch zařízení, předáni návodů k obsluze, údrž bě vý robků a zařízení, prohláš ení o
shodě a dalš ich dokumentů, u který ch tato dokumentace je předepsána nebo přichází do
úvahy;
zhotovení práce na díle podle právních a technologický ch předpisů a postupů;

- zajiš tě ni veš kerý ch nutný ch prostředků BOZP;
zabezpečení bezpečného, a to s ohledem na danéokolnosti, pohybu třetích osob v mistech
provádě ní předmě tu díla dle této smlouvy;
dílo bude provádě no tak, aby nedoš lo k naruš ení nočniho klidu;

- zajiš tě ní veš keré dopravy (svislou, vodorovnou, příplatky na lepivost, ztiž eni vykopávky
apod.);

- zajiš tě ní veš kerý ch leš ení a podpě rný ch konstrukcí;
- zajiš tě ni montáž ních prostředků a pomůcek;
- úpravy, očiš tě ní a oš etření styčný ch ploch a konstrukcí;
- úpravy, očiš tě ni a oš etření pracoviš tě a staveniš tě ;
- zajiš tě ni staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujicim nebo znesnadň ujicim

práci (čerpáni vody, zajiš tě ni vý kopů, přístřeš ky, zazimováni stavby, apod.);
soustavnévytyčováni zřetelného označení obvodu staveniš tě ;

- odvoz a zajiš tě ní ulož ení vybouraný ch hmota nevhodný ch zemin;
- zabezpečeni ulož eni přebytečnézeminy, ornice, kontaminovanézeminy, asfaltu, materiálu

s obsahem azbestu apod. na skládku a ekologická likvidace tohoto odpadu v souladu
s přísluš ný mi právními předpisy a předání objednateli potvrzení o této ekologickélikvidaci;

- dodrž ováni BOZP a hygieny na pracoviš ti;
- zajiš tě ni a umož ně ni přístupu archeologů, kteří budou provádě t dalš í činnosti v průbě hu

provádě ní díla v místě provádě ní díla;
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- zajiš tě ní a poučení vš ech zúčastně ný ch pracovníků o zásadách a opatřeních k zajiš tě niBOZP dle přísluš ný ch obecně závazný ch bezpečnostních předpisů a technologický chpravidel zpracovaný ch pro jednotlivétechnologie vý stavby;uvedeni dfla do provozu a komplexní vyzkouš eni díla;
- bezodkladnápomoc, jakábude vyž adována objednatelem při přípravě ž ádostí o povolení apodpůrný ch data dokumentů tý kající se zejména provozu a údrž by díla;
- přisluš náspolupráce s poskytovatelem dotace.Náklady na vš echny vý š e uvedené práce, vý kony a činnosti jsou zahrnuty v ceně dílauvedenév tě to smlouvě .

3.9. Součástí plně ni zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení dila či jehočásti je organizace, provedení a dolož eni úspě š ný ch Vý sledků potřebný ch individuálních,komplexních, garančních zkouš ek díla a pož adavků orgánů státního stavebního dohledu,příp. jiný ch orgánů přísluš ný ch ke kontrole staveb. Provádě ní dohodnutý ch zkouš ek díla čijeho části se řídí:

a) touto smlouvou,
b) přísluš ný mi podmínkami stanovený mi závazný mi CSN,c) projektovou dokumentací,
d) přísluš ný mi právními a technický mi předpisy,e) obecně závazný mi metodikami a doporučeními vý robcCi komponentů a technologiípouž itý ch při vý stavbě , neodporuji-li platný m Č SN.

3.10. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e normy Č SN (rozumí se tím i Č SN EN), jejichžpouž iti přichází v úvahu při provádě ni díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dílapovaž ovat obě strany za závaznév plném rozsahu.

4. DOBA PLNĚ NÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje celédilo řádně provést, ukončit a předat objednateli
nejpozdě ji do: 15. 9. 2019
Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 2pracovních dnů ode dne převzetí staveniš tě zhotovitelem v souladu s Č l. 10. této smlouvy.Zhotovitel je povinen vž dy přikládat dílu nejvyš š í prioritu; to znamená, ž e zhotovitel nebudepřikládat vyš š í prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou.

4.2. Smluvní strany se dohodly, ž e dílo bude provedeno jako celek. Zhotovitel splní svoupovinnost provést dílo jeho řádný m ukončením a protokolárním předáním objednateli. tj.dílo se považ uje za řádně ukončené, bude-ti provedeno v souladu s touto smlouvou, budebez vad a nedodě lků, a budou-li k ně mu ze strany zhotovitele poskytnuta dalš í plně ni dletéto smlouvy, zejména bude-tt k ně mu dodána dokumentace a dalš í doklady vyž adovanétouto smlouvou v průbě hu provádě ni díla či při nebo pro jeho předáni a kolaudaci.
Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je objednatel oprávně n se kdykolivrozhodnout, ž e dílo bude zhotovitel předávat objednateli postupně po „ ucelený ch částech;v takovém případě přimě řeně platí pro předáni a převzetí takový ch částí vš e, co plati dletéto smlouvy pro předáni díla jako celku s tim, ž e dílo jako celek je dle této smlouvyprovedeno až v okamž iku popsaném v předchozím odstavci tohoto odstavce 4.2.4.3. Obě smluvní strany se dohodly, ž e připadné dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce),které mohou vzniknout z důvodů předem nepředvidatelný ch okolnosti a jejíchž finančníobjem nepřekročí finanční limit stanovený zákonem č. 134)2016 Sb., o zadáváni veřejný chzakázek, v platném zně ni (dále též jako „ ZoZVZ‘), nebudou mit vliv na termín ukončení dila(viz odst. 4.1. tohoto či. 4.) a dílo bude muset bý t řádně provedeno ve sjednaném terminudle smlouvy, pokud se smluvní strany vý slovnépísemnénedohodnou jinak.

4.4. Smluvní strany se dohodly, ž e dilo bude provedeno jako celek dle článku 3. této smlouvy.Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veš keré postupy prací a dále použ ité materiály.Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní vý robek (nebo technologie), máse za to,
6



ž eje tím definován minimální pož adovaný standard.

4,5. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není kompletně dokončeno bez vad a
nedodě lků bránících řádnému už íváni a není-li k ně mu předána přísluš nádokumentace
v rozsahu dle této smlouvy.

4.6. Zdrž i-li se provádě ni díla v důsledku důvodů vý lučně na straně objednatele, mázhotovitel
právo na přimě řené prodlouž ení doby plně ní díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo
plně ni díla či jeho části takto vý lučně v důsledku důvodů na straně objednatele zdrž eno.

4.7. Styl, způsob a rychlost realizace díla musí bý t takové, aby přesvě dčily objednatele, ž e bude
dodrž en harmonogram provádě ni prací. Pokud by objednatel mě l rozumný důvod se
domnívat, ž e harmonogram provádě ni prací nebude nebo není dodrž en z důvodů, kterélze
přičítat zhotoviteli, má objednatel právo to oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně
povinen učinit v přimě řené lhůtě stanovené objednatelem veš keráopatření (zejména dalš í
přesčas a personál) nezbytnápro dokončení díla v souladu s termínem dle odstavce 4.1.,
nebo v souladu s prodlouž eními schválený mi objednatelem dle čI. 18. odstavce 18.3. této
smlouvy. Přijatáopatření je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit
objednateli. Veš keré náklady spojené s přesčasy, dodatečný m personálem a ostatními
opatřeními nese zhotovitel.

4.8. Pokud by mě l zhotovitel důvod se kdykoliv v průbě hu realizace dila domnívat, ž e dílo
nemůž e bý t dokončeno v rámci harmonogram provádě ní prací nebo v rámci prodlouž ení
schválený ch lhůt objednatelem dle Č l. 18. odstavce 18.3., je zhotovitel povinen okamž itě ,
ale v kaž dém případě nejpozdě ji do pě ti (5) kalendářních dní ode dne, kdy mě l poprvé
důvod domnívat se, ž e realizace díla můž e bý t zpož dě na, oznámit mož né zpož dě ní
objednateli písemně s uvedením důvodů a určením délky zpož dě ní, které se domnívá, ž e
nastane nebo by mohlo nastat, a nejpozdě ji do deseti (10) kalendářních dní od vý š e
uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli navrž enou nápravu pro
dokončení díla v rámci časového harmonogramu vý stavby nebo pro dokončeni díla s co
nejmenš ím mož ný m prodlenim, pokud takovásituace nastala a smlouva i nadále trvá.

5. MÍSTO PROVÁ DĚ NÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na územi Kraje Vysočina, mě sta Jihlavy, ulice Na
Dolech, na pozemcích parcelních čísel stanovený ch společný m územním a stavebním
povolením č. j. MMJ/SU/145857/2017-JaK ze dne 22. 12. 2017, které nabylo právní moci
dne 19. 1. 2018 a stavebním povolením č. j. MMJ/OD/17925/2014-5 ze dne 25. 11. 2014,
kterénabylo právní moci 30. 12. 2014.

6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena předmě tu plně ni je sjednanájako cena maximální, platnápo celou dobu plně ní této
smlouvy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na této vý š i ceny za řádně a včasně provedenédílo:

Cena za I. část díla bez DPH specifikované projektovou dokumentací „ Dopravní
terminál - ul. Na Dolech‘ zpracovanáspolečností Obchodní projekt Jihlava, spol.
s r.o. 5 847 485,96 Kč

Cena za II. část díla bez DPH specifikované projektovou dokumentací „ Dopravní
terminál ul. Na Dolech, Jihlava — 11/523 Jihlava — ž el. přejezd Staré Hory — křiž .
S 111/13112 — křiž ovatka ul. Jiráskova s S. K. Neumanna, točna trolejbusů“
zpracovanáspolečností PK-OSSENDORF s.r.o.

1 648 281,47 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH 7 495 767,43 Kč
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6 3. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace veřejnézakázky
maleho rozsahu ‚Dopravní terminál - ul Na Dolech, Jihlava“ se jedna o ekonomickou
činnost. V případě poskytnuti plně ni dle 5 92e zákona o DPH se uplatní rež im přeneseni
daň ovépovinnosti dle 5 92a zákona o DPH

6 4. V části stavby se nebude jednat o ekonomickou činnost kde se dle ust 5 5 odst 3 zákona
Č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zně ní (dále též jako „ zakon o DPH“ )
nepovaž uje za osobu povinnou k dani.

V případě poskytnuti plně ní v této časti stavby dle 5 92e zákona o DPH se neuplatni rež im
přenesení daň ovépovinnosti dle 5 92a zakona o DPH.

6 5 S ohledem na vý š e uvedenou skutečnost se objednatel zavazuje upřesnit rozsah k obě ma
rež imům DPH při předaní staveniš tě či v průbě hu provádě ni díla a zhotovitel tuto
skutečnost bere na vě domi a bez vý hrad se jí bude řidit V případě změ n tohoto postupu
bude objednatel informovat zhotovitele a tento se musí od okamž iku informace ze strany
objednatele stran fakturace touto změ nou bez dalš ího řídit a respektovat ji.

6 6. V ceně za provedeni díla jsou zahrnuty veš keré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné
k řádnému a včasnému provedeni díla (včetně vyhotoveni vš ech dokladu předepsanych
obecně zavazný mi právními předpisy nebo dohodnutý ch v této smlouvě ) a které zhotovitel
při plně ni svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalož í Neni-li v této
smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkový ch cenách, které jsou uvedeny ve zhotovitelem
oceně ném vý kazu vý mě r, zahrnuty tež mimo jinétyto vý kony

a) náklady na veš kerou svislou a vodorovnou dopravu na staveniš ti,
b) náklady na postaveni, udrž ovaní a odstraně ni leš ení, pokud je ho potřeba,
c) zakrytí (nebo jinézajiš tě ni) konstrukci před znečiš tě ním a poš kozením a odstraně ni zakryti,
d) vyklizeni pracoviš tě a staveniš tě a uvedeni do původního stavu, odvoz zbytků materialu,

likvidace odpadnlch vod a kalů v souladu s přísluš ný mi právními předpisy včetně
souvisejících nákladů,

e) opatření k zajiš tě ní bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volný ch okrajů a
podobně ,

f) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např deš tě , zima, sníh a
podobně ,

g) náklady na pož ární asistenci,
h) zkouš ky a atesty bě hem vý stavby, dokumentaci skutečného provedeni,
i) geodetickézamě ření skutečného stavu včetně geometrického plánu,
3) vytyčovaci práce a zamě řeni pro řádnézhotoveni díla.
k) platby za pož adovanézáruky a pojiš tě ni,
1) licenční poplatky a autorskáprava,
m) veš keré pomocné materiály a ostatní hmoty a vý kony neuvedené zvláš ť v polož kach

vý kazu vý mě r,
n) veš kerépomocnépráce, vý kony a připomoci, nejsou-li oceně ny samostatnou polož kou,
o) veš keré technologické předpisy a postupy, vý kresy, vý počty, vý robní a dílenska

dokumentace, pasporty a jinédoklady nutnék provedení dila,
p) náklady na dopravu a slož eni materiálu a jednotlivý ch zařízení včetně skladovaní

na staveniš ti,
q) náklady na zábory a dopravní značeni, vč provizorního

6 7. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plně ní před
zahájením provádě ni díla

6 8 Provedene práce budou zhotovitelem jako dílčí plně ní, dle 5 21 odst 9 zakona o DPH,
fakturovány jedenkrát za mě síc, přičemž za den zdanitelného plně ni se považ uje poslední
den přísluš ného kalendářních mě síce.

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu provádě ni prací
finančniho harmonogramu, dle rozpočtu předlož eného zhotovitelem a v souladu s rež imem
přenesenédaň ové povinnosti uvedenév této smlouvě , a to na základě objednatelem (nebo
jeho zástupcem) potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch prací
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Dalš í způsob a členě ni fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdě len O podpisu této
smlouvy v souladu s touto smlouvou.

Nedílnou součástí daň ového dokladu - faktury je kromě obě ma smluvními stranami
odsouhlaseného soupisu skutečné provedený ch prac izjiš tovaci protokol pisemně
potvrzený technický m dozorem investora a kontaktní osobou objednatele. Soupis skutečně
provedený ch prací bude předkládán jak v listinnétak v elektronicképodobě formou vý stupu
z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet
stavby tj. ve formátu a dále ve formátu *pdf. v elektronický ch soupisech prací musí
bý t obsaž eny vš echny polož ky oceně ného soupisu prací, dodávek a služ eb včetně tě ch,
které byly provedeny a fakturovány dříve a tě ch, které teprve budou provádě ny a
fakturovány.

Dilo bude proplaceno průbě ž ně až do vý š e 100 % ceny prací. Polož ky obsahující ploš né,
objemové a délkové jednotky budou fakturovány do vý š e 90 %. Zbý vající část bude
vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedený ch prací — 5kutečný ch vý mě r.

6.9. V případě . kdy technický dozor investora s ně který mi polož kami předlož eného soupisu
provedený ch prací, vý konů a dodávek nesouhlasí vyznačí je a projednás objednatem
zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto spornépolož ky fakturovat alespoň v dohodnuté míře
ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to mož né(nedojde-li o sporný ch polož kách k písemné
dohodě nebo písemnému potvrzeni) pak sporné polož ky budou vyřeš eny v rámci dalš ího
daň ového dokladu - faktury, a pokud se ani v dalš í faktuře spornépolož ky nepodaří vyřeš it
písemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel oprávně n postupovat ohledně
sporný ch polož ek podle Č l. 18. této smlouvy

6.10. Mě síční soupisy skutečně provedený ch prací. vý konů a dodávek budou vž dy vystaveny
v členě ní dle domluvy O zahájení provádě ni díla dle této smlouvy, přičemž méně Práce a
dodatečnéstavební práce budou vyčísleny na 55mostatný ch polož kový ch soupisech prací
přisluš ně k jednotlivý m částem dila, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.11. Daň ové doklady - faktury musí obsahovat nálež itosti daň ového dokladu stanovené
zákonem O DPH a zákonem Č . 563/1991 Sb., O účetnictví, ve zně ni pozdě jš ích předpisů.
Zhotovitel je povinen vystavovat daň ové doklady - faktury oddě leně pro oba rež imy DPH a
vž dy uvádě t v jednotlivý ch daň ový ch dokladech - fakturách název akce a část v členě ni dle
této smlouvy, kterése vystavený daň ový doklad tý ká: „ Dopravní terminál - ul. Na Dolech“
část I. či část II., evidenční číslo této smlouvy a registrační číslo projektu
CZ.O6.1.3710.0b0.0h16_046(000B
7.V případě ž e daň ový doklad - fakturu nebude
zhotovitel oprávně n vystavit nebo nebude obsahovat správnéúdaje či bude neúplný anebo
nebude obsahovat přílohy či informace dle této smlouvy Č I přísluš ný ch právních předpisů je
objednatel oprávně n daň ový doklad - fakturu vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli a lhůta splatnosti tohoto daň ového0kladu-faktUry se přeruš uje. Zhotovitel je
povinen takový daň ový doklad opravit, event. vystavit nový daň ový doklad - fakturu, a dodat
veš keré přílohy. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě bě ž et ode dne doručeni
opraveného či nově vystaveného daň ového dokladu - faktury objednateli.

Daň ový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické podobě .
a to ve formátu *pdf

6.12. Není-li dohodnuto jínak, je splatnost daň ový ch dokladů - faktur smluvními stranami
dohodnuta do 30 kalendářních dni ode dne řádného a prokazatelného doručení faktury —

daň ového dokladu (a povinný ch příloh k faktuře) zhotovitelem objednateli. Daň ový doklad -
faktura se považ uje za řádně a včas zaplacený , bude-li poslední den této lhůty účtovaná
částka ve vý š i odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospě ch účtu
zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy

6.13. Nedílnou součásti veš kerý ch daň ový ch dokladů - faktur bude, kromě obě ma smluvními
stranami odsouhlasenéi0 soupisu skutečně provedený ch prací i zjiš ťovaci protokol a
rekapitulace soupisu prací, vý konů a dodávek skutečně provedený ch za kaž dý mě síc, a to
v členě ní dle oceně ného vý kazu vý mě r, který musí bý t písemně0souhlasený technický m
dozorem investora, kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich vlastnoručními podpisy.
Soupis skutečně provedený ch prací bude současně s daň ový m dokladem - fakturou
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předkládán objednateli v elektronické podobě ve formátu xis nebo .xlsX na e-mail
kontaktní osoby objednatele v elektronický ch soupisech prací musí bý t obsaž eny vš echny

polož ky oceně ného soupisu prací dodávek 8 služ eb včetně tě ch, kteréJIŽ byly provedeny 3
f8turoVány dříve a tě ch, kterétepe budou provádě nY a fakturovány Zhotovitel mánárok

na proplacení daň ového dokladu - faktury ve vý š e uvedené lhůtě splatnosti pouze

v rozsahu1 v jakém technický dozor investora písemně odsouhlasit zjiš ťovací protokol tj.

jaké polož ky ze soupisu prací, vý konů a dodávek zhotovitele a v jakém rozsahu uznal

za zhotovitelem skutečně provedené. Nebude-Ii dohodnuto jinak, bude cena připadající

na neodsouhl85Ý rozsah prací a dodávek zaplacena zhotoviteli až na základě
pravomocného soudního rozhodnutí soudu, které stanoví jeho (případný ) nárok

na zaplacení této částky.

6.14 Do pě ti kalefldářfl dni O řádném protokolarnim předánI a
zhotovitelem vystaven a objednateli předán daň ový doklad - konečná

Ceny za provedení díla). Splatnost této fakturydaň ot\0 dokladu
ustanoveními této smlouvy (dle čI 6 odst 6 12.).

6.15. Zhotovitel mánárok na zaplaceni ceny za dilo nad rámec ceny sjednané při uzavření této

smlouvy pouze v případech v. dodatečný ch stavebních prací (vicePraci) které nebyly

0bsaž eny v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky (a které nejsou
předmě tem plně ni zhotovitele dle této smlouvy v době jejího uzavřeni), jejich potřeba

vznikla v důsledku objektivně
předvidaný ch okolnosti, nebyly V době uzavřeni této

smlouvy známy popřípadě při realizaci díla dle této smlouvy objeví skutečnosti odliš né

od projektové dokumentace a Wto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedeni
předmě tu dila dle této smlouvy za předpokladu ž e tyto práce nemohou bý t technicky nebo
5onomicky 0ddě leny od původní veřejné zakázky (tj. od předmě tu díla sjednaného

při uzavíráni této smlouvy) pokud by toto oddě leni způsobilo závaž nou újmu objednatelL

nebo ačkoliv je toto oddě leni technicky či onomicky mož né, jsou dodatečné stavebni

práce nezbytné pro dokončení předmě tu plně ni původní veřejné zakázky (tj. předmě tu

plně ní sjednaného při uzavíráni této 5mlouvy). Celkový rozsah tě chto dodatečný ch
stavebních prad i opakovaně nesmí překročit limit daný zákonem Č . 134/2016 Sb.,

o zadáváni veřejný ch zakázek, v platném zně ni (dále „ zákon o zadáváni veřejný ch

zakázek“ ) popřipadě limit dle jiný ch předpisú vztahující se na objednatele či předmě t a

charakter tohoto díla. Zhotovitel mánárok na zaplaceni ceny0datečný ch stavebních prací

pouze v případě ž e takové dodatečnéstavební práce byly objednatelem zadány v souladu

se zákonem o zadávání veřejný ch zakázek, objednatel písemně odsouhlasil práce v v.

změ novém listu (viz ásledujíct odst. 6.16.), práce byly projednány v přísluš ný ch orgánech
statutárního mě sta Jihlavy a smluvní strany uzavřely na takové dodatečné práce písemný

dodatek k této smlouvě a zhotovitel takové stavební práce řádně a včas dle sjednaný ch

podmínek skutečně provedl.

6.16. Zhotovitel bere na vě domí, ž e jakékoliv práce vý kony nebo dodávky, kteréjdou nad rámec

plně ni zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou0bsaž eny v ceně za dílo dle této smlouvy,
mohou byt zhotovitelem provedeny pouze v případě ž e R nim dal před jejich provedením
objednatel písemný souhlas na změ novém listu, vypracovaném zhotovitelem a smluvní

strany pak ohledně takový ch víceprací sjednaly písemný dodatek k této smlouvě . Před
provedením jaký Chkoflv0atečný ch prací (které jdou nad rámec díla sjednaného v této

smlouvě ) si tedy zhotovitel musí:

a) Zpracovat soupis (vý kaz) tě chto prací v členě ní dle vý kazu vý mě r dolož ený m do

zadávacího řízení veřejné zakázky a v jeho přísném souladu a jejich a jejich naceně ní
vjednOtkovÝ ch cenách dle pravidel uvedený ch v sledujicim odstavci 6.17. na v.

zménovém listu. Do změ nového jistu zhotovitel uvede zejména vš echny změ ny nebo

úpravy díla, které se odchylují od smlouvy aínebo vazný ch podkladů k předmě tu plně ni

dila (viz Č l. 3. odst. 3.1. této smlouvy), veš kerézmě ny v množ ství, kvalitě nebo druhu, které

v průbě hu realizace díla budou objednatelem písemně0souhlasy a stručný , ale přesný
technický popis změ n díla a podrobný a přesný s tím související soupis prací, vý konů 8

dodávek oceně ný postupem dle sledujic0 odstavce 6.17. a sdě leni, zda cena mávliv

na termín plně ni díla

převzetí
faktura
se řidl

díla bude
(vyúčtováni
přísluš ný mi

10



b) Vyž ádat si písemné potvrzeni provedeni tě chto prací od objednatele autorského dozoru a
technickéhO dozoru investora na přísluš ném změ novém listu

c) Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě .

Bez pisemného odsouhlasení prací, vý konů nebo dodávek objednatele na zménovém listu

a uzavření písemného dodatku k této smlouvě není objednatel povinen jakékoliv dodatečné
práce zhotoviteli zaplatit.

6.17. Pro oceně ni víceprací se použ ijí přednostné jednotkové ceny v té vý š i, kterou použ il
zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny podané v zadávacím řízeni veřejné zakázky
v členě ní dle vý kazu vý mě r v rámci této veřejné zakázky; dodatečné stavební práce (tzv.
vícepráce), kterénebudou odpovídat ani jednéz polož ek0bsaž ený ch v nabídce zhotovitele
podanédo zadávacího řízení budou oceně ny do vý š e maximálně smě rný ch cen vydaný ch
URS Praha nebo RTS Brno platný ch a účinný ch v době provádě ni díla dle této smlouvy,
které budou sniž ené o 10%. Dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce) které nebudou
odpovídat ž ádnéz polož ek0bsaž ený ch v nabídce zhotovitele ani v cenovésoustavě URS
Praha nebo RTS Brno platné a účinné pro rok provádě ní díla, budou oceně ny na základě
písemné dohody smluvních stran - obvyklá cena způsobem uvedený m v ásledujicich
vě tách tohoto odstavce;

specifikace materiálů a prací vedený ch v oceně ném vý kazu vý mě r v nabídce
zhotovitele podané v zadávacím řízeni budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch
dodavatelů dolož ené nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem či

jinak spojený ch s osobou zhotovitele), nebo nabídkou předlož enou objednatelem. Tato
cena bude navý š ena o koordinační přiráž ku ve do 5% z ceny tě chto materiálů a prací.

Konečná cena takový ch praci, vý konů Č i dodávek bude vž dy písemně odsouhlasena
s objednatelem postupem dle této smlouvy.

Tento způsob oceně ní uvedený v tomto odstavci 6.17. se použ ije i v případě , kdy dojde

R dohodě O ceně rozš íření předmě tu díla nebo jeho změ ně , ale strany smlouvy nesjednaji
důsledky na vý š i ceny ve smyslu ust. 2614 občanského zákoníku.

6.18. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e objednatel je oprávně n kdykoliv zúž itlomeZit rozsah
předmě tu plně ní (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranný m písemný m oznámením
zhotoviteli, ze kterého musí bý t zřejmé, kterou část či součást díla si nepřejeínepož ad*
od zhotovitele provést. Od okamž iku oznámeni objednatelem není zhotovitel oprávně n a
povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemápovinnost v souvislosti
S takovou nesplně nou část díla cokoliv zhotoviteli zaplatit. v takový ch případech musí bý t
smluvní cena úmě rně sníž ena, s použ itím cen z oceně ného vý kazu vý mě r v nabidce
zhotovitele podanév zadávacim řízení veřejnézakázky. Zhotovitel je povinen zpracovat na
méně práce také tzv. změ nový list (se soupisem tě chto méně Praci a jejich naceně ní

jednotkový ch cenách z oceně ného vý kazu vý mě r v nabídce zhotovitele podané
v zadávacím řízeni) a nechat si takový změ nový list písemně potvrditiodsouhlasit
objednatelem autorský m dozorem a technický m dozorem investora, Omezení rozsahu
prací bude provedeno na základě posouzení takovou změ nu provést ve smyslu přísluš ný ch
ustanoveni ZoZVZ, popřípadě dle jiný ch předpisů vztahující se na objednatele Č předmě t a
charakter tohoto díla

6.19. Objednatel provede kontrolu. zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanoveni 106a zákona o DPH, a ž e číslo bankovního účtu zhotovitele
uvedeně na daň ovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejně no správcem daně
podle 96 zákona o DPH. V případě1 ž e ke dni uskutečně ni zdanitelného plně ní bude
v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo
bankovního účtu není zveřejně no dle předchozí vě ty je objednatel oprávně n provést
úhradu daň ového dokladu do vý š e bez DPH

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle
109a zákona o DPH.

6.20. Zhotovitel se zavazuje, ž e uvede na daň ovém dokladu označení peně ž ního ústavu a číslo
bankovního účtu, který je zveřejně n správcem daně a ve prospě ch kterého má bý t
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provedena platba Pokud tak neučiní nebo pokud při provádě ni úhrady již uvedený účet
nebude uveden v registru zveřejň ovaném správcem daně , strpí, bez uplatně ni jaký chkoliv
finančních sankcí, odvedení daně objednatelem a uhradu závazku jen ve vý š í bez DPH,
případně je povinen nahradit objednateli š kodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo
z důvodu úhrady na nezveřejně ný účet vznikla

6 21 Zhotovitel odpovída za posouzeni plně ni z hlediska 5 92a a návazně za vystavení
daň ového dokladu (faktury) s nálež itostmi podle 5 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž eni podminek tě chto
ustanovení zhotovitelem.

6 22 Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti s
touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

6.23 Zhotovitel prohlaš uje, ž e nebude pož adovat placeni zalohy ani přimě řenou čast odmě ny v
průbě hu provádě ni dila ve smyslu 5 2611 občanského zákoniku

6.24 Objednatel je taktéž opravně n po zhotoviteli vyž adovat počínaje 1. 1 2019 elektronickou
fakturaci za provádě nédílo dle této smlouvy, a to ve formátech, kteréobjednatel zhotoviteli
urči, a to s přihlednutím ke vš em okolnostem a tomu, co lze po zhotoviteli spravedlivě
pož adovat V případě bude-li objednatelem vyž adována elektronická fakturace, bude
zhotovitel o této skutečnosti zpraven a budou mu sdě leny dalš í podrobnosti vztahující se
k této elektronické fakturaci a dále bude fakturovat pouze elektronicky v souladu
s pož adavky objednatele Ustanovení tý kající se tohoto či 6 vš ak nejsou nikterak dotčena
a zhotovitel je v případě elektronickéfakturace veš kerésvépovinnosti dodrž ovat

7. SOUČ INNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALŠ ÍCH SUBJEKTŮ

7 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veš keré úsilí k vytvoření potřebný ch podmínek
pro úspě š nou a včasnou realizaci díla dle podminek stanovený ch touto smlouvou, které
vyplý vají zjejich smluvního postaveni To platí i v případech, kde to není vý slovně
stanoveno ustanovením této smlouvy

7 2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou
bránit, aby dostála svý m smluvním povinnostem, sdě lí tuto skutečnost neprodleně písemně
druhé smluvní straně . Smluvní strany se dále zavazuji neprodleně odstranit v rama svý ch
mož ností vš echny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splně ni jejich
smluvních povinnosti

7.3. Zhotovitel se zavazuje, ž e na základě skutečnosti zjiš tě ný ch v průbě hu plně ni povinnosti
dle této smlouvy navrhne a provede opatřeni smě řující k dodrž eni podmínek stanovenych
touto smlouvou pro naplně ni smlouvy, k ochraně objednatele před š kodami, ztrátami a
zbytečný mi vý daji a ž e poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve vě cech
technický ch a jiný m osobam zučastně ný m na provádě ni díla veš keré potřebné doklady,
konzultace, pomoc a jinou součinnost, kterou po ně m lze s přihlednutim ke vš em
okolnostem pož adovat

7 4 Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jaký chkoliv příkazů smě řujicich k zastaveni či
pozastaveni konkrétních činnosti na části dila, a to na zakladévý zvy archeologů tak, aby
tito archeologové v odůvodně ný ch připadech mohli provest přísluš né úkony Zhotovitel je
pak povinen provádě t jinou část díla nedotčenou nálezem archeologů tak, aby dílo jako
celek bylo provedeno řádně a včasně Jaký koliv nalez v souvislosti s provádě ný m dílem
musí bý t bezodkladně zapsan do stavebního deníku. Bude-Ii mít případný nález archeologů
vliv na termín plně ni dle této smlouvy, bude případnázmě na terminu řeš ena smluvními
stranami v souladu s touto smlouvou Jakékoliv nalezy archeologů v místě plně ní, ktere
nemají přímý vliv na realizaci stavby, nezakládají povinnost objednatele k prodlouž ení
termínu plně ni díla dle této smlouvy

12



8. PROHLÁ Š ENÍ A ZÁ VAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁ VNĚ NÍ OBJEDNATELE
8.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se plně seznámils rozsahem a povahou díla, s místem provádě nistavby i místními podmínkami, ž e jsou mu známy veš keré technické, kvalitativní a jinépodmínky pro provádě ní díla dané zadávacími podmínkami zadavatele (objednatele)zadávacího řízeni veřejné zakázky a ž e disponuje takový mi kapacitami a odborný miznalostmi, kteréjsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. Zhotovitel na základěuvedeného prohlaš uje, ž e splní závazek založ ený touto smlouvou včas a řádně ,za sjednanou cenu, aniž by podmiň oval splně ni závazku poskytnutím jiné než dohodnutésoučinnosti.

8.2. Objednatel je oprávně n sám či prostřednictvím třetí osoby (viz technický dozor investorav či. 1. odst. 1.4. bod 1.4.1. této smlouvy) vykonávat v místě provádě ni díla kontrolně -technický dozor objednatele a v jeho průbě hu zejména sledovat, zda jsou práce provádě nydle projektové dokumentace, technický ch norem a jiný ch právních předpisů a v souladus rozhodnutím orgánů veřejnésprávy a touto smlouvou o dílo; na nedostatky při provádě nidíla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávajicí technický dozor investora,je oprávně na dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přeruš eni prací na provedení díla, je-liohrož ena bezpečnost provádě né stavby, ž ivot nebo zdraví osob pracujících na stavběpři provádě ni díla či zájmy třetích subjektů a jiný ch osob (např. archeologů).Zhotovitel je povinen vý kon kontroly strpě t a poskytnout objednateli k jejímu provedeniveš kerou potřebnou součinnost.
Zhotovitel si je vě dom skutečnosti, ž e vý kon technického dozoru investora nesmí provádě tsám ani je nesmí provádě t osoba s nim propojená.

8.3. Bě hem realizace dila se budou konat kontrolní prohlídky, na které budouímohou bý t zvánii zástupci dotčený ch orgánů státní správy či jiný ch subjektů. Zhotovitel zajisti účastpřípadný ch poddodavatelů a včasné oznamováni hlavních fází vý stavby díla zástupcůmdotčený ch orgánů státní správy.
8.4. Bě hem realizace dila se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele.Obsahem kaž dého kontrolního dne bude kontrola vš ech zálež itosti tý kajících předmě tuplně ni, včetně postupu, nákladů a jaký chkoli zálež itosti ovlivň ujících předmě t plně ní,předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a řeš ení jaký chkoli zálež itostí vyvstávajícíchv souladu s tímto ustanovením. Z kaž dého kontrolního dne bude pořízen zápis, kterýpodepíš i účastníci tohoto jednání. Zhotovitel či jeho pově řený zástupce je povinen účastnitse zhotovitelem svolaný ch kontrolních dnů.

8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavby seznam poddodavatelů, adále při kaž dé změ ně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změ na nastala. Seznampoddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na ž ádost objednatele v objednatelemstanovenélhůtě . Seznam poddodavatelů musí obsahovat vý š i jejich podilu na realizaci dila.Změ na poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízeniveřejné zakázky, je mož ná pouze ve vý jimečný ch případech a pouze s vý slovný msouhlasem objednatele, a to pouze za takového poddodavatele, který prokáž e splně níkvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož mánahradit. Veš kerénáklady spojenése změ nami poddodavatele nese zhotovitel.
8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svý mi poddodavateli, pokud je použ ivák plně ni tétosmlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajiš tě no řádné a včasné provedení dílapodle této smlouvy. Zejména je v tě chto smlouvách povinen:

a) upravit způsob jejich ukončeni obdobně s touto smlouvou; ab) upravit pož adavky na jakost (ve smyslu pož adavků na jakost celého dila) pro kaž dou částdíla a/nebo dodávaný ch vě cí a už ívacích práv zajiš tě ný ch u svý ch poddodavatelů a zajistitnaprostý soulad vš ech plně ni poddodavatele s tě mito pož adavky; ac) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jím odsouhlasený ch plánů jakosti, plánůkontrol a zkouš ek, plánů odbě ratelský ch kontrol, kterémusí bý t v souladu s jakostí dle tétosmlouvy; a
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d) vyslovne upravit, ž e se veskera prava a povinnosti plynouci z tě chto smluv budou ridit
pravem Ceske republiky

Splně ni povinnosti dle tohoto odst. 8.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyž ádáni
prokázat. V případě nesplně ni je objednatel oprávně n odstoupit Od této smlouvy.

8.7. Použ ije-Ii zhotovitel k plně ni dila či jakékoliv části či součásti díla jakéhokoliv
poddodavatele, ručí za jím provedené dílo, či jeho 6ást a součást tak, jako by jej provedl
sám.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předáni staveniš tě (viz článek 10. této smlouvy)
objednatelem zhotoviteli vést řádně stavební deník a deník víceprací v souladu se zák. Č .
183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, v platném zně ní (dále též jako
„ stavební zákonu) a v souladu s přísluš nou přilohou vyhláš ky Č . 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve zně ni pozdě jš ích předpisů alespoň v jednom originále a dvou
průpisech dle ust. 5 157 stavebního zákona. Na stavbě díla bude veden pouze jeden
stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v ně m zaznamenávány veš keréskutečnosti o
průbě hu vš ech prací, včetně prací poddodavatelů, zejména popis provedené práce a
použ itý ch technoiogii, údaje o použ ité vý kresově dokumentaci, statistické údaje,
pově trnostní podmínky a odchylky v provedeni díla od projektové dokumentace, informace
o konání kontrolních dnů a dále jakékoliv jiné informace mající vztah k provádě nému dílu
dle této smlouvy. Do stavebního deniku bude zhotovitel zapisovat vš echny skutečnosti
stanovené přisluš ný mi právními předpisy a současně vš echny skutečnosti rozhodné pro
plně ni podmínek této smlouvy. Stavební deník bude ulož en na staveniš ti a bude obě ma
stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jaký chkoli osob na staveniš ti provádě jící dílo
či dohled nad provádě ný m dílem. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat
objednateli (natrvalo) při přejímacím řízeni dle této smlouvy.

9,2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pově řenáosoba, a to
na bázi denních zápisů. V případě změ ny osoby zhotovitelem pově řené k vedeni
stavebního deníku musí bý t tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

9.3. Zhotovitel je povinen ulož it průpis denních záznamů ve stavebním deníku oddě leně
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.
Stavební deník musí bý t ulož en tak, aby byl vž dy okamž itě k dispozici objednateli či jím
zmocně néosobě a orgánu státního stavebního dohledu.

9.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisuji tak, ž e se píš i do knihy s očíslovaný mi
listy jednak pevný mi, jednak perforovaný mi pro dva oddě litelné průpisy. Perforované listy
se očísluji shodně s listy pevný mi. Denní záznamy zapisuje oprávně náosoba čitelně v den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, kteréjsou předmě tem zápisu. V
denních záznamech nesmí bý t vynechána volnámísta.

9.5. Zhotovitel se zavazuje na základě ž ádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat
objednateli úplnékopie zápisů ze stavebního deniku.

9.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazuji dohody smluvních stran či zvláš tní písemná
prohláš eni kterékoliv ze smluvních stran, kterádle této smlouvy musí učinit a doručit druhé
ze smluvních stran.

9.7. Objednatel je oprávně n pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivý m zápisům
připojit vyjádření, kterápovaž uje za nezbytnáa důlež itá, případně napsat svůj pož adavek či
pokyn.

9.8. Objednatel můž e vznést jakékoliv námitky k zápisům a údajům zhotovitele ve stavebním
deníku. Námitky musí bý t vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení zápisu ve
stavebním deníku.

9.9. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádři do 3
pracovních dnů nebo nejpozdě ji do objednatelem stanoveného prodlouž eného termínu.
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Toto ustanoveni platí v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.

9.10. V případě zjiš tě ní poruš eni povinnosli vést řádně stavební deník je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun český ch)
za kaž dé takové poruš eni. V případě zjiš tě ni opě tovného poruš ení povinnosti vést řádně
stavební deník, bude mu smluvní pokuta ulož ena opakovaně . Zaplacením smluvní pokuty
zůstáváprávo na náhradu š kody nedotčeno.

V případě , ž e objednateli vznikne z jakéhokoliv ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní
pokutu, náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel
oprávně n započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. více fakturám zhotovitele (na
podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

10. STAVENIŠ TĚ A JEHO ZAŘ ÍZENÍ

10.1. Objednatel protokolárně předázhotoviteli a zhotovitel se zavazuje od objednatele převzít
staveniš tě nejpozdě ji do 5 kalendářních dnů od vý zvy ze strany objednatele. O předáni
staveniš tě objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol, který
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž kaž dá smluvní strana obdrž í po jednom
stejnopise, a podepsán oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran. Staveniš tě je
vymezeno projektovou dokumentaci. Současně obdrž í zhotovitel pokyn upřesň ujicí
podrobně rozsah rež imů DPH, případně mu bude sdě len v průbě hu provádě ní díla.

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveniš ti čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraň ovat na svénáklady a nebezpečí odpady a nečistoty vznikléz jeho činnosti či
činnosti třetích osob na staveniš ti, technický mi či jiný mi opatřeními zabraň ovat jejich
pronikáni mimo staveniš tě a na pozemní komunikace sousedícími se staveniš tě m.
Zhotovitel se dále zavazuje dodrž ovat pokyny oprávně ný ch třetích osob uvedený ch v této
smlouvě . V rozsahu tohoto závazku zajiš ťuje zhotovitel na své náklady zařízeni staveniš tě ,
veš kerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytě ž eného, přičemž
náklady s plně ním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

10.3. Zhotovitel bude mít v průbě hu realizace a dokončováni předmě tu díla na staveniš ti
vý hradní odpově dnost za:

a) zajiš tě ni bezpečnosti vš ech osob oprávně ný ch k pohybu na staveniš ti, a to včetně dalš ích
třetích osob pohybujících se v místech provádě ni předmě tu plně ní dle této smlouvy;

b) udrž ováni staveniš tě v uspořádaném stavu za účelem předcházeni vzniku š kod;
c) zajiš tě ní veš kerého osvě tlení a zábran potřebný ch pro průbě h prací, bezpečnostních a

dopravních opatřeni pro ochranu staveniš tě , materiálů a techniky vnesený ch zhotovitelem
na staveniš tě , jakož i odpově dnost za zajiš tě ní opatření pro zabezpečení bezpečnosti
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojený mi s realizaci díla a za osazeni
případného dopravniho značeni;

d) provedeni veš kerý ch odpovídajících úkonů k ochraně ž ivotního prostředí na staveniš ti i
mimo ně a k zabráně ni vzniku š kod znečiš tě ním, hlukem, nebo z jiný ch důvodů vyvolaný ch
a způsobený ch provozni činnosti zhotovitele, likvidaci a uskladň ováni a ekologická
likvidace veš kerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s přísluš ný mi
právními předpisy, okamž itý průbě ž ný úklid znečiš tě ný ch přístupový ch komunikací.

10.4. Zhotovitel až do konečného předání staveniš tě po ukončeni prací zodpovídáza bezpečné
zajiš tě ni staveniš tě vůči okolnímu provozu a chodcům.

10.5. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovídáza zabezpečení staveniš tě dle podmínek
platný ch právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídáza bezpečnost a ochranu
zdraví vš ech osob v prostoru staveniš tě a zabezpečí jejich vybaveni ochranný mi
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodrž ovat bezpečnostní, hygienické a
technicképředpisy.

10.6. Zhotovitel zajiš ťuje přípravu staveniš tě , zařízeni staveniš tě , včetně zajiš tě ní energií
potřebný ch k provádě ní prací dle této smlouvy, na vlastni účet a nebezpečí a dle vlastních
potřeb. Zařízeni staveniš tě zhotovitelem taktéž musí bý t v souladu s pož adavky projektové
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dokumentace a pož adavky objednatele. Zhotovitel v této souvislosti zajistí v rámci zařízení
staveniš tě podmínky pro vý kon funkce autorského dozoru, technického dozoru investora,
koordinátora bezpečnosti B ochrany zdraví při práci a archeologů tak, aby tyto osoby či
jejich oprávně ni zástupci mohli provádě t vý kon svý ch činnosti vztahující se k provádě ní dila
zhotovitelem dle této smlouvy.

10.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit
na staveniš tě , jeho zařízení či prostory se staveniš tě m související jakékoli reklamní
zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinné publicity dle této smlouvy
a jiný ch povinnosti touto smlouvou stanovený ch.

io.a. Nejpozdě ji v den předáni díla objednateli musí zhotovitel staveniš tě zcela vyklidit (včetně
odstraně ni vš ech zařizeni staveniš tě ze staveniš tě ), provést závě rečný úklid místa
provádě ní stavby včetně stavby samotné (staveniš tě samotného) a uklizené a vyklizené
staveniš tě předat objednateli; O předání staveniš tě bude sepsán protokol podepsaný
obě ma smluvními stranami, ohledně kterého plati přimě řeně ustanoveni či. 11 této smlouvy
vztahující se k předávacímu protokolu. Pozemky a komunikace dotčené vý stavbou budou
k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek přísluš ný ch
správních povolení vztahujících se k dilu.

Ii. PODMÍNKY PROVÁ DĚ NÍ DILA, DOKONČ ENÍ DILA, PŘ EDÁ NI A PŘ EvZETÍ DÍLA

11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečně ného předmě tu plně ní dle této smlouvy musí odpovídat
veš kerý m pož adavkům uvedený chv platný ch normách vztahujících se k předmě tu plně ni,
zejména pak v závazný ch CSN, CSN EN, jakož i v platný ch technický ch předpisech či
pravidlech. Zhotovitel je povinen dodrž et při provádě ní díla veš keréplatné právní předpisy!
jakož I vš echny podmínky určené touto smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, které se
vztahuji k dilu či je na ně touto smlouvou odkazováno. Dilo bude provedeno v souladu
s touto smlouvou, se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebni zákon, ve zně ní pozdě jš ích
předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími Uednáse zejména o provádě cí vyhláš ky k
tomuto zákonu a zákony souvisejicí). Zhotovitel je povinen zajistit, ž e na vý robky, které
budou zabudovány do díla ana kterése vztahuje ustanoveni * 13 zákona č. 22/1997 Sb., o
technický ch pož adavcích na vý robky a o změ ně a doplně ní ně který ch zákonů, ve zně ni
pozdě jš ích předpisu bude objednateli, nebo jím určené osobě , nebo k tomu přísluš nému
orgánu, předlož eno zhotovitelem prohláš ení o shodě . Práce a dodávky budou dále
provedeny v souladu s platný mi český mi hygienický mi, protipož árními! bezpečnostními
předpisy a dalš ími souvisejicimi předpisy a v souladu se vš emi pož adavky dotčený ch
orgánů veřejnésprávy.

Dílo bude odpovídat nejnově jš ímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude
ve vš ech detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a
pož adovaný m účelům, ke který m bylo zhotoveno podle této smlouvy.

11.2. Pro dílo použ ü e zhotovitel jen nové materiály a vý robky nejvyš š í kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při bě ž né údrž bě , zaručena
pož adovanámechanickápevnost a stabilita, pož árni bezpečnost, hygienické pož adavky
ochrana zdraví a ž ivotního prostředí, bezpečnost při už íváni, ochrana proti hluku, úspora
energie.

11.3. Zhotovitel je povinen při provádě ní díla průbě ž né prově řovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a dalš í dokumentace a dokumentů, podle který ch je dle smlouvy
vymezen předmě t a rozsah díla a podle který ch je povinen dílo včetně dalš í potřebné
projektové dokumentace zhotovit, zejména prově řovat, zda jsou v souladu s platný mi
předpisy, vyhláš kami nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím
prací, vý konů a služ eb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů
uvě domit objednatele ve smyslu ust. 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost
nesplní, odpovídáza vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do
souladu s platný mi předpisy, vyhláš kami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a
odpovídá v plném rozsahu rovně ž za dalš í důsledky poruš eni této povinnosti, včetně

prvotřídní
vyhovovat
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náhrady š kody, kteráv důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne.
Stejný m způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele a
poddodavatele), které v souladu se smlouvou použ ije ke splně ni svého závazku.
Projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě protokolárně předá objednatel
zhotoviteli po uzavřeni této smlouvy, a to na základě písemného protokolu podepsaného
kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě jiný mi pově řený mi osobami za
kaž dou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci převzít a
použ it ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě .

11.4. Zhotovitel se zavazuje, ž e zajistí provádě ni díla tak, aby provádě ni díla:

a) v co nejmenš í míře omezovalo už iváni místa provádě ni díla vymezeného v článku 3. této
smlouvy, veřejný ch prostranství či jiný ch okolních dotčený ch pozemků čí staveb;

b) neobtě ž ovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíně ním nad míru přimě řenou pomě rům;

c) nemě lo nepříznivý vliv na ž ivotní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
vý stavby;

d) bylo zabezpečeno pro činnost kaž dé profese odborný m dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodrž ováni technologický ch postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpově dnou osobou -

autorizovanou osobou v oborech pozemní stavby a dopravní stavby ve smyslu zákona č.
300/1992 Sb., o vý konu povoláni autorizovaný ch architektů a o vý konu povoláni
autorizovaný ch inž ený rů a techniků činný ch ve vý stavbě , ve zně ni pozdě jš ích předpisů.
Tento odpově dný dozor zhotovitele či autorizovaná osoba se musi vž dy na vý zvu
objednatele či osob oprávně ný ch jednat za objednatele ve vě cech technický ch prokázat
přísluš ný m oprávně ním.

11.5. Zhotovitel na sebe přejímázodpově dnost a ručeni za š kody způsobené vš emi osobami
zúčastně ný mi na provádě ni díla na zhotovovaném dile po celou dobu provádě ni díla, tzn.
do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodě lků bránících řádnému už ívání, stejně tak
za š kody způsobené svou činnosti objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., ž e
v případě jakéhokoliv naruš eni či poš kozeni majetku (např. vjezdů, plotů, objektu,
prostranství, inž ený rský ch síti) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto š kodu
na svénáklady odstranit a není-li to mož né, tak finančně uhradit.

11.6. Zhotovitel je povinen v průbě hu realizace díla:

a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedeni veš keré odchylky a úpravy
od navrž eného technického řeš ení díla, a to včetně geodetického zamě řeni. Zhotovitel je
povinen nejpozdě ji při přejimacim řízeni předat objednateli 3 tiš tě né vyhotoveni (vž dy
i elektronicky na CD - formát *pdf a .dgn nebo *dwg) projektové dokumentace
se zakreslením skutečného provedení díla.

b) Po dobu provádě ni díla, až do jeho řádného protokolárního předáni objednateli, o vý š kové
a smě rovébody řádně pečovat a odpovídáza jejich přesnost a ochranu proti poš kození.

c) při provádě ni zakrý vaný ch části díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich
kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dnů; a v případě , ž e objednatel
kontrolu provedený ch části díla neprovede, máse za to, ž e se zakrytím souhlasí; zhotovitel
uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat
objednatele o zakrý váni části díla, je povinen na ž ádost objednatele odkrý t práce, které
byly zakryty, nebo které se staly nepřístupný mi, na svůj náklad a nebezpečí a umož nit
objednateli kontrolu této části díla.

d) veš keré práce provádě t v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bliž š ích
minimálních pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, ve
zně ni pozdě jš ich předpisů. Při pracích je nutnédodrž ovat nařizeni vlády č. 362/2005 Sb., o
bliž š ích pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na pracoviš tích s
nebezpečím pádu z vý š ky nebo do hloubky, ve zně ní pozdě jš ích předpisů.

e) veš keré práce bude zhotovitel provádě t v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., který m se
upravují dalš í pož adavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních
vztazích a o zajiš tě ni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služ eb
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V

mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajiš tě ní dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany
zdravi při praci), ve zně ni pozdě jš ích předpisů,

11 7 K předání dila zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízeni završ eného
v případě ž e zhotovitel provedl dilo řadně dle teto smlouvy a předal objednateli rovně ž
vš echny pož adované dokumenty dle této smlouvy, podpisem pisemneho předavaciho
protokolu, jehož součástí budei přísluš nádokumentace dle odstavce 11 10. tohoto či. 11
této smlouvy

Pro účely této smlouvy platí, ž e dílo jako celek bylo zhotoveno, za podmínky řádného
provedeni přejímek vš ech přísluš ný ch časti dila, okamž ikem podepsáni (jak ze strany
zhotovitele, tak i ze strany objednatele) předavacihO protokolu s jednoznačný m
prohlaš ením objednatele ž e dilo přejímá. Ustanoveni předchozí vě ty se vztahuje přimě řeně
na části dila, u který ch objednatel využ il svého opravně ní převzít „ ucelenou část dila“ dle Č l
4. odst. 4 2 poslední odstavec této smlouvy. Objednatelem podepsaný předávací protokol
nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za skryte vady, dílo musí bý t předáno bez zjevný ch
vad a nedodě lků Podminkou pro převzetí dila objednatelem je předáni bankovni záruky
za jakost v souladu s či. 16. odstavci 16.5. a 16 6. této smlouvy

11 B Předávaci protokol musí obsahovat předevš ím předmě t a charaktenstiku díla, resp jeho
části, místo provedeni díla a zhodnocení jakosti díla a dále dokumenty stanovené touto
smlouvou Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrž í
zhotovitel a dva objednatel Kaž dý stejnopis bude podepsán obě ma stranami a máprávní
sílu originálu.

iis Dokončeni díla je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli Zhotovitel
vyzve objednatele k předáni a převzetí dokončeného dila nejméně 7 pracovních dnů
předem, nejpozdě ji vš ak 7 pracovních dnů před lhůtou k dokončení předmě tu plně ní

11 10. K zahájeni protokolárního přejímacího řízeni dle této smlouvy je zhotovitel povinen předlož it
objednateli zejména.

- stavební deník

- geometrický plán pro vě cné břemeno potvrzený přísluš ný m katastrálním úřadem v 14
vyhotoven lch v listinnépodobě

- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitosti potvrzený přisluš ný m katastralnim
úřadem v listinnépodobě v 5 vyhotoveních

- atesty, certifikáty, materialováosvě dčeni a prohlaš eni o shodě použ itych materialů

- doklady o provedený ch zkouš kách, mě řeních a revizní zprávy

- dokumentaci skutečného provedeni díla a jeho části (dále též jako „ DSPS). DSPS bude
předána 3X v písemné podobě , a to v členě ni dle projektové dokumentace uvedené v této
smlouvě , a vž dy i v digitalni podobě na CD nosiči v souladu s odst 11 6 písm a).

- geodetické zamě řeni skutečného stavu stavby podlož ené katastrální mapou ve formátu
* dgn vč. vý š kopisného a polohopisného zamě řeni v souladu s odst 11 6. písm b)
Zamě řeni bude ově řene úředně oprávně ný m země mě řičský m inž ený rem Konečná
geodetická zamě ření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v listinné podobě ve 4
vyhotoveních (vž dy i elektronicky na CD ve formátu * dgn) jako součást předávacího
protokolu, tzn dodat geodeticke zamě ření skutečneho stavu vč povrchový ch znaků
inž ený rský ch síti v okolí dila (situace)

- doklady o ekologicke likvidaci odpadů včetně druhu a množ ství zlikvidovaného odpadu, a to
v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a pož adavky přísluš ného odboru ž ivotního
prostředí

- ostatní doklady pož adované stavebním nebo speciálními stavebními úřady pro umož ně ní
kolaudace staveb

1111. V případě , ž e zhotovitel nepředlož í ně který z vý š e uvedený ch dokumentů, nezapočne se
nebo se zastaví bě h přejímacího řízeni, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo
zahájeno) až po předlož eni chybě jících dokumentů
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11.12. Dilo bude předáváno v souladu $ Č L 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvnimi
stranami dohodnuto jinak. Vztahuje-li se k jaký mkoliv dokumentům předávaný ch
zhotovitelem objednateli v rámci přejimaciho řízeni dle tohoto ustanovení práva dle zákona
Č . 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném zně ni poskytuje zhotovitel objednateli
vý hradní, Č asově a místně neomezenou licenci ke vš em mož nostem už iti tě chto dě l.
Objednatel neni povinen takto nabytou licenci využ it. Tyto díla je pak objednatel oprávně n
neomezeně množ it a poskytovat je jaký mkoliv třetím osobám tak, jak sám uznáza vhodné.
Odmě na za takto poskytnutou licenci je již obsaž ena v ceně dila.

11.13. V případě , ž e se při přejímáni díla objednatelem prokáž e1 ž e je zhotovitelem předáváno
dílo, které má vady nebo nedodě lky bránici řádnému už íváni není objednatel povinen
předávané dílo převzít; totéž právo dilo nepřevzít máobjednatel v případě , kdy zhotovitel
nepředáobjednateli veš keré pož adované dokumenty v souladu s touto smlouvou. Vadou
se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě1 kvalitě , rozsahu nebo parametrech
díla stanovený ch touto smlouvou, projektovou dokumentací dle Č l. 3. odst. 3.1, této smlouvy
a obecně závazný mi technický mi a právnimi předpisy. Nedodě lkem se pro účely této
smlouvy rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky, vý kony nebo
služ by oproti rozsahu definovaného předmě tu plně ní dle této smlouvy. V případě , kdy bude
dílo předáno a převzato s vadami a nedodě lky nebránící řádnému už ívání, bude v tomto
předávacím protokolu stanovena objednatelem lhůta k jejich odstraně ní s tím, ž e si
objednatel V rámci tohoto odstraň ování vad můž e vymínit dalš í podmínky k jejich
odstraně ni.

11.14. Budou-li při přejímce zjiš tě ny vady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání, je objednatel
oprávně n přejimaci řízení ukončit nebo přeruš it s tim, ž e bude v přejímce pokračováno
po odstraně ní zjiš tě névady nebo nedodě lku. V takovém případě bude s ohledem na počet
či rozsah vad a nedodě lků O opě tovném zahájení přejímky pokračováno v započaté
přejimce (přejímacím řizeni) nebo bude zahájeno nové přejímací řízeni. Pokud objednatel
pro vady nebo nedodě lky bránicí řádnému už íváni dílo nepřevezme opakuje se přejímací
řízeni po jejich odstraně ní analogicky dle tohoto Č l. 11. této smlouvy.

11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úředni kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího
konáni nejméně 5 kalendářních dnů předem.

12. ZÁ RUKA ZA JAKOST A ZÁ RUČ NÍ DO?A

12.1. Zhotovitel odpovídáza úplnost a funkčnost dila, za jeho kvalitu, kterábude odpovídat této
smlouvě , projektové dokumentaci, platný m technický m normám, standardům a podmínkám
vý robců a dodavatelů materiálů, platný ch v Č eské republice v době jeho realizace.
Odpovídáza vady, jež mádílo v době předáni a převzetí, veš kerékolaudačni vady a vady,
kterése projeví v záruční době . Za vady díla, které se projeví po záruční době , odpovídá
jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho poruš eni povinnosti.

občanského zákoníku s odkazem
tedy přejímázáruku za to, ž e dilo jako
jakož I jeho části, bude bě hem záručni

a) bez jaký chkoliv vad,
b) plně funkční a způsobilék použ ití a už iti dle primárního účelu dila,
c) splň ovat vš echny pož adavky stanovenétouto smlouvou,
d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíně né,
e) splň ovat vš echny pož adavky stanovené platný mi zákony a ostatnlmi obecně závazný mi

právními předpisy, a bude odpovidat platný m technický m pravidlům, normám, standardům
a předpisům,

f) způsobilék účelu sjednanému dle této smlouvy,
g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by sniž ovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo

způsobilost k (po)už iti dle této smlouvy.

12.2. Zhotovitel poskytuje na provedenédílo (veš keréstavební části a dodávky i zařízeni) záruku

Zhotovitel v souladu s ustanovením 5 2619
na ustanoveni 52113 a násl. občanského zákoníku,
celek podle této smlouvy (včetně vš ech jeho změ n)
doby dle této smlouvy:
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r
v delce 60 mě síců ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedodě lků bránicích
řádnému už ívaní a účelu díla samotneho Zaruční doba počínábě ž et Od okamž iku podpisu
předávacího protokolu o převzeti dila jako celku dle Č l 11 odst 11.7 této smlouvy.

12 3 Objednatel je opravně n reklamovat v záruční době dle odstavce 12 2 tohoto čI. 12 této
smlouvy vady dila u zhotovitele, a to písemnou formou V reklamaci musí bý t popsana vada
díla, nebo alespoň způsob, jaký m se projevuje, a určen nárok objednatele z vady dila,
případně pož adavek na způsob odstraně ni vad díla, a to včetně termínu pro odstraně ni vad
díla zhotovitelem

124. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozdě ji vš ak do 48 hodin od okamž iku
oznámeni vady dila či jeho části zahájit odstraň ováni vady díla či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-li zhotovitel odpově dnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratš í lhůtě . Při samotném odstraň ováni vad díla je Zhotovitel povinen
postupovat co nejrychleji, nejefektivně ji a s vyvinutím maximálního mož ného úsilí, které lze
pož adovat Lhůta k odstraně ni konkrétní vady dila bude zhotoviteli stanovena
objednatelem

12 5 V případě odstraně ní vady díla či jeho části dodáním nahradniho plně ní (nahrazením novou
bezvadnou vě cí), bě ž í pro toto nahradní plně ni (vě c) novázáruční lhůta, a to ode dne
řádného protokolarního dodáni a převzetí nového plně ni (vě ci) objednatelem Záruční doba
je shodnájako v odstavci 12 2 tohoto Č l. 12. této smlouvy Po dobu Od nahláš ení vady díla
objednatelem zhotoviteli až do řádného odstraně ní vady díla zhotovitelem nebě ž í záručni
doba s tím, ž e doba přeruš ení bě hu zaruční lhůty bude počitana na celé dny a bude brán
v úvahu kaž dý započatý kalendářni den. Záruční doba dale nebě ž í po dobu, po kterou
objednatel nemůž e řádně už ívat dilo nebo jeho část pro vady díla, za které odpovídá
zhotovitel.

12.6. Smluvní strany se dohodly, ž e

a) nezahájí-li zhotovitel odstraň ováni vad díla v termínech dle odstavce 124 tohoto či. 12
této smlouvy anebo

b) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho časti ve lhůtě dle odstavce 124
tohoto Č l 12. této smlouvy a nebo

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutim doby k odstraně ni vad díla, ž e vadu
neodstraní a nebo

d) je-li zřejmé, ž e zhotovitel reklamované vady nebo nedodě lky díla či jeho časti ve lhůtě
stanovene objednatelem přimě řeně dle charakteru vad a nedodě lku díla neodstrani, ma
objednatel vedle dalš ích oprávně ni též právo zadat, a to i bez předchoziho upozorně ní
zhotoviteh, odstraně ni vad a nedodě lků třeti osobě Objednateli v takovém případě vznika
vůči zhotoviteli oprávně ní, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadajicí na cenu, kterou
objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí Tuto částku je vš ak objednatel
oprávně n čerpat i ze zhotovitelem slož enébankovní zaruky či jiného zajiš ťovacího institutu,
vš e v souladu s touto smlouvou Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku
odpově dnosti za vady díla dle občanského zákoníku, a dále nároky objednatele účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčena. V případě , ž e vady díla odstraní objednatel
nebo jím navrž ená třetí osoba, nemá tato skutečnost vliv na záruku poskytnutou
zhotovitelem dle této smlouvy (viz odstavce 12 1 a 12 2 tohoto čI. 12 této smlouvy).

Smluvni strany se dohodly, ž e objednatel ma zachovany vůči zhotoviteli vš echny volby
mezi nároky zvad díla (ustanoveni 2615 občanského zakoniku s odkazem na 2099 a
nasl občanskeho zákoníku) i po uplatně ni jednéz nich s tím, ž e uplatně ny narok můž e bez
souhlasu zhotovitele mě nit. Smluvní strany se dale dohodly na vyloučení účinnosti
ustanoveni 2618 občanského zakoníku, kterápro jejich závazkový právní vztah založ ený
touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení 2618 občanského zákoníku platí, ž e
objednateli nebude přiznáno právo z vad dila pouze v případě , ž e objednatel neoznami
vady dila do uplynuti záruční doby Objednatel je opravně n uplatň ovat nároky ze záruky za
jakost díla až do uplynuti záruční doby také na vady, které byly zřejmépřed přejímkou díla,
popř bě hem ni.

12 7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnutézáruky nezanikají ani odstoupením kterékoli
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ze smluvních stran Od smlouvy.

12.8. O reklamačním řízeni budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojímvyhotoveni, z nichž jeden stejnopis obdrž í kaž dáze smluvních stran.

13. SANKCE

13.1. V případě , ž e objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě , ž e jdeo oprávně nou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve vý š i0,05 % z neuhrazenéčástky za kaž dý i jen započatý den prodlení.
13.2. V případě , ž e zhotovitel nepředá(nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékolivbankovní záruky či jiného zajiš ťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle článku 16.odstavců 16.1. či 16.5. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případuporuš eni přísluš né povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vý š i7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun český ch) za kaž dý byť i započatý den prodlení sesplně ním kterékoliv z tě chto povinností samostatně .
13.3. V případě , ž e zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dílo či jeho adekvátníčást v terminu specifikovaném v či. 4. odstavci 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávně npož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve vý š i0,2 % z ceny díla bez DPH za kaž dý byť i započatý den prodlení.
13.4. V případě , ž e zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodě lky uvedené v předávacímprotokolu o předáni a převzetí dila (viz čI. 11. odst. 11.7. této smlouvy) v terminu vtomtoprotokolu uvedeném, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvnípokuty ve vý š i 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun český ch) za kaž dou neodstraně nou vadu akaž dý i započatý den prodlení.

13.5. V případě , ž e zhotovitel nezahájí odstraně ní nebo neodstraní objednatelem reklamovanouvadu v terminu dle smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu poruš enitéto povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vý š i 0,1 % z ceny dílabez DPH za kaž dý den prodleni u kaž dévady zvláš ť.
13.6. V případě , ž e zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniš tě , anebo neupravi vš echny plochyřádně a včas podle ustanovení či. 10. odst. 10.6. této smlouvy, je objednatel oprávně nv kaž dém jednotlivém případu poruš eni této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacenismluvní pokuty ve vý š i 0,05 % z ceny díla bez DPH za kaž dý i započatý den prodleni.
13.7. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářnich dni od data, kdy byla povinné stranědoručena písemnávý zva k jejímu zaplaceni ze strany oprávně né strany, a to na účetoprávně néstrany uvedený v písemnévý zvě .

13.8. Zaplacením jakékoliv smluvni pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právona náhradu š kody. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 5 2050občanského zákoniku.

13.9. Smluvní pokutu je objednatel oprávně n započítat proti kterékoliv pohledávce zhotovitele,i nesplatné.

13.10. V případě , ž e závazek provést dilo zanikne před řádný m ukončenim díla, nezanikají nárokyna smluvni pokuty či náhradu š kody, pokud vznikly dřívě jš ím poruš ením povinnosti. Zánikzávazku jeho pozdním plně ním neznamenázánik nároku na smluvní pokutu z prodlenís plně nim či plně ni ze záruky za odstraně ní vad.
13.11. V případě nepředlož eni objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průbě hustavby, je objednatel oprávně n uplatň ovat na zhotoviteli smluvni pokutu ve vý š i 5.000,- Kč(slovy: pě t tisíc korun český ch) za kaž dý byt‘ započatý den prodleni s jejich předlož ením.

14. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, ž e mohou od této smlouvy odstoupitv případech, kdy to stanoví
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zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí bý t provedeno písemnou formou a
je účinné okamž ikem jeho doručeni druhé smluvní straně . Odstoupením od smlouvy
zanikaji práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplně nou čast zavazku,
s vý jimkou nároku na náhradu š kody vzniklé poruš ením smlouvy, smluvních ustanovení
tý kajících se volby práva, řeš eni sporů mezi smluvními stranami a jiný ch ustanoveni, které
podle projevenévůle stran nebo vzhledem ke svépovaze mají trvat po ukončení smlouvy.

14 2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, ž e podstatný m poruš ením smlouvy, pro kteréje
objednatel oprávně n odstoupit Od této smlouvy, se rozumí zejména

a) jestliž e zhotovitel po dobu delš i než čtrnact kalendářních dni přeruš il práce na provedeni
díla a nejednáse o případ přeruš ení provádě ni díla dle Č l 4. odstavce 4.7 této smlouvy, a
nebo

b) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo
c) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho Č ásti, na zakladě ktere

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z
právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu. a nebo

d) zhotovitel poruš il ně kterou ze svý ch povinnosti uvedený ch v či 11 teto smlouvy, a nebo
e) probíhá-Ii vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v ně mž bylo vydáno rozhodnuti

o úpadku nebo je-li insolvenčni návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo
f) jestliž e zhotovitel řadně a včas neprokáž e trváni platné a účinné pojistné smlouvy dle či

17 této smlouvy či jinak poruš í ustanoveni Č l 17 této smlouvy, a nebo
g) jestliž e zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle či 7. této smlouvy, a

nebo
h) jestliž e zhotovitel použ ívápro své plně ní poddodavatele v rozporu s touto smlouvou nebo

poruš il kteroukoliv svoji povinnost specifikovanou v či 11. odst 11.6 této smlouvy, a nebo
i) jestliž e zhotovitel nehradí platby svý m poddodavatelům v terminu jejich splatnosti

14 3 Objednatel je oprávně n odstoupit od smlouvy či omezit předmě t plně ni v případě , ž e
nedojde k vydáni právního aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu,
nebo v případě , ž e bude před zahájením stavby zřejme, ž e nebude mož no splnit podmínky
poskytovatele dotace či jineho spolufinancováni, či nastanou jiné skutečnosti bránící
realizaci dila v daném terminu či rozsahu.

14 4 V případě odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní
strany nejpozdě ji do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupeni od smlouvy
inventarizaci veš kerý ch vzájemný ch plně ni dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupeni
od smlouvy Závě rem této inventarizace bude vyčísleni

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení dila dle teto smlouvy objednatelem
zhotoviteli;

b) částky ceny vě ci, které zhotovitel k provedeni dila účelně opatřil a které se staly k datu
účinnosti odstoupeni od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy,
kdy za zaklad vý počtu budou brány jednotkove ceny die nabídky zhotovitele podané
do zadavaciho řízení

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případný ch
přísluš enství, nejpozdě ji do třiceti dnů ode dne doručení písemnévý zvy oprávně ne smluvní
strany k úhradě

Smluvni strany se dohodly, ž e maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně
za provedení díla, popř jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem
provedenému Jednáse o takovou maximálni častku, kterou můž e zhotovitel objednateli
prokazat Zhotovitel je povinen za tímto účelem umož nit objednateli dostatečně přezkoumat
veš kere záznamy, účetnictví, přijaté faktury-daň ové doklady a dalš í dokumenty vztahující
se k dílu a jeho realizaci.

14 5 Po obdrž ení oznámeni o odstoupeni od této smlouvy musí zhotovitel buď okamž itě , nebo
nejpozdě ji k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy
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a) přestat se vš emi dalš ími pracemi na dile, vyjma tě ch prací, které objednatel eventuálně

v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené

části díla nebo prací pož adovaný ch k zanechání staveniš tě v čistém a bezpečném stavu;

b) odstranit vš echna (zejména montáž ní) zařízeni ze staveniš tě , odvolat personál zhotovitele

ze staveniš tě , odstranit ze staveniš tě vš echny zbytky, nečistoty a odpad vš eho druhu

a opustit celéstaveniš tě v uklizeném a v bezpečném stavu;

c) vypracovat soupis vš ech prací, vý konů, dodávek, které realizoval do ukončeni smlouvy,

včetně jejich základního popisu a informaci o tom, kde se případně nacházejí a v jakém

jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli;

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplaceni platby objednatelem uvedené

v předchozím odst. 14.4., zavazuje:

(i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupeni

od smlouvy,

(Ii) v rozsahu z právního hlediska mož ném převede na objednatele vš echna práva,

nabý vací tituly a benefity zhotovitele k dilu (a k jeho už ívání) a k vě cem ke dni účinnosti

odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel pož ádá, převede na ně j smlouvy

uzavřenémezi zhotovitelem a poddodavateli

(iii) předáobjednateli vš echny vý kresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou v

souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení

od smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně

neomezenou licenci k tě mto dokumentům 5 tím, ž e objednatel je oprávně n tyto

neomezeně množ it a disponovat s nimi tak, jak uzná za vhodné. Objednatel není

povinen takto nabytou licenci využ it. Uplata za tuto licenci je již obsaž ena v částce za

provedenéčásti dila.

14.6. Nejdříve po řádném ukončeni činností zhotovitele dle odst. 14.5. této smlouvy a vyrovnáni

vzájemný ch plně ní dle odst. 14.4., je objednatel povinen vrátit zhotoviteli dosud nečerpané

a nevrácenébankovní záruky, kteréobdrž el od zhotovitele ve spojitosti s touto smlouvou. V

připadě předáni již realizované části dila bude nadále uplatň ována bankovní záruka za

jakost v pomě ru odpovídající převzatéčásti díla.

14.7. V případě ukončeni této smlouvy odstoupenim od smlouvy máobjednatel právo dokončit

dilo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv

následky nebo jakoukoliv odpově dnost anebo by byla dotčena jinájeho práva či opravné

prostředky.

15. NEBEzPEČ Í Š KODY NA VĚ CI A PŘ ECHOP VLAsTNlCst!QPBya

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniš tě do řádného předáni dila či jeho ucelené části

dila v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdáni staveniš tě objednateli dle

této smlouvy nebezpečí š kody a jinénebezpečí na:

a) dile a vš ech jeho zhotovovaný ch, obnovovaný ch, upravovaný ch a jiný ch částech,

b) plochách, případně objektech. umístě ný ch na staveniš ti a na okolních pozemcích. či pod

staveniš tě m nebo tě mito pozemky. a to do doby řádného předáni díla jako celku a řádného

odevzdání staveniš tě zpě t objednateli, pokud nebude v jednotlivý ch případech písemně

dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí š kody

vyvolané použ itím vě cí, přístrojú, strojů a zařízeni jím opatřený mi k provedeni díla či jeho

části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či přísluš enstvím díla, a která

jsou či byly použ ity k provedeni díla, který mi jsou zejména:

a) zařízení staveniš tě provozniho. vý robního či sociálního charakteru, anebo

b) pomocnéstavební konstrukce vš eho druhu nutnéči použ ité k provedení díla či jeho části

(např. podpě rnékonstrukce, leš ení), a nebo

c) ostatni provizorní či jinékonstrukce a objekty použ ité při provádě ni díla či jeho části.
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15.3. Zhotovitel nese nebezpečí š kody a jinánebezpečí na vš ech vě cech, kterézhotovitel sám čiobjednatel opatři) za účelem provedeni díla či jeho části, a to Od okamž iku jejich převzetí(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u vě ci, které je zhotovitelpovinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovně ž odpovídáobjednateli ve smyslupřísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku za š kodu způsobenou jeho činnostív souvislosti s plně ním dila dle této smlouvy.
15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a vš ech vě cí, které zhotovitelopatřil k provedeni dila, a to od okamž iku:(i) jejich zabudováni do díla nebo (ü ) kdy bylaobjednatelem provedena platba za takové vě ci anebo (fli) dnem, kdy takové vě cí určenék zabudováni do díla byly dodány na místo realizace díla, podle toho, kteráz tě chto situací(i), (ii) nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se vš emi poddodavatelitoto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabý vat, a nesmísjednat vý hradu ve smyslu ustanoveni 2132 a násl. občanského zákoniku ani jinoupodobnou vý hradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splně ni této povinnostizhotovitele a případný ch peně ž itý ch nároků objednatele vzniklý ch v souvislosti s poruš enímtéto povinnosti zhotovitelem je zajiš tě no bankovni zárukou za provedeni díla. V případěporuš eni tohoto ustanovení je objednatel oprávně n již bez dalš ího odstoupit Od tétosmlouvy.

15.5. Veš keré vě ci, podklady a dalš í doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány anestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstáváosobou oprávně nou k jejich zpě tnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vě ci,podklady či ostatní doklady vrátit na vý zvu objednatele, a to nejpozdě ji ke dni řádnéhopředání díla, s vý jimkou tě ch, kteréprokazatelně a oprávně ně spotřeboval k naplně ní svý chzávazků z této smlouvy.

16. ZAJIŠ TĚ NÍ ZÁ VAZKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁ RUKAMI

16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla vevý š i 1,5 % ceny za provedení díla bez DPH s platnosti na celou dobu provádě ní díla.Z této bankovni záruky musí vyplý vat právo objednatele čerpat finanční prostředkyv případě , ž e bě hem provádě ni díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplý vajícíz této smlouvy a objednateli v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na zaplacenipeně ž ité částky od zhotovitele nebo v případě , kdy objednateli vznikne z této smlouvyprávo na zaplaceni smluvní pokuty.

16.2. Bankovní záruku podle předchozího bodu se zavazuje předlož it zhotovitel objednateliv originále listiny nejpozdě ji do 7 kalendářnich dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.Bankovní záruka za řádné provedeni dila bude uvolně na a vrácena zpě t zhotoviteli nebobance, která vydala bankovní záruku do 7 kalendářních dnů po podpisu předávacihoprotokolu o předání a převzeti dila.

16.3. Záruka za provedeni díla musí zajiš ťovat splně ni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy,zejména:

- povinnost udrž ovat záruku za provedení díla stanovený m způsobem
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejiž splatnost vznikla dle této smlouvy
- povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu š kody, kterávznikne objednateli z důvoduporuš ení povinnosti na straně zhotovitele
- povinnost udrž ovat pojiš tě ni v souladu se smlouvou o dílo dle ustanoveni článku 17. tétosmlouvy

- povinnost provádě t dílo řádně , za podmínek sjednaný ch smlouvou o dílo, kdy za poruš enípovinnosti řádné provádě t dílo v souladu se smlouvou se považ uje zejména poruš enipovinností zhotovitele, které opravň uje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohleduna to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využ il či nikoliv
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- povinnost odstranit vadu (poš kození) dle podmínek této smlouvy o dílo a povinnost
uspokojit dalš í nároky objednatele z titulu odpově dnosti za vady v souladu s touto smlouvou
O dílo.

16.4. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovní záruky za provedeni díla
vž dy v plném rozsahu (tj. až do vý š e uvedené v bankovní záruce). V případě celého
vyčerpání peně ž ní částky uvedenév této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udrž ovat bankovní záruku
za provedení dila v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní je
objednatel oprávně n od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní
prostředky z bankovni záruky ihned po předchozím pisemném oznámeni zhotoviteli
zjakého důvodu či v jaké vý š i záruku bude čerpat. Právo zhotovitele na odš kodně ní
od objednatele v připadě , kdy se následně , po čerpáni záruky prokáž e, ž e objednatel
záruku čerpal neoprávně ně , tim není dotčeno. Z bankovní záruky za provedeni dila dle této
smlouvy je objednatel oprávně n čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplně ni
který chkoliv povinností zhotovitele, ke který m sev rámci této smlouvy zavázal.

16.5. K zajiš tě ni závazků Zhotovitele vyplý vajících z poskytnutézáruky za jakost a za odstraně ni
vad a nedodě lků se zhotovitel zavazuje předat objednateli dalš í bankovni záruku ve smyslu
* 2029 a násl. občanského zákoníku ve vý š i 1,5 % ceny z ceny díla bez DPH s platnosti
nejméně na dobu 60 kalendářních mě síců ode dne podpisu předávacího protokolu
znamenajícího převzetí dila objednatelem (viz Č l. 11 odst. 11.7. této smlouvy). Tuto
bankovní záruku můž e po předchozí písemné dohodě zhotovitel s objednatelem nahradit
jiný m zajiš ťovacím institutem, avš ak ve stejné hodnotě a rež imu, jako je bankovní záruka
v tomto ustanoveni uvedená. Z této bankovní záruky či jiného zajiš ťovacího institutu musí
vyplý vat právo objednatele čerpat finančni prostředky v případě , ž e bě hem záruční
doby zhotovitel nenastoupí k odstraně ni reklamovaný ch vad, neodstraní případné
reklamované vady zjiš tě né bě hem záruční doby a objednateli v souvislosti s takový m
poruš ením vznikne právo na zaplacení peně ž ité částky od zhotovitele nebo v případě ,
kdy objednateli vznikne v souvislosti s takový m poruš ením povinnosti zhotovitele nárok
na smluvní pokutu. Tato bankovní záruka bude zhotoviteli vrácena do 15 kalendářních dnů
po uplynuti záruční doby uvedené v této smlouvě . Z bankovní záruky z poskytnuté záruky
za jakost dle této smlouvy je objednatel oprávně n čerpat i případné smluvní pokuty
z důvodu neplně ni který chkoliv povinnosti zhotovitele, ke který m se v rámci této smlouvy
zavázal.

16.6. Bankovní záruku nebo jiný zajiš ťovací institut podle předchozího bodu, vystaven ve zně ni
předem pisemně odsouhlaseném objednatelem, předlož í zhotovitel objednateli v originále
listiny nejpozdě ji v den zahájeni přejimacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto
bankovní záruku či jiný zajiš ťovací institut ve sjednanévý š i a ve sjednanélhůtě nepředlož í,
pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně
máobjednatel právo pož adovat na zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty za nesplně ní této
povinnosti předat bankovni záruku Č i jiný zajiš ťovací institut v souladu s touto smlouvou.

16.7. Bankovní záruky dle čI. 16.1., případně dle Č l. Č . 16.5., pokud se nebude jednat o jiný
zajiš ťovací institut, musí bý t vydány bankou, kterámásvé sidlo nebo zastoupeni v Ceské
republice a má bankovní licenci udě lenou Ceskou národní bankou a musi bý t
neodvolatelné bezpodmínečné vyplatitelné na první pož ádáni a bez toho, aby banka
zkoumala důvody pož adovaného čerpáni.

16.8. V případě prodleni zhotovitele s provedením díla v terminu dle této smlouvy (viz Č l. 4
odstavec 4.1. této smlouvy), případně prodlouž eni takového terminu písemný m dodatkem
k této smlouvě , nebo v případě prodlouž ení záruční doby z důvodů, které nelze přičíst
objednateli, je zhotovitel povinen prodlouž it na své náklady přísluš nou bankovní záruku
(nebo zajistit vydání novébankovní záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě .

16.9. Veš keré náklady spojené s bankovními zárukami, případně jiný m zajiš ťovacím institutem,
dle tohoto Č l. 16. a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo.

16.10. Smluvní strany se dohodly, ž e veš kerápráva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk dle
tohoto článku 16. se budou řídit český m právním řádem, a v rámci této volby práva
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občanský m zákoníkem.

17. EQTENi

17.1. Zhotovel prohlaš uje ž e máuzavřenou pojistnou smlouvu jejímž předmě tem je pojiš tě ní
odpově dnosti za š kodu jím způsobenou třetí osobě při vý konu nebo v souvislosU
s vý konem jeho činnosti z této smlouvy vyplý vající a to S pojistný m plně nim ve vý š i
minimálně 3 mil. Kč (slovy: tři miliony korun český ch).

17.2. Zhotovitel prohlaš uje1 ž e má uzavřenou pojistnou smlouvou pro případ pojistné události
souvisejicí s provádě ním díla (stavebně montáž ni pojiš tě ní — tzv. contractors all risk
insurance), a to zejména a v rozsahu pojiš tě ni dodávek a práce (plně ní) zhotovitele dle této
smlouvy proti obvyklý m rizikům jako jsou zejména krádež , ž ivelná pohroma1 poš kozeni
nebo zničení, ato jak na staveniš ti, tak i v místech, kde jsou jednotlivévě ci a zařízeni, které
tvoři předmě t díla uskladně ny či montOváve vý š i minimálně 3 mil. Kč (slovy: tři miliony
korun český ch)

17.3. Zhotovitel předápři podpisu této smlouvy O dilo objednateli kopii platné a účinné pojistné
smlouvy dle odst. 17.1. a odst. 17.2 této smlouvy.

17.4. Při nedodrž eni povinnosti uvedené v Č l. 17. odst. 17.3. bude objednatelem považ ováno
za neposkytnutí nezbytnésoučinnosti se vš emi důsledky vyplý vajicimi zeZ0ZVZ.

17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy udrž ovat pojiš tě ní
dle odstavců 17.1. a 17.2. tohoto Č l. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen
takovou skutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyž ádání.

18. gčNAUSTN2Ytfl

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno ně co jiného, vztahuji se na ně
přísluš náustanoveni tohoto Č l. 18. této smlouvy.

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, ž e jakákoliv peně ž itáplně ni dle smlouvy jsou řádně a
včas splně na, pokud byla přisiuš náčástka odepsána z účtu povinné strany ve prospě ch
účtu oprávně nésmluvni strany (vě řitele) nejpozdě ji v poslední den splatnosti.

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno vý slovně ně co jiného lze tuto smlouvu mě nit, doplň ovat
a upřesň ovat pouze oboustranně odsouhlasený mi písemný mi a průbě ž ně (vzestupně )
číslovaný mi dodatky, podepsaný mi oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran, kterémus‘
bý t obsaž eny na jednélistině

18.4. Tato smlouva a veš keré právní vztahy založ ené touto smlouvou nebo zní vzniklé se řídí
přísluš ný mi ustanoveními občanského zákoníku.

Toto ustanoveni odstavce 1 8.4. trvái po ukončeni nebo zániku této smlouvy

i.s. Doručování písemnékorespondence v souvislosti 5 realizaci díla je mož no realizovat:
- přednostně prostřednicMm datové schránky — u originálů dokumentů, které byly

vyhotoveny v papírové podobě musí bý t vyhotovena konverze a musí bý t už ity zaručené
elektronické podpisy

- prostřednictvim drž itele poš tovní licence
- prostřednictvím osoby, kteráprovádí přepravu zásilek (kurý rní služ ba)
- osobním předáním v místě sídla smluvnich stran.

Pokud je počátek bě hu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamž ik doručeni
pisemnosti považ uje se v případě ž e si adresát zásilku nevyzvedl třetí den od ulož eni
doporučené zásilky s oznámením nebo vý zvou u přísluš ného drž itele poš tovní licence za
den doručeni.
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18.6. V případě , ž e ně které ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinný m,
nevymahatelný m či neplatný m, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná,
vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, ž e namísto takového neúčinného,
nevymahatelneho či neplatneho ustanoveni platí přimerene uprava ktere se bude tomuto
ustanoveni z hlediska vě cného obsahu, účelu a hospodářského vý sledku nejvíce přibliž ovat
tornu, co obě strany zamý š lely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamý š let chtě ly.

18.7. V rámci předmě tu plně ni se zhotovitel taktéž zavazuje ktémto následujícím činnostem:

a) zhotovitel je dle 5 2e) zákona č. 320/200 1 Sb., o finanční kontrole, v platném zně ni,
popřípadě bude-Ii tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem, tak tímto
nový m právním předpisem! osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční kontroly.

b) zhotovitel je povinen vzhledem k tomu, ž e předmě t plně ní můž e bý t financován
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), plnit tyto povinnosti:

(í) poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš keré doklady související
s provádě ním předmě tu plně ni, které si mohou vyž ádat kontrolní orgány IROP a dalš í
oprávně nésubjekty,

(ii) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetnich dokladů
tý kající se plně ni této Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo kontrolu předmě tu
plně ni a umož nit jim vstup do svý ch objektů, ve který ch se předmě t smlouvy realizuje,

(iii) uchovávat veš kerou dokumentaci související s předmě tem této Smlouvy, a to do 31. 12.
2028,

(iv) dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat pož adovanéinformace
a dokumentaci souvisejicl s realizaci předmetu plně ni zamě stnancum nebo
zmocně ncům pově řený ch orgánů (CRR, MMR CR, MF Č R, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyš š ího kontrolního úřadu, přísluš ného orgánu finančni
správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní správy) a je povinen vytvořit vý š e uvedený m
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout
jim při provádě ní kontroly součinnost.

19. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

19.1. Tato smlouva podléhápovinnosti uveřejně ní dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném zně ni (dále též jako „ zákon o registru smluv“ ). Smluvni strany souhlasí
s uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ni této smlouvy
v souladu se zákonem o registru smluv pak zajisti Statutárni mě sto .iihlava,

19.2. Platnost této smlouvy nabý vádnem podpisu obou smluvnich stran a účinnosti tato smlouva
nastávádnem zveřejně ni v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

19.3. Smluvní strany se zavazuji, ž e veš keré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řeš it
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě , bude místně přísluš ný m soudem k řeš ení sporů
vyplý vajících z této smlouvy místně přísluš ný soud objednatele, a to v souladu s ust. 5 89a
zákona č. 99/1 963 Sb., občanský soudni řád, v platném zně ní.

19.4. Dojde-ti v průbě hu smluvního vztahu k zániku ně které ze smluvnich stran, popřípadě
v přemě nu subjektu této smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti
z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

19.5. Smluvní strany se dohodly, ž e zhotovitel není oprávně n převést svoje práva a povinnosti
z této smlouvy vyplý vající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklév souvislosti s touto
smlouvou, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní
strany se dohodly, ž e objednatel je oprávně n provést kdykoli zápočet svý ch i nesplatný ch
pohledávek proti jaký mkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

19.6. Smluvní strany konstatuji, ž e tato smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z
nichž objednatel obdrž í dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotoveni. Kaž dý
stejnopis máprávní sílu originálu.
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19.7. Smluvní strany prohlaš uji ž e vš em informacím, terminům, použ itý m zkratkám a svý m
právem S povinnostem v této smlouvě uvedený ch rozumí a takto je berou na vě domí a
budou se jimi řídit a respektovat je. Bude-U jakékoliv ustanoveni této smlouvy
nevymahatelné či dojde k jaký mkoliv nesrovnalostem stran vý kladu, bude tento rozpor
řeš en vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazuji, ž e následně
uzavřou dodatek k této smlouvě , který uvedený rozpor odstraní.

ig.a. Smluvní strany se dohodly, ž e v případě zániku právního vztahu založ eného touto
smlouvou zůstávají v platnosti a ůčinnosti i nadále ustanoveni, z jejichž povahy vyplý vá, ž e
mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto smlouvou.

19.9. Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost této smlouvy a prohlaš uji, ž e si smlouvu přečetly,
$ jejim obsahem souhlasí, ž e smlouva byla sepsána na základě pravdivý ch údajů, z jejich
pravé a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevý hodný ch podminek a obsahu plně
porozumě ly. prohlaš uji, ž e obsah této smlouvy v nich nevyvolá ž ádné pochybnosti ani
neumož ň uje dvojí vý klad, což stvrzuji svý m podpisem resp. podpisem svého oprávně ného
zástupce.

ig.io. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí přísluš ný mi ustanoveními
občanského zákoníku. Smluvní strany zároveň vylučují aplikaci ust. 557, 51740 odst. 3, 5
1751 a 5 2050 občanského zákoníku.
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námě stek primátork

Za zhotovitele
Ing. Ivo Š imek

jednatel společnosti
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