
DODATEK č. 1/2018

SMLOUVY o DÍLO č. 0142/2018 NA ZHOTOVENÍSTUDIE SPORTOVNÍHO CENTRA

Objednatel: Město Židlochovice

Adresa: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

IČO: 00282979

Zastoupené: Ing. Jan Vitula, starosta

Telefon: 547 426 011

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXXXXXXX XXXX tel. XXX XXX XXXX mob. XXX XXX XXXX email:

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel”)

a

Zhotovitel: SENAA architekti, s.r.o.

Zastoupené: Ing. arch. Václav Navrátil

Ing. arch. Jan Sedláček

Adresa: Merhautova 950/72, Brno 613 00

lČO / DIČ: 04024176/CZO4024176

Telefon: XXXX XXX XXX XXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel”)

dnešního dne uzavřely tento dodatek Č. 1/2018 ke smlouvě o dílo č. 0142/2018 uzavřené dne 31. 7. 2018 v

souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1/2018

Předmětem tohoto dodatku je smluvními stranami odsouhlasené prodloužení termínu předání díla

s názvem „ZHOTOVENÍ STUDIE SPORTOVNÍHO CENTRA” z důvodu pozdního dodání nezbytných informací ze

strany objednatele.

2. ZMĚNY

1. Smluvní strany se dohodly na změně následujícího znění:

Bod č. 3 DALŠÍ UJEDNÁNÍ smlouvy o dílo, odstavec 3.3., se nahrazuje tímto zněním:
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3.3. Termín předání díla: do 7 měsíců od podpisu smlouvy.

2. Ostatní ustanovení smlouvy odílo se nemění a zůstávají v platnosti.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek č. 1/2018 přečetly,

sjeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, zjejich pravé a svobodné

vůle a nebyl sepsán za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

Tento dodatek č. 1/2018 neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.

Tento dodatek č. 1/2018 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a

zhotovitel jedno.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn vcentrálním registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění v centrálním registru smluv zajistí objednatel.

. Tento dodatek Č. 1/2018 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

6. Tento dodatek č. 1/2018 byl schválen Radou města č. 4, dne 19. 12. 2018, usnesením č. 2018/4/2.2.

V Židlochovicích dne 20. 12. 2018 V Brně dne Žű- Í/I/ ~ 107%

  

 
  

     

 

Objednatel 3 Zhotovitel

lng. Jan Vitula
&#39;SENAA/architektí, s.r.o. -

Starosta &amp;ł arch. Jan Sedláček


