
 Číslo smlouvy objednatele: 1462-2017-525202 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Komárno 
 

 

DODATEK č. 2  
SMLOUVY O DÍLO  

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 
Komárno uzavřené dne 9. 11. 2017 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou 

ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. 

vedoucí Pobočky Kroměříž 

Telefon: +420 725 900 182 

E-mail: r.zabojnikova@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Ing. Petr Šošolík 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Foltánek s.r.o. 

Sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2 

Zastoupen: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Dalimil Foltánek 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: 8k7p399 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 43-6830890257/0100 

IČO / DIČ: 24662976 / CZ24662976 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném: 

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 
164338 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 9. 11. 2017 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 
„Komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Komárno“ (dále jen „smlouva“). 
Dne 19. 11. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, z důvodu upřesnění skutečného 
počtu měrných jednotek. 

2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečných měrných jednotek v dílčí 
části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona. Hodnota změny dle tohoto dodatku je 12 000 Kč bez DPH (snížení o 4 000 
Kč bez DPH, navýšení o 8 000 Kč bez DPH), tj. 0,65 % původní hodnoty závazku. 

3. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předání dílčí části 3.4.3 Vyhotovení 
podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, a to vzhledem k tomu, že případná 
změna katastrální hranice vyplyne v součinnosti s návrhem komplexní pozemkové úpravy. 
Termín odevzdání dílčího celku proto bude upřesněn „s mapovým dílem“. 

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo ze dne 9. 11. 2017. 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 
uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto: 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb 

98 MJ x 4 000 Kč = 392 000 Kč (původně 99 MJ) 

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona  

31 MJ x 4 000 Kč = 124 000 Kč (původně 29 MJ) 

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 

Termín ukončení – s mapovým dílem (původně 15. 1. 2019) 

II. 

Dosavadní text bodu 1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 280 200 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 401 170 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 92 500 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  25 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 798 870 Kč 

DPH 21 % 377 763 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 176 633 Kč 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 
tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 
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Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související 
s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 
a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 11. 2017 zůstávají v platnosti beze změn. 

IV. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

3.  Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností. 

 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad Foltánek s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  Ing. Dalimil Foltánek 
Ing. Mlada Augustinová  jednatel 
ředitelka 

objednatel  zhotovitel 

 

 

Dodatek vyhotovil a odpovídá za jeho správnost Ing. Petr Šošolík 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Komárno

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy 

o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 2 000 6 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 1 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 150 2 000 300 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 35 2 000 70 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 98 4 000 392 000

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 31 4 000 124 000

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 16 200 3 200 s mapovým dílem

Rozbor současného stavu                      ha 185 1 000 185 000 15. 9. 2018

Studie odtokových poměrů ha 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 185 1 000 185 000 15. 5. 2019

1 280 200

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 185 1 000 185 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 89 30 2 670

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 83 100 8 300

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 102 100 10 200

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 185 1 000 185 000 15. 11. 2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

401 170

3.6. Mapové dílo ha 185 500 92 500

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

92 500

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 250 25 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 25 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15. 9. 2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15. 3. 2020

3.4.4.

15. 1. 2019

15. 9. 20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



1 280 200 Kč

401 170 Kč

92 500 Kč

25 000 Kč

1 798 870 Kč

377 763 Kč

2 176 633 Kč

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová

ředitelka

Foltánek s.r.o.

Ing. Dalimil Foltánek

jednatel

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH 21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč


