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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
 

(dále jen smlouva) 

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952180031 

Evidenční číslo zhotovitele:   

Číslo stavby objednatele:  119160100, 219160100 

 
 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

 500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

XXX 

    XXX 

XXX 

XXX 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo stavby objednatele: 119160100, 219160100 

 (dále jen jako objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    AQUEKO , spol. s r.o. 

Adresa sídla:   Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí 

 

Statutární orgán:  Ing. Lubomír Jurek, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Lubomír Jurek, jednatel  

Zástupce pro věci technické: XXX   

 

IČ:    45476691 

DIČ:    CZ45476691 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 5045 

Bankovní spojení:  XXX   

 (dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodly změnit ujednání smlouvy č. D952180031 ze 

dne 12. 06. 2018 na akci „MVN Hoděčín, obnova vodního díla“ tímto dodatkem č. 1 takto: 

 

Příloha č. 2 předmětné smlouvy „Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení“ 

se mění na Přílohu č. 2a „Souhlas oprávněného subjektu s uložením odpadů“, Přílohu č. 2b 

„Výpis z veřejného registru půdy - LPIS“, Přílohu č. 2c „Seznam parcel půdních bloků 7901, 

6010/1, 7104/5, 7106/1, 7101 a 8101 pro ukládání sedimentu z MVN Hoděčín“ a Přílohu č. 2d 

„Informace o pozemcích z nahlížení do katastru, včetně přehledné mapy“. 

 

Zdůvodnění změny příloh 

Zhotovitel je v souladu s odst. 8.1. – 8.6. předmětné smlouvy o dílo povinen poskytnout 

objednateli údaje o nakládání se sedimenty. Tyto údaje jsou nedílnou součástí smlouvy. Z 

důvodu plynulého zajištění provádění stavebních prací zhotovitel změnil výčet pozemků 

k ukládání vytěženého sedimentu na půdní bloky 7901, 6010/1 v k.ú. Velká Ledská, uživatel 

Zemědělské družstvo Mostek a půdní bloky 7104/5, 7106/1, 7101 a 8101 v k.ú. Hřibiny, 

uživatel Farma Moravec, s.r.o.  Seznam parcel dotčeného půdního bloku ke dni podpisu tohoto 

dodatku je uveden v příloze. Důvodem změny pozemků k ukládání vytěženého sedimentu je 

skutečnost, že na jediné přístupové komunikaci byla zahájena a probíhá výstavba kanalizace. 

Tento dodatek č.1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a 

každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952180031 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

Příloha:  

2a) Souhlas oprávněných subjektů s uložením odpadů 

2b) Výpis z veřejného registru půdy – LPIS 

2c) Seznam parcel půdních bloků 7901, 6010/1, 7104/5, 7106/1, 7101 a 8101 pro ukládání 

sedimentu z MVN Hoděčín 

2d) Informace o pozemcích z nahlížení do katastru, včetně přehledné mapy 

 

 

V Hradci Králové, dne ............................  V ..............................., dne ..................... 

 

 

 

 

 

 

 

____________________     ______________________ 

         za objednatele       za zhotovitele 

      Ing. Marián Šebesta 

       generální ředitel 


