
Č.j. aktualizováno dne Příloha č. — závazný návrh smlouvy

SMLOUVA o DÍLO

(dále jen Smlouva)

Č. smlouvy zhotovitele: 2016/026/421

na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem

„OBECNÍ DÚM OÁBLICE" uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále také jen „OZ"), mezi smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha - ňáblice

Oprávněný zástupce

objednatele: Ing. Miloš Růžička, starosta

IČ: 00231266

Sídlo: Květnová č.p. 553/52, Praha - ňáblice

Bankovní spojení: 501855998/6000

ID datové schránky zadavatele: dkvbw9b

Ill
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a

Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s.

Oprávněný zástupce: Roman Michlíček, předseda představenstva

Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva

Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva

Zapsaný: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781

Právníforma: Akciová společnost

IČ/DIČ: 25385127 / C225385127

Sídlo/místo podnikání: Lánská 128, 739 61 Třinec— Kanada

osoba oprávněná jednat Roman Michlíček, předseda představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva

Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek— Místek

bankovní spojení Č. ú.: 19-3834900287/0100

kontaktní údaje: telefon: e-mail: 595 530 700; sekretariat©key-stav.cz

osoba oprávněná jednat ve Ing. Petr Kobielusz, HVP

věcech technických: Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva

kontaktní údaje: telefon:e-mail: 733 161 787; kobielusszeý-stavcz

602 557 791; krchnacekaeý-stavcz

ID datové schránky: ptrfvju  
 

Ill

Dále jen „Zhotovite
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Č.j. aktualizováno dne Příloha č. — závazný návrh smlouvy

1.

Preambule

Objednatel má zájem na výstavbě multifunkčního jednopatrového nepodsklepeného obecního domu,

který bude členěn na čtyři oddělené části, a to ordinaci lékařů, multifunkční sál, úřad městské části a

poštu.

Táto Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní zakázky vedené k realizaci

zájmu pod názvem: „OBECNÍ DÚM ĚÁBLICE", místo: mezi ulicemi Osinalická, Mannerova a Prácheňská

v Praze — Ěáblicích.

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Zhotovitele (dále jen

„Nabídka"), která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena

jako nejvhodnější.

Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dále

podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele

do zadávacího řízení.

2.

Předmět díla

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro

Objednatele kompletní stavební dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou (dále jen

„dílo") a splnit s dílem související závazky a závazek Objednatele dílo provedené řádně a včas

převzít a Zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a

ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.

2.2. Dílo zahrnuje veškeré stavební práce a dodávky související s předmětnou veřejnou zakázkou

specifikované v související projektové dokumentaci, výkazu výměr a dalších pokynech

zadavatele. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Projektové

dokumentaci stavby vypracované architektonickou kanceláří A.LT ARCHITEKTI v.o.s, Závěrka

398/3, 169 00 - Praha 6, viz. Příloha č. 3 a č.5 související zadávací dokumentace.

2.3. Součástí plnění díla je rovněž, nikoliv však výlučně:

. zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3x v listinné podobě v měřítku 1:50,

1x na CD-R, či DVD ve formátu .pdf a .dwg),

. geodetické zaměření díla ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a vjednom

digitálním vyhotovení na CD-R, či DVD, vč. vyhotovení geometrického plánu pro zápis díla

do katastru nemovitostí

. zpracování podrobné dílenské projektové dokumentace, zejména zámečnických,

truhlářských a klempířských prvků a podrobné výkresy konstrukcí

. zajištění a úhrada nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace

odpadů,

. zajištění a předání veškerých dokladů o likvidaci, odvozu a uložení vybouraných hmot a

stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

včetně předložení potvrzení o uhrazení poplatku za uskladnění,

. ostraha staveniště a stavby,

o provedení veškerých opatření a úprav na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

ochrany životního prostředí, zdraví osob a majetku,

o účast oprávněného zástupce dodavatele na kontrolních dnech stavby,

o zajištění a předání veškerých nezbytných zkoušek, atestů, prohlášení o shodě a revizí

podle rozhodnutí o povolení stavby, ČSN a případných jiných právních nebo technických

předpisů platných v době provádění a předání díla, nezbytných pro úspěšné protokolární

předání a převzetí díla Objednatelem, kterými bude prokázáno dosažení předepsané

kvality a předepsaných technických parametrů díla, a stavbou dotčených částí stavby,
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

aktualizováno dne Příloha č. — závazný návrh smlouvy

zajištěníveškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelem (archeologický průzkum

však není předmětem díla dle této Smlouvy),

uvedení venkovních ploch i okolních objektů dotčených realizací stavby do původního

stavu, uvedenívšech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla;

péče o nepředanou stavbu a její části, jejich ošetřování, zajištění ochrany všech podlaží

před povětrnostními vlivy, pojištění možnosti vzniku škod povětrnostními vlivy,

proškolení stanovené osoby Objednatele na provádění kontroly a údržby,

spoluúčast zhotovitele na kolaudačním řízení a na dalších správních řízeních se stavbou

souvisejících (jedná se o spoluúčast zhotovitele na vyzvání objednatele na všech jednáních

před správními orgány, zpracování písemných vyjádření vyžadovaných správními orgány

a naplnění požadavků všech rozhodnutí vydaných správními orgány, pokud se týkají

prováděného díla)

další dokumenty dle článku 4.1 této Smlouvy.

Jednotlivé položky tvořící předmět díla a jejich ocenění zahrnují práce, výkony a plnění, které

jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou součástí a jsou nezbytné

kjejich řádnému provedení.

Objednatel potvrzuje, že Zhotoviteli poskytl před podáním Nabídky veškeré podklady, které

má k dispozici, a informace, které mu jsou známy či dostupné a kteréjsou nezbytné pro řádné

provedení díla, a to včetně podkladů vyplývajících ze stavebního řízení.

Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že svoji Nabídku vyhotovil na základě

poskytnutých podkladů a informací, měl možnost prověřit staveniště a prohlašuje, že

nabídková cena je určena jako cena konečná za předmět plnění podle této Smlouvy.

Před podpisem této Smlouvy bylo Zhotoviteli umožněno a měl povinnost prozkoumat místo

plnění předmětu díla a zjistit jeho podmínky a také se seznámit se všemi souvisejícími

informacemi a vzhledem k výše uvedenému Zhotovitel prohlašuje, že místo plnění díla

přebírá bezjakýchkoliv připomínek, upozornění či výhrad, a že je schopen dílo řádně zhotovit

za sjednanou cenu ve sjednaných termínech a sjednané kvalitě.

Stavba se skládá ze stavebních objektů:

Obecní dům

Vlajkové stožáry

Zpevněné plochy

Areálové dešťové odvodnění

Přeložky kabelových tras VO, NN a 02

Ochrana kabelových tras

Přeložka HUP.

3.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů po převzetí místa plnění

(staveniště) od Objednatele dle ustanovení 8.2 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 15 měsíců od

zahájení stavby.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

aktualizováno dne Příloha č. — závazný návrh smlouvy

Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat závazné milníkyv časovém harmonogramu

realizace díla.

Závaznými milníkyjsou:

1. Dokončení základových konstrukcí do 4 měsíců od zahájení stavby

Do tohoto milníku spadá provedení zemních prací, výkopy, betonové pátky, žb. roznášecí

deska a základové obvodové pasy, všechny přípojky pod žb. deskou

2. Dokončení montáže nosné konstrukce z dřevěných lepených vazníků do 8 měsíců od za

hájení stavby.

Do tohoto milníku spadá hydroizolace na žb. desce pod dřevěnou konstrukcí, a celý dřevěný

skelet z lepených profilů, provizorně zavětrovaný

3. Dokončení střechy a fasády objektu do 9 měsíců od zahájení stavby.

Do tohoto milníku spadá zastřešení objektu s provedením hydroizolace, opláštění fasádními

tepelněizolačními panely, montáž fasádních výplní otvorů, provedení vnitřních vyzdívaných

stěn (zavětrování)

4. Dokončení hrubých rozvodů ZTI, elektro do 10 měsíců od zahájení stavby.

Do tohoto milníku spadá provedení všech rozvodů ZTI, elektro, vzt, chlazení/topení,

provedení všech podlahových vrstev, finálních povrchů, vnitřních výplní otvorů

Termíny uvedené v čl. 3.3. jsou závazné á Zhotovitel v souladu s těmito termíny zpracuje

podrobný týdenní harmonogram provádění prací a činností při realizaci díla (díle

"harmonogram realizace dílá") spolu s předpokládaným měsíčním platebním kalendářem

(dále "finanční harmonogram). Harmonogram realizace díla musí vycházet zodborných

zkušeností Zhotovitele a respektovat požadavky Objednatele na kontrolu díla a

předpokládané nároky stavebních činností.

Pakliže dojde ke změně předmětu díla podle ust. 5.4. této Smlouvy a/nebo dojde ke změně

závazného časového plánu realizace stavby, Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli

nejpozději do 5-ti dnů ode dne účinnosti změny aktualizovaný harmonogram realizace díla a

finanční harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje předat dílo jako jeden celek a to nejpozději v termínu dle čl. 3.2. této

Smlouvy. Staveniště, kterým se rozumí prostory (plochy) určené v projektové dokumentaci

pro realizované objekty a pro předpokládané zařízení staveniště k realizaci bude vyklizeno

k termínu dokončení díla, včetně uvedení venkovních ploch i užívaných a realizací

zasažených prostor do původního stavu.

Termíny dokončeníjednotlivých milníků realizace uvedené v čl. 3.3. a termín dokončení díla

uvedený v čl. 3.2 se mohou posunout výhradně v případě, že řádnému zhotovení stavby ve

smluveném termínu brání extrémní a při podpisu Smlouvy nepředvídatelné povětrnostní

vlivy, které brání v dodržení technologického postupu použitých materiálů nebo by

ohrožovali pracovníky na zdraví či životě a to pouze o dobu, kterou takové extrémní
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3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

aktualizováno dne Příloha č. — závazný návrh smlouvy

povětrnostní vlivy trvají. Tyto překážky musí být Zhotovitelem neprodleně oznámeny,

projednány a zaznamenány ve stavebním deníku, obojí každý takový den, kdy překážky trvají,

a to pod sankcí ztráty prodloužení termínu dokončení.

Skutečnosti uvedené ve výše uvedeném odstavci zapsané ve stavebním deníku musí být

potvrzeny za Objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech technických a k převzetí díla.

4.

Splnění díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním

Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejich příloh. Zhotovitel

splní svou povinnost řádně dokončit dílo tak,že umožní Objednateli nakládat s předmětem

řádně provedeného díla ve stanoveném místě, splní řádně veškeré své povinnosti ztéto

Smlouvy, zejm. zhotoví a zprovozní předmět díla podle platných právních předpisů,

technických norem, projektové dokumentace a podle příslušných ujednání této Smlouvy,

včetně jejich příloh, a v rozsahu umožňujícím kromě užívání předmětu díla i celého prostoru,

se kterým předmětné dílo souvisí á kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede

staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli. Nedílnou

součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla

Objednateli, zejména revizní zprávy, výkresy skutečného provedení, záruční listy

technologických zařízení, certifikáty o shodě a další, podrobná fotodokumentace území před

zahájením prací, v průběhu realizace a po dokončení, průběžná fotodokumentace prací,

včetně materiálu použitého při díle. To vše vtermínech touto Smlouvou určených a

v souladu s pokyny Objednatele.

Povinnost Zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně provedeno a

dokončeno a předmět díla je předán Objednateli a je způsobilý k užívání.

O předání dokončeného díla dle čl. 2 Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí dílá

podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis"). Zápis má právní účinky pouze v tom

případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných,

sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a

provozu díla, případně svadami a nedodělky a způsobem a termínem jejich odstranění.

Neoznámení vad díla při převzetí nevylučuje jejich reklamaci v průběhu záručních dob (čl.

10). Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 1921 odst. 2 OZ, § 2605 odst. 2 OZ, § 2609

OZ, § 2618 OZ ani § 2629 OZ se nepoužijí.

Nedojde-Ii k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí,

že všechny vady á nedodělky musí být Zhotovitelem odstraněny do deseti kalendářních dnů

od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění, je—li to technologicky možné. Po

odstraněnívad á nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad

a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmětná povinnost

Zhotovitele považována za splněnou.

Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě ivady á nedodělky, o kterých prohlásí, že

za ně nenese odpovědnost. Náklady vtákovém případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a

to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě

je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně a účelně vynaložené náklady

související s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat, že zde není dána

odpovědnost je na straně Zhotovitele.
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

aktualizováno dne Příloha č. — závazný návrh smlouvy

Objednatel není povinen převzít dílo, která není řádně ukončeno, na díle se vyskytují vady a

nedodělky bránící Objednateli v užívání díla, a ohledně jehož předmětu Zhotovitel

neodevzdal Objednateli potřebně, sjednané a povinné doklady a dokumentaci.

Kpředání dokončeného díla a sepsání protokolu o předání a převzetí vyzve Zhotovitel

Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání.

Termín předání plnění bude stanoven schválením termínu Objednatelem. Zhotovitel je

oprávněn dokončené dílo předat Objednateli i dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel

je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy vřádném či v předčasném termínu

převzít.

Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit výrobní dokumentaci řešení detailů a konstrukcí,

dále podrobné výkresy dřevěné lepené konstrukce, kladečský výkres fasádních a střešních

panelů včetně návaznosti na výplně vnějších otvorů, zámečnických výrobků. Vyžádá-li si tuto

dokumentaci Objednatel předtím, než bude předmětná část díla dokončena, pak platí, že

Objednatel podmiňuje realizaci této části schválením detailního řešení, které je Zhotovitel

povinen předložit.

O splnění každého z milníků dle čl. 3.3. této Smlouvy bude mezi stranami sepsán protokol o

splnění milníku a to na žádost Zhotovitele. Zhotovitel požádá technický dozor Objednatele

(čl. 9 této Smlouvy) o vystavení protokolu o splnění milníku, považuje-li veškeré práce,

dodávky a služby, které jsou součástí příslušného milníku, za řádně provedené.

Žádost o vystavení Protokolu o splnění milníku bude obsahovat alespoň:

potvrzení technického dozoru o tom, že byla úspěšně provedena kontrola díla před

zakrytim, je-li touto Smlouvou vyžadována, a že byl o této kontrole učiněn záznam ve

stavebním deníku;

dokumenty o úspěšně provedených kontroly, testy, zkoušky, měření, jejichž provedení je

požadováno pro dokončení, při dokončení či po dokončení části díla, a to zejména na

základě příslušných ustanovení této Smlouvy, účinných právních předpisů nebo

technických norem a

potvrzení o provedení změn díla, pokud byly provedeny.

vv v"

Pojem „úspesne pro potřeby předchozího bodu znamená, že

při kontrolách, měřeních, zkouškách či Testech dokončení nebyly zjištěny vady provádění,

nebo

Objednatel písemně potvrdil, že zjištěné vady nejsou pro splnění milníku významné;

dohodnuté termíny či lhůty, v nichž budou takové Vady provádění odstraněny, budou

uvedeny v Protokolu o splnění milníku, pokud již odstraněny nebyly.

Technický dozor provede ve lhůtě 5 dnů od obdržení žádosti o vystavení protokolu o splnění

milníku kontrolu veškerých prací, dodávek a služeb, které měly být provedeny v příslušném

milníku; pro potřeby této kontroly nařídí provedení příslušných kontrol, měření či zkoušek,

bude-li to považovat za nutné.

V případě, že technický dozor kontrolou dle předchozího bodu zjistí, že nebyly provedeny

veškeré práce, dodávky či služby stanovené pro příslušný milník, nebo že nebyly provedeny

řádně, vyzve Zhotovitele k nápravě, případně stanoví závazný způsob nápravy (čl. 4.11. tím

není dotčen). Dokud nebude taková náprava Zhotovitelem provedena, technický dozor

žádost o vystavení protokolu o splnění milníku dále neověřuje. Den, kdy je taková náprava

provedena, se pak považuje za den předložení žádosti o vystavení protokolu o splnění

milníku.

Technický dozor ověří úplnost a správnost žádosti o vystavení protokolu o splnění milníku.

Je oprávněn požadovat její doplnění, opravu nebo vysvětlení a Zhotovitel je povinen
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takovému požadavku vyhovět. V případě, že obsah jakéhokoli dokumentu předkládaného

Zhotovitelem v souvislosti s vystavením protokolu o splnění milníku je stanoven příslušnou

technickou normou, je Zhotovitel povinen takový dokument předložit v souladu s takovou

technickou normou.

Shledá-li technický dozor žádost o vystavení Protokolu o splnění milníku úplnou a správnou,

předloží ji Objednateli. Teprve poté, co Objednatel potvrdí svůj souhlas s touto žádostí,

vystaví technický dozor protokol o splnění milníku, který do 3 dnů ode dne jeho vystavení

doručí Zhotoviteli. Za den splnění milníku se považuje den, kdy byla technickému dozoru

Zhotovitelem předložena úplná a správná žádost o vystavení Protokolu o splnění milníku,

případně den, kdy byla tato žádost úplně a správně doplněna, opravena nebo vysvětlena.

Neshledá-li technický dozor žádost o vystavení protokolu o splnění milníku úplnou a

správnou, příp. nepotvrdí-li Objednatel svůj souhlas se žádostí, hledí se na takovou žádost,

jako by nebyla předložena, a to se všemi důsledky, které se s jejím nepředložením pojí.

Není-li milník splněn řádně nebo včas, je Zhotovitel s jeho splněním v prodlení.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně utvrzují, že splněním kteréhokoli milníku

není část díla odpovídající příslušnému milníku převzata Objednatelem ani na Objednatele

nepřechází nebezpečí škody na díle či jeho části.

5.

Cena díla

Cena díla činí: 35 989 950,-Kč bez DPH, slovy

(třicetpětmiIiónůdevětsetosmdesátdevěttisícdevětsetpadesát korun českých)

DPH při sazbě 21 % činí 7 557 890,- Kč;

součet Ceny díla a DPH činí 43 547 840,- Kč.1

Cena díla je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky po

celou dobu provádění díla, tedy jako cena konečná. Cena díla je dána cenovou Nabídkou

Zhotovitele, která byla zpracována před uzavřením této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že

v ceně díla zohlednil veškerá převzatá rizika a vlivy, o kterých lze v průběhu provádění díla či

plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk. Pro vyloučení

pochybností smluvní strany výslovně utvrzují, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli

kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn, a to po celou dobu trvání závazků z této

Smlouvy.

Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž práce, dodávky či služby odpovídající

číselněmu kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015 podle

sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA)

uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. práce, dodávky či služby, u nichž se v souladu s § 92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále „ZDPH") použije režim přenesení

daňové povinnosti. Smluvnístrany se vtěto souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní práce,

dodávky či služby, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést dílo, i na 5 dilem související

závazky, byť by neodpovídaly číselněmu kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní

v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí

Ceny díla.

 

1 Dojde-li změnou DPH či jiného právního předpisu ke změně sazby DPH, bude příslušně tomu

upravena i výše DPH.
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Případné změny díla a práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy (vícepráce) budou

předem sjednány a obě smluvní strany stvrdí svůj souhlas se sjednanými podmínkami ve

formě písemného a souvislou řadou vzestupně očíslovaného dodatku k této Smlouvě. Pokud

Zhotovitel provede tyto práce bez písemného souhlasu Objednatele, považuje se cena

těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy

zaplacenou Objednateli.

Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně upozornit na veškeré případné skutečnosti

zjištěné při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a

to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo na straně Objednatele k vzniku škod

nebo prodlevě s dokončením či předáním díla.

„;

Pro ocenění změn díla a víceprací se využiji jednotkové ceny stavebních prací podle Nabídky

Zhotovitele, v případě jejich neexistence se využijí aktuálníjednotkové ceny stavebních prací

dle URS ponížené o 10%. V případě, že určité stavební práce uvedené v Nabídce nebudou

realizovány nebo budou realizovány pouze zčásti, dojde ke snížení ceny díla uvedené v čl.

5.1. o částku, která je uvedena v nabídce Zhotovitele u položek, jež nebude Zhotovitel

provádět.

V případě, že bude předmět díla změněn, každá taková změna bude evidována

prostřednictvím změnového listu. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podklady či

přímo návrh změnového listu k projednání s dostatečnou časovou rezervou. Na změnovém

listu bude zaznamenáno, kdo a z jakého důvodu a kdy změnu požaduje, jaký má změna

dopad do provedení stavby po stránce technické ve formě změny projektové dokumentace,

ekonomické ve formě položkového rozpočtu a jaký vliv má na terminy dokončení (závazné

milníky). Tyto skutečnosti mohou být zaznamenány na přílohách změnového listu. Každý

změnový list musí být odsouhlasen Zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem

Objednatele.

Odsouhlasený a Zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele podepsaný

změnový list bude tvořit přílohu k příslušnému dodatku této Smlouvy. Tento dodatek musí

obsahovat veškeré změny této Smlouvy, zejména stručný popis změny díla, cenu a způsob

její úhrady. Zhotovitel nesmí započít realizaci změn na díle před podpisem odpovídajícího

dodatku této Smlouvy.

Víceprácemi se rozumí stavební práce, dodávky či služby, které nebyly obsaženy v předmětu

díla podle této Smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které Objednatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení

díla, a to za předpokladu, že

a. vícepráce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od této Smlouvy, pokud

by toto oddělení způsobilo závažnou újmu Objednateli, nebo ačkolivje toto oddělení

technicky či ekonomicky možné, jsou vícepráce zcela nezbytné pro dokončení díla, a

b. celkový rozsah víceprací nepřekročí limit stanovený právními předpisy.

Pro odstranění pochybností strany ujednávají, že pokud se určitě plnění nebo jeho část

objevuje v této Smlouvě, v zadávacích podmínkách, v projektové dokumentaci v popisu, ve

skladbě, detailu apod. považuje se za součást předmětu díla a není možno ji považovat za

vícepráce. Tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost projektové

dokumentace, vyplývající Objednateli zust. § 44/1 zákona 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách.

Cena zahrnuje veškeré práce, materiály a věci nutné pro zhotovení díla, zejména pak:

všechny materiálové a jiné vedlejší náklady, příslušenství a stavební pomocné materiály,

kteréjsou nutné k použitelnému provedení zadaných celkových prací,
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o veškeré mzdové a vedlejší mzdové náklady, daně, náklady na dozor, odměny, odlučné,

jízdné a jiné vedlejší požitky a výdaje,

. veškeré náklady na zajištění zvláštního užívání komunikací, chodníků a veřejných ploch,

úhrady vyměřených poplatků za média nutných k provedení díla (elektrická energie, voda,

plyn, teplo),

. náklady na vykládku, skladování a rozdělení všech na stavbu předaných dodávek k

zabudování,

. provedení veškerých podmínek, opatření, úprav a prací stanovených ve veřejnoprávních

povoleních díla a jeho užívání,

. náklady na uzavření koordinačních a jiných pro zhotovení díla nezbytných smluv se správci

á vlastníky dotčené či jinak související technické infrastruktury, jejichž uzavření Zhotovitel

zajistí, jakož i platby či jiná plnění z takových smluv vyplývající,

. náklady na případné stavební přípomoce (použití zemního stroje) při provádění

archeologického průzkumu; samotný archeologický průzkum však není předmětem díla

dle této Smlouvy,

o náklady na uvedení stavbou dotčených povrchů do původního stavu,

o náklady na pojištění,

. vyklizení staveniště a ukončené práce včetně odvozu veškerého stavebního odpadu,

. náklady za průběžný a konečný úklid,

. náklady na licence k softwarům a příp. i technickému řešení, pokud bude takové součástí

plnění podle této Smlouvy,

o náklady na odstraněnívad a nedodělků,

přičemž zvýšení mezd a cen materiálů se nehradí.

6.

Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy.

Platba proběhne v českých korunách bezhotovostním převodem. Uvede-li Zhotovitel na

faktuře bankovní účet odlišný od údaje v záhlaví, má se za to, že požaduje provedení úhrady

na bankovní účet uvedený na faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný

v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch

bankovního účtu Zhotovitele.

Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů —faktur a konečné

faktury, jejichž přílohou bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací se zjišťovacím

protokolem, potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele. Odsouhlasená cena

v zjišťovacím protokolu bude fakturována bez DPH. Na každé faktuře bude uvedena celková

cena dle přehledu prací bez DPH, částka DPH, celková fakturovaná částka vč. DPH a částka

pozastávky (čl. 6.8.).

Zhotovitel předá Objednateli nejpozději k 10. dni v příslušném kalendářním měsíci podklad

pro fakturaci — přehled provedených prací a dodávek a jejich ocenění za uplynulý měsíc, tedy

přehled o dodávkách á montážích zabudovaných a provedených na stavbě (dále jen „soupis

provedených prací"). Ze soupisu provedených prací bude dále zřejmé, jaká část díla byla již

fakturována v předchozích obdobích a jakou část zbývá fakturovat. Přehled prací bude zaslán

Objednateli iv elektronické podobě.

Objednatel se do 10 pracovních dnů od předání vyjádří k předaněmu přehledu prací a k

přehledu opravenému na základě případných připomínek se Objednatel vyjádří do 5
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pracovních dnů od předání opraveného přehledu prací. Okamžikem odsouhlasení přehledu

prací za příslušné období je Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad — fakturu. Den

odsouhlasení je dnem zdanitelného dílčího plnění. Faktura bude doručena Objednateli

nejpozději do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Lhůta splatnosti oprávněně vystavených faktur je 30 dnů od jejich doručení na adresu pro

doručování Objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen doručovat účetní doklady

Objednateli na jeho adresu sídla nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od data vystavení.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že doručení elektronického

náhledu faktury nemá ve vztahu k povinnostem Objednatele, zejména povinnosti uhradit

cenu díla, žádné účinky.

Částka odpovídající 5% z částky fakturované v každé z faktur Zhotovitele (bez DPH) tvoří

jistotu za záruku (dále jen „pozastávka"). Pozastávka (či její zbývající výše) bude Zhotoviteli

vyplacena po částkách odpovídajících 1% z částky fakturované v každé z faktur Zhotovitele

(bez DPH) vždy po uplynutíjednoho (1) roku ode dne předání a převzetí díla (počátek běhu

záručních lhůt — čl. 10.2), na základě písemné výzvy Objednateli, do 30 dnů od obdržení

vyzvy.

Po předání a převzetí díla je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu s vyúčtováním

již fakturovaných a přijatých dílčích plateb na cenu za dílo a pozastávky. Přílohou konečné

faktury je soupis prací za období, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla,

projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem a všechny zápisy o předání a převzetí

předmětu díla (s uvedenými vadami a nedodělky, nebránícími řádnému užívání díla),

potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele a dále na konečné faktuře bude nad rámec

požadavků na průběžné faktury (dle čl. 6.17.) uveden přehled průběžně fakturovaných

částek a zbývající část ceny díla k fakturaci.

Částka fakturovaná v konečné faktuře nesmí být nižší než 15% z celkové ceny díla bez DPH

(po promítnutí všech příp. dodatků a změn). Konečná faktura je závěrečným vyúčtováním

Zhotovitele. Neuplatní-li jej Zhotovitel do doby vystavení konečné faktury, jakýkoliv nárok

vůči Objednateli (s výjimkou nároku na výplatu pozastávky dle čl. 6.7. této Smlouvy),

okamžikem vystavení konečné faktury zaniká.

Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků

dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před

vystavením faktury, tak poté.

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby kterékoliv dílčí (průběžné) faktury v

průběhu doby plnění, jestliže Zhotovitel neplní závazné milníky časového harmonogramu

realizace díla uvedené v čl. 3.3. této Smlouvy.

Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vzniklé Objednateli je Objednatel

oprávněn jednostranně započíst na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele, případně

uplatnit nárok na platbu z pozastávky, příp. bankovní záruky.

Pokud Objednatel uplatní svoji pohledávku zápočtem (byť částečně) oproti pozastávce,

poníží se výplata prvních následujících plateb podle čl. 6.7. chronologicky následujících po

okamžiku zápočtu.

Nebude-li faktura obsahovat některou ze stanovených náležitostí, bude-li nejasná, anebo

bude-Ii vystavena vrozporu stouto Smlouvou, Objednatel je oprávněn fakturu před

uplynutím lhůty její splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy či doplnění, a lhůta
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splatnosti opravené či doplněné faktury počíná běžet ode dne doručení opravené či

doplněné faktury Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat fakturační postupy podle tohoto článku včetně správného

á úplného zatříděníjím realizovaných činností do kódů klasifikace CZ-CPA a v souvislosti s tím

i správného á úplného použití daňového režimu z hlediska zákona o DPH ve smyslu dohody

sjednané v čl. 5.3. této Smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.

Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné á smluvené náležitosti, zejména:

. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení

daňové povinností je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na faktuře

uvést větu: „Daň odvede zákazník",

. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů,

. náležitosti obchodní listiny dle § 435 OZ a

o uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.

V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až

příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo

Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel; tím není dotčen nárok na

smluvní pokutu dle čl. 12.7. této Smlouvy.

V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel neuhradil kteroukoli splatnou fakturu svých

subdodavatelů za práce, dodávky či služby související s prováděním díla, je Objednatel po

projednání se Zhotovitelem oprávněn uzavřít s takovým subdodavatelem dohodu o

postoupení pohledávky subdodavatele za Zhotovitelem na zaplacení dlužné částky na

Objednatele.

Zaplacení jakékoli faktury vystavené Zhotovitelem nepředstavuje převzetí díla nebo jeho

části, prohlášení o bezvadnosti díla nebojeho části ani na Objednatele nepřechází nebezpečí

škody na díle či jeho části.

7.

Podmínky provádění díla

Zhotovitel je povinen odvádět všechny své činnosti s odbornou péčí, dodržovat právní a

ostatní předpisy vztahující se na celé dílo včetně platných technických norem a podmínky

vyplývající ze stavebního povolení. Pro účely fakturace dodržuje postupy stanovené v čl. 6.

této Smlouvy, jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou Objednateli.

Objednatel si vyhrazuje právo před zabudováním odsouhlasit vzorky všech použitých

materiálů, dílů a součástí potřebných k realizaci dílá dle této Smlouvy. Dodávané zařízení,

materiály, výrobky a prvky technologického vybavení budou nové, ledaže by dokumentace

zakázky určovala jinak. Zařízení, materiály a výrobky, které nebudou přesně určeny, budou

mít kvalitu, která bude nejlépe odpovídat požadovanému účelu a jejich použití bude

podléhat schválení Objednatele. Zhotovitel bude předkládat Objednateli vzorky k

odsouhlasení vždy s takovým časovým předstihem, aby v případě neudělení okamžitého

souhlasu Objednatele nedošlo k prodlení Zhotovitele s realizací díla dle této Smlouvy.

Objednatel se k předloženým vzorkům vyjádří do 5 pracovních dnů.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.
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Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů

určených k zabudování a dodávek a jejich přesun na místa plnění. Zhotovitel je povinen při

dodávkách materiálu, výrobků a prvků technického vybavení postupovat tak, aby

Objednateli nevznikaly jakékoli jiné povinnosti, např. celní, příp. povinnosti vyplývající z

ochrany práv duševního vlastnictví, než povinnosti výslovně stanovené touto Smlouvou.

Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel

nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.

Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické,

požární a bezpečnostní předpisy.

Všechny škody, které vzniknou vdůsledku provádění díla a budou způsobeny důvody na

straně Zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je

povinen uhradit Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby o sobotách, nedělích a ostatních dnech

pracovního klidu podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o

významných dnech a 0 dnech pracovního klidu, bude pracovnídoba omezena pouze na dobu

mezi 8:00 hodinou a 18:00 hodinou. Mimo takto vymezenou pracovní dobu bude realizace

stavby probíhat pouze po obdržení předchozího písemného souhlasu ze strany Objednatele.

V pracovní dny je pracovní doba omezena na dobu od 7:00 do 20:00 hodin. Zhotovitel je

povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na

staveništi, tak aby byla hlučnost ze staveniště v souladu s účinnými právními předpisy či

příslušnými rozhodnutími. V případě požadavku TDI nebo pro potřeby správního nebo

soudního řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření hlučnosti na

staveništi.

Objednatel je s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a pracívlastníkem díla po celou dobu

jeho provádění. Materiál, výrobky a prvky technologického vybavení se stávají součástí díla

okamžikem zabudování do díla.

Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.8. tohoto

článku do předání a převzetí plnění nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí

okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem.

Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby

na předané staveniště. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré

doklady o provádění prací.

Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, nese

Zhotovitel. Předáním a převzetím dokončeného díla přechází nebezpečí škody na převzatém

předmětu díla na Objednatele. Zhotovitel je povinen skladovat materiály, výrobky, prvky

technického vybavení i zařízení staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení,

poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky jejich výrobce, jsou-li

vydány.

Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým

způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve

smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které:
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7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.
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- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; splnění této povinnosti prokáže

Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.)

před předáním předmětu díla;

- svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

(tzv. prokazovánívlastností);

- nejsou zatížené právy třetích osob;

Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, v platném znění a podle navazujících předpisů; před zahájením prací musí být všichni

pracovníci Zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o

bezpečnosti práce a požární ochraně), spovinností tyto předpisy dodržovat a používat

ochranné prostředky; prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro

dané práce vyučeni nebo zaškolení.

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této Smlouvy uzavřenou platnou a účinnou

smlouvu o pojištění, které bude krýt odpovědnost Zhotovitele za škodu způsobenou

v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí

být nižší než cena díla vč. DPH. Toto pojištění musí krýt škody na zdraví i majetku (včetně

zničení rozestavěné stavby v důsledku živelní události, vandalismu či chybného postupu při

realizaci díla), a také škody způsobené třetím osobám nebo na jejich majetku při plnění této

Smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění

a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry-

předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy. Ověřená kopie pojistné smlouvy účinné ke

dni podpisu Smlouvy tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo

pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), v platném znění, hrozí.

Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která

může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této

Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před

zneužitím.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných

ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit

jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož

součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li

Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nemá

nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů.

Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci Zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou

provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České republiky a

povolení k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to

právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných

dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, a to až do doby předání a převzetí díla (popř. do

doby ukončení prací na odstraňování vad díla) a Zhotovitel je povinen této žádosti bez
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7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.
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zbytečného odkladu vyhovět. Strany sjednávají český jazyk jednacím jazykem pro řešení

všech technických i smluvních záležitostí v průběhu realizace díla.

Zhotovitel se zavazuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením

díla subdodavatele, který takové jednání umožňuje.

Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi a je povinen zabraňovat a v případě, že

vzniknou, pak bez prodlení odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé stavební

činností jeho a jeho subdodavatelů. Totéž se týká i znečišťování prostor a vozovek mimo

staveniště vlivem jeho činností.

Zhotovitel je povinen postupovat dle požadavků a pokynů koordinátora BOZP určeného

Objednatelem a v souladu s plánem zajištění plynulosti stavby a povinností v oblasti BOZP,

PO a OŽP.

Změna subdodavatelé, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace vzadávacím

řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných

skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní

subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.

Zhotovitel je povinen vést v průběhu plnění Díla seznam veškerých svých subdodavatelů, a

to včetně jejich podílu na plnění Díla. Tento seznam subdodavatelů předloží Zhotovitel

Objednateli, na základě jeho žádosti, kdykoliv v průběhu realizace Díla. Konečný seznam,

subdodavatelů včetnějejich podílu na plnění Díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději

do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že

plnění Smlouvy přesáhne 1 rok.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií,

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve

lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady veškeré dočasné konstrukce, vybavení a

materiál, které jsou nezbytné k řádnému provádění díla. Zhotovitel je k provádění Díla

povinen použít pouze kvalitní a pro daný účel určené konstrukce, vybavení a materiál a tam,

kde je to předepsáno, rovněž doložené příslušnými atesty a dokumentací. Zhotovitel je

povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce, vybavení či materiál

potřebné z hlediska BOZP a PO, zejména pro hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné

cedule, oplocení či závory.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění všech

dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu. Harmonogram jejich montáže či použití a

odstranění musí být součástí harmonogramu realizace díla.

Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné právní předpisy související s

používáním dopravních prostředků, parkováním, přístupem na staveniště a dopravními

trasami. Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky překážet provozu

na veřejných komunikacích nad míru povolenou či nezbytnou.

Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech povolení a

zaplacení všech poplatků s tím spojených, je-li to potřeba pro provádění díla. Zhotovitel je

povinen na veřejných komunikacích zajistit potřebně značky a tabulky. Na
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7.30.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.
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vnitrostaveništních komunikacích Zhotovitel zajistíjejich bezpečné šířky, podchodné výšky a

potřebné výstražné značky, přechody, svodidla, osvětlení apod.

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla projednat s vlastníky komunikací

podmínky užívání komunikací. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené

prováděním díla a v souladu s případnými požadavky technického dozoru opravovat na nich

způsobené škody.

8.

Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník

Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro

provádění díla, vč. dodávek médií.

Objednatel po podpisu této Smlouvy vyzve Zhotovitele k předání staveniště a Zhotovitel je

povinen převzít staveniště v termínu do pěti pracovních dnů od výzvy.

Objednatel poskytuje plochu na zřízení staveniště bezúplatně.

O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší;

za den předání se považuje den, kdy dojde koboustrannému podpisu předávacího

protokolu.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště.

Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se

svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a

respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související

s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré

právní předpisy.

Nejpozději k termínu protokolárního předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit a

vyklidit staveniště, a prostory staveniště předat zpět Objednateli.

Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel; tím

není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště.

Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

Zhotovitel je povinen řádně vést stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními

záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., jako

doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště. Zhotovitel bude do tohoto deníku

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové

dokumentace.

Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této

Smlouvy, ani žádným jiným způsobem měnit tuto Smlouvu.

Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo

nahlížet. Objednatel nebo jím určený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla v

každé fázi jeho zhotovování a kterýkoli den.
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8.14.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

aktualizováno dne Příloha č. — závazný návrh smlouvy

Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla Objednatelem, příp. po odstranění

poslední vady díla uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednatelem

převzato s alespoň jednou vadou.

9.

Kontrola provádění díla

Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla —technický

(dále jen „technický dozor") a/nebo autorský dozor, případně zástupce investora. Dojde-li v

průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná

doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou

oprávněnou jednat za Objednatele. Při převzetí staveniště si smluvní strany dále vzájemně

oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s

vymezením funkcí a pravomoci.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom

oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele.

Kontrolní dny budou konány jednou za 7 (sedm) dní. Budou svolávány Objednatelem nebo

jeho zástupcem za účasti obou smluvních stran a projektanta. Účast Zhotovitele je povinná.

Stavební dozor bude vykonávat osoba (případně osoby), jejichž jména Objednatel sdělí před

zahájením nebo v průběhu stavby. Zhotovitel je povinen zúčastnit se též mimořádných

kontrolních dnů svolaných Objednatelem.

Zhotovitel je povinen vtermínu stanoveném nejméně tři pracovní dny předem, zajistit

bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený

Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je

technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí

nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro

prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze

strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé

náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.

Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností

materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít nebo použil k realizaci díla.

Zhotovitel při sestavování hamonogramu realizace díla zohlednil stanovení úseků ke

kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž

další postup pracíjinak znemožní kontrolu. Konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před

jejich zakrytím, podléhají této kontrole ve smyslu ust. § 2626 OZ. Jedna’ se zejména o

kontrolu vytyčení stavby, hydroizolace, tepelně-izolačních vrstev a folií střechy, těsnění

oken, dveří, kotvících a nosných prvků apod. V takových případech Zhotovitel vždy upozorní

Objednatele nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně tři

pracovní dny předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo

znemožní následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat

odkrytí části díla a umožnění provedení řádné kontroly.

Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku

provedení prací, které mají být uplatněny fakturou v souladu s ust. odst. 6.3. této Smlouvy.

Takto potvrzené práce je Zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu k fakturaci.
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9.8. Technický dozor je oprávněn při podezření, že jakákoliv část díla není prováděna v souladu

s touto Smlouvou nebo dle platných předpisů a norem, pozastavit práce zápisem do

stavebního deníku a svolat mimořádný kontrolní den za účasti generálního projektanta, který

bude rozhodným subjektem v případném sporu při provádění díla dle této Smlouvy.

9.9. Výkon technického dozoru u této stavby nesmí a nebude vykonávat Zhotovitel ani s ním

osoba propojená. Objednatel sdělí písemně Zhotoviteli, nejpozději při předání staveniště

jméno pracovníka, který bude vykonávat technický dozor investora při realizaci Díla.

9.10. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou —

autorizovaným inženýrem v oboru „Pozemní stavby" ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a

techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Touto osobou (dále též

„stavbyvedoucí") bude: Ing. Karel Krchňáček .

Změna této osoby je možná pouze po souhlasu Objednatele po předložení osvědčení o

totožné autorizaci nové osoby. Objednatel je oprávněn vyžádat účast této odpovědné osoby

na kontrolních dnech.

10.

Záruky a reklamace

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na předmět díla, a to:

o 24 měsíců u technologických částí díla, kterou se rozumí technologická zařízení,

o 60 měsíců u stavební části díla,

o 120 měsíců na střechu.

10.2. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla. V zápisu o předání a převzetí díla

budou uvedeny konkrétní data konce záručních dob, tj. poslední dny trvání příslušných

záručních dob.

10.3. Objednatel je povinen vady písemně (dopisem, emailem) reklamovat u Zhotovitele

neprodleně, nejdéle ve lhůtě do třiceti pracovních dnů po jejich zjištění. Pro odstranění

pochybností strany sjednávají, že reklamace odeslaná Objednatelem kdykoliv v průběhu

záruční doby bude považována za včas uplatněnou.

10.4. Zhotovitel započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě nejdéle do pěti (5)

kalendářních dnů od obdržení reklamace od Objednatele, není-Ii s přihlédnutím k charakteru

vady dohodnut jiný způsob a termín odstranění. Jedná-li se o havárii či vadu ohrožující

bezpečnost osob, nebo hrozící způsobit škodu Objednateli je Zhotovitel povinen započít s

jejím odstraňováním dříve a to bez prodlení.

10.5. Reklamované vady se zavazuje Zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí

zásadně překročit lhůtu 10 dnů (v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní

tuto lhůtu splnit, mohou se smluvní strany dohodnout na lhůtě delší). O odstranění vad

strany sepíší písemný zápis.

10.6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době požadavek na odstranění vady na díle,

prodlužuje se od doby nahlášení vady záruční doba na předmět reklamace o časové období,

které potřeboval Zhotovitel na odstraněnívady. Záruční doba na technologické částí díla, na

kterých se vyskytla v záruční době vada, však počne znovu běžet okamžikem odstraněním

vady.

10.7. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu

Objednatele a identifikaci této Smlouvy.
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

aktualizováno dne Příloha č. — závazný návrh smlouvy

Neodstraní-Ii Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 10.5., nebo oznámí

před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může zadat provedení oprav třetí

osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené

Objednatelem na cenu těchto oprav. Objednatel je ve smyslu čl. 6.12 Smlouvy oprávněn tyto

náklady započíst oproti jakékoliv (splatné i nesplatné) pohledávce Zhotovitele a/nebo

započíst oproti pozastávce.

Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní

pokutu.

Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty bezplatně provádět aspoň jednou za rok

prohlídku celého díla.

11.

Místo plnění, doba platnosti, ukončení Smlouvy

Místo plnění předmětu Smlouvy jsou pozemky p.č. 606, 607/1 a 608/1, zapsané na LV 860

pro k.ú. Šáblice, obec Praha, vkatastru nemovitostí vedeném KÚ pro hl. m. Prahu,

Katastrální pracoviště Praha.

Smlouva může být ukončena ze zákonných důvodů, zejména:

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě:

. Zhotovitel nezahájí provádění díla do 5 dnů od převzetí staveniště,

. prodlení Zhotovitele s plněním jednotlivých částí díla oproti závazným milníkům v závazný

časovém plánu realizace po dobu delší než 10 dnů,

. prodlení Zhotovitele s předáním dokončeného díla činí více než 10 dnů,

. Zhotovitel přes opakované písemné upozornění brání nebo jinak znemožňuje provádění

kontrola zkoušek díla nebo jeho části,

. jestliže bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,

. Zhotovitel opakovaně závažným způsobem poruší smluvní povinnosti vyplývající z této

Smlouvy, a i přes písemné upozornění Objednatele porušenítěchto smluvních povinností

neodstraní,

. dílo je prováděno způsobem, který odporuje této Smlouvě, případně z postupu při

provádění díla je zřejmé, že dílo nebude dokončeno řádně nebo včas,

. z důvodů dle čl. 11.8. a ostatních důvodů stanovených zákonem.

Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou Objednatel neplní své závazky dle této

Smlouvy, a v případě nehrazení peněžitých pohledávek po době splatnosti. Lhůty a termíny

realizace závazné pro Zhotovitele se prodlužují z důvodu prodlení Objednatele pouze v

případě, že dojde z toho důvodu k přerušení prací a Zhotovitel takovou skutečnost

zaznamená ve stavebním deníku.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele s úhradou

oprávněného nároku Zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 60 dnů po její splatnosti,

byl-li k zaplacení alespoň jednou dodatečně vyzván a svou povinnost nesplnil ani v dodatečně

stanovené lhůtě v trvání nejméně 15 dnů.

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od

Smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají doručením

písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně. Doručování se řídí OZ.

V případě prodlení s plněním jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy (především

ukáže-Ii se, že dílčí plnění Zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas a/nebo v požadovaném
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rozsahu) je Objednatel oprávněn až do doby řádného splnění povinnosti Zhotovitelem

pozastavit jakoukoliv platbu Zhotoviteli, byť by již byla splatná. Objednatel není v těchto

případech v prodlení s plněním svých závazků. Uplatněním tohoto postupu se Objednatel

nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na

které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

Úplným ukončením Smlouvy zanikajívšechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení

Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení

sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných

nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení

resp. zániku Smlouvy.

Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele ve sjednaných termínech realizace díla podle čl. 3 této Smlouvy o

délce alespoň 10 dnů;

b) vadné dílo, vadně provádění dodávek, prací a výkonů po dobu realizace sjednaného

předmětu této Smlouvy;

c) nepravdivé prohlášení Zhotovitele uvedené při podání nabídky na veřejnou zakázku ve

smyslu čl. II., odst. 2.6 a 2.7 této Smlouvy, na základě které je tato Smlouva uzavřena;

d) opakované nesplnění povinnosti přítomnosti stavebního deníku na stavbě dle čl. 8.13 této

Smlouvy;

f) nesplnění povinnost k předložení pojistné smlouvy dle čl. 7.15. této Smlouvy;

g) nesplnění povinnosti předložit bankoví záruku po podpisu Smlouvy dle čl. 13.2., po čerpání

dle čl. 13.8., nebo při skončení účinnosti dle čl. 13.10. Smlouvy;

h) Opakované porušení povinností Zhotovitele podle čl. 6., 7. a/nebo 8. Smlouvy, na které

byl Zhotovitel pisemné upozornén.

12.

Smluvní pokuty

Pro případ nedodržení smluveného termínu dokončení díla dle čl. 3.1. této Smlouvy je

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý započatý den

prodlení s realizací a dokončením díla.

Pro případ nedodržení smluvených termínů závazných milníků časového harmonogramu

realizace díla dle čl. 3.3. je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za

každý započatý den prodlení s realizací a dokončením části díla.

Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení sodstraňováním vad a nedodělků uvedených

v předávacím zápise, je povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 0,01 % v Kč

z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného

vpředávacím zápise k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či

související soubor vad či nedodělků.

Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad, na které se vztahuje sjednaná

záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 OOO,- Kč za vadu či skupinu

totožných vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním.

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do

2 dnů od stanoveného termínu předání a převzetí díla, a/nebo v případě, že nebude z příčiny

na straně Zhotovitele přístupný stavební deník na stavbě, Zhotovitel je povinen zaplatit
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Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 OOO,- Kč za každý i započatý den prodlení (resp.

nepřístupností stavebního deníku).

Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané á oprávněné faktury, je

povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den

prodlení.

Pro případ, že Zhotovitel poruší některou z povinností jemu náležících podle čl. 6. této

Smlouvy a v důsledku nesprávných či neúplných údajů uvedených Zhotovitelem na daňovém

dokladu (faktuře) správce daně vyzve Objednatele k doměření DPH, k podání dodatečného

daňového přiznání, popř. jej vyzve k zaplacení s tím spojeného příslušenství či sankce,

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč.

V případě porušení povinnosti stanovené čl. 7.15. této Smlouvy Zhotovitel zaplatí smluvní

pokutu ve výší 100.000,-Kč za každý den, kdy protiprávní stav trvá.

V případě porušení povinnosti stanovené čl. 7.20. a 7.21. této Smlouvy Zhotovitel zaplatí

smluvní pokutu ve výší 50.000,-Kč za každý takový případ.

V případě porušení povinnosti předložit originál listiny bankoví záruky po podpisu Smlouvy

dle čl. 13.2., po čerpání z bankovní záruky dle čl. 13.8., nebo při skončení účinnosti bankovní

záruky dle čl. 13.10. Smlouvy Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výší 50.000,-Kč za každý

takový případ a den prodlení.

V případě každého jednotlivého porušení povinnosti Zhotovitele stanovené čl. 7.13., čl.

7.14., čl. 7.22., čl. 7.23., čl. 7.27 Smlouvy a/nebo v případě že Zhotovitel nezajistí přítomnost

odpovědné osoby uvedené v čl. 9.9. na kontrolních dnech, ač k tomu byl opakovaně vyzván

či změní odpovědnou osobu bez souhlasu Objednatele v rozporu s čl. 9.9. této Smlouvy,

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý takový případ.

Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé straně škoda a bez ohledu na její výši. Zaplacení smluvní pokuty se

nedotýká nároku Objednatele na náhradu škody za Zhotovitelem, náhradu vzniklé škody lze

vymáhat samostatně a to v plné výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku

z prodleníje rozhodná cena díla bez DPH.

Zhotovitel prohlašuje, že považuje výše uvedené smluvní pokuty za přiměřené hodnotě

možných ohrožení oprávněných zájmů Objednatele, které by mohly být zasaženy, pokud by

výše uvedené povinnosti Zhotovitele byly porušeny. Zhotovitel bere na vědomí, že cílem je

zamezit možnému vzniku škod na straně Objednatele.

13.

Bankovní záruka za řádné provedení díla

Bankovní záruka za řádné provedení díla (dále jen „bankovní záruka") musí po celou dobu

její účinnosti plně odpovídat požadavkům níže uvedeným. Objednatel si vyhrazuje právo

předem schválit banku, u které Zhotovitel hodlá bankovní záruku sjednat.

Účinnost Bankovní záruky začíná 15 dnů po podpisu Smlouvy; nejpozději 5 pracovních dnů

přede dnem účinnosti bankovní záruky je Zhotovitel povinen předložit Objednateli originál

příslušné záruční listiny.

Bankovní záruka bude poskytnuta na částku 5% z ceny díla bez DPH.
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Objednatel může čerpat z bankovní záruky v případě, že Zhotovitel řádně nebo včas nesplní

některou ze svých povinností podle této Smlouvy, zejména v následujících případech

porušení povinností ze strany Zhotovitele:

Zhotovitel je v prodlení se splněním kteréhokoli z milníků dle čl. 3.3. Smlouvy,

Zhotovitel nezahájil odstranění vady díla ve sjednané lhůtě či termínu,

Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady díla ve sjednané lhůtě či termínu,

Zhotovitel se dopustil takového porušení Smlouvy, které je v této Smlouvě výslovně

označeno za podstatné porušení Smlouvy nebo

pokud nastane jiná skutečnost, na jejímž základě bude Objednatel oprávněn požadovat na

Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, náhradu škody či jiné peněžité plnění.

Účinnost bankovní záruky po provádění díla neskončí dříve než uplynutím 2 měsíců po

převzetí díla Objednatelem, příp. po odstranění poslední vady díla uvedené v protokolu o

předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou.

Bankovní záruka musí zavazovat banku k plnění výhradně ve prospěch Objednatele na jeho

první výzvu, bez námitek, bez povinnosti Objednatele předložit bance jakékoli jiné

dokumenty než písemnou výzvu a bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli kodstranění

důvodu pro čerpání bankovní záruky.

Objednatel není povinen poskytnout Zhotoviteli před uplatněním svých práv z bankovní

záruky lhůtu k odstranění porušení povinnosti zakládající právo Objednatele čerpat bankovní

záruky.

Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání bankovní záruky Objednatelem doručit

Objednateli novou záruční listinu k čerpané bankovní záruce, a to ve znění a výši shodnými

se záruční listinou před čerpáním bankovní záruky.

Objednatel vrátí Zhotoviteli příslušnou záruční listinu do 14 dnů po skončení účinnosti

příslušné bankovní záruky.

V případě, že by účinnost jakékoli bankovní záruky měla skončit před koncem doby, v níž

musí být v účinnosti podle podmínek této Smlouvy, doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději

do 14 dnů před koncem účinnosti příslušné bankovní záruky novou záruční listinu nebo

záruční listinu stvrzující prodloužení bankovní záruky.

14.

Doložka platnosti právního jednání dle zákona 0 hl. m. Praze

Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření této

Smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti Smlouvy o dílo byly schváleny Zastupitelstvem Městské

části Praha Oáblice usnesením č. 110/16/ZIVIČ. Toto prohlášení se činí podle ustanovení § 43

zákona č. 131/2000 Sb., 0 hl. m. Praze, v platném znění a považuje se za doložku potvrzující

splnění podmínek tohoto zákona.

15.

Závěrečná ustanovení

V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení

OZ v platném znění.

Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou

neplatnost.

Plnění vzájemně poskytnutá smluvními stranami před účinností Smlouvy a odpovídající

jejímu předmětu považují se za plnění poskytnutá na jejím základě.
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Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně smírnou cestou. Vpřípadě, že

nedojde ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní

příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.

Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik

práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) jsou účinné

okamžikem dojití druhé smluvní straně. Účinky takového právního jednání nastávají dojitím

písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato Smlouva včetně všech jejích příloh a

případných dodatků byla uveřejněna ve veřejně přístupných evidencích smluv a na profilu

zadavatele, tzn. Objednatele, který je také veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní

Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zejména poskytnout Objednateli veškeré doklady související

svýkonem této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu

finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě, ve znění pozdějších předpisů na náklady Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen po dobu deseti (10) let od ukončení realizace projektu uchovávat

originál Smlouvy, včetně jejich případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších

dokumentů souvisejících svýkonem této Smlouvy a poskytovat požadované informace

adokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování

zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financíČR, Evropské

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního

úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem

uvedeným vzákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a

souvisejícími prováděcími právními předpisy.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé

z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom

vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoli dalších podmínek.

Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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Č.j. aktualizováno dne Příloha č. — závazný návrh smlouvy

Podpisový list

V Praze Ěáblicích ........................ 2016 V Třinci dne .................... 2016

podpis: podpis:

za Objednatele za Zhotovitele

Ing. Miloš Růžička, starosta Roman Michliček, předseda představenstva

Příloha č. 1 Vyplněný výkaz výměr — položkový rozpočet

Příloha č. 2 Týdenní harmonogram provádění prací a činností Zhotovitele a měsíční předpokládaný

finanční harmonogram

Příloha č. 3 Ověřená kopie pojistné smlouvy v souladu s čl. 7.15. smlouvy
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