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SMLOUVA O DÍLO č. 6440-OŘS1-2017-174
na zhotovení díla – stavby

„Praha, Juliska – parkovací plochy s oplocením – rekonstrukce a přestavba turniketů na
vrátnici“

(SMVS: 107V801001707)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:

zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních:

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických:
(technický dozor objednatele – dále jen „TDO“ a technický dozor stavebníka
dle §152 stavebního zákona)

- koordinátor BOZP:

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

WANDEL CZECH s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813
Sídlo: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČO: 289 77 955
DIČ: CZ28977955
Zastoupená: Martinem Vavřičkou, jednatelem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax: …
E-mail:
Datová schránka: 9c2e5hw
Adresa pro doručování: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„OZ“), uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o
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dílo (dále jen „smlouva“): 
 

Článek 1  
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je zabezpečit parkování oprávněné veřejnosti před sportovním stadionem 
Juliska. 

 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění:   

2.1.1. Provedení stavby „Praha, Juliska – parkovací plochy s oplocením – rekonstrukce a 
přestavba turniketů na vrátnici“ v areálu Praha - Juliska na pozemcích č. 2899/1, 2910, a 
4799/5 v k.ú. Dejvice,  a to v rozsahu a podle dokumentace pro provádění stavby z 03/2017, 
zpracované firmou  AMMBRA PROJEKT s.r.o., IČO 289 801 31 pod zakázkovým číslem 
161207  (dále jen „PD“), stavebního povolení č. MO 21589/2018-1216 (spis. zn.SpMo 43078-
3/2017-1216) ze dne 16. 11. 2017, vydaného Ministerstvem obrany, Úřadem státního 
odborného dozoru, pracoviště vykonávající působnost stavebního úřadu Litoměřice, které 
nabylo právní moci dne 9. 2. 2018 a dále za podmínek podrobněji upravených v této smlouvě 
(dále  jen „stavba“). Dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající platným ČSN, normám ISO, 
v souladu s platnými právními předpisy, dalšími správními rozhodnutími, vztahujícími se 
k této konkrétní stavbě, a v souladu se smlouvou. 

2.1.2.  Zpracování podrobného harmonogramu prací – zhotovitel jej předá objednateli před 
vlastním zahájením prací, nejpozději do 5 kalendářních dnů po převzetí staveniště-pracoviště, 
po odsouhlasení objednatelem se harmonogram stává přílohou a nedílnou součástí této 
smlouvy.  

2.1.3. Zajištění potřebných zeměměřických činností – zejména vytyčení obvodu staveniště, 
prostorové vytyčení stavby v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením 
a vytyčení stávajících i nových inženýrských sítí v prostoru staveniště - pracoviště (včetně 
splnění podmínek předepsaných správci těchto sítí, případně i zajištění aktualizace vyjádření 
správců těchto sítí) a zajištění jejich ochrany. V případě nové stavby i zajištění oddělovacího 
geometrického plánu. Tyto činnosti budou zajištěny osobou odborně způsobilou podle zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů. 

2.1.4. Poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), včetně poskytnutí všech nezbytných podkladů.  

2.1.5. Průběžné zpracování digitální fotodokumentace (v elektronické podobě) postupu plnění 
této smlouvy při stavebních a montážních činnostech, zejména fotodokumentace všech 
zakrývaných částí, zemních a výkopových prací, uložení rozvodů s viditelností jejich 
neporušení, křížení nových rozvodů s dalšími sítěmi, podchycení, apod. Digitální výstupy 
budou zřetelně popsány a označeny časovým údajem a komentářem. Průkaznost kvality 
fotodokumentace je na straně zhotovitele. 

2.1.6. Provedení všech příslušných revizí, zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla dle 
platných právních předpisů a ČSN a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost zařízení 
k dosažení účelu této smlouvy. 

2.1.7. Zpracování návrhů provozních řádů technologických zařízení. 

2.1.8. Zaškolení určených osob provozovatele (přímého uživatele) v rozsahu nezbytném pro 
zajištění řádné obsluhy instalovaných strojů a zařízení. 

2.1.9. Likvidace odpadů, vzniklých při provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy a za 
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podmínek čl. 6 smlouvy. 

2.1.10. Provedení katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a 
státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně 
živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, je-li vyžadována, a to prostřednictvím 
katalogizační doložky uvedené v příloze č. 1 smlouvy. 

K tomu se zhotovitel zavazuje, že: 
a) na všechny stanovené položky dodá Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a 

státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) v termínech specifikovaných v textové části 
katalogizační doložky bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci 
(SPÚK);  

b) na všechny stanovené položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v České 
republice nebo v zemích mimo NATO a Tier 2, dodat také návrh katalogizačních dat 
o výrobku (NKVD), zpracovaný katalogizační agenturou.  
Předání SPÚK a NKVD je součástí plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy 
a zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním 
katalogizačních dat.  
 

Seznam položek ke katalogizaci (max. do 30 položek) předá objednatel zhotoviteli nejpozději 
90 kalendářních dnů před termínem dokončení díla dle odst. 4.3. čl. 4 smlouvy. 

2.1.11. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném přílohou 
č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2.1.12. Poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli při získání kolaudačního souhlasu nebo 
jiného dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 183/2006 Sb.“), zejména poskytnout nezbytné doklady a vysvětlení. Samotné 
zajištění dokladu o povoleném účelu užívání stavby není předmětem díla. 

2.2. Zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy i resortu Ministerstva obrany 
ke kolaudačnímu řízení včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů. 

2.3. Projektová dokumentace ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, kopie stavebního povolení, příp. 
dalších vydaných správních rozhodnutí budou zhotoviteli předány nejpozději při předání 
staveniště – pracoviště.  Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se před podpisem této smlouvy 
seznámit s projektovou dokumentací a s podmínkami vydaného stavebního povolení, příp. 
dalších vydaných správních rozhodnutí (digitální podoba PD, územního souhlasu, stavebního 
povolení a dalších správních rozhodnutí byla součástí zadávací dokumentace). 

2.4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou 
vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního povolení a jsou nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a 
kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou zahrnuty v ceně díla.  

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se 
za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, 
smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy; 
c) neshledal ke dni uzavření smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané PD, zejména 

rozpory mezi jednotlivými částmi předané PD a výkazu výměr nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 
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d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla; 

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
f) zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 

či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v čl. 2 smlouvy a řádně 
a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen „vícepráce“).  

2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. Rozhodnutí 
o neprovedení méněprací může být učiněno po dohodě kontaktních osob objednatele 
a zhotovitele pro věci technické, dotčené práce musí být přesně specifikovány zápisem ve 
stavebním deníku, popř. v zápise z kontrolního dne s podpisem zástupců obou stran. 

 

 

Článek 3 
Cena za dílo 

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši: 

15 434 011,05 Kč bez DPH 

(slovy: patnáct milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc jedenáct korun českých a pět haléřů bez DPH). 

 

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 3 241 142,32 Kč a  

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 18 675 153,37 Kč 

(slovy: osmnáct milionů šest set sedmdesát pět tisíc sto padesát tři korun českých třicet sedm 
haléřů včetně DPH). 

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v kalkulaci, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy (dále jen „položkový 
rozpočet“).  V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním 
této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a 
dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele 
plynoucích z této smlouvy).  

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
dodávek. 

3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle odst. 2.7. 
čl. 2 smlouvy.  Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 
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uzavření dodatku k této smlouvě.  

3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.  

3.7. Případné vícepráce budou  oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací; 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné. 
 
 

Článek 4 
Čas a místo plnění 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště-pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. O této skutečnosti sepíší účastníci smlouvy zápis.  
Zhotovitel je povinen v souladu s odst. 13.1. čl. 13 smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  

Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří 
pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní 
osobou objednatele ve věcech technických uvedenou v záhlaví smlouvy (dále jen „TDO“). 

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5 pracovních dnů od předání staveniště-
pracoviště.  

4.3. Termín dokončení díla: nejpozději do 15. 10. 2019. Tento termín lze prodloužit pouze na 
základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést 
vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření 
smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez 
zavinění na straně zhotovitele. 

4.4. Zhotovitel zabezpečí, že parkovací plocha před areálem v rozsahu stávající parkovací plochy 
včetně chodníku bude v termínu od 31. 5. 2019 do 11. 6. 2019, tj. v období konání Memoriálu 
Josefa Odložila, užívání schopná a bude předána objednateli, přičemž 

a) v případě započetí prací na této části díla bude tato část do 20. 5. 2019 připravena tak, aby 
bylo objednateli umožněno do 30. 5. 2019 zabezpečit vydání dokladu umožňujícího užívání 
(ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb.), nebo 

b) v případě, že práce na této části díla budou zahájeny až po 11. 6. 2019, bude předmětná část 
staveniště předána objednateli zpět k využití nejpozději do 30. 5. 2019 vyklizená. Zpět bude 
objednatelem zhotoviteli předána tato část staveniště v termínu od 12. 6. do13 .6. 2019. 

4.5. Termín pro vyklizení staveniště-pracoviště a odstranění vad z přejímacího řízení (v případě 
převzetí díla s výhradami): nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu dle 
odst. 8.5. čl. 8 smlouvy. 

4.6. Místem plnění je:  Praha 6, ulice Na Julisce,  pozemky p.č. 2899/1, 2910 a 4799/5, k.ú. Dejvice 
(CE 00.06.22) 
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Článek 5 
Podmínky provádění díla  

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k předání staveniště-pracoviště a potřebných podkladů 
zhotoviteli TDO. 

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který zpracuje objednatel a který bude 
obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, 
kdy a kde k převzetí došlo. 

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již 
zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání 
objednateli. Tato činnost je zahrnuta v celkové ceně za dílo. 

5.4. Funkci autorského dozoru (dále jen „AD“) vykonává odpovědný zástupce společnosti 
AMMBRA PROJEKT s.r.o., IČO: 289 80 131, funkci koordinátora BOZP vykonává 
odpovědný zástupce objednatele. 

5.5. Při předání staveniště-pracoviště bude zhotovitel seznámen s hranicí staveniště, připojovacími 
body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení. 

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na 
staveništi-pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby 
prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky 
správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních 
inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným 
zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku 
s prohlášením o jejich neporušenosti. 

5.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně 
pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. 
Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho 
správnost. 

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště-pracoviště) čistotu a 
pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel na vlastní náklady tyto komunikace do původního stavu. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 

5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně 
přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.10. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého 
areálu kasáren. 

5.11. Podrobnosti provádění kontroly zakrývaných prací a konstrukcí podle § 2626 OZ upravuje 
odst. 7.5. čl. 7  smlouvy. 

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem sjednaným cestou Správy PS 0014 Praha 6. Tento závazkový 
vztah je zhotovitel povinen uzavřít nejpozději do 21 kalendářní dnů od účinnosti smlouvy.  

5.13. Pokud zhotovitel při pracích zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů 
stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče 
nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 



11.1.2019 7:46:20                                                                                                         MO  evid.č.sml: 6440-OŘS1-2017-174                                     
zadání 

7/18 
 

poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel rozhodne o dalším 
postupu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. 

5.14. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací. 

5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla. 

5.16. Při provádění díla zhotovitel dále: 
- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby rekonstruovaná část byla 

schopna užívání. 
 
 

Článek 6 
Nakládání s odpady 

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů). 

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění včetně odhadu hmotnosti a uložení na určeném místě, příp. 
naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a 
kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou 
mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány 
v zápise o předání a převzetí staveniště- pracoviště, případně ve stavebním (montážním) deníku. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru bude ve vzdálenosti maximálně 3 km od místa 
vzniku tohoto odpadu. 

 

Článek 7 
Technický dozor objednatele 

7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, a to 
prostřednictvím TDO. TDO sleduje zejména, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, 
PD, příslušnými platnými předpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla a 
správními akty orgánů veřejné moci a správy.  Na zjištěné nedostatky (vady) upozorňuje TDO 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky (vady) 
v přiměřené lhůtě odstranit. TDO je oprávněn si přizvat k provedení kontroly třetí odborně 
způsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při provádění 
kontroly TDO. 

7.2. TDO je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje 
své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla 
přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených 
s přerušením provádění díla. 
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7.3. TDO je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat svá 
stanoviska. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen „zástupce 
zhotovitele“) se zápisem TDO nebo zástupce zpracovatele PD do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se 
zněním zápisu souhlasí. TDO je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku 
učiněným zástupcem zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. Dojde-li k rozporu, budou 
tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

7.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
případné vypracování dodatků  této smlouvy. 

7.5. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je 
zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat (např. písemně e-
mailem na adresu: drda.fr@seznam.cz, faxem na číslo 973 206 265, a současně záznamem do 
stavebního deníku TDO k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu 
těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve 
objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a 
zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do 
stavebního deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o 
veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných 
předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí 
TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit 
a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo 
požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být 
kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo 
prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před 
jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část 
díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a 
schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést 
dílo do řádného stavu. 

7.6. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních 
dnů účastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den 
a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. 
Zápis z kontrolního dne bude rozeslán všem zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat 
minimálně 1x za měsíc, v případě potřeby častěji. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat předaný a objednatelem odsouhlasený podrobný harmonogram 
prací. Případné změny harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny TDO 
a zástupcem uživatele na kontrolních dnech. Zhotovitel bude sledovat průběh plnění 
harmonogramu, o zpoždění včetně důvodů bude cestou kontrolních dní informovat TDO, 
současně předloží návrh na úpravu harmonogramu. Zjistí-li TDO nedodržování časového 
harmonogramu, zhotovitel provede neodkladně na výzvu do 5 dnů aktualizaci časového 
harmonogramu. Změnou harmonogramu prací nesmí být z důvodů na straně zhotovitele dotčen 
sjednaný termín dokončení a předání díla. 

 

Článek 8 
Podmínky předání díla 

8.1. Objednatel pověřil jako své zástupce k převzetí díla TDO (dále jen „přejímající“). 

8.2. Zhotovitel je povinen minimálně 10 kalendářních dnů předem písemně oznámit objednateli na 
adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy termín, kdy bude dílo dokončeno 
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a připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu zahájení předání díla.  

8.3. Zhotovitel nejpozději 2 pracovní dny před datem zahájení předání díla předloží TDO v jednom 
vyhotovení doklady požadované v tomto odstavci. 

Zhotovitel při předání předloží:  
a) očíslovaný seznam předávané dokumentace; 
b) dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou zhotovitelem ve 3 vyhotoveních 

v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na datových nosičích (textová část 
ve formátu kompatibilním s MS WORD, výkresová část ve formátu kompatibilním 
se softwarem Autocad a dále ve formátu *.pdf);   

c) originál stavebního deníku; 
d) doklady o zaměření sítí, geodetické vytýčení a zaměření vybudovaných sítí - v 6 výtiscích 

v listinné podobě a 2 krát v elektronické podobě  
e) geodetické zaměření stavby, geometrický plán stavby potvrzený příslušným katastrálním 

úřadem - v 6 výtiscích v listinné podobě a 2 krát v elektronické podobě 
f) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení 

stavby dle platných předpisů a ČSN (revizní zprávy prosté vad, doklady o tlakových 
zkouškách,…..); 

g) potřebné doklady prokazující splnění podmínek stavebního povolení; 
h) prohlášení zhotovitele, že stavba dosahuje předepsaných projektovaných parametrů; 
i) souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy i resortu Ministerstva obrany ke 

kolaudačnímu řízení včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů dle 
odst. 2.2. čl. 2 smlouvy; 

j) konečný seznam poddodavatelů s údaji dle odst. 13.10 čl. 13  smlouvy; 
k) certifikáty a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na použité 
výrobky a zařízení. 

l) dokumentaci nově nainstalovaných věcných prostředků požární ochrany a požárně 
bezpečnostních zařízení, včetně dokladů o jejich montáži; 

m) fotodokumentaci (v elektronické podobě) pořízenou při provádění díla dle bodu  2.1.5. odst. 
2.1.  čl. 2 smlouvy; 

n) stanovisko Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti,  
o) doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na oficiálně 

povolenou skládku a evidenci odpadů podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a  o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů; 

p) odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany nebo technikem požární ochrany v 
souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,  a § 
27 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů,  
vypracovanou dokumentaci požární ochrany na podmínky požární bezpečnosti 
provozovaných činností koncovým uživatelem - 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1 
vyhotovení v elektronické podobě na nosiči informací.  

q) v případě, že součástí díla jsou stroje, zařízení, technologie, příp. technologické celky 
vyžadující pravidelný servis, předá zhotovitel objednateli jejich seznam podle druhu, 
s uvedením názvu, identifikace (výr. číslo, ...), výrobce, umístění s uvedením četnosti a 
obsahu pravidelného servisu (v členění po jednotlivých úkonech) - tento seznam předá 
zhotovitel objednateli minimálně  5 pracovních dní před datem zahájení předání díla;   

r) technickou dokumentaci jednotlivých strojů, zařízení, technologií, příp. technologických 
celků uvedených v seznamu dle předchozího písmene: záruční listy, atesty, návody 
k použití, pasporty, atp. a dokumentaci pro řádnou obsluhu, provozování a údržbu (návrh 
provozního řádu, provozní, resp. servisní knížku, ..,) a doklad o zaškolení obsluhy; 

s) pokyny, pravidla a doporučení zhotovitele pro používání, údržbu a provoz technických 
prostředků zabezpečení, zápisy o zaškolení obsluhy; 

t) provozní knihu PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém), EPS, EKV 
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(elektronická kontrola vstupu), CCTV (kamerový systém) a ICT (informační a komunikační 
technologie); 

u) popřípadě další doklady, které vyžádal objednatel, formou zápisu do stavebního deníku 
v minimálním předstihu 30 kalendářních dnů; 

Doklady budou předloženy ve 3 výtiscích v očíslovaných složkách opatřených seznamem 
(pokud výše není uvedeno jinak). Veškerá provozní dokumentace (návody k použití, 
návody k obsluze, …..) bude dodána v českém jazyce. 

Pokud dokumentace a doklady podle tohoto odstavce nebudou předloženy, bude 
objednatel považovat dílo za nezpůsobilé předání. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při 
přejímce díla. V opačném případě přejímající dílo nepřevezme. 

8.5. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který zpracuje 
přejímající a který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo 
předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 

8.6. Přejímající převezme po provedení fyzické kontroly dokončené dílo bez zjevných vad 
s doložkou „bez výhrad“. V případě zjištění ojedinělých drobných vad, nebránících užívání, 
převezme přejímající dílo „s výhradami“. V takovémto případě přejímající veškeré zjevné 
vady výslovně uvede do protokolu. Tyto vady musí být odstraněny v termínu sjednaném v odst. 
4.5. čl. 4 smlouvy, jinak je zhotovitel v prodlení (viz smluvní pokuta dle odst. 12.4. čl. 12 
smlouvy).  V případě zjištění, že dílo nebylo řádně dokončeno nebo že vykazuje vady, které 
brání jeho řádnému užívání, přejímající převzetí díla odmítne. O důvodech odmítnutí převzetí 
bude sepsán protokol, ve kterém obě strany uvedou své vyjádření k vadám díla bránícím 
předání a navrhovanému způsobu jejich řešení. 

8.7. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla činí maximálně 15 pracovních dnů od zahájení 
předání díla. 

 

Článek 9 
Platební a fakturační podmínky 

 

9.1. Cena díla bude hrazena průběžně (měsíčně) na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) 
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění (dílčího plnění) je 
den odsouhlasení soupisu provedených prací za příslušný měsíc TDO. Zhotovitel předloží 
objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací v členění 
dle položkového rozpočtu, opatřený podpisem stavbyvedoucího. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Po jeho odsouhlasení TDO vystaví zhotovitel fakturu, kterou doručí ve dvojím 
vyhotovení objednateli nejpozději do 10. dne následujícího po termínu zdanitelného plnění 
fakturovaných prací. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Fakturace formou měsíčních faktur bude realizována až do 
výše 90 % ceny díla. Zbylých 10 % ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn 
fakturovat až po dokončení stavebních prací a protokolárním předání a převzetí díla 
objednatelem. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

9.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura – daňový doklad“; 
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b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) označení objednatele na faktuře: Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 

PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6;  
d) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
e) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
f) IČO, DIČ smluvních stran; 
g) předmět dodávky a název díla; 
h) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli); 
i) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
j) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se podle § 92e 

zákona o DPH vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném 
daňovém dokladu uvede sdělení, že  výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, 
v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH; poslední 
faktura bude obsahovat výslovné označení „konečná faktura“. 

9.3. K faktuře musí být připojen:  
a) TDO odsouhlasený soupis provedených prací dle položkového rozpočtu;  
b) ke konečné faktuře musí být navíc připojeny: 

- protokol o předání a převzetí dokončeného díla  
- soupis všech uhrazených (vystavených) faktur s uvedením fakturovaných částek bez 

DPH. 

9.4. Faktura bude objednateli doručena ve 2 vyhotoveních (originál a 1 kopie) na adresu pro 
doručování uvedenou v záhlaví smlouvy. 

9.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli 
v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě 
splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

9.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a 
jejím směrováním na účet zhotovitele. 

9.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 kalendářních  dnů 
ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

9.8. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona o DPH, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

9.9. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

 

Článek 10 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

10.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel. 

10.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 
okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami. 

10.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

10.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
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náklady. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč a spoluúčastí na pojistném plnění 
max. do 5% pojistného plnění. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou 
kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
účinnosti smlouvy. 

 
Článek 11 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

11.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu  60 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné 
při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho u zhotovitele uplatněné vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

11.2. Práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. 
OZ.   

11.3. Reklamace se uplatňují písemně. 

11.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady jinak. 
Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou 
firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. 

11.5. V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních, komunikačních a informačních 
systémů nebo jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit odstranění reklamované vady alespoň 
provizorním způsobem nejpozději do 24 hodin od uplatnění reklamace. 

11.6. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 

11.7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledku vady díla. 

 

Článek 12 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

12.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení stavebních prací (díla) sjednaný v odst. 4.2. 
čl. 4 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-  Kč, a to za každý i započatý 
den prodlení.  

12.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení díla  sjednaný v odst. 4.3. čl. 4 smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,-  Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  

12.3. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli parkovací plochy před areálem dle odst. 4.4. čl. 4 
smlouvy, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,-  Kč. 

12.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení staveniště-pracoviště a odstranění vad 
z přejímacího řízení (v případě převzetí díla s výhradami) sjednaný v odst. 4.5. čl. 4 smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  
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12.5. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v odst. 5.8. čl. 5 smlouvy 
a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli  smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, a to za každý i 
započatý  den prodlení. 

12.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti specifikované v odst. 5.9. čl. 5 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení 
těchto povinností. 

12.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v odst.. 10.6. čl. 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

12.8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 11  smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť. 

12.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v odst. 13.1. čl. 13 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností. 

12.10. V případě, že zhotovitel nedodrží termín, který bude sjednán na základě odst. 13.8. čl. 13  
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení. Toto ujednání neplatí, pokud nedodržení termínu neleží prokazatelně na 
straně zhotovitele. 

12.11. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k odevzdání 
a při přejímacím řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20 000,- Kč. 

12.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob. 

12.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 
pohledávek uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou 
stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejího doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí lhůty. 

12.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

12.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok 
po dobu platnosti smlouvy. 

 

Článek 13 
Zvláštní ujednání 

 

13.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
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předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU); 
b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen. Nedodržení tohoto ujednání může být důvodem k vystavení zákazu 
vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky; 

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 
kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat 
do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních 
prostředků; 

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem; 

e) práce nemohou být ve vojenském objektu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
prováděny ve dnech pracovního klidu a dále mimo běžnou pracovní dobu, tj. mimo 8,00 - 
18,00 hod. 

13.2. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy (včetně standardů 
NBÚ). Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za 
závazné.  

13.3. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při 
zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2017), nepoužité, nerepasované 
a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost doloží 
zhotovitel příslušnými doklady. 

13.4. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla u bezpečnostních systémů pouze technické 
prostředky certifikované NBÚ (mechanické zábranné prostředky musí mít rovněž atest státem 
akreditované zkušebny). Platnost certifikátů použitých technických prostředků musí být 
minimálně 1 rok ode dne protokolárního převzetí dokončeného díla objednatelem.  

13.5. Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník. Náležitosti, obsah a režim zápisů 
do stavebního deníku jsou dány platnými právními předpisy (Stavební zákon a příslušné 
prováděcí vyhlášky). Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi-pracovišti 
trvale přístupný oprávněným osobám. 

13.6. Zhotovitel je dále povinen plnit požadavky stanovené RMO č. 28/2002 Věstníku MO - čl. 9 
a 10 (příloha č.3 smlouvy), dané § 7 vyhl. MO č. 273/1999 Sb. na základě § 36 zákona 
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

13.7. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. 

13.8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, které vyplynou z kolaudačního řízení v rámci ceny díla 
sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na základě písemné výzvy (e-mailem, faxem) provede 
v termínu dle dohody s objednatelem doplnění dokladové části předané dokumentace a provede 
nutné stavební práce. 

13.9. Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou 
moc k získání závazných stanovisek, připraví zhotovitel v dostatečném časovém předstihu 
žádosti, které předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše předložené žádosti 
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a bezodkladně je předá zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům 
a organizacím zajistí zhotovitel. 

13.10. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení 
předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatele na celkové ceně díla) nejpozději 
při protokolárním předání staveniště a je povinen jej průběžně aktualizovat. Konečný seznam 
poddodavatelů s uvedením konečné procentní výše finančního podílu poddodavatelů na celkové 
ceně díla je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání díla. Změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele 
nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen předložit. 

13.11. V případě požadavku objednatele se zhotovitel zavazuje uzavřít servisní smlouvu na dodané 
dílo nebo jeho části po celou dobu záruční lhůty. 

13.12. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu stavby bude zhotovitelem projektové dokumentace 
AMMBRA PROJEKT s.r.o., prováděn občasný AD (na výzvu objednatele), a to v rozsahu 
příslušné přílohy aktuálního znění Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových 
prací a inženýrské činnosti (UNIKA). Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro jeho výkon 
odpovídající pracovní podmínky.    

13.13. Každá smluvní strana je povinna druhou smluvní stranu neprodleně písemně vyrozumět alespoň 
záznamem ve stavebním deníku o okolnostech, které by mohly vést k omezení při provádění 
díla, nebo k omezení jiných účastníků výstavby na staveništi-pracovišti. 

13.14. Zhotovitel doloží, že nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací 
informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil.  Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(BOZP) v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
BOZP v pracovně právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 
Sb.“) a nařízení vlády  č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.“). Náklady zhotovitele stavby na zajištění BOZP v souladu s ustanoveními 
zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. 
V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního 
inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena  nedostatečná opatření k zajištění BOZP a 
bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze 
strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta. 

13.15. Za nesrovnalosti nebo vady PD nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové 
dokumentace či textových vyjádřeních, které se týkají výrobků nebo prací, jejichž výkresová 
dokumentace nebo textová dokumentace je odborníkům běžně známa.  

13.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníků a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné 
firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště-pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

13.17. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudování do stavby TDO a AD k odsouhlasení. 

13.18. Zhotovitel do 10 dnů po předání staveniště umístí na staveništi na své náklady informační panel, 
na kterém bude uveden stavebník, zhotovitel, projektant a termín výstavby.  
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Článek 14 
Zánik závazků 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel předal 

objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 
jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí 
objednatele o sjednání této smlouvy; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení. 

14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

14.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

14.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:  
a) prodlení se zahájením díla delší než 20 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s plněním díla delší než 30 kalendářních dní; 
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 20 

kalendářních dnů; 
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu s PD; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem, AD nebo koordinátorem BOZP zjištěných a do stavebního 

deníku zapsaných vad v termínu do 30 kalendářních dnů od termínu stanoveného ve 
stavebním deníku; 

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v čl. 2 smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

14.5. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením 
§ 2001 a násl. OZ. 

14.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční 
vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené 
s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

14.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”; 

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak; 
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d) zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele na adresu pro doručování 
korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, a objednatel je 
povinen do 30 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení” (přiměřeně  dle 
čl. 8 smlouvy); 

e) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy; 

f) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ 
od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

 

Článek 15 
Závěrečná ujednání 

 

15.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele ze dne 1. 4. 
2017 (viz příloha č. 4  smlouvy) a Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi (pracovišti) ze dne 1. 4. 2017 (viz příloha č.  
5 této smlouvy), se kterými se zhotovitel seznámil, a podpisem této smlouvy s nimi vyslovuje 
svůj souhlas v rozsahu, který se vztahuje k předmětu smlouvy specifikovanému v čl. 2 smlouvy. 
Odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním v tomto článku citovaných 
dokumentů. 

15.2. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je za den považován den kalendářní. 

15.3. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele. 

15.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této 
smlouvy. Zhotovitel současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, aby 
objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o 
zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného 
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem 
plnění právní povinnosti, které se na objednatele vztahují. Jiné využití se vylučuje 

15.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. 

15.6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

15.7. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se 
v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

15.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
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o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento
souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o
činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či
zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto
smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti
mlčenlivosti.

15.9. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených
a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se podpisem poslední strany stávají
nedílnou součástí smlouvy.

15.10.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího
uveřejnění dle zákona o registru smluv.

15.11.Tato smlouva o 18 očíslovaných stránkách je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Katalogizační doložka – počet stran: 1
Příloha č. 2: Položkový rozpočet – počet stran: 70
Příloha č. 3: RMO č. 28/2002 – počet stran: 6
Příloha č. 4: Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele ze dne 1. 4. 2017 – počet stran:

10
Příloha č. 5: Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany

životního prostředí na staveništi (pracovišti) ze dne 1. 4. 2017 – počet stran: 4.

Za objednatele: Za zhotovitele:

zástupce ředitele - ředitel odboru jednatel
řízení staveb AHNM WANDEL CZECH s.r.o.

podepsáno elektronicky
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS1-2017-174
Počet stran: 1

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-
závazkového vztahu (dále jen „smlouva”) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému
NATO (dále jen „NCS”) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK”) se prodávající
zavazuje:

1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen
„SPÚK”) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz
a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace
umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

2.Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:

a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu
JPG, rozlišení do 1024x768 bodů2;

b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje
o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu
PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický
soubor, doložit na vyžádání oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci
a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM”) správnost údajů nezbytných k provedení popisné
identifikace jiným způsobem.

3. Doručit OKM SPÚK v termínu 45 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace
umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou
identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO
s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou3 každé smlouvou definované položky
zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 24 a podléhající katalogizaci podle zásad NCS
a JSK.

5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 15 dnů před fyzickým
dodáním předmětu smlouvy.

6. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu
smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku
nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného
„Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky”.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz nebo
na www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku.Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU
nám. Svobody 471
160 01 PRAHA 6

TEL.: INTERNET: www.okm.army.cz WAP:
FAX: E-MAIL:

1 Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013.
2 Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.
3 Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním

ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam katalogizačních
agentur umístěn na www.okm.army.cz.

4 Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.int/structur/AC/135/welcome.htm.
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ROZKAZ MINISTRA OBRANY 
ČESKÉ REPUBLIKY 

z 24. července 2002 

Státní odborný dozor v rezortu Ministerstva obrany 

1. Všeobecná ustanovení 

l. Tento rozkaz upravuje výkon státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou 
zdraví při výkonu vojenské činné služby a bezpečností určených technických zařízení1) 
v rezortu Ministerstva obrany (MO) ve smyslu ustanovení § 7 odst. l písm. d) zákona 
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky; § 43 zákona č. 220/1999 Sb., 
o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních 
poměrech vojáků v záloze, a § 100 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Státní 
odborný dozor se nevykonává v rámci vztahu nadřízenosti a podřízenosti a nenahrazuje 
kontrolu podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním 
ověřování jakosti. 

2. Struktura orgánů státního odborného dozoru 
v rezortu Ministerstva obrany 

2. Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu vojenské činné 
služby a bezpečností určených technických zařízení v rezortu MO vykonávají orgány státního 
odborného technického dozoru Ministerstva obrany (SOTD MO), které jsou součástí 
Vojenského úřadu státního odborného technického dozoru (VÚř SOTD). Tento úřad je 
podřízen vrchnímu řediteli ekonomické sekce MO.  

Orgány SOTD MO tvoří: 
- oddělení SOTD MO u VÚř SOTD; 
- oddělení SOTD MO u územních správních orgánů VÚř SOTD, jejichž přehled 

a územní působnost jsou uvedeny v příloze 2 k tomuto rozkazu. 

3. Působnost, povinnosti, úkoly 
a oprávnění orgánů SOTD MO 

3. Působnost orgánů SOTD MO se vztahuje podle předpisů uvedených v čl. 1 tohoto 
rozkazu na: 

- vojenské útvary; 
- vojenská zařízení; 
- vojenské záchranné útvary ozbrojených sil; 
- právnické osoby, které zřídilo nebo založilo MO, 

a na Vojenský vlečkový úřad (dále jen součásti ozbrojených sil a ministerstvo).

                                                 
 
  1)  Vyhláška č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou 

technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení 
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Dále se vztahuje na: 
- vojáky v činné službě ozbrojených sil a občanské zaměstnance součástí ozbrojených 

sil a ministerstva, vykonávají-li činnosti na určených technických zařízeních; 
- právnické osoby a fyzické osoby, které provozují podnikatelskou činnost, a na jejich 

zaměstnance, jde-li o provozování podnikatelské činnosti na vojenském materiálu MO 
a vojenském materiálu určeném pouze pro MO (dále jen podnikající osoby) a dále, jde-li 
o provozování podnikatelské činnosti v objektech, zařízeních a prostorách v působnosti MO. 

4. Působnost orgánů SOTD MO se nevztahuje na určená technická zařízení stanovená 
k posuzování shody podle zvláštního zákona2) před jejich uvedením na trh, pokud nařízení 
vlády, vydané k jeho provedení, nestanovuje jinak. 

5. Oddělení SOTD MO u územních správních orgánů VÚř SOTD: 
a) dozírají, zda se dodržují ustanovení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při výkonu vojenské činné služby, bezpečnosti určených technických zařízení a ustanovení 
předpisů, které stanovují pracovní podmínky3); 

b) dozírají, zda dokumentace staveb, určených technických zařízení a technologií včetně 
pojízdné, převozné a přenosné vojenské techniky a dalšího materiálu splňuje požadavky na 
bezpečnost technických zařízení; 

c) vydávají odborná a závazná stanoviska, zda se při projektování, konstrukci, výrobě, 
montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi určených technických zařízení plní 
požadavky na bezpečnost technických zařízení; 

d) zúčastňují se vyšetřování příčin služebních úrazů a pracovních úrazů, k nimž došlo 
v souvislosti s určenými technickými zařízeními, provozních nehod, poruch určených 
technických zařízení a technických příčin průmyslových otrav a nemocí z povolání; 

e) uskutečňují prohlídky, řídí a vyhodnocují zkoušky, kterými osvědčují, zda určená 
technická zařízení a materiály, použité k jejich zhotovení, splňují požadavky předpisů 
k zajištění bezpečnosti technických zařízení. 

6. Oddělení SOTD MO u VÚř SOTD: 
a) velitelsky a odborně řídí činnost oddělení SOTD MO u územních správních orgánů 

VÚř SOTD; 
b) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím (opatřením) oddělení SOTD MO 

u územních správních orgánů VÚř SOTD; 
c) prověřuje odbornou způsobilost součástí ozbrojených sil a ministerstva 

a podnikajících osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám určených technických zařízení, 
k plnění nádob plyny a k výrobě určených tlakových a zdvihacích zařízení, vydává jim 
oprávnění a rozhoduje o odnětí oprávnění nebo jeho omezení, zjistí-li se, že se porušují 
ustanovení předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení; 

d) prověřuje odbornou způsobilost fyzických osob k činnostem na určených technických 
zařízeních a odbornou způsobilost bezpečnostních techniků, vydává jim osvědčení 

                                                 
 
2 ) § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
3 ) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky; zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby 

a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze; zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona 
č. 155/2000 Sb.; zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce 
a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, 
za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu  přípravy na povolání, ve znění vyhlášky č. 185/1998 Sb.; předpis 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci občanských pracovníků vojenské správy a pracovníků organizací v oboru působnosti MNO 
(Vševojsk-16-4) 
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a rozhoduje o odnětí osvědčení nebo jeho omezení, zjistí-li se, že tyto osoby porušují 
ustanovení předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení; 

e) prověřuje způsobilost prototypů určených technických zařízení k provozu, vydává 
o tom osvědčení a rozhoduje o odnětí osvědčení nebo jeho omezení, zjistí-li se, že tato 
zařízení porušují ustanovení předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení; 

f) vydává závazná stanoviska ke směrnicím a pokynům k zajištění bezpečnosti určených 
technických zařízení, k dodržování stanovených pracovních podmínek a k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při výkonu služby; 

g) plní úkoly uvedené v čl. 5 tohoto rozkazu v případech, v nichž si to vyhradí. 

7. Státní odborný dozor vykonávají odborně způsobilí inspektoři SOTD MO, které 
pověřil vrchní ředitel ekonomické sekce MO. Tito inspektoři jsou oprávněni: 

a) na základě pověření vstupovat do objektů a prostorů součástí ozbrojených sil 
a ministerstva a provozních prostorů podnikajících osob a vyžadovat potřebné doklady, 
informace a vytvoření podmínek k výkonu dozoru; 

b) nařizovat odstranění zjištěných závad a navrhovat potřebná technická i jiná opatření; 
c) nařizovat vyřazení určených technických zařízení včetně vojenské techniky z provozu 

a zakázat užívání prostorů, technologií a činnosti, ohrožují-li život nebo zdraví fyzických 
osob; 

d) zakázat službu konanou nad základní týdenní dobu služby, zjistilo-li se, že se 
vykonává v rozporu s příslušnými předpisy4). 

Při výkonu dozoru se prokazují průkazem SOTD MO (příloha 1 k tomuto rozkazu). 

8. Pracovníci orgánů SOTD MO jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, 
o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem činnosti podle ustanovení tohoto rozkazu, a před 
vstupem do objektů a prostorů součástí ozbrojených sil a ministerstva a provozních prostorů 
podnikajících osob informovat velitele (ředitele) nebo jeho zástupce. 

9. Orgány SOTD MO mohou závazným pokynem: 
a) stanovit bližší podmínky kladené na bezpečnost určených technických zařízení 

a podmínky pro bezpečnost práce a výkon služby s určenými technickými zařízeními 
z hlediska jejich konstrukce, výroby, montáže, umístění, oprav, údržby, revizí, zkoušek 
a jejich technické a provozní dokumentace; 

b) blíže vymezit předpoklady kladené na odbornou způsobilost součástí ozbrojených sil 
a ministerstva a podnikajících osob z hlediska potřebného technického vybavení a odborné 
způsobilosti jejich pracovníků; 

c) blíže vymezit předpoklady kladené na odbornou způsobilost fyzických osob 
z hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru. 

4. Povinnosti a omezení součástí ozbrojených sil a ministerstva 
a podnikajících osob 

10. Součásti ozbrojených sil a ministerstva a podnikající osoby: 
a) mohou montovat, opravovat, provádět revize a zkoušky určených technických 

zařízení, plnit nádoby plyny a vyrábět určená tlaková a zdvihací zařízení jen tehdy, jsou-li 
odborně a technicky způsobilé a mají-li ve stanovených případech oprávnění [čl. 6 odst. c)]; 

b) zajišťují, aby ve stanovených případech revize, zkoušky, opravy, montáž nebo 
obsluhu určených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně 
způsobilé a mají ve stanovených případech osvědčení [čl. 6 odst. d)]; 

                                                 
4 ) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání 
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c) zajišťují, aby se do provozu uváděla a provozovala pouze určená technická zařízení, 
která mají ve stanovených případech osvědčení [čl. 6 odst. e)]; 

d) zajišťují při uvádění do provozu a při provozování určených technických zařízení 
realizaci prohlídek, revizí a zkoušek ve stanoveném rozsahu. 

11. Předpoklady pro odbornou způsobilost součástí ozbrojených sil a ministerstva 
a podnikajících osob tvoří potřebné technické vybavení a odborná způsobilost jejich 
pracovníků. 

12. Předpoklady pro odbornou způsobilost fyzických osob tvoří: 
a) dosažení věku 18 let; 
b) zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů5); 
c) předepsaná kvalifikace; 
d) doba praxe v oboru; 
e) ve stanovených případech osvědčení podle ustanovení čl. 6 odst. d) tohoto rozkazu; 
f) ve stanovených případech osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi6). 

U k l á d á m  

a) vrchnímu řediteli ekonomické sekce MO zabezpečit činnost orgánů SOTD MO 
v souladu s ustanoveními uvedených zákonů a podle ustanovení tohoto rozkazu; 

b) všem velitelům (náčelníkům, ředitelům) organizačních útvarů Ministerstva 
obrany a samostatných součástí Armády České republiky seznámit své podřízené 
s ustanoveními tohoto rozkazu a zabezpečit jejich plnění. 

Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku Ministerstva obrany. 

Čj. 50224/2002-ES MO 

Jaroslav T V R D Í K  v. r. 

                                                 
5 ) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
6 ) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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 Příloha 1 
k RMO č. 28 

Vzor 
průkazu inspektora státního odborného technického dozoru Ministerstva obrany 

Přední strana průkazu 

  MINISTERSTVO OBRANY 
   

 STÁTNÍ ODBORNÝ 
TECHNICKÝ DOZOR 

  Evidenční číslo:   
  Titul, jméno:   
  Příjmení:   

 VYDAL: 
Vojenský úřad státního 
odborného technického dozoru 

Kulaté 
razítko 

  

 DATUM A PODPIS  

Zadní strana průkazu 

OPRÁVNĚNÍ 
STÁTNÍHO ODBORNÉHO TECHNICKÉHO DOZORU 

Držitel tohoto průkazu je oprávněn zabezpečovat a provádět úkony státního odborného 
dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu vojenské činné služby, nad bezpečností 
určených technických zařízení a práce s nimi u vojenských útvarů a zařízení rezortu 
Ministerstva obrany a dále u zařízení právnických a fyzických osob, které vykonávají 
činnosti na technických zařízeních určených vyhláškou č. 273/1999 Sb. 

Oprávnění je platné pro územní působnost:   

SCHVÁLIL: Vrchní ředitel    
 ekonomické sekce MO  DATUM A PODPIS  
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 Příloha 2 
k RMO č. 28 

Územní působnost orgánů SOTD MO 

1. Oddělení SOTD MO u VÚř SOTD má územní působnost na celém území České 
republiky. 

2. Oddělení SOTD MO u územních správních orgánů VÚř SOTD mají tuto územní 
působnost: 

a) v Praze pro okresy: hlavní město Praha, Praha-východ, Praha-západ a vybrané 
objekty a zařízení vojenských součástí; 

b) v Českých Budějovicích pro okresy: Benešov, České Budějovice, Český Krumlov, 
Jihlava, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor; 

c) v Plzni pro okresy: Beroun, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, 
Příbram, Rokycany, Sokolov, Tachov, Cheb, Karlovy Vary; 

d) v Litoměřicích pro okresy: Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, 
Kladno, Liberec, Litoměřice, Louny, Mělník, Most, Nymburk, Rakovník, Teplice, Ústí nad 
Labem, Mladá Boleslav; 

e) v Pardubicích pro okresy: Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Kolín, 
Kutná Hora, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad 
Orlicí, Žďár nad Sázavou; 

f) v Brně pro okresy: Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, 
Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo; 

g) v Olomouci pro okresy: Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, 
Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín. 

 

      Počet stran:  1    
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                                                              Příloha č. 4 ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS1-2017-174 

         
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
PRO  ZHOTOVITELE   

ZE DNE 1. 4. 2017 
 
 

I. Předmět úpravy  

1. Obchodní podmínky určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“)  a 

doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Obchodních 

podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 

stanovené v těchto Obchodních podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se 

příslušná ustanovení těchto Obchodních podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 

 

II. Podklady pro provedení díla 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro 

provedení díla objednatel předal, zejména projektovou dokumentaci, a bez zbytečného 

odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady. V takovém písemném upozornění 

zhotovitel s podrobným odůvodněním uvede, jaké vady v předaných podkladech zjistil, 

zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, soulad s právními předpisy nebo se 

sjednanými požadavky na jakost a provedení díla, a popřípadě navrhne postup při 
odstranění takových vad.  

3. Překáží-li vady podkladů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku řádnému 

provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich 

změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. O 

přerušení provádění díla zhotovitel vyrozumí objednatele písemně, a to nejpozději 
v upozornění na vady těchto podkladů. 

4. Jestliže zhotovitel splnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku, 

neodpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení, 

popřípadě za nemožnost dokončení díla, pokud objednatel na jejich použití písemně trval.  

5. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku, 

odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené použitím nevhodných 

podkladů pro jeho provedení. 

6. Sjednání práv a závazků podle předchozích odstavců tohoto článku se nedotýká 

povinnosti zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnou povahu jiných podkladů 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. 

7. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 

Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 

nejpozději při předání a převzetí předmětu díla. 
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III. Místo a způsob provádění díla 

1. Nevyplývá-li z povahy díla něco jiného, je místem jeho provedení staveniště. Za součást 

staveniště se považují i prostory mimo místo provádění díla, které však na ně navazují a 

zhotovitel je užívá v přímé souvislosti s jeho prováděním, zejména skládky nebo prostory 

určené k přípravě provádění díla. 

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provedení díla a 

zhotovitel je povinen staveniště umožňující provádění díla převzít. 

3. Objednatel určí přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel na svůj 
náklad a nebezpečí zajistí propojení připojovaného zařízení a přípojného místa, jakož i 

přístroje nutné k užívání přípojného místa a měření spotřeby, nedohodnou-li se strany 

jinak. Zhotovitel uhradí objednateli cenu za odebrané množství elektrické energie a vody 

určenou podle cen sjednaných s jejich dodavateli a stavu měřidel, případně dohodnutého 

paušálu. 

4. O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž zejména 

uvedou rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem, vytýčení základních 

směrových a výškových bodů, přístupové cesty a místa pro napojení na kanalizaci, 

popřípadě též opatření k nakládání s odpady a odpadními vodami, a dále prostory určené 

pro zařízení staveniště. 

5. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. 

Pro vstup nebo vjezd na staveniště lze užívat pouze přístupové cesty uvedené v zápisu o 

předání a převzetí staveniště nebo určené objednatelem. K parkování motorových vozidel 

na staveništi je zhotovitel oprávněn užívat jen prostory, které k tomu určil objednatel. 

Ubytování osob na staveništi je vyloučeno. 

6. Zřizuje-li zhotovitel cesty na staveništi, je povinen zajistit jejich bezpečnou šířku, 

podchodnou výšku a potřebné výstražné značky, přechody, popřípadě svodidla. 

7. Pokud budou na staveništi při provádění díla nalezeny předměty historické, umělecké, 

vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření podle 

příslušných právních předpisů a bez zbytečného odkladu o tom vyrozumět objednatele.  

8. Zhotovitel je povinen ochránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými 

povětrnostními vlivy, jako je zatečení a podobně. Všechna opatření s tímto související 

jsou kryty cenou díla. 

 
 
IV. Stavební deník 

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.  

2. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny okolnosti důležité pro provádění díla, 

zejména časový postup provádění díla, popis rozsahu a způsobu prováděných plnění, 

počet zaměstnanců, popřípadě jiných osob podílejících se na provádění díla, odchylky od 

projektové dokumentace, údaje o stavu staveniště, o počasí, údaje o použití strojů a 

dopravních prostředků, údaje o opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, 

např. pracovních úrazech, střetech s jinými účastníky výstavby, škodách vzniklých 

v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a o překážkách provádění díla. 
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3. Do stavebního deníku může provádět záznamy, nahlížet do něj a pořizovat z něj výpisy 

objednatel a v rozsahu stanoveném právními předpisy též jiné osoby a orgány veřejné 

moci. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům 

veřejné moci přístupný po celou provozní dobu. 

4. Stavební deník má číslované stránky, nesmějí se v něm vynechávat volná místa ani 

vytrhávat stránky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden  

po provedení záznamu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, 

aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.  

5. Zhotovitel provádí záznamy do stavebního deníku vždy v den, jehož se záznam týká. 

Pouze z důvodů zvlášť zřetele hodných lze záznam výjimečně provést následující den. 

6. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky výslovně jinak, nelze záznamem ve stavebním 

deníku měnit nebo rušit smlouvu. 

 
 
 
V. Lhůta pro provedení díla 

1. Lhůty pro provedení díla nebo jeho části vyplývají ze smlouvy. 

2. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu, nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel 

povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit aniž by došlo ke změně sjednané 

doby plnění nebo ceny díla. 

3. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. 

4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla nebo jeho 

části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele podle předchozího 

odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo 

provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty 

pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje 

provést dílo v co nejkratší době. 

5. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele při provádění díla vznikla nebo hrozí 

škoda na zdraví, životním prostředí nebo značná škoda na majetku, je zhotovitel povinen 

přerušit provádění díla. V provádění díla je zhotovitel v takovém případě povinen 

pokračovat na základě pokynu objednatele po odstranění závadného stavu a zhotovitel 

nemá právo na prodloužení lhůty pro provedení díla. 

6. Objednatel má právo určit provozní dobu zhotovitele při provádění díla, především 

začátek a konec provozní doby, a to i na soboty, neděle a svátky. Zhotovitel je povinen 

tuto provozní dobu bez výjimky dodržet. 

 
 
VI. Jakost a provedení díla 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při 
provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými 

českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným 

na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a 

s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními 

orgánů veřejné správy.  
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2. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných 

rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné správy má v případě rozporu 

s ostatními povinnostmi zhotovitele vždy přednost. Plnění ostatních povinností 

zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých 

technických norem, které nejsou obecně závazné.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti 

anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich 

provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla. Jde zejména o dodání 

potřebných výrobků, dílců nebo jiného materiálu, jejich dopravu do místa provádění díla, 

o zajištění zdvihacího zařízení, odběr energií a vody, vybudování, provoz a odstranění 

zařízení staveniště, zajištění dopravních a jiných opatření vyvolaných prováděním díla, 

zimní opatření, ostrahu staveniště, protipožární dozor, odvoz odpadu vzniklého při 
provádění díla, potřebný zábor veřejného prostranství a veškerá další plnění nezbytná pro 

řádné provedení díla. 

4. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých dokladů 

k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, 

provozních řádů s popisem stavební a technologické části zařízení, pokud jsou součástí 

díla, požadavky na jejich provoz a údržbu a na kontrolu bezpečnosti a hygieny práce a 

popisem důležitých komunikačních spojení a havarijních řádů s popisem havarijních 

postupů, požadavků na obsluhu a důležitých komunikačních spojení, dále předání návodů 

pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých přístrojů, zařízení nebo jejich provozních 

celků, jestliže jsou součástí díla, záručních listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o 

shodě, certifikátů či jiných dokladů podle právních předpisů o technických požadavcích 

na výrobky a dalších dokladů nezbytných k užívání díla nebo požadovaných ve stavebním 

povolení anebo nezbytných k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo 

oznámení o záměru započít s užíváním stavby. 

5. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel 

povinen předat objednateli doklady podle předchozího odstavce tohoto článku ohledně 
plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal. 

6. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. Tyto technologické postupy nebo 

předpisy musejí obsahovat alespoň popis jednotlivých postupů pro činnosti, které jsou 

součástí provádění díla, jejich návaznosti a souběh.  

7. Jestliže se podle smlouvy určuje jakost a provedení stavebních výrobků nebo stavebních 

hmot použitých při provádění díla podle vzorků nebo předloh, je zhotovitel povinen 

schválené vzorky a předlohy uložit na staveništi, aby je bylo možné použít při kontrole 

provádění díla. Zhotovitel na staveništi za stejným účelem uloží též vzorky hotového díla, 

vyžadují-li se podle smlouvy k ověření technických nebo estetických požadavků na jakost 

a provedení díla. Jde přitom zejména o vzorky obvodového pláště, podlah, maleb nebo 

nátěrů. 
 
 
VII. Kontrola provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly 

má objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo 

nacházejí věci určené k provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu 

umožnit a zajistit její umožnění také u jeho poddodavatelů. 
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2. V průběhu provádění díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává objednatel a 

zhotovitel je povinen se jich účastnit. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany 

zapsat. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze 

jím měnit smlouvu. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 

registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla 

příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

4. Závady na stavbě, které ohrožují životy nebo zdraví anebo bezpečnost stavby se zhotovitel 

zavazuje neprodleně oznámit objednateli, a to i v případě, že jejich příčinou není porušení 

povinnosti zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o stížnostech nebo jiných podnětech třetích 

osob týkajících se provádění díla nebo stavby bez zbytečného odkladu poté, co se o nich 

dozvěděl. 

6. Materiály, zařízení nebo jiné věci opatřené zhotovitelem, které neodpovídají smlouvě 
nebo právním předpisům, musí zhotovitel v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel 

stanoví, odstranit ze staveniště. Jestliže tuto povinnost nesplní, může je odstranit 

objednatel na náklady zhotovitele. 

 

VIII. Zkoušky předmětu díla 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve 

smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, 

byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, 

nejpozději však před předáním předmětu díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek 

předmětu díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas pozvat objednatele k provedení zkoušek předmětu díla. 

3. Výsledky zkoušek předmětu díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku 

zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky 

objednateli. 

4. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen účastnit se veškerých zkoušek, které se týkají 

prací, činností nebo jiných plnění, jež uskutečnil při provedení díla, a to i zkoušek 

prováděných po předání a převzetí předmětu díla.  

5. Provádí-li zkoušky předmětu díla též objednatel, nezprošťuje tato okolnost zhotovitele 

jeho závazků.  

 
IX. Prodlení při provádění díla 

Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do       

zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro 

provádění díla, anebo jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, 

zejména plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé 

vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. 
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X. Změny díla 

1. Jestliže by změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může 

taková dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí   

o povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo 

vydání souhlasu s ohlášením takové změny. 

2. Považuje-li zhotovitel při provádění díla za nezbytnou jeho změnu nebo navrhne-li 

jednání o změně díla objednatel, zavazují se obě smluvní strany neprodleně návrh na 

změnu díla projednat. Zhotovitel přitom předloží objednateli nabídku, z níž by vyplýval 

rozsah změny díla a s ním související změny ceny díla, lhůty pro jeho provedení, 

popřípadě změny dalších podmínek provádění díla. 

3. Plnění, o něž zhotovitel dílo rozšířil bez uzavření dodatku smlouvy, je povinen odstranit 

v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví. Jestliže objednatel zhotovitele 

k jejich odstranění nevyzve a předmět díla s nimi převezme, považují se takto provedená 

plnění za plnění zahrnutá v díle a nezvyšuje se o ně cena díla. 

4. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla omezit sjednaný rozsah díla písemným 

oznámením doručeným zhotoviteli, jestliže celková hodnota prací, činností nebo jiných 

plnění, o které se takto rozsah díla omezuje, stanovená podle jednotkových cen, ze kterých 

vychází cena díla sjednaná ve smlouvě, nepřevyšuje 20 % celkové ceny díla a jestliže se 

omezení týká takové části prací, činností nebo jiných plnění, kterou zhotovitel dosud 

neprovedl. 

 
 
XI. Platební podmínky 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem. 

2. Souhlas objednatele se soupisem prací, který je podkladem pro vystavení dílčích 

měsíčních faktur, ani platby dílčích měsíčních faktur nenahrazují převzetí fakturovaných 

plnění objednatelem. 

3. Po předání a převzetí předmětu díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním 

částek, na které vystavil dílčí měsíční faktury. Přílohou konečné faktury je soupis prací za 

období od poslední fakturace ke dni, v němž došlo k předání a převzetí předmětu díla, 

písemně odsouhlasený objednatelem a zápis o předání a převzetí předmětu díla.  

4. Jestliže smluvní strany sjednaly celkovou cenu celého díla bez určení jednotkových cen, 

je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury na takovou část ceny díla, která 

odpovídá poměru hodnoty plnění provedených pro objednatele v daném kalendářním 

měsíci k celkové hodnotě díla. Jestliže objednatel v takovém případě nezaplatí 

fakturovanou částku nebo její část, aniž by předtím fakturu zhotoviteli oprávněně vrátil, je 

objednatel povinen nejpozději při poukázání odlišné platby sdělit zhotoviteli důvody, pro 

něž zaplacení fakturované částky nebo její části odepřel. 

5. Zhotovitel je oprávněn pohledávku vůči objednateli vzniklou ze smlouvy postoupit nebo 

zastavit jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.  
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XII. Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody přechází na objednatele 

převzetím předmětu díla objednatelem.  

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na  majetku, který mu pro provádění díla podle smlouvy 

předal objednatel, a to do doby jeho vrácení objednateli nebo jeho zpracování při 
provádění díla. V případě zničení, ztráty, odcizení nebo znehodnocení takového majetku 

objednatele uhradí zhotovitel objednateli jeho pořizovací cenu, v případě jeho poškození, 

které lze opravit, náklady vynaložené na jeho opravu. 

 
 
XIII. Dokumentace skutečného provedení díla 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 

provedení díla ve třech písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu zdařilému 

rozmnožování a jedenkrát v elektronické podobě ve formátu *dwg a *pdf na optických 

nebo magnetických nosičích záznamů, a to v rozsahu díla, v rozsahu a podrobnostech 

výkresové části projektové dokumentace a v rozsahu nezbytném pro podání žádosti o 

vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení o záměru započít s užíváním stavby, a 

včetně geodetického zaměření provedení těch částí díla, u kterých je to nezbytné nebo 

obvyklé. Každý výkres dokumentace skutečného provedení díla zhotovitel opatří razítkem 

a podpisem oprávněné osoby. Výkresy nesmějí mít měřítko menší, než je měřítko výkresů 

projektové dokumentace. 

2. Dokumentace skutečného provedení díla vyžaduje schválení objednatele. Zhotovitel je 

povinen odstranit vady v dokumentaci skutečného provedení díla podle pokynů 

objednatele v přiměřené lhůtě, kterou k tomu objednatel stanoví. Objednatel není povinen 

převzít předmět díla, jestliže zhotovitel předtím nepředloží dokumentaci skutečného 

provedení díla a objednatel ji neschválí. 

 
XIV. Předání a převzetí předmětu díla 
 
1. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis, který bude    

obsahovat alespoň:  

a) označení stavby a popis předmětu díla, 

b) označení zhotovitele a objednatele, 

c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla, 

d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace 

dohodnutých při provádění díla s objednatelem, 

e) soupis příloh zápisu, 

f) podpisy smluvních stran. 

2. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového 

odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho 

odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.  

3. Při předání a převzetí předmětu díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního 

deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, a doklady, jejichž předání 

je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli 

nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla, nedohodnou-li se 

strany jinak. 
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4. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel 

povinen zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo 

přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. O zaškolení se pořídí 

písemný zápis. 

5. Zhotovitel dále nejpozději při předání a převzetí předmětu díla předloží objednateli návrh 

smlouvy o údržbě technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, jsou-li součástí díla. 

6. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, není objednatel povinen převzít jen část předmětu 

díla. 

 
XV. Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené 

příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 

zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. 

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. 

3. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na 

cenu díla ani dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních 

stran alespoň záznamem ve stavebním deníku. 

4. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla, které zjistil při předání a převzetí 

předmětu díla, jejich uvedením v zápisu o předání a převzetí předmětu díla, jestliže 

předmět díla s vadami převezme. Ostatní vady je povinen oznámit zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby. 

5. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti 

s uplatněním práva z odpovědnosti zhotovitele za vady. 

6. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel 

takovou vadu odstranit sám nebo  třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za 

vady předtím neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu 

objednatel účelně vynaložil. Objednatel na takový postup zhotovitele podle možností 

upozorní předem. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za 

vady ani se neomezuje její rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu 

za prodlení s odstraněním vad.  

7. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž 

zhotovitel odpovídá. 

8. Dnem odstranění vady počíná znovu běžet záruční doba pro ty části díla, na kterých byla 

vada odstraněna nebo které s vadným plněním souvisejí. Jestliže však taková vada 

znemožnila užívání i jiných částí díla nebo celého díla, počíná záruční doba znovu běžet i 

pro tyto části díla nebo pro celé dílo. 

9. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 
tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 

zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 

počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než 

splněním.  

10. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit i ty objednatelem oznámené vady, za které 

odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se  přiměřeně použije  
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úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou 

neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen  ve lhůtě 90 dnů od  prokázání této 

skutečnosti zhotovitelem (a uznání objednatelem)  uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé 

účelně vynaložené náklady.  

 

 
XVI. Oprávněné osoby 

1. Určené zástupce smluvních stran při provádění díla stanoví smlouva. 

2. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla zajistit trvalou přítomnost určeného 

zástupce zhotovitele v místě provádění díla. 

3. Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech 

souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy 

ve stavebním deníku. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu objednatele při 
provádění díla, včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko 

k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury.  

4. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy. Smluvní strana, o 

jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně 
sdělit druhé smluvní straně alespoň záznamem ve stavebním deníku. Provedením záznamu 

je změna účinná vůči druhé smluvní straně. Spočívá-li provedení díla v plněních, při nichž 

zhotovitel nevede stavební deník, vyžaduje změna určení zástupců smluvních stran 

písemné oznámení a je účinná ode dne jeho doručení druhé smluvní straně. 

5. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla 

také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 

 
 
XVII. Doručování 

1. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, 

kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně. 

2. Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak 

úmyslně znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu 

druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, nastanou 

účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí 

písemnosti odmítne nebo její doručení jinak úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel 

poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové 

stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s právními předpisy.  

 
 

XVIII. Zvláštní ustanovení pro geodetické práce 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo spočívající v geodetických pracích je zejména 

prostorové a výškové vytýčení stavby, vyhotovení protokolů o tomto vytýčení, polohové a 

výškové kontrolní zaměřování stavby s vyhodnocením odchylek od projektové 

dokumentace a ostatní kontrolní geodetická měření a zaměření skutečného provedení. 

2. Geodetické protokoly musejí obsahovat název stavby a označení stavebního objektu, 

přesný popis měřené části stavby s údajem o podlaží anebo číslu nebo názvu místnosti, 

osovým vymezením a údajem o druhu měřeného prvku (například stěna, sloup, podlaha, 
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podesta, šachta, prostup), dále druh měření (například svislost, výška, poloha, spád), 

datum provedení měření a datum předání protokolu určenému zástupci objednatele. 

3. Dokumentace geodetického zaměření musí obsahovat technickou zprávu s rozborem 

přesnosti a zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zejména 

vyčíslení odchylek konstrukcí od polohy stanovené projektovou dokumentací 

s vyznačením překročení přípustných tolerancí. 

4. Zhotovitel se zavazuje výsledky geodetických prací předávat objednateli bez zbytečného 

odkladu po vytýčení jednotlivých bodů. Vytýčené body přitom také zakreslí do 

dokumentace předložené objednatelem. 

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout výsledek své činnosti 

podle smlouvy, který je předmětem díla, jiným osobám než objednateli. 

6. Dokumentaci geodetického zaměření předá zhotovitel objednateli po dokončení díla, a to 

v 6 listinných vyhotoveních způsobilých k dalšímu zdařilému rozmnožování a dvakrát 

v digitální podobě. 
 
 

 

V Praze  dne  1. 4. 2017 

 

 

         



Verze 04.2017  1(4) 

    
                                               Příloha č. 5 ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS1-2017-174 

      Počet stran:  4    
 

 
 

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI  (PRACOVIŠTI)  
ZE DNE  1.4.2017 

 
I. Předmět úpravy 

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 

„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 

Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 

stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 

ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 
II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci na staveništi  (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů 

objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 

vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 

objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně 
nápravu.  

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně 
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 

podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 

přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 

staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první 

pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 

(pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 

zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti)  

vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 

zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 

událostech na staveništi (pracovišti). 

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady             

o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které 

se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 

technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
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doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 

bezpečný provoz. 

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 

udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 

zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 

staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 

přístupové cesty určené objednatelem. 

10. Skládky a místa pro uložení  materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 

k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP, 

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 

zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 

účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 

objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 

záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 

obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 

odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 

registraci pracovních úrazů. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 

požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 

staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 

právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 

mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit.  Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 

vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 

psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 

se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 

prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 

staveništi (pracovišti). 

 
 
III. Požární ochrana  

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 

„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 

zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 

prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 

(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 

písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 

hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 

vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO. 
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4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 

odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 

odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 

dostatečných únikových cest.  

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 

jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem. 

 
 
IV. Ochrana životního prostředí    

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 

staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti)  

a na přilehlých pozemcích před znečištěním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 

přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, 

které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 

mimo staveniště (pracoviště)  a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 

odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 

splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním 

jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat. 

3. Jestliže objednatel zavedl na staveništi třídění odpadů nebo se jej účastní a vyzve-li 

k účasti i zhotovitele, je zhotovitel povinen dodržovat takto zavedený postup třídění a 

ukládání jednotlivých druhů odpadů. Výše a způsob podílu zhotovitele na nákladech 

spojených s takovým tříděním odpadů na staveništi vyplývá ze smlouvy. 

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 

v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu 

nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí 

osobou na náklady zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 

proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 

spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo 

stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 

staveništi (pracovišti)  způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 

a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 

objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 

školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 

právních předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 

krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 

určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 

veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 

plnou moc nebo její vystavení zajistit. 
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Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

V Praze dne 1.4.2017

Za správnost:
Digitálně podepsal
Datum: 2019.01.11 08:11:41
+01'00'


